



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

И.о. Председателя Думы города
О.А. Сазонову

Васильев Р.В.
Для информирования
депутатов в эк. форме
05.08.12

03.08.2011 № 01-11-2819/11

На № 18-02-1119/11 от 20.06.2011

Уважаемый Олег Анатольевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О взаимодействии муниципального образования городской округ город Сургут с правительством и депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам финансирования строительства объектов социально-культурного назначения из бюджета округа», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, в соответствии с постановлением Председателя Думы города от 20.06.2011 №18 «О подготовке пятого заседания Думы города», для рассмотрения на депутатских слушаниях.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Будни ИИ
Трухманов ИВ
Андреев ЕИ
в работе
05.08.11

Карякина Л.М.
522-008

Дума города Сургута



№18-01-1241/11-0-0
от 04.08.11

Информация

для рассмотрения на депутатских слушаниях по вопросу «О взаимодействии муниципального образования город Сургут с правительством и депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам финансирования строительства объектов социально-культурного назначения из бюджета округа.» по департаменту архитектуры и градостроительства на 01.07.2011 года

Финансирование муниципального образования г.Сургут в 2011 году из бюджета округа по объектам социально- культурного назначения осуществляется в соответствии с :

1. Адресной инвестиционной программой Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 526-рп, в рамках которой выделяются субсидии на условиях долевого финансирования с муниципальным образованием в размерах, определенных целевыми программами автономного округа:
 - ✓ Программа "Культура Югры" на 2011 — 2013 годы и на перспективу до 2015 года;
 - ✓ Программа "Современное здравоохранение Югры" на 2011 — 2013 годы;
 - ✓ Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2011 — 2013 годы.
2. Программой "Новая школа Югры" на 2010 — 2013 годы.

Для реализации мероприятий утвержденных в целевых программах заключены соглашения между муниципальным образованием и Правительством автономного округа о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2011 году и о сотрудничестве в сфере реализации целевых программ. Составлен и направлен в департамент экономического развития сетевой график исполнения целевых программ автономного округа в части строительства (реконструкции) объектов капитального строительства с указанием планируемого месячного освоения выделенных за счет субсидий средств.

Информация о выделенных средствах за счет субсидий в 2011 г. в рамках софинансирования по Адресной инвестиционной программе :

тыс.руб.

Наименование целевых программ, муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы)	Наименование объектов	Характеристика объекта		Сроки строительства		Финансирование, предусмотренное на 2011 год за счет всех источников		
		единица измерения	мощность по проекту	начало	завершение	Всего	в том числе:	
							бюджет автономного округа	бюджет муниципальных образований
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевая программа "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы (Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения")	Поликлиника на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургу́та	пос. в смену/ кв.м	700/ 11442	2008	2012	96 068	86 461	9 607
Целевая программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года (Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры")	Дом культуры "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция	мест/ кв.м	1082/ 10949	2008	2014	22 222	20 000	2 222
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы	Ледовый дворец в г. Сургуте	кв.м	23023	2007	2011	392 515	298 453	94 062

Всего в рамках Адресной программы, на строительство объектов социально-культурного значения, выделено из окружного бюджета на 2011 год **404 914 тыс.руб.** Софинансирование согласно мероприятий программы предусматривается : 90% из средств бюджета автономного округа, 10 % из средств местного бюджета.

Кроме того, для приобретения оборудования на объект «Ледовый дворец в г. Сургуте» выделены средства из федерального бюджета в размере 90 000 тыс.рублей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".

Средств , утвержденных в рамках программы на 01.01.2011 года из окружного бюджета , было недостаточно для завершения строительства объекта «Ледовый дворец в г. Сургуте» в декабре текущего года , согласно условиям заключенного договора. В целях внесения изменений в целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы в части увеличения окружного финансирования, направлялись письма:

- заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 - № 02-01-2515/11 от 03.05.2011 г.;
- Первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 - № 01-11-1748/11-0-0 от 25.05.2011г.;
- в департамент физической культуры и спорта Ханты- Мансийского автономного округа- Югры
 - № 02-04-1524/11 от 24.03.2011 г.;

В рамках программы "Новая школа Югры" на 2010 — 2013 годы , утвержденной Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010 года № 160-п, заключено Соглашение от 15.02.2011 года № 07/11.0015/1 по реализации в 2011 году мероприятий целевой программы. В 2011 году предусмотрены средства для проведения проектно - изыскательских работ за счет средств местного бюджета. Софинансирование по программе предусмотрено с 2012 года в следующем порядке: 12 % средства местного бюджета , 18% средства бюджета округа, 70% привлеченные инвестиции (частное партнерство). В рамках программы планируется реализовать:

- Детский сад в микрорайоне № 30 (с привлечением инвестиций);
- Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута(с привлечением инвестиций);
- Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута(за счет средств окружного и местного бюджетов);
- Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция (с привлечением инвестиций).

Кроме того, программой предусмотрено финансирование строительства за счет средств областной программы «Сотрудничество» 9 детских садов:

№ п/п	Наименование объекта	Строительный адрес	2011 год (тыс.руб.)	2012 год (тыс.руб.)	2013 год (тыс.руб.)
	итого		1 558 000	714 041	400 000
1	Детский сад на 200 мест	микрорайон 33	200 000	27 328	
2	Детский сад на 300 мест	микрорайон 24	250 000	72 052	
3	Детский сад на 260 мест №2	микрорайон 34	250 000	60 744	
4	Детский сад на 200 мест №2	микрорайон 31	200 000	33 978	
5	Детский сад на 200 мест №1	микрорайон 32	200 000	24 971	
6	Детский сад на 200 мест №2	микрорайон 32	200 000	34 225	
7	Детский сад на 260 мест №2	микрорайон 39	250 000	60 744	
8	Детский сад на 300 мест №1	микрорайон 30	4 000	200 000	200 000
9	Детский сад на 300 мест №2	микрорайон 30	4 000	200 000	200 000

И за счет привлеченных средств планируется строительство 10 детских садов и 1 общеобразовательной школы:

- 1) Детский сад на 300 мест в 40 мкр.
- 2) Детский сад на 300 мест в 31 «Б» мкр. № 1
- 3) Детский сад на 300 мест в 31 «Б» мкр. № 2
- 4) Детский сад на 300 мест в 30 «А» мкр.
- 5) Детский сад на 300 мест в 38 мкр. № 1
- 6) Детский сад на 300 мест в 38 мкр. № 2
- 7) Детский сад на 300 мест в 37 мкр.
- 8) Детский сад на 300 мест в 27 «А» мкр.
- 9) Детский сад на 260 мест в 20 «А» мкр.
- 10) Детский сад на 200 мест в 28 «А» мкр.
- 11) Школа на 825 мест в 31 мкр.

В целях обеспечения завершения строительства объекта «ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция» и 1 этапа объекта «Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» в декабре 2011 года, направлены письма о выделении дополнительного финансирования:

- в департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 - № 04-01-07-1581/11-0 от 15.06.11 г.;
 - № 02-01-2360/11 от 26.04.11 г.;
 - № 02-04-07-1523/11 от 24.03.11 г.;
- в департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 - № 02-04-1522/11 от 24.03.2011 г.;

- в департамент экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа- Югры

- № 02-04-3945/11 от 20.06.2011г.;
- № 02-04-3943/11 от 20.06.2011 г.

Для обеспечения реализации объектов в рамках окружной целевой программы "Новая школа Югры" на 2010 — 2013 годы были направлены письма:

- в департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- № 01-11-494/11 от 18.02.2011г.;
- № 01-11-806/11-0-0 от 17.03.2011г.

- в департамент экономического развития Ханты- Мансийского автономного округа- Югры

- № 02-15-2132/11 от 18.04.2011 г.

Заместитель главы
Администрации города



А.Ю.Сурлевич

Директор ДАиГ

Усов Алексей Васильевич 52-82-38

Заместитель директора ДАиГ

Потоцкий Виктор Николаевич 52-82-60

Главный специалист ОПиЭА

Сухорукова Ольга Валерьевна 52-82-75



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Заместителю Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
В. А. Грипасу

Длиг



№02-01-2515/11

от 03.05.2011

О потребности средств на завершение
строительства ледового дворца

Уважаемый Валентин Анатольевич!

На территории города Сургута ведется строительство объекта «Ледовый дворец в г. Сургуте». Работы по завершению строительства перенесены с января 2011 года до 30.12.2011 в связи с недостаточным объемом финансирования.

Окружной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2011 — 2013 годы» предусмотрено строительство ледового дворца. Предусмотренные в программе объемы финансирования строительства объекта не позволяют исполнить обязательства в установленные контрактами сроки.

На основании изложенного и учитывая сроки завершения работ, прошу рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования за счет средств окружного бюджета в 2011 году по объекту строительства ледовый дворец в сумме 663795,54 тыс. рублей, из них на приобретение оборудования 150000 тыс. рублей, обеспечение подъезда 255000 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета будет предусмотрено в полном объеме.

График выполнения работ и объем потребности средств для завершения строительства объекта «Ледовый дворец в г. Сургуте» прилагается на 2 листах.

Заместитель главы Администрации города  А. Ю. Сурлевич

✓ Потоцкий В. Н.
528260
Рахматуллина Э. А.
528226

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-1748/11-0-0

от 25.05.2011

Первому заместителю Губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
А. М. Ким

О потребности средств на приобретение
оборудования для ледового дворца

Уважаемый Александр Михайлович!

Согласно проектно-сметной документации на строительство объекта
«Ледовый дворец в г. Сургуте» предусмотрено приобретение оборудования на
общую сумму 150 901,514 тыс. рублей, из них:

1. Обеспечено финансированием в 2011 году за счет средств федерального
бюджета в сумме 90000 тыс. рублей (аукцион проведен в 2010 году на сумму
88181,76012 тыс. руб.);

2. По состоянию на 20.05.2011 года необеспеченно финансированием
приобретение не монтируемого технологического оборудования и
светозвукового комплекса в сумме 60901,514 тыс. рублей.

На основании изложенного и учитывая сроки завершения работ, прошу
рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования за счет
средств окружного бюджета в 2011 году на приобретение оборудования в размере
60901,514 тыс. рублей.

Первый заместитель главы
Администрации города Сургута

Р. И. Марков

Потоцкий Виктор Николаевич
528260
Рахматуллина Эльвира Ахатовна
528226



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Директору Департамента физической культуры
и спорта Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры

В. В. Майгурову

ДАНГ



№02-04-1524/11

от 24.03.2011

О выделении дополнительных средств

Уважаемый Виктор Викторович!

Строительство ледового дворца в городе Сургуте началось в 2006 году за счет средств окружного бюджета, проектно-изыскательские работы осуществлялись за счет местного бюджета.

Работы по строительству объекта подрядной организацией выполняются надлежащим образом.

По объекту «Ледовый дворец в г. Сургуте» перенесены сроки завершения работ до 30.12.2011 в связи с недостаточным объемом финансирования.

Окружной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2011 — 2013 годы» предусмотрено строительство ледового дворца. Предусмотренные в программе объемы финансирования строительства объекта не позволяют исполнить обязательства в установленные контрактами сроки.

На основании изложенного и учитывая сроки завершения работ, прошу рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования за счет средств окружного бюджета в 2011 году по объектам строительства ледовый дворец в сумме 419066 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 90000 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета будет предусмотрено в полном объеме.

Заместитель главы Администрации города-
директор департамента архитектуры
и градостроительства

А. Ю. Сурлевич



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-24-09, факс 52-23-11
E-mail: zlidneva@admsurgut.ru

Директору департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры
А.С. Кармазину

ДКМПИС



№04-01-07-1581/11-0

от 15.06.11

О строительстве объекта «ДК
Энергетик. Реконструкция»

Уважаемый Александр Станиславович!

В бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства на 2011 год утверждены средства на строительство объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция», а именно:

- остаток средств 2010 года из бюджета округа в сумме 101 720,68798 тыс. рублей;
- средства бюджета округа в сумме 20 000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета в сумме 20 253 тыс. рублей.

Реализация объекта осуществлялась с 2006 года в рамках подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры", которая с 2011 года утратила силу. В настоящее время строительство данного объекта осуществляется в соответствии с программой "Культура Югры" на 2011 — 2013 годы и на перспективу до 2015 года в рамках подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры".

Муниципальный контракт № 45/2010 на выполнение работ по завершению капитального строительства объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция» заключен 18 ноября 2010 года на основании протокола рассмотрения заявок участников открытого аукциона от 2 ноября 2010 года № АГХ-109/1. Мощность объекта составляет 1 082 мест, 10 949 м². Общая цена контракта составляет 659 949, 360 тыс. рублей. На 01.06.2011 года исполнение по контракту составляет 206 441,34664 тыс. рублей, в том числе :

- полностью освоен остаток средств 2010 года в размере 101 720, 68798 тыс.рублей;

- за счет местного бюджета освоено 7 140,34664 (в соответствии с ежемесячным кассовым планом);
- на текущую дату из окружного бюджета в город поступили средства в размере 8 000 тыс.рублей (20.05.2011 г.), которые планируется освоить в июне месяце.

Срок завершения работ по контракту 31.08.2012 года.

Предусмотренные в программе "Культура Югры" на 2011 — 2013 годы и на перспективу до 2015 год объемы финансирования строительства объекта не позволяют исполнить обязательства в установленные контрактом сроки.


Учитывая вышеизложенное, департаментом архитектуры и градостроительства направлялось обращение в департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 02-04-1523/11 от 24.03.2011 о рассмотрении возможности выделения дополнительного финансирования для реконструкции ДК «Энергетик». На текущую дату вопрос о дополнительном финансировании объекта за счет средств бюджета округа не решен. Учитывая сроки завершения работ по контракту необходимо в полном объеме обеспечить финансирование строительства согласно условий графика производства работ. Дефицит средств в 2011г. составляет 286 448,004 тыс. рублей, в 2012г. — 91 907,820 тыс. рублей.

Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция» по состоянию на 01.06.2011 года прилагается.

Приложения:

1. Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция» по состоянию на 01.06.2011 года в 1 экз. на 1 л.;
2. Копия письма ДАиГ № 02-04-1523/11 от 24.03.2011г. в 1 экз. на 1 листе;
3. Копия письма ДАиГ № 02-01-2360/11 от 26.04.2011г. в 1 экз. на 1 листе.

Директор департамента



Г.Р. Грищенкова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Директору Департамента
культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А. С. Кармазину

Данг



№02-01-2360/11

от 26.04.2011

На исх № 1606/11 от 22.04.2011
О направлении обоснований по
объекту «ДК «Энергетик»

Уважаемый Александр Станиславович!

Муниципальный контракт №45/2010 на выполнение работ по завершению капитального строительства объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция» (прилагается) заключен 18 ноября 2010 года на основании протокола рассмотрения заявок участников открытого аукциона от 2 ноября 2010 года № АГХ-109/1. Общая цена контракта составляет 659949360 рублей. По состоянию на 01.01.2011 года исполнение контракта составляет 97580312 рублей.

Остаток неосвоенных денежных средств окружного бюджета по состоянию на 01.01.2011 года выделенных по объекту «ДК «Энергетик» г.Сургут» в 2010 году составил 101 720 687,98 рублей, из них по состоянию на 25.04.2011 года освоено 78 946 610 рублей, в мае 2011 года планируется освоить средства на сумму 22 774 077,98 рублей.

В связи с тем, что срок завершения работ по контракту 31.08.2012 года необходимо в полном объеме обеспечить финансированием строительство данного объекта согласно условий графика производства работ и протокола согласования твердой договорной цены (расчет потребности по годам прилагается).

Приложение на 14 листах в 1 экземпляре.

Заместитель главы

Администрации города Сургута

А. Ю. Сурлевич

Потоцкий Виктор Николаевич

528260

Рахматуллина Эльвира Ахатовна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

ДАНГ



№02-04-1523/11

от 24.03.2011

Директору Департамента культуры
Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры

А. С. Карпизину

13902 220154
г. Нефте- , 14 Н
628011

О выделении дополнительных средств

Уважаемый Александр Станиславович!

В 2005 году было принято решение о начале реконструкции дворца культуры «Энергетик» в городе Сургуте. Ввиду значимости объекта для города, уже в 2005 году за счет средств местного бюджета была начата работа по разработке проектной документации. В дальнейшем объект был включен в подпрограмму «Развитие материально-технической базы учреждений культуры ХМАО-Югры», и финансирование из окружного бюджета с 2006 года было направлено на выполнение строительно-монтажных работ.

Подрядная организация выполняет свои обязательства надлежащим образом.

Окружной целевой программой «Культура Югры» на 2011 — 2013 годы и на перспективу до 2015 года» предусмотрено строительство дворца культуры «Энергетик». Предусмотренные в программе объемы финансирования строительства объекта не позволяют исполнить обязательства в установленные контрактами сроки.

На основании изложенного и учитывая сроки завершения работ, прошу рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования по объекту «Дворец культуры «Энергетик» (Реконструкция 2 этап).» за счет средств окружного бюджета в 2011 году в сумме 272408 тыс. рублей и в 2012 году обеспечить финансированием в размере 122176 тыс. рублей для исполнения обязательств по контракту. Софинансирование за счет средств местного бюджета будет предусмотрено в полном объеме.

Заместитель главы Администрации города-
директор департамента архитектуры
и градостроительства

W/n

А. Ю. Сурлевич



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

ДанГ



№02-04-1522/11

от 24.03.2011

Директору Департамента здравоохранения
Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры

В. С. Кольцову

4 18467 33671

О выделении дополнительных средств

Уважаемый Всеволод Станиславович!

Строительство нового здания поликлиники «Нефтяник» в городе Сургуте было начато в 2004 году. В текущем году по контракту на строительство поликлиники «Нефтяник» перенесены сроки завершения работ в связи с недостаточным объемом финансирования.

Подрядная организация выполняет свои обязательства надлежащим образом.

Окружной целевой программой "Современное здравоохранение Югры" на 2011 — 2013 годы» предусмотрено строительство поликлиники «Нефтяник». Предусмотренные в программе объемы финансирования строительства данного объекта не позволяют исполнить обязательства в установленные контрактом сроки.

На основании изложенного и учитывая сроки завершения работ, прошу рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования за счет средств окружного бюджета в 2011 году по объекту строительства «Поликлиника «Нефтяник» для завершения 1 этапа строительства в сумме 54487 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета будет предусмотрено в полном объеме. Работы по 2 этапу строительства предполагают выполнение отделки здания, приобретение и монтаж технологического оборудования, благоустройство территории. Аукцион по 2 этапу не проводился.

Заместитель главы Администрации города-
директор департамента архитектуры
и градостроительства

А. Ю. Сурлевич



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. пр.52-82-28; канц.52-82-29, факс 52-80-35
E-mail: dao@admnsurgut.ru

ДАНГ



№02-04-3945/11
от 20.06.2011

Директору департамента
экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа
П.П. Сидорову

О потребности в дополнительных
средствах

Уважаемый Павел Петрович!

В городе Сургуте в 2004 году было начато строительство нового здания поликлиники «Нефтяник». В 2008 году проведен аукцион и по результатам заключен государственный контракт № 07/2008 от 14.08.2008г. с объемом финансирования 814 792,15705 тыс.рублей. Срок действия по контракту в связи с недостатком средств в 2011 году продлен до 31.03.2012 года. На 01.01.2011 года исполнено по контракту 654 273,70516 тыс. рублей.

Строительство объекта в 2011 году осуществляется в рамках окружной целевой программы «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы». В рамках указанной программы на 2011 год выделены средства в размере 99 977,59014 тыс.рублей, в том числе :

- 86 461 тыс.рублей из средств окружного бюджета;
- 0,290 тыс.рублей остатки средств окружного бюджета 2010 года;
- 13 516,300 тыс.рублей средства местного бюджета , для обеспечения доли софинансирования.

Согласно условиям проведенного аукциона срок завершения работ 1 этапа строительства предусматривался 31.01.2011 года. Предусмотренные в программе объемы финансирования строительства объекта «Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» не позволяют исполнить обязательства в установленные сроки.

На основании изложенного и учитывая сроки завершения работ согласно проведенному аукциону в 2011 году, прошу рассмотреть возможность выделения дополнительных средств в 2011 году. Дефицит средств для завершения строительства 1 этапа по указанному объекту составляет всего 60 541,15189 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета округа. 58005,346 тыс.рублей. Средства местного бюджета для обеспечения доли софинансирования будут предусмотрены в полном объеме.

Заместитель директора департамента



В.Н.Потоцкий

Сухорукова О.В.
52-82-75





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. пр.52-82-28; канц.52-82-29, факс 52-80-35
E-mail: dag@admsurgut.ru

Директору департамента
экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа
П.П. Сидорову



№02-04-3943/11
от 20.06.2011

О потребности в дополнительных
средствах

Уважаемый Павел Петрович!

В бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства на 2011 год утверждены средства на строительство объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция», а именно:

- остаток средств 2010 года из бюджета округа в сумме 101 720,68798 тыс.рублей;
- средства бюджета округа в сумме 20 000 тыс.рублей;
- средства местного бюджета в сумме 20 253 тыс.рублей.

Реализация объекта осуществлялась с 2006 года в рамках подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры", которая с 2011 года утратила силу. В настоящее время строительство данного объекта осуществляется в соответствии с программой "Культура Югры" на 2011 — 2013 годы и на перспективу до 2015 года в рамках подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры".

Муниципальный контракт № 45/2010 на выполнение работ по завершению капитального строительства объекта «ДК «Энергетик» в г.Сургуте. Реконструкция» заключен 18 ноября 2010 года на основании протокола рассмотрения заявок участников открытого аукциона от 2 ноября 2010 года № АГХ-109/1. Мощность объекта составляет 1 082 мест,

10 949 м2. Общая цена контракта составляет 659 949, 360 тыс.рублей. На 01.06.2011 года исполнение по контракту составляет 206 441,34664 тыс.рублей. в том числе :

- полностью освоен остаток средств 2010 года в размере 101 720, 68798 тыс.рублей;
- за счет местного бюджета освоено 7 140,34664 (в соответствии с ежемесячным кассовым планом);
- на текущую дату из окружного бюджета в город поступили средства в размере 8 000 тыс.рублей (20.05.2011 г.), которые планируется освоить в июне месяце.

Срок завершения работ по контракту 31.08.2012 года.

Предусмотренные в программе "Культура Югры" на 2011 — 2013 годы и на перспективу до 2015 год объемы финансирования строительства объекта не позволяют исполнить обязательства в установленные контрактом сроки.

Учитывая сроки завершения работ по контракту необходимо в полном объеме обеспечить финансирование строительства согласно условий графика производства работ. Дефицит средств по объекту: в 2011 году всего составляет 318 275,560 тыс.рублей , в том числе за счет окружного бюджета 286 448,004 тыс.рублей, в 2012 году всего 102 119,800 тыс.рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 91 907,820 тыс.рублей.

Директор департамента

А.В.Усов



Сухорукова О.В.
52-82-75



Муниципальное образование
Городской округ город Сургут

Приложение

Глава города

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Директор
и молодежь
Ханты-Мансийского
автономного округа
А. В. Гусев

18.02.2014 № 14-11-494/11

Одобрено А. В. Гусевым

директор молодежь
Ханты-Мансийского
автономного округа
О внесении изменений

14.03.14

Уважаемая Алла Владимировна!

Окружной целевой программой «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы предусмотрено строительство детского сада в микрорайоне № 30 мощностью 300 мест. В 2011 году планируется разработать проектно-сметную документацию за счет средств местного бюджета. Кроме того в рамках областной программы «Сотрудничество» планируется выделение инвестиций на строительство двух детских садов в микрорайоне № 30 мощностью каждого по 300 мест. Согласно проекта планировки на территории микрорайона № 30 возможно разместить два детских сада мощностью по 300 мест каждый и один детский сад мощностью 260 мест.

На основании изложенного, прошу внести изменения в окружную целевую программу «Новая школа Югры» в части уточнения мощности по объекту «Детский сад в микрорайоне №30 на 300 мест» изложив в новой редакции «Детский сад в микрорайоне №30 на 260 мест».

Глава города

А. В. Попов

Д. В. Попов

Сургуев А. Ю
528228

14.03.14

01-11



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-806/11-0-0

от 17.03.2011

О строительстве
образовательных учреждений

Директору Департамента образования
и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А. В. Грибцовой

Уважаемая Алла Владимировна!

На сегодняшний день на территории муниципального образования в 11 общеобразовательных учреждениях (гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением предметов) нарушены требования СанПиН в части обязательности односменного режима работы. В данных учреждениях почти 14% детей учатся во вторую смену. В целом 73% учреждений работают в двухсменном режиме. В том числе нарушаются требования СанПиН к спортивным залам, к площади столовой.

Учитывая прирост численности детей школьного возраста, а именно:
2011 год – 34 611 чел., 2012 год – 35 446 чел., 2013 год – 36 643 чел., 2014 год – 38 109 чел.,
2015 год – 39 852 чел., а также активную застройку микрорайонов города Сургута дополнительная потребность в общеобразовательных местах составляет:

- на 2011 год - 7811 мест;
- на 2012 год - 8646 мест;
- на 2013 год - 9843 мест;
- на 2014 год - 11309 мест;
- на 2015 год - 13052 мест.

Для решения данной проблемы необходимо строительство общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования.

В соответствии с п.2.3.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 вместимость школ должна быть не более чем на 1000 учащихся, в связи с этим к первоочередным объектам строительства в 2011-2015 гг. относятся образовательные учреждения планируемые к строительству в застроенных микрорайонах № 33,34,32,31,5 А. Земельные участки предусмотрены.

На основании изложенного, прошу рассмотреть возможность внесения изменений в окружную целевую программу «Новая школа Югры» в части строительства пяти общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования.

Глава города

Д. В. Попов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8 г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

ДАН



№02-15-2132/11


от 18.04.2011

Директору Департамента
экономического развития Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры
П. П. Сидорову

О выполнении проектно-
изыскательских работ

Уважаемый Павел Петрович!

В бюджете муниципального образования городской округ город Surgut на 2011 год предусмотрены средства на начало выполнения проектно-изыскательских работ по объектам «Детский сад в микрорайоне ПИКС» и «Детский сад в микрорайоне № 30». В подпрограмме "Развитие материально-технической базы сферы образования" программы "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы" при строительстве детских садов предполагается привлечение внебюджетных средств. Прошу подтвердить необходимость начала выполнения проектно-изыскательских работ за счет средств местного бюджета и возможность использования разработанной проектно-сметной документации при строительстве указанных детских садов за счет привлеченных средств.

Заместитель главы Администрации города  Д. Ю. Сурлевич

Потоцкий В. Н.
528260
Рахматуллина Э. А.
528226



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

Главе города
Д.В. Попову

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-1119 11-0-0
от 20.06.11

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Направляю Вам постановления Председателя Думы города:
от 20.06.2011 № 15 «О протокольном поручении Думы города»,
от 20.06.2011 № 16 «О протокольном поручении Думы города»,
от 20.06.2011 № 17 «О протокольном поручении Думы города»,
от 20.06.2011 № 18 «О подготовке пятого заседания Думы города».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко

Булих
52-83-50