



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182

Администрация г. Сургута
№ 01-11-1657/16-0-0
от 11.03.2016



На № 18-02-477/16 от 26.02.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, по вопросам:

1) О строительстве пешеходного моста через Нефтеюганское шоссе в районе ТРЦ «Аура», для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 16.03.2016;

2) О перспективах строительства общеобразовательных учреждений в городе;

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.03.2016

Приложение: на 22 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Колышева Мария Витальевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-560/16-0-0
от 11.03.2016



Информация

по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем»

Работы по вертикальной планировке по объекту «Мототрасса на «Заячьем острове» выполнены в полном объеме.

Для обеспечения надлежащего содержания и эксплуатации объект передан по акту в МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

Проектирование капитального исполнения объекта «Мототрасса на «Заячьем острове» предусмотрено в два этапа:

1 этап: мототрасса, проезды для спец. техники, автостоянки на территории, ограждение территории с КПП, КТПН и внеплощадочные сети электроснабжения, прожекторное освещение территории, сети связи, подъездная автодорога, водоотводная канава.

2 этап: трибуны, стационарный судейский пост, судейский домик, кафе, вспомогательные помещения (в том числе: модульный бокс для мытья автомашин, душевые, сан. узлы), внутри- и внеплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети бытовой канализации, септик, площадка автостоянки за ограждением территории, установка оборудования для показа информации.

В настоящее время ведутся работы по проектированию объекта «Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап. Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройуслуга» от 12.10.2015 № 04П-2015 на выполнение проектно-изыскательских работ. Работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям выполнены и оплачены в декабре 2015 года. Срок исполнения проектных работ с даты заключения контракта в полном объеме до 30.11.2016. Заключен муниципальный контракт с ООО ИЦ «Сургутстройцена» от 28.10.2015 № 07П-2015 на проверку сметной документации. Работы выполнены и оплачены.

Проектирование 2 этапа будет осуществляться по отдельному муниципальному контракту.

Планируется проведение мероприятий по доработке концепции проекта развития «Центра технических видов спорта» для определения размещения картодрома, площадки приземления парашютистов, площадки под водно-моторные виды спорта, зимнего и летнего кайта, трассы для кольцевых автогонок «зима-лето». После выполнения указанных мероприятий будут определены объемы стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Строительство картодрома».

И. о. директора департамента
архитектуры и градостроительства



В.Н. Потоцкий