



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-1533/15-0-0
от 17.03.2015



На № 18-02-424/15 от 26.02.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на о. Заячем», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.03.2015.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Сахаровой Е.В.
Урюкиной Н.В.
в работу в
установленном
порядке
14.03.16

Бойко Елена Илдаровна
(3462) 52 20 90



№18-01-553 15-0-0
от 17.03.2015

В.А. Анурьевой
в работу срочно.
Урюкиной Н.В.
17.03.15

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
«О состоянии дел по строительству объекта «Мототрасса на Заячьем острове»

На обращение депутата Думы города Сургута С.Ф. Макеева по строительству объекта «Мототрасса на Заячьем острове» сообщаем:

Департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города была разработана концепция проекта развития Центра технических видов спорта г.Сургута, включающая 6 этапов строительства (далее – концепция), в том числе:

- 1 этап: Строительство мотоциклетной трассы, режим функционирования «зима-лето» с инфраструктурой: трибуны для зрителей, спортивный и технический парки для техники, судейский пост, судейский домик, парк гонщиков с модульным боксом и зоной мойки мотоциклов, хозяйственные и подсобные помещения (складские помещения для инвентаря, техники, душевые, стационарный туалет для работников учреждения, стационарные туалеты для зрителей), технологические дороги для спецтранспорта, освещение, ограждение территории.
- 2 этап: Строительство картодрома, режим функционирования «зима-лето» с инфраструктурой: трибуны для зрителей, спортивный и технический парк и для техники, хозяйственные и подсобные помещения, технологические дороги для спецтранспорта, наружное освещение, ограждение территории.
- 3 этап: Строительство площадок приземления парашютистов.
- 4 этап: Строительство площадок под водно-моторные виды спорта, зимнего и летнего кайта. Пирс, оборудованный необходимыми средствами страховки подъёма и спуска на воду плавательных средств, лебедка для кайтинга, технический парк, хозяйственные и подсобные помещения, трибуны для зрителей.
- 5 этап: Строительство трассы для кольцевых автогонок «зима-лето» с инфраструктурой: трибуны для зрителей, спортивный и технический парки для техники, хозяйственные и подсобные помещения, технологические дороги для спецтранспорта, наружное освещение, ограждение территории.
6. этап: Строительство учебно-административного комплекса на базе объекта «Канализация города и промзоны города Сургута. Базисный склад жидкого хлора, включающего в себя медицинский центр, столовую, учебные и технические помещения.

Размещение объекта «Центр технических видов спорта» изначально был размещен на земельном участке, предоставленном МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» в постоянное (бессрочное) пользование. Реализация этапа проекта планировалась в рамках муниципальной программы «Молодежная политика г. Сургута на 2014-2020 годы». Были предусмотрены средства бюджета на 2015 год 20 056 тыс.руб.

В целях строительства объекта «Мототрасса на Заячьем острове» разработанная, но не утвержденная документация была направлена на рассмотрение в МКУ «УКС».

По результатам рассмотрения состава разделов проектной документации на рассматриваемый объект капитального строительства и их содержание не соответствуют в целом требованию постановления Правительства от 16.02.2014 № 87, в том числе: подраздел по электроснабжению выполнен не в соответствии с техническими условиями,


не решены вопросы по водоснабжению, водоотведению, видео - и охранной сигнализации, раздел технологические и конструктивные решения. Не до конца решены проектные решения, связанные с инженерно-геологическим изысканиями. Проектные решения по мототрассе не увязаны в целом с комплексом сооружений объекта «Центр технических видов спорта» (в том числе не взаимоувязаны объекты инженерной и транспортной инфраструктуры).

В соответствии с новым Генеральным планом города Сургута под мототрассу сформирован новый земельный участок. Конфигурация вновь созданного участка не соответствует ранее утвержденному участку, что не позволяет разместить мототрассу в проектном варианте. Под новую площадку строительства необходимо выполнить новую топосъемку, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Необходимо выполнить корректировку существующего проекта на основании новых исходных материалов и данных в соответствии с требованиями нормативных документов, провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий после утверждения в установленном порядке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории). Ориентировочная стоимость корректировки составит 7565 тыс.руб.

Дополнительно информируем, что на основании письма департамента финансов Администрации города №08-и-67-л 5-0-0 от 21.01.2015 и П. 2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 № 23(с изменениями), приказа ДФ от 16.01.2015 № 3, в целях оптимизации расходов уменьшены лимиты бюджетных ассигнований на объекте «Мототрасса на Заячем острове».

- 17.03.2015 состоится техническое совещание по вопросу строительства объекта «Мототрасса на Заячем острове» при департаменте архитектуры и градостроительства с участием депутата Думы города Сургута Макеева С.Ф., департамента культуры молодежной политики и спорта, МКУ «Управление капитального строительства». Принятые на совещании решения будут доведены дополнительно.

Директор департамента АиГ-
главный архитектор



А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы
Администрации города
А.А. Шатунов

