



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙ  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю  
Думы города Сургута  
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



На № ПК-12/1 от 28.05.2021;  
На № 18-02-1391/1 от 27.05.2021

Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию, дорожную карту в части выполнения работ по строительству объекта «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, данным по результатам рассмотрения вопроса «О выполнении решения, принятого на заседании комитета 16.12.2020 по итогам рассмотрения вопроса «О перспективах строительства объекта «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута» и автостоянки по улице И. Киртбая на земельном участке между зданием вышеуказанной поликлиники и многоквартирным домом № 18» на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 20.05.2021 № 39).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:  
Ускова Валентина Васильевна,  
заместитель начальника управления  
внешних и общественных связей,  
тел.: (3462) 52-20-80



**Информация**  
в части выполнения мероприятий по строительству объекта  
«Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник»  
на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута»  
(на № ПК-12/1 от 28.05.2021)

Для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» (далее – Проезд) между МКУ «Управление капитального строительства» (далее – Заказчик) и ООО «Содружество», г. Ханты-Мансийск (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 03 марта 2021 года № 5/2021 (далее – Контракт). Условиями Контракта был предусмотрен срок окончания работ – июль 2021 года.

Подрядчик к исполнению обязательств, взятых на себя при заключении Контракта, не приступил.

Заказчиком было принято решение о расторжении Контракта и осуществлении новой закупки. В ООО «Содружество» 26.05.2021 было направлено решение об одностороннем отказе Заказчика в исполнении Контракта и начата претензионная работа. Для строительства Проезда было принято решение о проведении новой закупки.

Для формирования новой конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ необходимо выполнить корректировку проектно-сметной документации Проезда в части:

- приведения существующей проектной документации в соответствие с действующими нормативными документами и актуальными техническими условиями на переустройство сетей инженерно-технического обеспечения;
- определения актуальной стоимости строительства Проезда с учетом применения действующих индексов прогнозной инфляции, установленных Минстроем России.

Учитывая срок проведения процедур закупки на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ Проезда, заключения муниципального контракта и получения положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации и по достоверности сметной стоимости, выполнение работ по корректировке проектной документации планируется в срок до 31.04.2022.

Проведение процедур по закупке работ на строительство Проезда, заключению муниципального контракта планируется в срок до 01.07. 2022.

Реализация строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» планируется в срок до 31.10. 2022 при условии обеспечения финансирования.


Дополнительно направляю откорректированную дорожную карту по объекту:  
«Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в мкр. 37  
г. Сургута».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента архитектуры  
и градостроительства – главный архитектор

С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы города


  
В.Б. Фомагин

\_\_\_\_\_ 2021  
\_\_\_\_\_

Исполнитель:  
Мокринская Ирина Анатольевна,  
начальник отдела комплексного развития  
департамента архитектуры и градостроительства,  
тел. (3462) 52-82-56

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства –  
главный архитектор

 С.В. Солод

«    »    20    г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель Главы города

 В.Б. Фомагин

«    »    20    г.

**Дорожная карта  
на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники  
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Исполнение мероприятия
1	Вступление в силу решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта МК № 5/2021	28.06.2021 (ориентировочно)		в течении 30 дней со дня размещения в ЕИС (26.05.2021)
2	Направление обращения в Федеральную антимонопольную службу с предложением включения подрядной организации в Реестр недобросовестных поставщиков	28.06.2021	директор МКУ «Управление капитального строительства»	обращение в Федеральную антимонопольную службу после вступления в силу решения об исполнении контракта
3	Введение новых расходных обязательств бюджетных ассигнований для корректировки проектно-изыскательских работ	до 01.07.2021	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства	внесение изменений в решение Думы города на 2021 плановый период 2022-2023 годы
4	Внести изменения в план график муниципальных закупок для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	01.07.2021-08.07.2021	директор МКУ «Управление капитального строительства»	разместить план закупок в Единой информационной системе закупки
5	Сформировать и направить для размещения документацию для проведения закупки на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	08.07.2021-20.07.2021	директор МКУ «Управление капитального строительства»	разместить документацию для проведения муниципальной закупки для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации

6	Провести муниципальную закупку на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	20.07.2021-10.09.2021	начальник управления муниципальных закупок, директор МКУ «Управление капитального строительства»	провести муниципальную закупку с оформлением протокола определения победителя муниципальной закупки
7	Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	10.09.2021-21.09.2021	директор МКУ «Управление капитального строительства»	заключить муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту
8	Выполнение корректировки проектно-сметной документации. Получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий.	21.09.2021-14.02.2022	директор МКУ «Управление капитального строительства»	выполнить корректировку проектно-сметной документации. Получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий
9	Получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий.	31.04.2022	директор МКУ «Управление капитального строительства»	получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий
10	Формирование и направление документации на размещение для проведения закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	01.04.2022-10.05.2022	директор МКУ «Управление капитального строительства»	разместить документацию для проведения муниципальной закупки для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации
11	Провести муниципальную закупку на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	10.05.2022-20.06.2022	начальник управления муниципальных закупок, директор МКУ «Управление капитального строительства»	провести муниципальную закупку. Протокол определения победителя муниципальной закупки
12	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»	20.06.2022-01.07.2022	директор МКУ «Управление капитального строительства»	заключить муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

13	Выполнение строительного-монтажных работ на объекте	01.07.2022-15.09.2022	директор МКУ «Управление капитального строительства»	в связи с технологией производства работ, строительного-монтажные работы необходимо выполнять в летний период. Подписать акт приемки законченного строительством объекта
14	Передача объекта на баланс собственнику	15.09.2022-31.10.2022	директор МКУ «Управление капитального строительства»	постановление о передаче балансовой стоимости. Передать объект на баланс собственнику

Романов Андрей Андреевич  
Гребешок Александр Сергеевич  
Мокринская Ирина Анатольевна