



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-11858/17-0
от 07.12.2017



На № 18-02-2965/17 от 24.11.2017

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию, подготовленную управлением физической культуры и спорта, отделом молодежной политики для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 11.12.2017 по вопросам:

«О выполнении ремонтных работ в помещении арочного склада, находящегося на территории мототрассы»;

«О выполнении ремонтных работ беговых дорожек стадиона на объекте «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута» (в рамках выделения в апреле 2017 года бюджетных ассигнований в размере 20 млн. рублей)»;

«О мероприятиях Администрации города, планируемых для осуществления строительства ледовой арены рядом с МАУ «Ледовый дворец спорта» (в дополнение к письму Главы города от 03.11.2017 вх. № ДГ 18-01-2538).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-2854/17-0
от 08.12.2017



Информация

для рассмотрения на постоянном комитете Думы города по социальной политике вопроса об основании бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ СП СШ «Аверс» и о мероприятиях Администрации города, планируемых для осуществления строительства ледовой арены рядом с МАУ «Ледовый дворец спорта»

1. В соответствии с решением Думы города от 21.04.2017 № 108-VI ДГ в бюджетную смету МКУ «ДЭАЗиИС» были включены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ СП СШ «Аверс» в размере 20 687,217 тыс. руб.

Предоставленная в МКУ «ДЭАЗиИС» документация от МБУ СП СШ «Аверс» потребовала приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства о контрактной системе. Локальный сметный расчет был предоставлен с применением территориальных сметных расценок в текущих ценах 2-го квартала 2014 года. Сметная стоимость была пересчитана с применением федеральных единичных расценок в текущих ценах 2017 года.

В связи с вышеизложенным, размещение закупки на капитальный ремонт спортивной площадки и беговых дорожек по переданной документации не представлялось возможным, так как была необходима разработка проекта на замену покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с предварительным дополнительным обследованием покрытия после схода снежного покрова.

25.05.2017 при наступлении благоприятных погодных условий, МКУ «ДЭАЗиИС» запросило коммерческое предложение на обследование конструкций покрытия спортивной площадки и разработку проектно-сметной документации.

15.06.2017 был заключен муниципальный контракт на обследование состояния спортивного покрытия, составление дефектных ведомостей и определение сметной стоимости ремонтных работ. По результатам обследования объекта «Спортивное ядро в мкр. 35А в городе Сургуте», 28.06.2017 был заключен муниципальный контракт № 61 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивной площадки и беговых атлетических дорожек.

13.07.2017 заявка на размещение закупки на капитальный ремонт спортивного покрытия была передана на согласование и размещение в управление муниципальных закупок Администрации города.

27.07.2017 извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок <https://zakupki.gov.ru> и на сайте электронной площадки <https://etp.roseltorg.ru>.

21.08.2017 электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, так как комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. Учитывая длительность процедуры повторного размещения закупки, а также необходимость выполнения капитального ремонта спортивного покрытия в теплый период года, выполнить капитальный ремонт в текущем финансовом году не представлялось возможным.

07.09.2017 в адрес Администрации города было направлено обращение о внесении на рассмотрение на очередном заседании Думы города вопроса о внесении изменений в утвержденный бюджет 2018 года в части перемещения бюджетных ассигнований по КБК для финансового обеспечения размещения закупки до конца 2017 года со сроками выполнения работ и их оплаты в 2018 году. Решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ в утвержденный бюджет 2018 года были внесены необходимые изменения.

12.10.2017 заявка на проведение повторного аукциона со сроком выполнения работ с 01.06.2018 по 31.08.2018 (включительно) была направлена в управление муниципальных закупок Администрации города.

14.11.2017 извещение о проведении аукциона размещено в Единой информационной системе. Дата проведения аукциона назначена на 11.12.2017.

По результатам электронного аукциона с победителем будет заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ СП СШ «Аверс», согласно которому работы будут выполнены в летний период 2018 года.

2. По вопросу строительства ледовой арены рядом с МАУ «Ледовый Дворец спорта» сообщаем.

В связи с низкой обеспеченностью населения города объектами спорта существует потребность в строительстве новых объектов, в том числе крытых спортивных сооружений с искусственным льдом. Строительство ледовой арены целесообразно на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:1977, закрепленном на праве постоянного (бессрочного) пользования МАУ «Ледовый Дворец спорта», в связи с отсутствием необходимости проектирования, строительства, монтажа инженерных сетей и коммуникации, удобной транспортной развязкой и шаговой доступностью для жителей города. Но данный земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования МАУ «Ледовый Дворец спорта» под нежилое здание «Ледовый дворец в г. Сургуте», вид разрешенного использования указанного земельного участка не подразумевает размещение иных объектов (сооружений). Так же постановлением Администрации города от 02.11.2012 № 01-08-8444/2 утвержден проект планировки поймы реки Обь, который также не предусматривает размещение ледовой арены.

В целях определения возможности строительства крытой ледовой арены на территории МАУ «Ледовый Дворец спорта» подготовлены запросы:

1. В комитет по земельным отношениям Администрации города о разрешении использования участка с кадастровым номером 86:10:0101176:1977, закрепленном на праве постоянного (бессрочного) пользования МАУ «Ледовый Дворец спорта» для строительства ледовой арены и о возможности внесения изменений в проект планировки поймы реки Обь, в части строительства крытой ледовой арены на данном земельном участке.


2. В департамент архитектуры и градостроительства Администрации города об изыскании бюджетных средств в 2018 году на выполнение проектно-изыскательских работ и сметной документации, определяющих возможность строительства объекта.

Начальник управления
физической культуры
и спорта Администрации города



Ш.Б. Лукманов

Согласовано
Заместитель Главы города
А.Р. Пелевин



Селянина Елена Викторовна
(3462)36-07-17