

Информация

о ходе проектирования и строительства лыжной трассы объекта
«Спортивное ядро в микрорайоне 35А г. Сургута. 3 пусковой комплекс»

(для рассмотрения на заседании постоянного комитета

Думы города по социальной политике 13.02.2013)

Во исполнение поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике направляем информацию о земельных участках, планируемых под размещение лыжной трассы.

23.01.2013 заключен договор № 1/2013 с ООО «Земельно-Кадастровая Корпорация» на сумму до 100 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ, в том числе подготовку 6 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (КПТ).

08.02.2013 схемы 6 земельных участков на КПТ направлены в ДИЗО для подготовки проектов распоряжений «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

12.02.2013 направлен запрос в ДКМПиС об определении ответственного структурного подразделения для оформления ему в безвозмездное срочное пользование земельных участков для строительства лыжной трассы.

После утверждения схем земельных участков на КПТ будут произведены работы по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет. Ориентировочный срок предоставления земельных участков – 10.04.2013 года.

МКУ УКС» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (2 этап – большой круг) от 28.08.2012 №05/П-2012.

Подрядчик: ООО «СоюзПроектСтрой».

Стоимость проектно-изыскательских работ – 1 449 326,26 рублей.

Срок завершения проектно-изыскательских работ:

– стадия «Проектная документация» – 28 февраля 2013 года;

Проектная документация по объекту «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута» 3 пусковой комплекс. 2 этап (большой круг лыжной трассы) разработана в полном объеме, в настоящее время формируется сметная документация. Срок выдачи сметной документации – 28.02.2013.

Выполнение работ по строительству лыжной трассы (большой и малый круг) планируется в рамках государственно-частного партнерства.

Планируемый срок предоставления в адрес ДАиГ конкурсной документации для согласования – 15.03.2013. Планируемый срок проведения конкурса по определению инвестора – 15 апреля 2013 года.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства



А. А. Фокеев