



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

И.о. Председателя Думы города
Н.А. Краснояровой

Администрация города



№01-11-5032/14-0-0
от 28.08.2014

На № 18-02-1532/14 от 04.07.2014

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, которое состоится 17.09.2014, по вопросам:

- о результатах выполнения мероприятий, запланированных в рамках бюджетных ассигнований 2013 – 2014 годов, по приобретению и установке спортивных плоскостных сооружений на придомовых территориях. О решении проблемы комплексного содержания спортивных плоскостных сооружений, расположенных на придомовых территориях города, подготовленную департаментом городского хозяйства;

- о реализации в городе Сургуте проекта «Русский музей: виртуальный филиал», подготовленную департаментом культуры, молодежной политики и спорта;

- о ходе работы по строительству объектов образования в 20 А и 5 А микрорайонах города, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Бойко Елена Илдаровна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-1780/14-0-0
от 29.08.2014

**План мероприятий («дорожная карта»)
по объекту «Детский сад на 300 мест
в микрорайоне № 5А г. Сургута»**

Мероприятие	Ответственный исполнитель (исполнитель)	Срок
Получение договора аренды земельного участка под строительство объекта	ООО «Сургутстройцентр»	Договор аренды от 23.07.2012 №567 – до 31.12.2014
Договор на проектирование	ООО «Сургутстройцентр»	Проектные работы выполнялись ООО «Сургутстройцентр». Проект выполнен -100%
Получение положительного заключения экспертизы проекта	ООО «Сургутстройцентр»	№2-1-00556-13 от 20.05.2013
Начало строительства	ООО «Сургутстройцентр»	Разрешение на строительство №ру8631999-91 от 31.05.2013
Направление заявки на выделение из бюджета автономного округа-Югры субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	Администрация города	№01-11-2738/14-0-0 от 14.05.2014
Направление перечня технологического оборудования, мебели и т.д. на согласование в ДОиМП ХМАО-Югры	МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города	№43-02-435/14 от 09.04.2014
Срок ввода объекта в эксплуатацию	ООО «Сургутстройцентр»	Декабрь 2014 года

И.о. директора департамента
архитектуры и градостроительства

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации города

А.А. Шатунов

Дмитрисва Алла Михайловна, (3462)528231

План мероприятий («дорожная карта»)
по объекту «Детский сад на 300 мест
в микрорайоне № 20А г. Сургута»

Мероприятие	Ответственный исполнитель (исполнитель)	Срок	Примечание
Получение договора аренды земельного участка под строительство объекта	ООО «Юграпромстрой»	Договор аренды земельного участка под строительство объекта №84 от 07.02.2014 до 29.01.2015	Земельный участок откорректирован и поставлен на кадастровый учет.
Заключение договора на проектирование	ООО «Юграпромстрой»		ООО «Сургутстройцентр» выполнил привязку типового проекта.
Получение положительного заключения экспертизы проекта	ООО «Сургутстройцентр»	30.08.2014	Проектная документация направлена на государственную экспертизу
Окончание договора на проектирование.	ООО «Сургутстройцентр»	30.08.2014	Ориентировочный срок - август 2014 года
Освобождение земельного участка от обременения	ООО «Юграпромстрой»	2009 год	На основании пунктов 2.2, 2.3 Соглашения от 17.08.2004 №6/04 освобождение земельного участка в течение 3 лет с момента предоставления земельного участка ООО «Юграпромстрой». На 01.08.2014 переселено 3 балка.
Начало строительства	ООО «Юграпромстрой»	30.09.2014	Планируется получение разрешения на строительство объекта
Направление заявки на выделение из бюджета автономного округа-Югры субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	Администрация города	2015 год	Ориентировочный срок подачи заявки – 2015 год.
Направление перечня технологического оборудования, мебели и т.д. на согласование	МКУ «Управление капитального	2015 год	Ориентировочный срок согласования перечня оборудования – 2015 год.

в ДОиМП ХМАО-Югры	строительства» Администрации города		
Окончание строительства	ООО «Юграпромстрой»	2015 год	В соответствии с действующей государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на 2014-2020 годы» ввод планируется в 2015 году
Срок ввода объекта в эксплуатацию	ООО «Юграпромстрой»	2015 год	

И.о. директора департамента
Архитектуры и градостроительства

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации города

А.А. Шатунов

Дмитриева Алла Михайловна
(3462)528256

План мероприятий («дорожная карта»)
по объекту «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне № 20А г. Сургута»

Мероприятие	Ответственный исполнитель (исполнитель)	Срок	Примечание
Получение договора аренды земельного участка под строительство объекта	ООО «Юграпромстрой»	Договор аренды земельного участка под строительство объекта №828 от 30.08.2012 до 31.12.2014	Идет корректировка границ и площади земельного участка в связи с отчуждением земельного участка, предназначенного для размещения ТП
Заключение договора на проектирование	ООО «Юграпромстрой»		Разработка технического задания на проектирование в связи с предоставлением дополнительного земельного участка. Договор не заключен.
Получение положительного заключения экспертизы проекта	Организация, выполняющая проект		Проект не разработан.
Окончание договора на проектирование.	Организация, выполняющая проект		
Снос ветхого и временного жилья с переселением проживающих в нем граждан. Освобождение земельного участка.	ООО «Юграпромстрой»	2009 г.	На основании пунктов 2.2, 2.3 Соглашения от 17.08.2004 №6/04 освобождение земельного участка в течение 3 лет с момента предоставления земельного участка ООО «Юграпромстрой».
Начало строительства	ООО «Юграпромстрой»	2015 год	Ориентировочный срок начала строительства - 2015 год.
Направление заявки на выделение из бюджета автономного округа-Югры субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	Администрация города	2017 год	Ориентировочный срок подачи заявки - 2017 год

Направление перечня технологического оборудования, мебели и т.д. на согласование в ДОиМП ХМАО-Югры	МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города	2017 год	Ориентировочный срок подачи заявки - 2017 год
Окончание строительства	ООО «Юграпромстрой»	2017 год	В соответствии с действующей государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на 2014-2020 годы» год ввода планируется в 2017 году.
Срок ввода объекта в эксплуатацию	ООО «Юграпромстрой»	2017 год	

И.о. директора департамента
архитектуры и градостроительства

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации города

А.А. Шатунов

Дмитриева Алла Михайловна
(3462)528231