

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

25 июля 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Председествовал:

Бухтин Геннадий Федорович – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 6 человек.

Приглашенные: 188 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации приоритетных проектов.
2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
3. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1. О ходе реализации приоритетных проектов.

(Бухтин, Зобницев, Меркулов, Южаков)

Решили:

- 1.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации приоритетных проектов по состоянию на 25 июля 2017 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

1.2. Руководителю приоритетного проекта «Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства», Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с ООО «ВИС Инфраструктура» предоставить на согласование в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализированный календарный план в порядке, установленном Регламентом управления проектом.

Срок: до 31 августа 2017 года.

1.3. Рекомендовать главе города Сургута установить срок предоставления градостроительного плана земельного участка в количестве 14 рабочих дней, внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка. Информацию об исполнении представить руководителю проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства».

Срок: до 25 августа 2017 года.

2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Бухтин, Забозлаев, Кобзаренко, Копылов, Максимова, Сидоров, Суворов, Трубецкой, Уткин, Цыганенко, Эрнст, Южаков)

Решили:

2.1. Департаменту проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовить методические рекомендации по организации коммуникаций участников проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

системе территориального планирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Информацию об исполнении представить в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 25 октября 2017 года.

2.12. Рекомендовать главам городов Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, а также главам муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердить и разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Информацию об исполнении представить в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 25 октября 2017 года.

2.13. Рекомендовать главам городов Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Покачи, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, а также Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов утвердить и разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование».

Срок: до 25 октября 2017 года.

2.14. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальным сетевым организациям усилить информационную кампанию с использованием средств массовой информации, сети Интернет,

а также путем издания и распространения информационных печатных материалов о возможностях и преимуществах для потребителей взаимодействия с электросетевыми организациями в ходе процесса технологического присоединения к электросетям в электронном виде через сеть Интернет. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».

Срок: ежемесячно, до 30 ноября 2017 года.

2.15. Рекомендовать главе Березовского района утвердить местные нормативы градостроительного проектирования и разместить их в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование».

Срок: до 25 декабря 2017 года.

3. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Бухтин, Нигматулин, Южаков)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.3, 3.4 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.05.2017 № 17, пункты 2.2 «а», 2.2 «б», 2.5, 2.7, 3.2 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2017 № 18.

3.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 протокола заседания Проектного комитета

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10 ноября 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовала:

Комарова Наталья Владимировна – Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Приглашенные: 190 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации приоритетных проектов.
2. О реализации национального проекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты».
3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1. О ходе реализации приоритетных проектов.

(Калашников, Комарова, Макариков, Савенков, Тихонов, Фомагин,
Цыганенко, Южаков)

Решили:

а также путем издания и распространения информационных печатных материалов о возможностях и преимуществах для потребителей взаимодействия с электросетевыми организациями в ходе процесса технологического присоединения к электросетям в электронном виде через сеть Интернет. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».

Срок: ежемесячно, до 30 ноября 2017 года.

2.15. Рекомендовать главе Березовского района утвердить местные нормативы градостроительного проектирования и разместить их в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование».

Срок: до 25 декабря 2017 года.

3. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Бухтин, Нигматулин, Южаков)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.3, 3.4 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.05.2017 № 17, пункты 2.2 «а», 2.2 «б», 2.5, 2.7, 3.2 «б» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2017 № 18.

3.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.5 протокола заседания Проектного комитета

4.9. Отметить неисполнение главами Березовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск поручения, предусмотренного пунктом 2.12 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2017 № 19. Продлить срок исполнения – до 20 декабря 2017 года.

4.10. ~~С~~ ~~неисполнение~~ главами Березовского, Кондинского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Покачи, Радужный, ~~Сургут~~, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск поручения, предусмотренного пунктом 2.13 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2017 № 19. Продлить срок исполнения – до 20 декабря 2017 года.

4.11. ~~С~~ ~~неисполнение~~ главами Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Нефтеюганск, Нягань, ~~Сургут~~ поручения, предусмотренного пунктом 2.1 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.09.2017 № 21. Продлить срок исполнения – до 20 декабря 2017 года.

4.12. Продлить сроки исполнения поручений, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6 «а» протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 22 – до 30 ноября 2017 года.

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
председатель Проектного комитета

Н.В.Комарова

Директор Департамента проектного
управления – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, секретарь Проектного комитета

Ю.А.Южаков