



**ДЕПУТАТ  
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

**Бруслиновский Игорь Петрович**

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Сургут, ул. Восход, 4, тел. 528-167, тел./факс 528-012; e-mail: [duma@admsurgut.ru](mailto:duma@admsurgut.ru)



Председателю  
Думы г.Сургута  
Н.А.Краснойрой

О ремонте стадиона

Уважаемая Надежда Александровна!

В бюджете г.Сургута на 2017 год были запланированы денежные средства для выполнения капитального ремонта беговых дорожек стадиона города «Спортивное ядро». Однако запланированные работы выполнены не были.

Прошу включить в повестку дня ближайшего комитета по социальной политике вопрос об отчете администрации города о причинах, приведших к срыву работ по указанному объекту.

С уважением,

И.П.Бруслиновский





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута  
№ 01-11-8389/17-0  
от 11.09.2017



На № 18-02-1924/17 от 04.08.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет подготовленную департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета по социальной политике 12.09.2017 информацию по дополнительно внесенному вопросу «О выполнении ремонтных работ беговых дорожек стадиона на объекте «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута» (в рамках выделения в апреле 2017 года бюджетных ассигнований в размере 20 млн. рублей)».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

## **ИНФОРМАЦИЯ**

для рассмотрения на постоянном комитете Думы города вопроса об освоении бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

В соответствии с решением Думы города от 21.04.2017 № 108-VI ДГ в бюджетную смету Дирекции были включены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» в размере 20 687,217 тыс. руб.

Предоставленная МБУ СДЮСШОР «Аверс» документация по замене резинового покрытия на стадионе на сумму 18 055 425,44 руб. потребовала ее приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о контрактной системе.

Локальный сметный расчет был предоставлен с применением территориальных сметных расценок (ТЕР) в текущих ценах 2-го квартала 2014 года. Кроме того, в локальном сметном расчете отсутствовали работы по демонтажу и устройству бортовых камней, разборке тротуаров, демонтажу и монтажу чугунных люков и т.д. Сметная стоимость была пересчитана с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) в текущих ценах 2017 г. с учетом неучтенных первоначальной сметой позиций.

Предоставленная исполнительная документация 2009 года по устройству резинового покрытия на беговых дорожках и легкоатлетических секторах объекта «Спортивное ядро в мкр. 35-Ф г. Сургута» не подтверждала в полном объеме проектные решения, отраженные в представленной проектной документации 2006 года.

Учитывая вышеизложенное, размещение закупки на капитальный ремонт спортивной площадки и беговых атлетических дорожек по переданной документации не представлялось возможным, так как была необходима разработка проекта на замену покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с предварительным дополнительным обследованием покрытия после схода снежного покрова.

25.05.2017, при наступлении благоприятных погодных условий, МКУ ДЭАЗиИС запросило коммерческое предложение на обследование конструкций покрытия спортивной площадки и разработку проектно-сметной документации.

15.06.2017 был заключен муниципальный контракт на обследование состояния спортивного покрытия, составление дефектных ведомостей и определение сметной стоимости ремонтных работ.

По результатам обследования объекта «Спортивное ядро в мкр. 35А» в г. Сургуте, 28.06.2017 был заключен муниципальный контракт № 61 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивной площадки и беговых атлетических дорожек.

13.07.2017 сформированная заявка на размещение закупки на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» была передана на

согласование и размещение в уполномоченный орган (управление муниципальных закупок Администрации города).

27.07.2017 извещение № 0187300006517001008 о проведении аукциона было размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru> и на сайте оператора электронной площадки <https://etp.roseltorg.ru>.

Дата проведения аукциона в электронной форме была назначена на 21.08.2017.

21.08.2017 электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, так как комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Освоение бюджетных ассигнований в настоящий момент составило 251,500 тыс.руб. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составляет 20 435,716 тыс.руб.

Учитывая длительность процедуры повторного размещения закупки, а также необходимость выполнения капитального ремонта спортивного покрытия в теплый период года, выполнить капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс" в текущем финансовом году не представляется возможным, в связи с чем размещение закупки возможно до конца текущего года только с установлением срока выполнения работ в 2018 году.

Учитывая вышеизложенное, при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов включены бюджетные ассигнования в размере 20 073 050 руб. на капитальный ремонт спортивного покрытия МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс", а также в адрес департамента городского хозяйства Администрации города направлено обращение от 07.09.2017 № 19-02-2817/17 о вынесении на рассмотрение на очередном заседании Думы города вопроса о внесении изменений в утвержденный бюджет 2018 года в части перемещения бюджетных ассигнований по КБК для финансового обеспечения размещения закупки до конца 2017 года со сроком выполнения работ и их оплаты в 2018 году.

Директор департамента

К.Ю. Карпеткин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

Н.Н. Кривцов

«  »    2017 год