

Таблица правок

к замечаниям аппарата Думы города к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2007-2009 годы»

Замечания аппарата Думы города	Предложения Администрации города
В информации о ходе выполнения Инвестиционной программы отсутствуют ключевые показатели реализации программы: 1. Перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы; 2. Созданный резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей; 3. Присоединенная электрическая мощность; 4. Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы; 5. Объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям.	Не принимается. 1. Перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы представлен в отчете (приложение 1 к отчету). 2. В отчете представлена информация о том, что для обеспечения электроснабжения вновь вводимых объектов города создан резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей за счет строительства 110/10 кВ ПС «Университет», установленной мощностью 2х40МВА. Подстанция введена в эксплуатацию. 3. Присоединенная электрическая мощность представлена в приложении 1 к отчету и составляет 16 683,63 кВт, объекты нового строительства: 2 микрорайона комплексной застройки, 9 жилых домов, 7 образовательных учреждений (в т. ч.: 4 детских сада), 22 торгово-офисных и административных объектов, 6 производственных объектов (в т.ч. 1 котельная). 4. Данные по фактическим затратам по исполнению Инвестиционной программы представлены в приложении 2 к отчету. 5. Данные по объему полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям – представлены в отчете (заключен 51 договор на подключение потребителей к электрическим сетям общей мощностью 23 885, 25 кВт на общую сумму 389 067 080 руб без НДС).
2. Из представленных в отчете показателей реализации программы видно, что: 1. из 204 планируемых к подключению объектов по факту исполнения программы подключено 47, из 97 планируемых к строительству	Не принимается. 1. Инвестиционной программой предусмотрено строительство центра питания (ПС 110/10кВ «Университет») и распределительных сетей (подключение потребителей к сетям электроснабжения). Из запланированных 204 объектов на подключение к электрическим сетям в

трансформаторных подстанций выполнены по строительству и реконструкции – 22. 2. присоединяемая мощность составляет 0,01% от запланируемой; 3. объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям составляет 71,72 % от заключенных договоров.	ООО «Сургутские городские электрические сети» обратился 51 застройщик (в т.ч. с соблюдением условий договора на подключение и сроков оплаты выполнены работы на 47 объектах, обратившихся застройщиков, в настоящее время они подключены). Выполнено строительство 22 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение обратившихся потребителей. Строить 94 подстанции, учтенные Инвестиционной программой и не загружая их на полную мощность экономически не выгодно и не целесообразно. 2. Объем присоединенной мощности напрямую зависит от числа потребителей, обратившихся за услугами по подключению к сетям электроснабжения, но в связи с экономическим спадом и снижением объемов строительства заказчики вынуждены отказаться от ранее намеченных планов. Таким образом, расчетный показатель присоединяемой мощности отличается от запланированного. 3. Источником финансирования Инвестиционной программы является поступление денежных средств от тарифа на подключение (Постановление Администрации города от 03.07.2007 № 2116 в размере 16 289 руб. за 1 кВт без учета НДС). ООО «Сургутские городские электрические сети» заключено договоров на техническое подключение объектов недвижимости общей мощностью 23 885,25 кВт на сумму 389 067 080 руб без учета НДС. Оставшийся объем денежных средств от оказания услуг по техническому подключению будет получен ООО «Сургутские городские электрические сети» в соответствии с условиями договора.
3. Отсутствует показатель созданного резерва мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей.	Не принимается. В отчете представлена информация о том, что для обеспечения электроснабжения вновь вводимых объектов города создан резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей за счет строительства 110/10 кВ ПС «Университет».
4. Не в полном объеме представлена информация о выполнении поставленных целей и задач Инвестиционной программы, а анализ	Не принимается. В отчете представлена информация по выполнению целей, поставленных Инвестиционной программой:

ключевых показателей (контрольных) показателей Инвестиционной программы не дает возможность сделать вывод о выполнении данной программы.	- подключение новых объектов недвижимости (47 объектов); - увеличение надежности электроснабжения потребителей, в т. ч. снижение процента аварийности сетей с 37% до 33 % и процента износа оборудования с 21,6% до 19% соответственно.
--	--

Начальник правового управления

Заместитель директора
департамента городского хозяйства




А.Г. Лазарев

И.Ю. Лазарева