
Информация
по вопросу «О состоянии дел по вопросам строительства нового 

межмуниципального полигона, а также рекультивации полигона ТБО 
СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа» для рассмотрения 
на заседании постоянного комитета Думы города городскому хозяйству 

и перспективному развитию города 17.10.2023

По вопросу строительства нового межмуниципального полигона.
Департаментом промышленности ХМАО -  Югры предоставлена 

актуальная информация о ходе строительства объекта «Комплексный 
межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов 
Сургут, Когалым, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» (далее -  объект, автономный округ).

Между автономным округом, в лице Департамента промышленности 
автономного округа, и ООО «Сургутское экологическое объединение» (далее 
-  ООО «СЭО») 23.09.2021 заключено концессионное соглашение о создании 
и эксплуатации объекта.

По строительству объекта возникли особые обстоятельства, связанные 
с необходимостью замены земельного участка, в связи с отсутствием 
согласования размещения объекта с ПАО «Сургутнефтегаз». По согласованию 
сторон определены новые участки земель лесного фонда на территории 
Сургутского района, которые поставлены на кадастровый учет, ведутся 
изыскательские работы. Округом подготовлена дорожная карта по переводу 
земельного участка в земли промышленности, по результатам согласования 
которой планируется заключение дополнительного соглашения с новым 
сроком создания объекта. (Обзорная схема планируемого расположения 
объекта прилагается).

На сегодняшний день потоки отходов от жителей и организаций города 
Сургута направляются на ближайший действующий полигон для приема 
и размещения твердых коммунальных и промышленных отходов -  полигон, 
принадлежащий АО «Полигон-ЛТД», расположенный по адресу: Сургутский 
район, 27 км автодороги Сургут -  Лянтор.

АО «Полигон-ЛТД» эксплуатирует земельный участок площадью 
38,693 га под размещение полигона захоронения твердых коммунальных 
и промышленных отходов. В настоящий момент эксплуатация полигона 
осуществляется согласно проектной документации «Реконструкция полигона 
твердых коммунальных и промышленных отходов (ТК и ПО) «27-й км 
г. Сургут», имеющей положительное заключение государственной
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экологической экспертизы (утверждено приказом Северо-Уральского 
межрегионального управления Росприроднадзора от 20.05.2021 № 877) 
и Главгосэкспертизы (заключение от 24.11.2021 № 86-1-1-3-070381-2021).

Проектная вместимость полигона составляет 11 418 000 м3.
С учетом текущей потребности населения и организаций города Сургута 

планируемый срок эксплуатации полигона составляет 20 лет.

По вопросу рекультивации полигона ТБО СГМУП «Сургутский 
кадастровый центр «Природа».

Решением суда обязанность по рекультивации полигона ТБО 
определена за СГМУП «СКЦ Природа». Стоимость рекультивации согласно 
проектной документации составляет 1 500 000 000 рублей со сроком 
выполнения работ 5 лет.

Финансовую поддержку на выполнение рекультивации полигона 
возможно получить в рамках государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Охрана окружающей среды», 
которой предусмотрено предоставление субсидии муниципальным 
образованиям на рекультивацию объектов накопленного вреда в рамках 
федерального проекта «Генеральная уборка».

Основным критерием для отбора объектов в данный федеральный 
проект является включение объекта -  полигона ТБО в государственный реестр 
объектов накопленного вреда (ГРОНВОС), где основным требованием 
является отсутствие обременений в виде аренды на земельный участок под 
объектом муниципального имущества «Полигон ТБО в г. Сургуте». Снятие 
обременения возможно путем расторжения договора аренды со СГМУП «СКЦ 
Природа» на земельный участок и отказа от хозяйственного ведения на данное 
имущество.

В целях реализации данных мероприятий Администрацией города 
подготовлена дорожная карта по рекультивации полигона ТБО в городе 
Сургуте. Кроме этого внесены изменения в Устав СГМУП «СКЦ Природа» 
путем исключения деятельности предприятия, связанной с оказанием услуг 
по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
размещению, обезвреживанию отходов.

Проведены мероприятия по высвобождению штатной численности 
до 8,4 штатных единиц, что достаточно для обеспечения текущего содержания 
полигона ТБО до его рекультивации, включающего мероприятия по изоляции 
захоронения отходов, исключающей их негативное воздействие 
на окружающую среду, контроль состояния объекта размещения ТБО
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и состояния окружающей среды в месте его размещения. Организовано 
дежурство по круглосуточному контролю состояния тела полигона ТБО 
и принятию мер быстрого реагирования по отсыпке и ликвидации очагов 
тления в случае их обнаружения.

Учитывая отрицательный результат финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, невозможность обеспечения выплаты в полном 
размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам предприятия 
в соответствии с действующим законодательством, рассматривается вопрос 
о ликвидации СГМУП «СКЦ Природа».

До момента рекультивации и при рекультивации содержание полигона 
(тушение пожаров, охрану объекта) будет осуществлять МКУ «ЛПХ». 
В учреждение уже передано имущество, необходимое для выполнения данных 
работ.

В соответствии с дорожной картой по рекультивации полигона ТБО 
в городе Сургуте, утверждённой Главой города, направление документов 
для включения полигона в ГРОНВОС -  до 01.10.2023. Ввиду того, 
что направление заявки возможно после решения вопросов по снятию 
обременений с земельного участка под полигон в виде аренды 
с эксплуатирующей организацией СГМУП «СКЦ Природа», срок направления 
документов в Минприроды продлен до 31.12.2023.

Также в начале 2024 года планируется пристуть к корректировке 
проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО. 
В соответствии с рекомендациями ФАУ Главгосэкспертиза о применении 
избыточных решений при разработке проектно-сметной документации 
по рекультивации полигона ТБО имеется необходимость корректировки 
проекта. Исключив некоторые виды работ, предусмотренные проектом, есть 
возможность значительно уменьшить стоимость работ по рекультивации 
до 30-40% (экономия до 400-500 млн. руб.).

На сегодняшний день объект «Полигон ТБО города Сургута» включен 
в региональный перечень объектов, обладающих признаками накопленного 
вреда (ОНВОС) под реестровой записью № 1. Данный перечень утвержден 
Минприроды России и опубликован на сайте Природнадзора Югры. 
Это означает, что после включения полигона ТБО в городе Сургуте 
в ГРОНВОС и в проект «Генеральная уборка», софинансирование 
мероприятия по рекультивации за счет окружных и федеральных средств 
будет осуществлено в первоочередном порядке.

Дополнительно сообщаю, что определением Сургутского городского 
суда ХМАО -  Югры от 07.04.2023 удовлетворено заявление СГМУП «СКЦ
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«Природа» о предоставлении отсрочки исполнения апелляционного 
определения судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО -  Югры 
от 06.02.2018 в части сроков проведения мероприятий по рекультивации 
земельного участка, предназначенного под полигон, до 01.06.2024.

Приложение: на-^ л. в 1 экз.

Директор департамента 
городского хозяйства К.С. Киселёв

Гапеев Анатолий Михайлович 
начальника отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских 
департамента городского хозяйства Администрации города 
тел: (3462) 52-45-60 
Нуянзина Мария Валерьевна,
главный специалист отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских территорий 
департамента городского хозяйства, 
тел. (3462) 52-45-51



Обзорная схема варианта размещения комплексного межмуниципального полигона 
твердых коммунальных отходов для городов Сургута. Когалыма. поселений

Сургутского района

Условные обозначения

Вариант N®7 2 предлагаемый ПАО 'Сургутнефтегаз'

ЗОУИТ 86 03-6.1089 Охранная зона коивенсатопроаода "Уренгой-Сургут"

ЗОУИТ 86 03-6 4688 Зона минимальны! расстояний конденсатолроаода "Урвнгой-Сургут"

Буферная зона «оидеисатопровода "Уренгой-Сургут' 3 «ы

Охранная зона аэропорта г Сургут

Промышленные объекты

Федеральные автомобильные дороги

Автомобильные дороги

Грамицы участков недр

Населенные пункты

Г 1



заказное с уведомлением

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СУРГУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ул. Профсоюзов, д. 37, г. Сургут,
Ханты - Мансийский автономный округ -  Югра, 

Тюменская область, 628426 
тел. 8(3462) 77-81-25, факс 8(3462)77-81-69 

E-mail: surggor.hmao@sudrf.ru

07.04.2023г. № 13-1568/2023
на № _________________ о т _________________

Сургутская транспортная прокуратура 
ул. Привокзальная, д. 17, г.Сургут

СГМУП Природа
mp.priroda@yandex.ru
ул. Рыбников, д. 31/3, г. Сургут

Администрация г. Сургута ^OQ^{0 
ул. Энгельса, д. 8, г. Сургут

ОАО Аэропорт Сургут
ул. Аэрофлотекая,д. 49/1, г. Сургут

Росприроднадзор
ул. Студенческая, д.2, г. Ханты-
Мансийск

Управление государственного 
авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной 
безопасности по УрФО 
ул. Белинского, д. 246, г. 
Екатеринбург, 620089

Сургутский городской суд ХМАО-Югры направляет Вам копию 
определения суда от 07.04.2023 года по заявлению представителя ответчика 
СГМУП «СКЦ Природа» о предоставлении отсрочки исполнения решения 
Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 11 октября 2017 года по 
гражданскому делу № 2-7061/2017 по иску Сургутского транспортного 
прокурора к СГМУП «СКЦ Природа» о запрете эксплуатации полигона 
твердо-бытовых отходов и проведения мероприятий по рекультивации 
земельного участка.

Приложение: копия определения суда от 07.04.2023.

Секретарь судебного заседания В.М. Литовская

Секретарь судебного заседания: 
Литовская Вероника Максимовна 
Тел: 8(3462)778-210 
hvn@surgorsud.ru

А дм инистрация Сургута

154639 339106'
№01-15-1817/3 
от: 14/04/2023

mailto:surggor.hmao@sudrf.ru
mailto:mp.priroda@yandex.ru
mailto:hvn@surgorsud.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Сургут 07 апреля 2023 г.

Сургутский городской суд Ханты - Мансийского автономного округа -Югры в составе: 
председательствующего судьи Хуруджи В.Н., рассмотрев заявление представителя ответчика СГМУП «СКЦ Природа» о 
предоставлении отсрочки исполнения решения Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 11 октября 2017 года по 
гражданскому делу № 2-7061/2017 по иску Сургутского транспортного прокурора к СГМУП «СКЦ Природа» о запрете 
эксплуатации полигона твердо-бытовых отходов и проведения мероприятий по рекультивации земельного участка,

установил:

Представитель ответчика СГМУП «СКЦ Природа» обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения 
решения Сургутского городского суда, поскольку исполнить решение суда в срок, установленный судом не 
представлялось возможным, поскольку заявитель не располагает необходимым объемом финансовых средств для 
проведения рекультивации полигона.

Просят отсрочить исполнение решения на срок до 01.06.2024 в части решения о рекультивации земельного
участка.

Изучив представленные материалы, суд пришел к следующему.
В соответствии со ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную

силу.
В части 1 статьи 6.1 ГПК РФ закреплено, что судопроизводство в судах и исполнение судебного 

постановления осуществляются в разумные сроки.
В силу статьи 434 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при наличии 

обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, 
должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту 
исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка 
исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм.

Согласно части 1 статьи 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, 
рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из 
имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения 
суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Как разъяснено в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 
2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства", по смыслу положений статьи 37 Закона об исполнительном производстве, статьи 434 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 358 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации и статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться 
неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного 
документа в установленный срок. Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с 
учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое 
имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения 
решения суда по истечении срока отсрочки. При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо 
обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок 
исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа 
гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение 
судебного акта в разумный срок (абзацы первый, второй и третий пункта 25 названного постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации).

Исходя из разъяснений, содержащихся в абзаце третьем пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции", при рассмотрении заявлений 
лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда с 
учетом необходимости своевременного и полного исполнения решения суду в каждом случае следует тщательно 
оценивать доказательства, представленные в обоснование просьбы об отсрочке (рассрочке), и материалы 
исполнительного производства, если исполнительный документ был предъявлен к исполнению.

Решением Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 11 октября 2017 года в удовлетворении исковых 
требований Сургутского транспортного прокурора к СГМУП «СКЦ Природа» о запрете эксплуатации полигона твердо­
бытовых отходов и проведения мероприятий по рекультивации земельного участка-отказано.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Суда ХМАО-Югры от 06.02.2018 
решение Сургутского городского суда от 11.10.2017 отменено и принято новое решение: запретить СГМУП «СКЦ 
Природа» эксплуатацию полигона твердо-бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 
Восточно-Сургутское месторождение нефти (кадастровый номер земельного участка 86:03:0030402:6) и обязать СГМУП 
«СКЦ Природа» по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию 
земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030402:6, используемого для эксплуатации полигона твердо-бытовых 
отходов, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти.

Определением Сургутского городского суда от 22.05.2018 СГМУП «СКЦ Природа» была предоставлена 
отсрочка исполнения указанного выше судебного акта до 01.01.2021 года. Определение об отсрочке вступило в 
законную силу.

Полигон ТБО, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти 
(кадастровый номер земельного участка 86:03:0030402:6), закрыт, о чем отделением судебных приставов-исполнителей 
по г. Сургуту при участии Сургутской транспортной прокуратуры 06.09.2021 г. был составлен акт об исполнении 
требований апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО- Югры от 06.02.2018.

Кроме того, Администрацией г. Сургута было принято постановление № 2537 от 31.03.2022 о
прекращении эксплуатации полигона для захоронения бытовых отходов (вторая очередь), расположенного по адресу:



ХМАО-Югра, г. Сургут, Восточно - Сургутское месторождение нефти (кадастровый номер земельного участка 
86:03:0030402:6).

В этой связи СГМУП «СКЦ Природа», начиная с 06.09.2021, прекратило свою производственную 
деятельность по эксплуатации данного полигона, все договоры по оказанию услуг по размещению твердых 
коммунальных отходов с контрагентами, в том числе с региональным оператором АО «Югра-Экология», были 
прекращены в установленном порядке, отходы на полигоне не размещаются.

Однако, в настоящее время имеются неустранимые обстоятельства, которые носят исключительный характер и 
свидетельствуют о невозможности (крайней затруднительности) одномоментного исполнения определения Судебной 
коллегии по гражданским делам суда ХМАО-Югры от 06.02.2018 г. по делу № 2-7061/2017 в части проведения СГМУП 
«СКЦ Природа» рекультивации земельного участка, на котором находится полигон ТБО (кадастровый номер 
земельного участка 86:03:0030402:6).

По доводам СГМУП «СКЦ Природа», ответчик не располагает необходимым объемом финансовых средств 
для проведения рекультивации полигона, в связи с чем в целях исполнения вышеуказанного судебного акта вынуждено 
было обратиться в Администрацию г. Сургута, как к собственнику земельного участка, на котором находится полигон 
ТБО, с просьбой оказать содействие в финансировании и проведении закупочных процедур для заключения контракта 
на разработку проектной документации по рекультивации полигона.

Администрацией г. Сургута было запланировано финансирование и проведена закупочная процедура по 
заключению контракта на выполнение работ по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона для 
захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса 
опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов. По итогам закупочных 
процедур между Администрацией г. Сургута и ООО «ГеоТехПроект» был заключен муниципальный контракт от 
29.01.2020 № 06-12-6/0 со сроком исполнения до 31.12.2020 г.

В рамках исполнения муниципального контракта была разработана проектная документация и получено 
положительное заключение государственной экологической экспертизы (Приказ Северо-Уральского межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 971 от 01.06.2021) с установленным 
сроком действия заключения 5 лет и экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта Работы по 
рекультивации полигона необходимо выполнить до 01.06.2026. В соответствии с подготовленной ООО «ГеоТехПроект» 
проектной документацией общий срок рекультивации земельного участка, с учетом технического и биологического 
этапов рекультивации, составляет ориентировочно 1730 дней (57 месяцев). Сметная стоимость проведения работ по 
рекультивации полигона ТКО составляет 1 549 696 590 рублей.

Согласно письму Администрации г. Сургута исх. № 09-02-1655/3 от 22.03.2023, Департаментом городского 
хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. № 
595-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Экологическая безопасность» формируется пакет документов в Службу по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО - Югры для получения субсидии на 
ликвидацию объекта накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта 
«Генеральная уборка» в срок до 01.06.2024.

Вместе с тем, до настоящего времени источник финансирования по проведению мероприятий по 
рекультивации вышеуказанного земельного участка не определен, денежные средства на эти цели не выделены, в связи, 
с чем работы по рекультивации, предусмотренные в проектной документации, не начались.

В соответствии с утвержденной Администрацией г. Сургута «Дорожной картой» от 07.03.2023 по 
проведению рекультивации земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030402:6, на котором расположен 
полигон, получение финансирования на проведение мероприятий по рекультивации планируется на 2024, а завершение 
работ, с учетом сроков, обозначенных в проектной документации (1730 дней, 57 месяцев), планируется в 4 квартале 
2030 года.

Исполнить решение суда по рекультивации земельного участка в срок, установленный судом, не 
представлялось возможным ввиду необходимости временного промежутка для финансирования.

Суд соглашается с тем, что баланс прав и законных интересов взыскателя и должника нарушен не будет, 
отсрочка исполнения решения суда на срок до 01.06.2024 будет отвечать требованиям справедливости, соразмерности и 
не затронет существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве.

С учетом принципа разумности, документов, исследованных в суде документов представленных заявителем, 
времени прошедшем с момента вступления решения суда в законную силу, выполнения финансирования мероприятий, 
суд считает возможным удовлетворить ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения решения в части обязания 
СГМУП «СКЦ Природа» по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести 
рекультивацию земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030402:6, используемого для эксплуатации полигона 
твердо-бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение 
нефти, до 01.06.2024.

Руководствуясь ст. 203, 203.1, 224, 225 ГПК РФ, суд

определил:

Удовлетворить заявление представителя ответчика СГМУП «СКЦ Природа» о предоставлении отсрочки 
исполнения апелляционного определения суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 февраля 2018 года 
по гражданскому делу № 2-7061/2017 по иску Сургутского транспортного прокурора к СГМУП «СКЦ Природа» о 
запрете эксплуатации полигона твердо-бытовых отходов и проведения мероприятий по рекультивации земельного 
участка.

Треадст-айцТъ'^^етчику СГМУП «СКЦ Природа» отсрочку исполнения апелляционного определения суда 
Хат ансийско<го автономтго округа - Югры от 06 февраля 2018 года по гражданскому делу № 2-7061/2017 по иску
Сур эго ,дрганЁ1С|^орд',Т^^курора к СГМУП «СКЦ Природа» в части сроков проведения мероприятий по

до 01.06.2024.
ыть подана частная жалоба в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
родскря cyjj
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