

Информация о ходе реализации в 2017 году планов Администрации города по установке остановочных павильонов на остановках общественного пассажирского транспорта (ПС-9/7-0-(0)-0 25/35 от 01.06.2017)

В соответствии с поручением комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол ПК по ГХиПРГ от 08.02.2017 № 3) Администрацией города 03.03.2017 был разработан и представлен в Думу города план мероприятий по установке остановочных павильонов.

В соответствии с Планом и имеющимися в бюджете города финансовыми средствами в 2017 году в срок до 01.09.2017 планировалось приобрести и установить за счет финансовых средств бюджета города (7 338 333,33 руб.) 28 остановочных павильонов (27 - площадью 7,5 м2 и 1 автопавильон площадью 15 м2).

На сегодняшний день в рамках обозначенных выше финансовых средств бюджета города (7 338 333,33 руб.) и перемещения высвободившихся финансовых средств (100 941,67 руб.) планируется приобрести и установить 5 теплых остановочных комплексов. Предварительная стоимость 5 теплых автопавильонов составляет 7 439 275,00 руб.

На первые четыре остановочных комплекса аукцион планируется объявить до 09.06.2017. Установить эти автопавильоны после проведения процедуры муниципального заказа планируется до 01.09.2017.

Данные остановочные комплексы планируется оснастить оборудованием для беспроводного доступа в сеть интернет по технологии WiFi, антивандальными USB розетками, инфракрасными обогревателями, электронным табло с функциями демонстрации прогноза времени прибытия маршрутных транспортных средств и возможностью расширения функций табло для показа рекламно-информационного контента, антивандальными уличными цифровыми видеокамерами направленного типа, теплыми скамьями.

На бюджетной комиссии при Главе города, состоявшейся 31.05.2017, положительно рассмотрен вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 19 342 115 руб. на приобретение и установку еще 13 теплых остановочных комплексов.

В случае утверждения обозначенных выше финансовых средств на июньском заседании Думы города новые остановочные комплексы появятся на улицах города до наступления зимнего периода (октябрь 2017).

Также в Сургуте в плановом порядке проводятся открытые аукционы на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для размещения остановочного комплекса в соответствии с распоряжением Администрации города от 18.12.2015 № 2900 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества для размещения остановочного комплекса».

Аукционы проводятся в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Всего в 2016-2017 было проведено 29 аукционов: разыграно 16 площадок для размещения автопавильонов, заключено 11 договоров (2 павильона установлены, 6 будут установлены до 01.08.2017, 3 – до 01.09.2017).

По состоянию на 07.06.2017 на 6 площадок объявлены аукционы, в срок до 09.06.2017 планируется объявить еще 6 аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для размещения остановочного комплекса, по 4 остановочным площадкам ведется работа по определению рыночной стоимости муниципального имущества (части автомобильной дороги).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента
городского хозяйства
Администрации города Сургута



А.И. Михонин

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
Н.Н. Кривцов
«__» _____ 2017 г.

Кичигина Наталья Борисовна
тел. (3462)52-45-17

Перечень остановок общественного транспорта по ул. Университетской, пр. Ленина и Мира для приобретения и установки муниципальных теплых остановочных комплексов

№ п/п	Местонахождение (улица)	Наименование остановочного пункта	Информация о владельце част пав	Наличие автопавильона	Принадлежность автопавильона	Наличие эскизного проекта а/п нового образца	Примечание	Наличие договора аренды зем.уч/мун.и муш.	Мероприятия/сроки
Перечень остановок, устанавливаемых 1 этапом									
1	Ленина (четная) (д.56)	Аврора		+	муниципальный «Аллюр»				1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие
2	Ленина (нечет.) (д.37)	Бахилова		+	муниципальный «Аллюр»				1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие
3	Университетская (нечетн.)	Парк « За Саймой»		+	муниципальный «Аллюр»				1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие
4	Университетская (нечетн.)	Храм Г. Победоносца		+	муниципальный «Аллюр»				1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие
5	Ленина (нечетн.)	М-н 1000 мелочей		+	муниципальный «Аллюр»				1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие

Всего 1 этап - 5 , в том числе:

Перенос сущ. муниципальных в 2017 - 5 ед.

И.о. начальника ДТУ ДГХ

Аносов

А.В. Кононенко

Кичигина Н.Б., 52-45-17