



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута

№ 01-11-11856/17-0

от 07.12.2017



Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На 18-02-2965/17 от 24.11.2017;
На ПК-58/7 от 18.09.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о реализации в 2017 году планов Администрации города по установке остановочных павильонов на остановках общественного пассажирского транспорта, подготовленную департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 13.12.2017.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-2856/17-0
от 08.12.2017



Информация
о ходе реализации в 2017 году планов Администрации города
по установке остановочных павильонов на остановках общественного
пассажирского транспорта (по состоянию на 10.12.2017) для рассмотрения
на заседании постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города
(протокол от 13.09.2017 № 8; на ПК 58/7 от 18.09.2017)

В связи с неисполнением в срок до 01.09.2017 муниципального контракта от 28.07.2017 № 41-ГХ на приобретение и установку 4-х теплых остановочных павильонов подрядной организацией ООО «Рекламно-производственная фирма «Лариса Сайн» (Подрядчик) МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (Заказчик) обозначенный муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 24.10.2017 Подрядчику направлено требование (претензия) об уплате штрафа в размере 235 374 руб. 63 коп., а также пени в размере 444 151 руб. 92 коп. Всего неустойка на сумму 679 526 руб. 55 коп.

ООО «Рекламно-производственная фирма «Лариса Сайн» (Подрядчик) в добровольном порядке отказалось от уплаты штрафных санкций.

В настоящее время МКУ «ДДТиЖКК» проводит работу по передвижению финансовых средств для оплаты государственной пошлины для обращения в суд с исковым заявлением о взыскании штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.07.2017 № 41-ГХ.

На 14 остановочных комплексов проведены аукционы, определен победитель.

В октябре в Сургуте присутствовали представители подрядной организации ООО «ЦИР «Южный Урал», с которой заключены муниципальные контракты от 05.10.2017 МК № 52-гх и МК № 53-ГХ на приобретение и установку 14 теплых остановочных комплексов с целью корректировки направленной ранее технической документации и определения соответствия параметров автопавильонов техническому заданию. Также ими были выполнены работы по устройству фундамента для установки автопавильонов.

В связи с неисполнением в срок до 01.12.2017 муниципальных контрактов на приобретение и установку 14 теплых остановочных комплексов представитель Заказчика посетил подрядную организацию ООО «ЦИР «Южный Урал» (г. Челябинск) на предмет оценки стадии готовности остановочных комплексов и определения сроков поставки автопавильонов в Сургут и установки их на остановках общественного транспорта.

Подрядчик обязуется первые 7 автопавильонов установить в срок до 19.12.2017 и остальные 7 – в срок до 25.12.2017.

Разместить теплые остановочные комплексы планируется на остановках общественного транспорта по ул. Университетской, пр. Ленина и пр. Мира.

В связи с тем, что подрядной организации ООО «ЦИР «Южный Урал» нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов МК № 52-гх и МК № 53-ГХ на приобретение и установку 14 теплых остановочных комплексов Заказчиком МКУ «ДДТиЖКК» будут предъявлены штрафные санкции, предусмотренные муниципальными контрактами за ненадлежащее исполнение обязательств.

Принципиальным отличием планируемых к установке автопавильонов от всех существующих автопавильонов, размещенных на остановках общественного транспорта Сургута, является оснащенность.

Эффективность приобретаемых остановочных комплексов возможно оценить после зимнего сезона 2017-2018.

В Сургуте в 2016-2017 в плановом порядке проводились открытые аукционы на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для размещения остановочного комплекса в соответствии с распоряжением Администрации города от 18.12.2015 № 2900 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества для размещения остановочного комплекса».

В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации для проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута».


Организатором аукционов является МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Всего за 2016-2017 было проведено 47 аукционов (разыграно 27 площадок для размещения автопавильонов).

По состоянию на 10.12.2017 действующих договоров аренды муниципального имущества 14. Установлено 8 автопавильонов. В ближайшее время планируется заключить еще 3 договора со вторым участником, т.к. три победителя отказались заключать договоры.

На сегодняшний день не оснащены остановочными комплексами 101 остановка общественного транспорта.

Директор департамента
городского хозяйства
Администрации города Сургута



Р.А. Богач