

**Изменения**  
в концессионное соглашение от 26.12.2019 № 17-10-511/9  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации  
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация  
с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании  
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры

1. Подпункт «б» пункта 2.2 концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 изложить в следующей редакции:

«б) В процессе создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

| №  | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                              | Срок                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | а) получение заключения государственной экспертизы проектной документации:<br>- о соответствии проектной документации требованиям законодательства;<br>- о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта соглашения; | 18 месяцев с даты заключения соглашения |
| 2. | Получение разрешения на строительство                                                                                                                                                                                                    | 19 месяцев с даты заключения соглашения |
| 3. | Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000»                                                                                                                                                                     | 23 месяца с даты заключения соглашения  |
| 4. | Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000»                                                                                                                                                                   | 36 месяцев с даты заключения соглашения |

2. Пункт 3.4 приложения 12 концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 изложить в следующей редакции:

«3.4 Денежные Обязательства Концедента с учетом положений раздела 5 настоящего Приложения (за исключением Операционного Платежа) выплачиваются (при условии соблюдения Концессионером условий предоставления Денежных Обязательств Концедента, указанных в разделе 4 настоящего Приложения) не позднее даты, указанной в следующем графике:

| Дата выплаты | Доля Капитального | Доля Инвестиционного | Доля Возмещения Затрат на Уплату |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|

|            | Гранта (КГр) | платежа (ИП) | Процентов (ВЗ <sub>проц</sub> )* |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 01.09.2021 | 0,375        |              |                                  |
| 15.12.2021 | 0,125        |              |                                  |
| 01.04.2022 | 0,125        |              |                                  |
| 01.07.2022 | 0,125        |              |                                  |
| 01.09.2022 | 0,125        |              |                                  |
| 15.12.2022 | 0,125        |              |                                  |
| 01.04.2023 |              | 0,041        | 0,078                            |
| 01.07.2023 |              | 0,041        | 0,078                            |
| 01.10.2023 |              | 0,041        | 0,078                            |
| 15.12.2023 |              | 0,041        | 0,079                            |
| 01.04.2024 |              | 0,045        | 0,065                            |
| 01.07.2024 |              | 0,045        | 0,065                            |
| 01.10.2024 |              | 0,045        | 0,066                            |
| 15.12.2024 |              | 0,045        | 0,066                            |
| 01.04.2025 |              | 0,050        | 0,052                            |
| 01.07.2025 |              | 0,050        | 0,052                            |
| 01.10.2025 |              | 0,049        | 0,051                            |
| 15.12.2025 |              | 0,049        | 0,051                            |
| 01.04.2026 |              | 0,054        | 0,036                            |
| 01.07.2026 |              | 0,054        | 0,036                            |
| 01.10.2026 |              | 0,055        | 0,036                            |
| 15.12.2026 |              | 0,055        | 0,036                            |
| 01.04.2027 |              | 0,060        | 0,019                            |
| 01.07.2027 |              | 0,060        | 0,019                            |
| 01.10.2027 |              | 0,060        | 0,019                            |
| 15.12.2027 |              | 0,060        | 0,018                            |

\* Возмещение Затрат на Уплату Процентов осуществляется по ставке, указанной в Соглашении о Финансировании, но не более 10% (десяти процентов) годовых до Ввода в Эксплуатацию, после Ввода в Эксплуатацию ниже 10% (десяти процентов) годовых.».