



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



На № ПК-30/2 от 29.09.2022;
На № 18-02-1598/2 от 28.09.2022
(№ 01-10-459/2 от 30.09.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию в части подготовки заявки в округ на финансирование объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут» в 2023 году, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения вопроса «О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 20.09.2022 № 7).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80



Информация
по объекту «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут»
(на ПК-30/2 от 29.09.2022)

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» за счет бюджетных средств городского округа Сургут выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 29П/2020, заключенного между МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

В настоящее время, в соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими регламентами к проектируемым зданиям, а также техническими условиями ресурсоснабжающих организаций проектная документация и инженерные изыскания выполнены в полном объеме. По результатам проведенной работы по откорректированной проектной документации объекта получено положительное заключение экспертизы Службы государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

С АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» заключен договор от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение государственной экспертизы проектной документации (не включая смету) и результатов инженерных изысканий. В настоящее время устраняются очередные замечания экспертизы.

Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы (не включая смету) и результатов инженерных изысканий – 09.02.2023.

По результатам положительного заключения проектной документации и инженерных изысканий будет откорректирована сметная документация, которая также будет направлена на экспертизу.

Ориентировочная дата получения положительного заключения в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства – 30.03.2023. По результатам получения положительного заключения достоверности определения сметной стоимости Администрацией города будет сформирована заявка в Департамент образования и науки ХМАО-Югры.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов

Исполнитель:
Гребешок Александр Сергеевич,
директор МКУ «УКС»
8 (3462) 550-632
20.12.2022