



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-1928/17-0
от 10.03.2017



Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

На № 18-02-373/17 от 01.03.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 14.03.2017, по вопросам:

о выполнении поручения комитета, оформленного постановлением Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3 (о подготовке плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по 2015 годы);

о выполнении мероприятий по строительству общеобразовательных учреждений в городе, срок которых согласно актуальным редакциям действующих программ обозначен 2016 – 2017 годами (с представлением: места строительства объекта, способа финансирования, сроков и объемов средств на разработку ПИР, исполнителя контракта по разработке ПИР, сроков и объемов средств на строительство, исполнителя контракта по строительству);

о состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Информация

на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем», по состоянию на 14.03.2017.

Проектирование капитального исполнения объекта «Мототрасса на «Заячьем острове» предусмотрено в два этапа:

1 этап: мототрасса, проезды для спец. техники, автостоянки на территории, ограждение территории с КПП, КТПН и внеплощадочные сети электроснабжения, прожекторное освещение территории, сети связи, подъездная автодорога, водоотводная канава.

2 этап: трибуны, стационарный судейский пост, судейский домик, кафе, вспомогательные помещения (в том числе: модульный бокс для мытья автомашин, душевые, сан. узлы), внутри- и внеплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети бытовой канализации, септик, площадка автостоянки за ограждением территории, установка оборудования для показа информации.

В рамках муниципального контракта от 12.10.2015 № 04/П-2015 проектной организацией ООО «Стройуслуга» завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Мототрасса на «Заячьем острове».1 этап». Действие контракта – с момента его подписания до 31.03.2017.

В настоящее время проектная документация, результаты инженерных изысканий и сметная документация находятся на государственной экспертизе в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». ООО «Стройуслуга» ведется работа по снятию замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы.

В рамках муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы» на 2017 и плановый период 2018-2019 годы финансирование на реализацию мероприятий по созданию объектов: «Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап» (строительство) и «Мототрасса на «Заячьем острове». 2 этап» (проектирование и строительство) не предусмотрено.

Для обеспечения данного объекта транспортной и инженерной инфраструктурой запроектирован временный проезд, наружные сети электроснабжения и сети связи, расположенные в границах красных линий улично-дорожной сети города Сургута (УДС). В настоящее время выполняются работы по формированию земельного участка для временной подъездной дороги (утверждение проекта межевания территории дорожной сети) от границ земельного участка объекта до примыкания к существующему проезду «Автодорога к площадке очистных сооружений от пр. Набережного на Заячий остров).

В границах проектирования временной подъездной автодороги находится самовольная постройка (овощехранилище). В настоящее время Департаментом архитектуры и градостроительства ведутся работы по подготовке нормативно-правового акта (сбор документов) с целью обеспечения освобождения земельного участка от самовольной постройки (овощехранилище). В проектно-сметной документации учтены объемы и затраты на снос (демонтаж) овощехранилища.

В границы проектирования временной подъездной автодороги попадают существующие надземные инженерные коммуникации. Проектными решениями предусмотрено переустройство вышеуказанных сетей и включены затраты на их переустройство.

Здание базисного склада жидкого хлора (с земельным участком) передано ОАО «СНГ» взамен зданий, переданных городу (нежилое здание склад, теннисный клуб) в соответствии с условиями соглашения от 12.08.2016 № 792/01-37-140/16.

Строительство улично-дорожной сети в районе объекта «Мототрасса на «Заячем острове» (в капитальном исполнении) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы» предусмотрено ориентировочно в 2025 году.

План мероприятий по строительству мототрассы на острове Заячем будет разработан после утверждения проектной документации по данному объекту.

И.о. директора департамента
архитектуры и градостроительства




В.Н. Потоцкий

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

 Н.Н. Кривцов

«  » 2017

Лапкина Наталья Ивановна
тел. (3462) 52-82-31