



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
Администрация г. Сургута
№ 01-11-6885/15-0-0
от 16.10.2015



Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

На № 18-02-2254/15-0-0 от 28.09.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, которое состоится 22.10.2015, по вопросам:

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем;

О мероприятиях, направленных на обеспечение строительства общеобразовательных учреждений в микрорайонах 5А и 20А;

О мероприятиях, проведенных Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении;

О ходе исполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

О.М. Лапин

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90



Дума города Сургута
№18 01-2412/15-0-0
от 16.10.2015

Информация
по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем»

Проведен открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Мототрасса на Заячьем острове. 1 этап».

Начальная (максимальная) цена контракта – 7 565 047, 70 рублей.

Срок выполнения работ – ноябрь 2016 года.

Проектом бюджета на плановый период 2015-2017 годов предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ:

– в размере 1 965 788,00 рублей на 2015 год;

– в размере 5 599 260,00 рублей на 2016 год.

На основании протокола подведения итогов открытого конкурса от 16.09.2015 № ПВК1 для закупки № 0187300006515001183 победителем конкурса признано ООО «Стройуслуга»; заключен контракт № 04/П–2015 от 12.10.2015 на сумму 7 226 464,85 рублей.

Проведен электронный аукцион на выполнение работ по вертикальной планировке для создания объекта «Мототрасса на Заячьем острове» во временном исполнении.

Начальная (максимальная) цена контракта – 19 999 999,36 рублей.

Срок выполнения работ – ноябрь 2015 года.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 30.09.2015 № ЭА-1228 (2) победителем признано ООО «Ворт». Контракт на сумму 18 899 999,36 рублей в стадии заключения; ориентировочная дата заключения контракта – 15.10.2015.

Для обеспечения возможности выполнения работ по вертикальной планировке в адрес ОАО «Сургутнефтегаз» было направлено письмо Главы города № 01-11-5705/15 от 28.08.2015 об организации проезда через территорию общества. По состоянию на 13.10.2015 ответ от общества не поступал.

Для обеспечения размещения транспортной и инженерной инфраструктуры объекта «Мототрасса на Заячьем острове. 1 этап» Администрацией города было издано постановление Администрации города «Об изъятии земельного участка и нежилого здания у открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» для муниципальных нужд». Ориентировочная стоимость размера возмещения за изымаемый участок составляет 58 млн. рублей.

В настоящее время с ОАО «Сургутнефтегаз» ведутся переговоры о замещении земельного участка. Схема границ расположения предлагаемого земельного участка в Администрации города согласована.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства – главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.А. Шатунов

« » 2015