

Информация департамента архитектуры и градостроительства по вопросу «О готовности к проведению работ по благоустройству общественных территорий города Сургута в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 года № 11725 (планы на 2023 год)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 22.05.2023

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году на территории города реализуются 5 объектов:

1. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв. м)»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» от 21.03.2022 № 4/2022.

Сумма по контракту 56 427 453,61 руб., в том числе:

- лимит 2022 года – 15 505 607,20 руб.;

- лимит 2023 года – 37 183 312,39 руб.

В 2022 году приняты и оплачены выполненные работы на сумму 15 505 607,20 руб.

Срок выполнения работ по контракту:

I этап – с 15.06.2022 по 15.08.2022;

II этап – с 15.06.2023 по 15.12.2023.

2. «Экопарк «За Саймой». «Спортивная площадка № 1»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ЭКОПРОМ-86» от 07.11.2022 № 51/2022.

Сумма по контракту 5 116 516,68 руб.

Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2023 по 31.07.2023.

3. «Экопарк «За Саймой». Городская набережная (спуск к воде)»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «СпецМонтажПроект» от 10.05.2023 № 13/2023.

Сумма по контракту 8 660 889,82 руб.

Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2023 - 30.09.2023.

4. «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительное управление» от 10.01.2023 № 59/2022.

Сумма по контракту 80 900 000,00 руб., в том числе:

- лимит 2023 года – 62 161 941,00 руб.;

- лимит 2024 года – 18 738 059,00 руб.

Срок выполнения работ по контракту:

I этап – с 01.06.2023 по 30.09.2023;

II этап – с 01.06.2024 по 30.09.2024.

5. «Парковая зона в мкр-не 20А»

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ИП Кривченков А.А. от 09.01.2023 № 58/2022.

Сумма по контракту 21 917 026,21 руб.

Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2023 по 31.08.2023.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

_____ С.А. Агафонов

_____ 2023