



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-3230/12-0-0
от 13.06.2012

На № 18-02-1488/12 от 22.05.2012

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию:

1) по вопросам повестки дня заседания постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города, которое состоится 15.06.2012:

«О концепции развития городских пассажирских перевозок»,
подготовленную департаментом городского хозяйства;

«О ходе строительства объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А»
(Лыжная трасса), подготовленную департаментом архитектуры и
градостроительства;

2) по вопросу «О реализации мероприятий по строительству в городе
Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений на территориях,
близлежащих к общеобразовательным учреждениям», подготовленную
департаментом архитектуры и градостроительства согласно повестки дня
заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике,
которое состоится 20.06.2012.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова В.В.
52-20-90



Дума города Сургута
№18-01-1472/12-0-0
от 13.06.2012

**Информация о реализации мероприятий по строительству в городе
Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений на территориях
близлежащих к образовательным учреждениям города Сургута в 2012
году**

20 апреля 2012 года был проведен конкурс на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта «Обеспечение образовательных учреждений г. Сургута спортивными центрами с универсальными игровыми залами для проведения учебного предмета «Физическая культура». Согласно условий конкурса планируется строительство 4 спортивных центров на территории образовательных учреждений:

№ № п/п	Наименование образовательного учреждения	Результат инвестирования
1	МБОУ Лицей № 1 (микрорайон 5)	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1
2	МБОУ СОШ № 26 (микрорайон 11)	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 2
3	МБОУ СОШ № 38 (микрорайон 25)	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 3
	МБОУ СОШ № 13 (микрорайон 25)	
4	МБОУ «Лицей № 3» (микрорайон 15-16)	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 4

Срок реализации инвестиционного проекта до 31.08.2012. Финансирование работ по проектированию и строительству объектов осуществляет инвестор. По итогам завершения реализации проекта, Администрация города Сургута возмещает затраты по реализации инвестиционного проекта. В 2012 году за счет местного бюджета будут возмещены затраты на сумму 190 млн. рублей, в 2013 году - 50 млн. рублей, согласно условий инвестиционного договора.

В ходе реализации части инвестиционного проекта, касающейся строительства объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 2» проектируемого для размещения на земельном участке МБОУ СОШ № 26, уточнен состав и расположение действующих инженерных сетей, требующих обязательного выноса с территории застройки. Для переноса канализационного коллектора требуется строительство временной обводной

линии с устройством перекачивающей станции. Более того, для выноса инженерных сетей с территории школы требуется изготовление отдельного проекта, его согласование с эксплуатирующими организациями, что влечет за собой значительное увеличение сроков строительства и дополнительные материальные затраты, которые не могли быть учтены при подготовке конкурса. В целях своевременной реализации инвестиционного проекта, предлагается внести изменения в инвестиционный договор в части территории образовательного учреждения для строительства спортивного центра №2, выбрав образовательное учреждение МБОУ СОШ № 27 из приоритетного перечня объектов строительства, где проблема подобного рода отсутствует.

В рамках реализации инвестиционного договора от 27.04.2012 № 1-И инвестор, которым является ООО «СК «СОК», получил разрешение на строительство трех спортивных центров. ООО «СК «СОК» выполнил ограждение строительных площадок, отведенных для строительства.

Директор ДАиГ

А. В. Усов

**Информация по исполнению мероприятий
по строительству быстровозводимых спортивных сооружений
на территории муниципальных образовательных учреждений в городе Сургуте
на 01.06.2012 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Соисполнители мероприятий (должность ФИО)	Период исполнения	Примечание	Факт исполнения мероприятия на 01.06.2012
1	Формирование перечня общеобразовательных учреждений исходя из условий приоритета и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры	Департамент образования Османкина Т. Н. Департамент архитектуры и градостроительства Усов А. В.	МКУ «УКС» Салихов Р. Р.	до 15 августа 2011 года		Исполнено
2	Направление предложений в департамент финансов по внесению изменений в бюджет города на 2011-2013 годы с объемами финансирования ПИР и СМР быстровозводимых спортивных сооружений	Департамент архитектуры и градостроительства Усов А. В.		до 15 августа 2011 года	Рассмотрение вопроса о внесении изменений в бюджет на 2011 год - 23 сентября 2011 года	Исполнено
3	Подготовка технического задания	Департамент образования Османкина Т. Н.		Сентябрь 2011 года	После внесения изменений в бюджет города	Исполнено
4	Формирование задания на выполнение проектно-изыскательских работ	МКУ «УКС» Салихов Р. Р.		Октябрь 2011 года		Исполнено
5	Подготовка проекта, согласование и издание правового акта об участии Муниципального образования городской округ город Сургут в государственно-частных партнерствах или иного порядка привлечения частных инвесторов	Правовое управление Лазарев А. Г.	Департамент по экономической политике Базаров В.В.	Октябрь 2011 года - февраль 2012 года		Исполнено
6	Подготовка проекта и утверждение порядка проведения конкурса по	Правовое управление Лазарев А. Г.	Департамента по	до 20 февраля		Исполнено. Постановление

	инвестиционной деятельности		экономической политике Базаров В. В Департамент архитектуры и градостроительства Усов А. В.	2012 года		Администрации города от 17.02.2012 № 876
7	Формирование конкурсной документации и объявление конкурса на право заключения инвестиционного договора по строительству 4 быстровозводимых спортивных сооружений	Директор департамента архитектуры и градостроительства Усов А. В	Директор МКУ «УКС» Остриков А. Б. Директор департамента образования Османкина Т.Н.	до 11 марта 2012 года		Исполнено. Распоряжение Администрации города от 07.03.2012 № 533
8	Проведение конкурса на право заключения инвестиционного договора по строительству 4 быстровозводимых спортивных сооружений	Директор департамента архитектуры и градостроительства Усов А. В		12.03.2012 по 20.04.2012		Исполнено. Протокол подведения итогов открытого конкурса от 20.04.2012
9	Заключение инвестиционного договора по результатам конкурса	Директор департамента архитектуры и градостроительства Усов А. В	Правовое управление Лазарев А. Г.	В течение 15 календарных дней со дня подведения итогов конкурса	При условии признания конкурса состоявшимся	Исполнено. Инвестиционный договор от 27.04.2012 №1-И
10	Заключение договора совместной реализации инвестиционного проекта	Директор департамента образования Османкина Т. Н.	Правовое управление Лазарев А. Г. Директор МКУ «УКС» Остриков А. Б.	В течение 20 календарных дней с момента подписания инвестиционного договора	При условии признания конкурса состоявшимся	Частично исполнено. Договор о порядке взаимодействия от 12.05.2012 № 28 -(Лицей 1), от 12.05.2012 № 144-Оу-12 (СОШ 38), от 12.05.12 № 143

						ОУ-12 (Лицей №3)
11	Строительство 4 быстровозводимых спортивных сооружений	Директор департамента архитектуры и градостроительства Усов А. В	Директор МКУ «УКС» Остриков А. Б.	Май 2012 года- 31.08.2012 по 3 сооружениям Май 2012-31.11.2012 по 1 сооружению	При условии признания конкурса состоявшимся	В стадии исполнения
12	Ввод в эксплуатацию быстровозводимых спортивных сооружения	Директор департамента архитектуры и градостроительства Усов А. В	Директор МКУ «УКС» Остриков А. Б. Директор департамента образования Османкина Т.Н.	До 31.08.2012 года по 3 сооружениям До 31.11.2012 года по 1 спортивному сооружению	При условии признания конкурса состоявшимся	

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А. В. Усов