

**Информация**  
**департамента архитектуры и градостроительства**  
**по вопросу «О мероприятиях по благоустройству территории, расположенной рядом**  
**со сквером «Энергетиков», после сноса объекта незавершённого строительства»**

Муниципальный контракт № 34/2022 от 09.09.2022 заключен с ООО "Югра Техник" на выполнение работ по сносу объекта (магазин кафе, площадью 533,5 кв м., микрорайон 8). Оплачено – 3 421 565,26 руб. Срок выполнения работ - 28.09.2022, выполнены в срок.

25.01.2023 состоялось совещание при заместителе Главы Шарове В.А. по вопросу благоустройства сквера Энергетиков и создания арт-объекта, посвященного развитию энергетики в регионе, с участием представителей ведущих энергетических компаний города. Участники совещания единогласно поддержали концепцию благоустройства сквера.

Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ и СМР по состоянию на I квартал 2023 составляет – 55 051 тыс. руб.

Учитывая дефицит бюджетного финансирования, в феврале 2023 года были направлены письма в адрес АО «Россети Тюмень», «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», «Сургутская ГРЭС-1» ПАО «ОГК-2», ООО «СГЭС», АО «ЭК «Восток» с предложением участия в формате спонсорской помощи при создании обновленного сквера.

03.03.2023 в наш адрес поступил ответ от АО Россети Тюмень о заинтересованности в поддержке проекта.

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов

**СОГЛАСОВАНО**  
Заместитель Главы города

\_\_\_\_\_ В.А. Шаров

\_\_\_\_\_ 2023