



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182

Администрация г. Сургута

№ 01-11-3636/16-0-0
от 13.05.2016



На № 18-02-1169/16 от 28.04.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.05.2016, по вопросам:

О системе мер по обеспечению перевода всех учащихся общеобразовательных учреждений города на обучение в первую смену к 2025 году (уточненная информация, подготовленная департаментом архитектуры и градостроительства совместно с департаментом образования);

Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010 годы», «Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»;

О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте»;

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Колышева Мария Витальевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-1258/16-0-0
от 16.05.2016



Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
по вопросу «О мероприятиях, проводимых Администрацией города в целях
завершения строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным
бассейном на 50 метров в городе Сургуте» в 2016 году».

В настоящее время работы по корректировке сметной документации выполнены. Выдано заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости на дополнительные работы объектов капитального строительства № 86-1-6-0010-16 от 16.02.2016.

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам, общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Департаментом строительства ХМАО – Югры утверждено задание на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».

Откорректированный рабочий проект утвержден Департаментом строительства ХМАО-Югры 22.04.2016.

Стоимость строительства (утвержденная ранее) в текущем уровне цен 2 квартала 2013 года, в том числе НДС составила 483 635,31 тыс. руб.

Стоимость дополнительных работ в текущем уровне цен 4 квартала 2015 года, в том числе НДС составила 183 721,75 тыс. руб.

Дата опубликования извещения открытого конкурса на выполнение работ по завершению строительства объекта - 05.05.2016.

Дата рассмотрения оценки заявок – 03.06.2016.

Ориентировочные сроки по завершению строительства и ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 года.

И.о. директора департамента
архитектуры и градостроительства

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.А. Шатунов

2016 г.

Лапина Наталья Ивановна

тел. (3462) 52-82-31

Рыжова Галина Николаевна

тел. (3462) 51-77-95