

Информация о ходе строительства образовательных учреждений в рамках государственно-частного партнерства

В рамках окружной программы «Новая школа Югры на 2010-2013 и плановый период до 2015 года» предусмотрено строительство 15 дошкольных учреждений и 2 учреждения общего образования (перечень прилагается) за счет привлеченных средств.

Частным инвесторам предоставлены земельные участки для создания объектов дошкольного образования в микрорайонах № 24, 37, 38, 5-5А, ведется строительство школы в микрорайоне № 31. Кроме того, предоставлен земельный участок под комплексное освоение в микрорайоне № 40, где проектом планировки микрорайона предусмотрено строительство учреждения общего образования и детского сада.

Муниципальным образованием городской округ город Сургут в целях реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2015 годы» разработана за счет средств местного бюджета проектно-сметная документация на строительство детского сада «Золотой ключик» и детского сада в микрорайонах ПИКС и №30.

В проекте бюджета на 2014 - 2015 годы департаментом архитектуры и градостроительства предложено финансирование для осуществления выкупа 8 объектов дошкольного образования в пределах доведенных лимитов. Доля местного бюджета для осуществления выкупа согласно программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и период до 2015 года» предусмотрена в объеме 5 % от стоимости объекта. Средства окружного бюджета распределяются на конкурсной основе между муниципальными образованиями при наличии объектов капитального строительства дошкольного и (или) общего образования со степенью готовности не менее 50 %.

Приложение:

1. Выдержка из приложения к целевой программе на 2 л.;
2. Перечень объектов предусмотренных в проекте бюджета города на 1 л.;
3. О ходе строительства детских садов на 2 л.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А. В. Усов

Выдержка из приложения к Целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы"

Перечень объектов капитального строительства, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений, на 2011 - 2015 годы

N	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства	Источник финансирования
52	г. Сургут	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по улице Профсоюзов, 52 в г.Сургуте. Реконструкция.	825	2012 - 2014	привлечённые средства
53	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне ПИКС.	260	2012 - 2014	привлечённые средства
54	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N30	260	2012 - 2014	привлечённые средства
55	г. Сургут	Реконструкция здания реорганизованного МОУ "Межшкольный учебный комбинат N 2" под второй блок МДОУ N 78 "Ивушка" г.Сургут, ул. Декабристов, д. 4	175	2013 - 2015	бюджет автономного округа бюджет муниципального образования
56	г. Сургут	"Детский сад "Золотой ключик" (ул. Энтузиастов 51/1)	200	2013 - 2014	привлечённые средства
57	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 31, N 2 г. Сургута	200	2011 - 2013	программа "Сотрудничество"
58	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 32, N 1 г. Сургута	200	2011 - 2013	программа "Сотрудничество"
59	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 32, N 2 г. Сургута	200	2011 - 2012	программа "Сотрудничество"
60	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 33 г. Сургута	200	2011 - 2013	программа "Сотрудничество"
61	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 34, N 2 г. Сургута	260	2011 - 2013	программа "Сотрудничество"
62	г. Сургут	Детский сад в	260	2011 -	программа

		микрорайоне N 39, N 2 г. Сургута		2012	"Сотрудничество"
63	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 24 г. Сургута	300	2011 - 2012	программа "Сотрудничество"
64	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 24, N 1 г. Сургута	300	2011 - 2014	привлечённые средства
65	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 35 г. Сургута	300	2011 - 2014	привлечённые средства
66	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 30А	260	2012 - 2014	привлечённые средства
67	г. Сургут	Детский сад N 2 в микрорайоне 38	300	2012 - 2014	привлечённые средства
68	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне 40	300	2012 - 2014	привлечённые средства
69	г. Сургут	Детский сад N 2 в микрорайоне 31Б	300	2012 - 2014	привлечённые средства
70	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне 20А	300	2012 - 2014	привлечённые средства
71	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне 37	300	2012 - 2014	привлечённые средства
72	г. Сургут	Детский сад N 1 в микрорайоне 31Б	300	2012 - 2014	привлечённые средства
73	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне 27А	300	2012 - 2014	привлечённые средства
74	г. Сургут	Детский сад N 1 в микрорайоне 38	300	2012 - 2014	привлечённые средства
75	г. Сургут	Детский сад в микрорайоне N 5-5А	300	2012 - 2014	привлечённые средства
76	г. Сургут	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31	825	2012 - 2014	привлечённые средства

Перечень объектов предусмотренных в бюджете города

Единица измерения руб.

Бюджетополучатель	2013 год	2014 год	2015 год
Детский сад "Золотой Ключик" (УКС)	90 000,00		
Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута (ДАиГ)		11 560 800,00	2 934 000,00
Детский сад в микрорайоне N 40 (ДАиГ)		18 589 200,00	
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута (ДАиГ)		9 338 200,00	7 505 300,00
Детский сад в микрорайоне № 5-5А (ДАиГ)		9 294 600,00	9 294 600,00
Детский сад в микрорайоне №37 (ДАиГ)		9 294 600,00	9 294 600,00
Детский сад №1 в микрорайоне 38 (ДАиГ)		18 589 200,00	
Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута (ДАиГ)		9 294 600,00	9 294 600,00
Детский сад №2 в микрорайоне 38 (ДАиГ)		18 589 200,00	
Детский сад, мкр. ПИКС (УКС)	90 000,00		
	180 000,00	104 550 400,00	38 323 100,00

О ходе строительства детских садов в рамках государственно-частного партнерства

№	Объект	Застройщик	Срок строительства детского сада	Обеспеченность инженерной инфраструктурой	Детские сады			
					Документы на землю	Техусловия	Разрешение на строительство	Состояние строительства
1	Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1	МКУ "УКС" г.Сургута	13 месяцев	существующие внутриквартальные сети		СГМУП "Городские тепловые сети" №4281 от 13.07.11 Предварительные ТУ ООО "Сургутские городские электрические сети" № 2141 от 20.06.2011г СГМУП "Горводоканал" №67 от 10.04.12 (водоснабжение и канализация)	нет	ПСД-100 % разработана МКУ "УКС" г.Сургута за счет местного бюджета
2	Детский сад на 350 мест в мкр. 40 г. Сургута	ООО "Сибпромстрой"	определяется	комплексная застройка	Договор аренды земельного участка № 100 от 22.02.2008г.	СГМУП "ГВК" №58 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация)	нет	0%
3	Детский сад на 300 мест в мкр. 38 г. Сургута	ООО "Сибпромстрой"	определяется	существующие внутриквартальные сети	Договор аренды земельного участка № 566 от 23.07.2012г.	СГМУП "ГВК" №60 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация)	нет	0%
4	Детский сад на 300 мест в микрорайоне 5А города Сургута	ООО "Сургутстройцентр"	24 месяца	существующие внутриквартальные сети	Договор аренды земельного участка от 23.07.2012 №567	1. СГМУП "ГТС" № 2491 от 12.05.12г. 2. СГМУП "ГВК" №87 от 28.04.2012г (водоснабжение и канализация) 3. Проект ТУ ООО "СГЭС" от 19.09.2012г.	нет	проектирование
5	Детский сад на 300 мест в микрорайоне 37 города Сургута	ООО "Версо-Монолит"	16 месяцев	существующие внутриквартальные сети	Договор аренды земельного участка № 569 от 23.07.2012г.	СГМУП "ГВК" №67/1 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация) теплоснабжение от существующей котельной поликлиники "Нефтяник"	нет	0%
6	Детский сад на 300 мест в микрорайоне 38 города Сургута	ООО "Версо-Монолит"	16 месяцев	существующие внутриквартальные сети	Договор аренды земельного участка от 23.07.2012 №568	СГМУП "ГВК" №61 от 10.04.12 (водоснабжение и канализация)	нет	0%
7	Детский сад на 300 мест в микрорайоне 24 города Сургута	ООО "СК "СОК"	определяется по результатам освобождения земельного участка и разработки	существующие внутриквартальные сети	Соглашение об освобождении земельного участка от 02.07.2012 № 17-10-2217/12	СГМУП "ГТС" №2463 от 15.05.12	нет	0%

№	Объект	Застройщик	Срок строительства детского сада	Обеспеченность инженерной инфраструктурой	Детские сады			
					Документы на землю	Техусловия	Разрешение на строительство	Состояние строительства
8	Детский сад в микрорайоне № 35	ООО "Торгплаза-Сургут"					нет	корректируется проект планировки и проект межевания "Застройка мкр.35"
9	Детский сад в микрорайоне №30А	нет		проектируемые внутриквартальные сети		СГМУП "ГВК" №64 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация)	нет	0%
10	Детский сад №2 в микрорайоне 31Б	нет		проектируемые внутриквартальные сети		СГМУП "ГВК" №66 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация)	нет	0%
11	Детский сад в микрорайоне 20А	нет		1.Строительство сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская		СГМУП "ГВК" №62 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация) СГМУП "ГТС" № 4690 от 26.07.12г	нет	0%
12	Детский сад №1 в микрорайоне 31Б	нет		проектируемые внутриквартальные сети		СГМУП "ГВК" №65 от 10.04.12г	нет	0%
13	Детский сад в микрорайоне 27А	нет					нет	0%
14	Детский сад в микрорайоне ПИКС.	МКУ "УКС" г.Сургута	18 месяцев	существующие внутриквартальные сети	Распоряжение Администрации города от 23.08.2012 № 2466	ТУ СГМУП "ГТС" №4014 от 01.07.11г Предварительные ТУ ООО "СГЭС" 2011г. ТУ СГМУП "ГВК" №63 от 10.04.2012	нет	ПСД разработана МКУ "УКС" г.Сургута за счет местного бюджета
15	Детский сад в микрорайоне №30	МКУ "УКС" г.Сургута	18 месяцев	комплексная застройка микрорайона		СГМУП "ГТС" №2177 от 25.04.12г , №2151 от 25.04.12 на перенос сетей, №4707 от 27.07.12г. предварительные ТУ ООО "СГЭС" май 2012, СГМУП "ГВК" №59 от 10.04.12г (водоснабжение и канализация)	нет	ПСД разработана МКУ "УКС" г.Сургута за счет местного бюджета

предоставлены земельные участка