

ПРОТОКОЛ № 20

заседания постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города по вопросам:

1. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута».
2. О положении дел по устранению замечаний Росреестра и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках выполнения комплексных кадастровых работ.
3. О результатах проведения в 2023 году работ по ремонту дорог и внутриквартальных проездов общего пользования местного значения.
4. Об итогах выполнения плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2023 году и планах на 2024 год.

23.11.2023

14-30

зал заседаний Думы города (ул. Восход, 4)

Присутствовали: члены постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города, депутаты Думы города – 6:

Клишин В.В.	– по избирательному округу № 13 Председатель комитета
Гужва Б.Н.	– по избирательному округу № 24 заместитель председателя комитета
Птицын В.И.	– по избирательному округу № 20
Гринченко М.С.	– по избирательному округу № 12
Гаврилов А.С.	– по избирательному округу № 5
Мазуров В.С.	– по избирательному округу № 23

депутаты Думы города – 6:

Слепов М.Н.	– по избирательному округу № 14 Председатель Думы города
Пономарёв В.Г.	– по избирательному округу № 10 заместитель Председателя Думы
Рябчиков В.Н.	– по избирательному округу № 11
Парфёнов С.В.	– по избирательному округу № 9
Саликов А.Н.	– по избирательному округу № 2
Барсов Е.В.	– по избирательному округу № 17

Список присутствующих прилагается.

Председательствующий: Клишин В.В. – Председатель комитета

I. СЛУШАЛИ: 1. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О ПРАВИЛАХ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА».

ДОКЛАДЫВАЛ: Коновалов А.Ю. – директор департамента архитектуры и градостроительства

Озвучил доклад по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Проинформировал о том, что проект решения согласован в аппарате Думы города с предложением. Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение с аналогичным предложением: уточнить редакцию статьи, касающейся сроков заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, содержащей ссылку на норму, которую предлагается признать утратившей силу. Администрацией города предложение учтено, подготовлена таблица поправок.

Предложил проголосовать за следующее решение:

Рекомендовать на 22-м заседании Думы города принять проект решения с учетом поправок

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Решение принято.

II. СЛУШАЛИ: О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ РОСРЕЕСТРА И ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.

ДОКЛАДЫВАЛ: Коновалов А.Ю. – директор департамента архитектуры и градостроительства

Озвучил доклад по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Задал ряд вопросов:

– о причинах нарушения сроков окончания работ по контрактам в отношении проведения комплексных

кадастровых работ по 24 мкр. и мкр. ПИКС, которые были до октября 2023 года;

- о повторении ошибок, предъявленных в 2021 году Росреестром;
- о планах по исправлению замечаний Росреестра силами МКУ «УКС»;
- о необходимости повторного проведения публичных слушаний;
- об актуальности концепции распределения комплексных кадастровых работ по пятидесяти одному микрорайону на три этапа (начиная с 2023 года) и микрорайонах, планируемых в 1 этапе;
- о софинансировании проведения комплексных кадастровых работ окружными властями.

ПОЯСНИЛ:

Коновалов А.Ю. – директор департамента архитектуры и градостроительства

- Нарушения сроков вызваны исправлениями замечаний, поступивших от Росреестра, в части наложения границ земельных участков друг на друга, способов их образования и прочих пересечений по границам;
- ошибки не являются повторяющимися, ранее заключенный контракт не предусматривал работ по корректировке замечаний Росреестра, данная работа будет сделана в рамках текущих контрактов;
- МКУ «УКС» не в состоянии сделать данные работы из-за отсутствия квалифицированных сотрудников и в уставе учреждения не предусмотрен такой вид деятельности;
- повторно проводить публичные слушания не требуется, сегодня должен быть получен ответ из Росреестра об устранении замечаний (ранее карт-планы были направлены туда для согласования), далее вопрос будет вынесен на согласительную комиссию;
- первый этап предполагает отработку 24 мкр. и мкр. ПИКС, в августе добавился мкр. 9-10, работы по которому должны быть завершены в текущем году, в связи с появлением на данной территории исторического маршрута «Сургутский Кремль»;
- в 2023 году поступили средства субсидии из окружного бюджета на софинансирование работ по корректировке 24 мкр. и мкр. ПИКС в размере 465 000 рублей, на 2024 год в планах бюджета получение субсидии на 1 258 000 руб.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Предложил Администрации города подготовить таблицу с указанием всех микрорайонов города согласно плану выполнения работ 2023-2025 годов с актуальным текущим положением дел и планами конкретно по каждому микрорайону, разделенную на блоки, например, «подача документов в Росреестр», «проведение конкурсных процедур» и т.д..

ПОЯСНИЛ: Коновалов А.Ю. – директор департамента архитектуры и градостроительства

Принял предложение председателя комитета и дополнительно проинформировал, что в 1 квартале 2024 года будут проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на 51 микрорайон.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Предложил проголосовать за следующее решение:

1. Принять информацию Администрации города к сведению.
2. Проинформировать Думу города об исполнении контрактов по постановке на кадастровый учет микрорайонов 24 и ПИКС в течении месяца с момента регистрации в Росреестре.
3. Вернуться к рассмотрению вопроса во 2 полугодии 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Решение принято.

III. СЛУШАЛИ: О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ В 2023 ГОДУ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ДОКЛАДЫВАЛ: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

Озвучила доклад по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Предложил разделить рассмотрение вопроса на части: первая – ремонт автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вторая – мероприятия по ремонту городских улиц и дорог за счет местного бюджета (включая ликвидацию колеиности и ямочный ремонт); третья – ремонт внутриквартальных проездов; четвертая – о строительстве объектов: «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. города Сургута» и «Благоустройство территории общего пользования с обустройством второго заезда с ул. Киртбая и открытой автостоянки в мкр.37»

Задал ряд вопросов по капитальному ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»:

- о порядке расчетов с подрядчиком, выполнившим работы по проспекту Комсомольскому (от ул. Югорской до ул. Щепеткина), которые предполагались к исполнению в 2023-2024 годах;
- об окончательной стоимости работ по ул. Привокзальной за два этапа.

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

- Подрядчику выплачены финансовые средства, запланированные на 2023 год, окончательный расчет он получит в начале 2024 года;
- стоимость работ по ул. Привокзальной составила более 462 000 000 руб.

ВЫСТУПИЛ: Гужва Б.Н. – заместитель председателя комитета

- Выразил благодарность Администрации города и подрядчику, выполнявшему работы, за ремонт по ул. Привокзальной.
- задал вопрос об актуальности планов на 2024 год по ремонту ул. Шидловского и ул. Толстого;
- обратил внимание на необходимость в процессе производства работ нивелировать уровень примыкания дороги

и внутриквартальных проездов, где происходит скопление дождевой воды, что вызывает жалобы со стороны горожан.

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

– Подтвердила планы по ремонту названных улиц в 2024 году;
– согласилась с проблемой скопления воды в местах примыкания основной дороги и внутриквартальных проездов не только на ул. Привокзальной, но и на ул. Бажова и заверила, что данный вопрос подрядчик всегда старается решить в рабочем порядке путём проведения дополнительного асфальтирования.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Присоединился к замечанию депутата Гужвы Б.Н. и рекомендовал оперативно реагировать на данную проблему не только при ремонте дорог, но и дворов, если в процессе проектирования нет возможности согласовать уровень высот.

ВЫСТУПИЛ: Пономарёв В.Г. – депутат Думы города

Отметил, что решение проблемы скопления дождевой воды на дорогах при отсутствии ливневой канализации решить сложно.

Задал ряд вопросов:

- о протяжённости дорог, отремонтированных ПАО «Сургутнефтегаз» из общего количества в 31 км.;
- об общей сумме средств, потраченных на ремонт;
- о количестве подрядчиков, участвующих в ремонтной кампании;
- о наличии крупных подрядных организаций.

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

– ПАО «Сургутнефтегаз» отремонтировало 3 км. 95 м. дорог, что составило четыре объекта;
– на всю ремонтную кампанию, включая тротуары, потрачено 960 000 000 руб., включая 225 000 000 руб. окружных средств;
– на дорогах работало четыре подрядных организации, на тротуарах две, на внутриквартальных проездах работало

четыре подрядчика (фирма «Вектор» – из шести планируемых выполнили пять проездов, ООО «Автодорстрой» – шесть проездов, ИП Вовчинский – выполнил капремонт проезда от ул. Первопроходцев до пр. Комсомольского, ООО «ЮВИС» – выполнили ремонт части внутриквартального проезда в 20А мкр.; капремонт пр. Комсомольского осуществила фирма «Автодорстрой»;
– большими подрядными организациями являются фирмы «ЮВИС», «Автодорстрой» и «Северавтодор», которые в основном занимаются ремонтом автомобильных дорог.

ВЫСТУПИЛ: Гринченко М.С. – депутат Думы города

Обратил внимание на установленные искусственные неровности на ул. Юности, которые, возможно, являются не соответствующими нормам, т.к. имеют очень большую высоту и предложил обследовать их комиссионно, в целях установления соответствия нормативам.

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

Приняла замечания депутата Гринченко М.С.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Задал ряд вопросов по капитальному ремонту дорог в рамках мероприятия по ремонту городских улиц и дорог за счет средств местного бюджета:

- о выполнении плана работ по устранению колеиности в 2023 году;
- об источнике финансирования незапланированных ранее работ по установлению искусственных неровностей и заезд на д/с «Ивушка»;
- об установлении искусственных неровностей на ул. Просвещения д. 33.

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

- планы по устранению колеиности в текущем году выполнены, устранена ненормируемая колеиность, выявленная на конец 2022 года; с сентября месяца проводится

обследование дорог и составляется план по устранению колеиности на 2024 год;
– мероприятия по установке искусственных неровностей проводились в рамках подходов к образовательным учреждениям и были запланированы в бюджете как дополнительные потребности, финансовые средства на данные работы выделены в 1 квартале текущего года;
– МКУ «ДДТиЖКК» доложило об установлении данных неровностей в количестве двух штук, но финансирование прошло в рамках ликвидации колеиности.

ВЫСТУПИЛ: Рябчиков В.Н. – депутат Думы города

Подтвердил установку неровностей и обратил внимание на проведение работ по освещенности проезда в районе детского сада.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Задал ряд вопросов по ремонту внутриквартальных проездов:

– о причинах замены планируемого к ремонту в 2023 году внутриквартального проезда от проспекта Пролетарского до МБОУ НШ «Перспектива» на два других: от проезда Первопроходцев до пр. Комсомольского и проезд в мкр. 20А.

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

– По указанному проезду подрядчик не выполнил свои обязательства и ремонт решено было перенести на 2024 год; ремонт пр. Комсомольского и мкр. 20А выполнен в рамках программы по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, средства на который были выделены в 1 квартале 2023 года, по мкр. 20А выполнена только часть запланированных работ, которые продолжатся в 2024 году.

ВЫСТУПИЛ: Гужва Б.Н. – заместитель председателя комитета

Задал ряд вопросов:

– о фактическом принятии отремонтированных внутриквартальных проездов;
– о неудовлетворительном качестве работ подрядчика в мкр. ПИКС;

- о мерах воздействия на подрядчика, допустившего нарушения при производстве работ;
- о даче поручения Администрации города проработать возможности разработки ограничений, с помощью которых можно было бы в рамках действующего законодательства не допускать недобросовестных подрядчиков к участию в конкурсах (например, внести какие-либо требования в технические задания).

ПОЯСНИЛА: Коршунова Анна Евгеньевна – заместитель директора департамента городского хозяйства

- На сегодняшний момент МКУ «ДДТиЖКК» ведёт приёмку исполнительной документации, есть замечания по качеству выполнения работ, особенно к одному из подрядчиков;
- работой подрядчика Администрация города не удовлетворена, работы приняты частично, выявлено очень много нарушений;
- сроки выполнения работ у подрядчика были до 1 октября 2023 года, в отношении подрядчика применены штрафные санкции, некачественно выполненные работы не приняты (не профинансированы), гарантийные обязательства по принятым работам действуют; основания для включения подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков отсутствуют.
- согласилась проработать вопрос.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Предложил перейти к вопросу, о строительстве двух проездов на ул. Киртбая. Задал ряд вопросов:

- о готовности объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. города Сургута», сдаче-принятии документации;
- о рисках не уложиться в сметную стоимость по объекту «Благоустройство территории общего пользования с обустройством второго заезда с ул. Киртбая и открытой автостоянки в мкр.37» в связи с ростом цен.

ПОЯСНИЛ: Коновалов Александр Юрьевич –директора департамента архитектуры и градостроительства

- По проезду с автомобильной стоянкой на 12 мест работы завершены полностью, качество Администрацию города

устраивает, осталось установить опоры освещения, работы планируется завершить к середине декабря;

- по второму заезду со стоянкой на 219 машиномест готова конкурсная документация, конкурсные процедуры будут проведены в 1 квартале 2024 года, в бюджете предусмотрено 102 000 000 руб. на 2024-2025 годы;
- риски, связанные с изменением цен на рынке спрогнозировать сложно, есть возможность увеличения стоимости контракта на 10 %.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Выразил благодарность градообразующему предприятию ПАО «Сургутнефтегаз» за проделанную работу и помощь муниципалитету, а также Администрации города за проведении ремонтной кампании и лично заместителю директора департамента по городскому хозяйству Коршуновой А.Е.

Предложил проголосовать за следующее решение:

1. Принять информацию Администрации города к сведению.
2. Рассмотреть вопрос «О плане мероприятий по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования местного значения» в апреле 2024 года.
3. Рекомендовать Администрации города в рамках действующего законодательства рассмотреть варианты решения вопроса о недопущении в будущем к участию в конкурсах подрядчиков, показавших отрицательные результаты в ремонтной кампании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Решение принято.

IV. СЛУШАЛИ: ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2023 ГОДУ И ПЛАНАХ НА 2024 ГОД.

ДОКЛАДЫВАЛ: Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города

Озвучил доклад по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Задал ряд вопросов:

- о перераспределении неосвоенных денежных средств, выделенных на ремонт дворовых территорий;
- о действиях Администрации города по недопущению ситуации, произошедшей по адресу ул. Щепеткина, д.14, где жителям пришлось отказаться от ремонта двора в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, ранее не учтенных в заявке;
- о рисках отказов управляющих компаний от проведения работ по ремонту дворовых территорий по различным причинам, которые имели место в ремонтных компаниях.

ПОЯСНИЛ: Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города

- Из 128 000 000 руб. неосвоенных средств 79 000 000 руб. перераспределили на ремонт трех дорог и двух внутриквартальных проездов; 14 500 000 руб. перемещены на городские пассажирские перевозки; 15 000 000 руб. на благоустройство кладбища «Чернореченское», где закладывается новая «Аллея Славы»; 3 000 000 руб. перемещены на снос строений, не предназначенных для проживания; 15 800 000 руб. на различные приоритетные проекты департамента городского хозяйства (ликвидация несанкционированных свалок, обслуживание газовой установки «Вечный огонь», актуализация топливно-энергетического баланса, повторная экспертиза по иску «Квадрата»);
- при выполнении проектно-сметной документации по адресу ул. Щепеткина, д. 14 проектировщиком была допущена ошибка, при которой не было учтено, что асфальто-бетонное покрытие будет размещено на крыше паркинга, где основанием является монолитная плита, и в проекте предусмотрен обычный «пирог» из песка, гравия и асфальтового покрытия; работы по демонтажу плиты значительно увеличили стоимость проекта, в связи с чем жители отказались от участия в софинансировании; в ходе проведения анализа проектов придомовых территорий выяснилось, что на территории города один подрядчик, который разрабатывает данные проекты, но при проектировании не учитывает особенности местного рынка

строительных материалов и оборудования; проведено совещание с управляющими компаниями и в планах совещание с участием данного проектировщика;

– риски отказов управляющих компаний от ремонтов существуют, т.к. территорий, по всем параметрам готовых к ремонту сейчас 53, из них в первой десятке имеют место территории ООО «УК «ДЕЗВЖР» и ООО «УЮТ», у которых есть проблемы с финансовым состоянием; таким образом, в случае, если в следующем году они не смогут поправить свои финансовые проблемы и будут отказываться от выполнения ремонтов, то он будет проведен на территориях, которые стоят далее в ранжированном списке.

ВЫСТУПИЛ: Пономарев В.Г. – депутат Думы города

Задал ряд вопросов:

- об адресате предоставляемых субсидий;
- о механизме отбора подрядчиков для выполнения работ по проектированию;
- о невыполнении плана по ремонту дворов более чем на 50% (из планируемых 21 двора выполнено 9);
- об общем количестве дворов, требующих ремонта;
- о наличии ошибок в механизме реализации программы по ремонту дворов и возможных изменениях, которые позволят увеличить количество благоустроенных территорий;

ПОЯСНИЛ: Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города

- Пояснил схему проведения работ управляющими компаниями и механизм выделения субсидий;
- подрядчик определяется по конкурсу, но на проектирование заявляется всегда один и тот же;
- предложения Администрацией города управляющим компаниям, по тем территориям, на которых они могут выполнить благоустройство, осуществляется на основании ранжирования, на 2023 год также было более 50 заявок, находящихся в списке, из которых только три управляющие компании согласились провести благоустройство на своих территориях (в 9 дворах);
- в программе находится 102 объекта, а с готовым дизайн-проектом, заявкой управляющей компании и с полным перечнем документов – 53 двора;

– финансирование благоустройства дворов происходит в рамках государственной программы «Жилье и комфортная среда», высказал предложение об улучшении информирования жителей города о проведении программы по благоустройству дворов.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Поинтересовался возможностью проведения конкурсных процедур на ремонт дворовых территорий без привлечения управляющих компаний.

ПОЯСНИЛ: Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города

Придомовая территория – это общее имущество жильцов, не во всех домах имеется муниципальное жилье, в связи с этим нет механизма, который бы позволял бюджетные деньги напрямую использовать на чужую территорию, только через процедуру субсидирования.

ВЫСТУПИЛ: Жуков В.И. – Председатель Контрольно-счетной палаты

Пояснил, что причиной отказа управляющих компаний от ремонта послужил арест их счетов налоговыми органами, а не цена вопроса.

ВЫСТУПИЛ: Гужва Б.Н. – депутат Думы города

Предложил проанализировать опыт других регионов.

ПОЯСНИЛ: Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города

Есть опыт города Нижневартовска, где роль посредника выполняет муниципальная управляющая компания, напрямую финансируется из бюджета и делает благоустройство.

ВЫСТУПИЛ: Рябчиков В.Н. – депутат Думы города

Предложил предоставить депутатам отчет о долгах управляющих компаний.

ПОЯСНИЛ: Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города

Долги имеют управляющие компании «РЭУ-8», «Гравитон» и «Запад».

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Предложил депутату Рябчикову В.Н. написать обращение в адрес председателя комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города с инициативой рассмотреть данный вопрос на комитете или от своего имени обратиться в Администрацию города за этой информацией.

ВЫСТУПИЛ: Клишин В.В. – Председатель комитета

Предложил проголосовать за следующее решение:

Членам комитета вернуться к рассмотрению вопроса о плане мероприятий по благоустройству придомовых территорий в апреле 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно

Решение принято.

Председатель комитета

В.В. Клишин

Секретарь, главный специалист отдела
юридического обеспечения
и деятельности постоянных
комитетов Думы города

А.В. Делидова

Список присутствующих на заседании постоянного комитета Думы города по
городскому хозяйству и перспективному развитию города
23.11.2023

От Администрации города:

1. Гуменюк М.А. – заместитель Главы города
2. Шаров В.А. – заместитель Главы города
3. Коновалов А.Ю. – директор департамента архитектуры и градостроительства
4. Адушкин В.Б. – и.о. директора департамента городского хозяйства
5. Коршунова А.Е. – заместитель директора департамента городского хозяйства
6. Бойко Е.И. – начальник службы по обеспечению взаимодействия с представительными органами власти департамента массовых коммуникаций и аналитики
7. Ливерант Э.Г. – главный специалист отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов

От Контрольно-счетной палаты города:

8. Жуков В.И. – председатель
9. Афризонова К.В. – аудитор

От прокуратуры города:

10. Гулик О.В. – заместитель прокурора

От помощников депутатов:

11. Галкин Г.Б. – помощник депутата Думы города Сургута Клишина В.В.
12. Макагон Н.А. – помощник депутата Думы города Сургута Барсова Е.В.
13. Пермяков Н.Н. – помощник депутата Думы города Сургута Саликова А.Н.

От аппарата Думы города:

14. Кураева Е.В. – руководитель
15. Дворникова Т.А. – помощник Председателя Думы города
16. Никешин Н.С. – советник Председателя Думы города
17. Швидкая Е.А. – пресс-секретарь Председателя Думы города

18. Агапитова Т.А. – начальник отдела юридического обеспечения и деятельности постоянных комитетов Думы города
19. Таран Л.Р. – начальник отдела по организационному и документационному обеспечению Думы города
20. Леханова Д.А. – главный специалист службы протокола

От СМИ:

21. Зонов Д.О. – телеоператор ТРК «Сургутинтерновости»
22. Алексанян К.М. – корреспондент ТРК «Сургутинтерновости»
23. Стрельцов А.С. – телеоператор ТК «СургутИнформ-ТВ»
24. Кожевова А.А. – корреспондент сетевого издания «СИА-Пресс»
25. Караченцева Д.М. – корреспондент газеты «Сургутская трибуна»
26. Швец И.В. – фотокорреспондент газеты «Сургутская трибуна»