



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел.

И.о. Председателя
Думы города Сургута
А.И. Олейникову

Администрация Сургута



171184 520100

№01-02-6729/4

от: 02/05/2024

На № ПК-53/3 от 21.12.2023,
На № 18-02-1956/3 от 22.12.2023;
На № ПК-9/4 от 27.03.2024,
На № 18-02-339/4 от 26.03.2024

Уважаемый Александр Игоревич!

Направляю информацию по вопросам:

- «О состоянии дел по реализации планов Администрации города по использованию и капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15», подготовленную департаментом имущественных и земельных отношений в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 13.12.2023 № 21);

- «Об информировании хозяйствующих субъектов, в том числе через средства массовой информации, о новых правилах размещения некапитальных строений, установленных Правилами благоустройства территории города», подготовленную контрольным управлением в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения вопроса «О внесении изменений в решение Думы города от 23.09.2021 № 813-VI ДГ «О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства» на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку (протокол от 19.03.2024 № 29).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

Л.М. Батракова

ИНФОРМАЦИЯ

департамента имущественных и земельных отношений
о направлении уточненного плана мероприятий (дорожная карта)
по перемещению структурных подразделений Администрации города
в административное здание по адресу: ул. Маяковского, 15
в целях эффективного расходования бюджетных средств
(на ПК-53/3 от 21.12.2023)

В соответствии с поручением постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 13.12.2023 № 21) направляем уточненную «дорожную карту» по перемещению структурных подразделений Администрации города в административное здание по адресу: ул. Маяковского, 15 по реализации ПИР, капитального ремонта и других сопутствующих мероприятий.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента
имущественных и земельных
отношений Администрации города

А.В. Дворников

« ____ » _____ 2024 г.

Согласовано
Заместитель Главы города

С.А. Агафонов
« ____ » _____ 2024 г.

Исполнитель:
Селютина Евгения Васильевна,
главный специалист отдела продаж
департамента имущественных и земельных отношений,
тел.: (3462) 52-83-11
22.04.2024

Утверждаю:
Заместитель Главы города
С.А. Агафонов

План мероприятий (дорожная карта)
по перемещению структурных подразделений Администрации города
в административное здание по адресу: ул. Маяковского, 15 в целях эффективного расходования бюджетных средств

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Примечание
I. Согласование схемы размещения в административном здании по ул. Маяковского, 15				
1.1.	Согласование схемы размещения структурных подразделений Администрации города (департамент городского хозяйства, департамент образования, управление бюджетного отчета и отчетности, Управление информационных технологий и связи города Сургута, Хозяйственно-эксплуатационное управление, отдел протокола, управление молодежной политики, отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения) в административном здании по ул. Маяковского, 15	до 14.06.2024	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.) департамент городского хозяйства, департамент образования	
II. Заключение контракта на проведение капитального ремонта административного здания по ул. Маяковского, 15				
2.1.	Формирование предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных		Департамент архитектуры и градостроительства	Выполнено, решение Думы от 20.12.2023 № 485-VIIDГ

	обязательств, требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований на заключение контракта на проектно-строительные работы в целях проведения капитального ремонта административного здания по адресу: ул. Маяковского, 15 для рассмотрения на Бюджетной комиссии при Главе города		(Фокеев А.А.), МКУ «УКС» (Гребешок А.С.)	
2.2.	Доведение дополнительного объема бюджетных ассигнований на выполнение капитального ремонта административного здания по адресу: ул. Маяковского, 15		Департамент финансов (Новикова М.А.)	Выполнено, решение Думы от 20.12.2023 №485-VIIДГ
2.3.	Заключение контракта на проектно-строительные работы и выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по адресу: ул. Маяковского, 15, том числе: - размещение закупки, - заключение контракта на ПСР; - исполнение контракта на ПСР.	до 27.05.2024	МКУ «Управление капитального строительства» (Гребешок А.С.)	
2.4.	Проведение кадастровых работ для внесения изменений в государственный кадастровый учет	до 10.09.2026	МКУ «Управление капитального строительства» (Гребешок А.С.)	
2.5.	Внесение изменений в государственный кадастровый учет	до 15.09.2026	Департамент имущественных и земельных отношений (Дворников А.В.)	
2.6.	Издание муниципального правового акта о закреплении административного здания на праве оперативного управления за МКУ «ХЭУ»	до 25.09.2026	Департамент имущественных и земельных отношений (Дворников А.В.)	
2.7.	Регистрация в регистрирующем органе права оперативного управления	до 30.09.2026	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
III. Организация мероприятий по освобождению административного здания по ул. Гагарина, 11				
3.1	Заключение соответствующих договоров на обслуживание, эксплуатацию и поставку	до 30.10.2026	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	

	ресурсов административного здания по адресу: ул. Маяковского, 15			
3.2	Организация переезда структурных подразделений Администрации города с Гагарина, 11 на Маяковского, 15	до 30.11.2026	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
3.3	Направление уведомления в Специнвест о расторжении договора аренды здания по ул. Гагарина	в соответствии с условиями договора	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
3.4	Расторжение соответствующих договоров на обслуживание, эксплуатацию и поставку ресурсов по объекту на Гагарина, 11	с даты передачи здания арендодателю	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
3.5	Проведение косметического ремонта нежилого помещения по ул. Кукуевицкого, 12	до 01.10.2025	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
3.6	Заключение соответствующих договоров на обслуживание, эксплуатацию и поставку ресурсов нежилого помещения по ул. Кукуевицкого, 12	до 30.11.2026	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
3.7	Организация переезда первичной профсоюзной организации с Гагарина, 11 на ул. Кукуевицкого, 12	до 30.11.2026	МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.)	
IV. Организация мероприятий по переезду МКУ «УДОУ» в арендуемое помещение				
4.1	Организация подбора помещений для размещения МКУ «УДОУ»	до 15.04.2026	Департамент образования (Замятина И.П.) МКУ «УДОУ» (Кадырова Е.П.) МКУ «ХЭУ» (Ясаков Ю.Н.) Департамент имущественных и земельных отношений (Дворников А.В.)	
4.2.	Формирование предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований на аренду	до 15.04.2026	Департамент образования (Замятина И.П.) МКУ «УДОУ» (Кадырова Е.П.)	

	помещения для размещения МКУ «УДОУ» для рассмотрения на Бюджетной комиссии при Главе города			
4.3	Доведение дополнительного объема бюджетных ассигнований на аренду помещения для размещения МКУ «УДОУ»	до 10.06.2026	Департамент финансов (Новикова М.А.)	
4.4	Заключение договора аренды	до 01.07.2026	МКУ «УДОУ» (Кадырова Е.П.)	
4.5.	Заключение соответствующих договоров на обслуживание, эксплуатацию и поставку ресурсов	до 15.07.2026	МКУ «УДОУ» (Кадырова Е.П.)	
4.6	Организация переезда МКУ «УДОУ» с Гагарина, 11 в арендованное помещение	до 15.08.2026	МКУ «УДОУ» (Кадырова Е.П.)	

Согласовано:
Заместитель Главы города
Л.М. Батракова

Согласовано:
Заместитель Главы города
А.Н. Томазова

Согласовано:
Заместитель Главы города
В.А. Шаров