



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация г. Сургута
№ 01-11-3904/15-0-0
от 16.06.2015



На № 18-02-1434/15 от 02.06.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 16.06.2015, по вопросам:

О мероприятиях, проведенных Администрацией города, в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного процесса в данном учреждении;

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.Р. Пелевин

Ускова Валентина Васильевна
(3462) 52 20 90

Дума города Сургута
№18-01-1477/15-0-0
от 15.06.2015

Информация
по вопросу «О мероприятиях, проведенных Администрацией города, в целях
ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ №38 и обеспечения
безопасного процесса в данном учреждении»

Ситуация, произошедшая 03.08.2014, связанная с обрушением кровли клубно-спортивного блока МБОУ СОШ №38 была признана чрезвычайной ситуацией техногенного характера.

Отчет о причинах обрушения кровли клубно-спортивного блока был составлен экспертной организацией ООО «НТЦ «СПЕЦ».

В рамках исполнения рекомендаций экспертной организации постановлением Администрации города от 16.10.2014 № 7034 из резервного фонда Администрации города выделены средства в размере 4 350 605 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот пять) руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. За счет данных средств в декабре 2014 года были выполнены работы по разбору завалов после обрушения конструкции кровли.

В 2015 году решением Думы города № 696-V ДГ от 07.05.2015 были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 10 484 386,14 руб. на выполнение работ по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли КСБ МБОУ СОШ № 38.

Первоначальный аукцион на выполнение работ по облегчению конструкций кровли КСБ МБОУ СОШ № 38 был назначен на 12.05.2015, признан несостоявшимся в связи с отклонением всех заявок участников.

Извещение о повторном проведении аукциона на выполнение работ по уменьшению нагрузки на перекрытие кровли опубликовано 19.05.2015, проведение аукциона запланировано на 18.06.2015. Срок выполнения работ – 45 дней с 01.07.2015 (до 15.08.2015).

При наличии достаточного объема средств экономии, полученной по результатам проведенных закупок на выполнение ремонтных работ на образовательных учреждениях, в 2015 году планируется выполнение работ по утеплению фасада обрушившейся части здания для уменьшения тепловых потерь в осенне-зимний период.

Заместитель главы
Администрации города
«15» 06 2015 г.

В.В. Базаров

Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной
политике по вопросу: «О мероприятиях, проведенных Администрацией
города в целях ликвидации последствий обрушения кровли
МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного образовательного
процесса в данном учреждении»

Администрацией города направлялось обращение (№ 01-11-1928/15 от 01.04.2015) о включении реконструкции объекта МБОУ СОШ № 38 в государственную программу «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» и Адресную инвестиционную программу автономного округа с целью получения субсидии из окружного бюджета. Для включения в государственную программу требуется предоставить в Департамент образования и молодежной политики автономного округа:

- положительное заключение о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения;
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;
- положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Ввиду того, что обрушение части конструкций произошло вследствие чрезвычайной ситуации, проектные работы и соответствующие экспертизы не проводились. Предъявить указанные документы в Депобразования и молодежи Югры не представляется возможным.

В связи с отсутствием возможности получения субсидии, во исполнение п. 4.5 поручения Губернатора Югры № 2043, в целях ликвидации последствий обрушения части конструкций покрытия в здании МБОУ СОШ № 38 Администрацией города направлено обращение Губернатору Югры (от 06.04.2015 № 01-11-2075/15) о выделении средств из бюджета округа на 2015 год для проведения реконструкции объекта в соответствии с Постановлением от 23.12.2011 № 479-п «О порядке предоставления бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов».

Обращение (без визы Губернатора Югры) направлено на рассмотрение в Департамента строительства Югры, который является ответственным за исполнение п. 4.5 поручения № 2043. Но рассмотрение вопроса о выделении дотации относится к полномочиям Департамента финансов автономного округа. В связи с этим в адрес Первого заместителя Губернатора Югры А.М. Кима направлено письмо (№ 01-11-2320/15 от 14.04.2015) о возможности выделения средств из бюджета округа на 2015 год для проведения реконструкции объекта в соответствии с Постановлением от 23.12.2011 № 479-п «О порядке предоставления бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов».

В письме дается информация, что в соответствии с результатами обследования здание школы оценивается как ограничено-работоспособное, состояние спортивного блока как аварийное. Укрупненный сводный сметный расчет стоимости восстановительных работ по школе № 38 (в том числе клубно-спортивному блоку школы) составляет 335 740 164 рубля.

До настоящего времени до муниципального образования не доведена информация о возможности выделения дотации.

Директор департамента –
главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
_____ А.А. Шатунов
_____ 2015

Потоцкий Виктор Николаевич, 52-82-60
Трипина Оксана Владимировна, 52-82-75