

Приложение к
к решению Думы города
от _____ № _____

Программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования городской округ город Сургут
на период до 2035 года

г. Сургут
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	11
1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	13
1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.....	13
1.2 Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса	18
1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	63
1.4 Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог....	69
1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченности парковками (парковочными местами).....	85
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	129
1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	148
1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	149
1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения.....	150

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	158
1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа	159
1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Сургута.....	167
1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	169
2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по территории городского округа.....	180
2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа	180
2.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, городского округа	228
2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	231
2.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа	233
2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения ...	261
2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	263
2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.....	264
3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	266
3.1 Определение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры	266

3.2 Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского округа г. Сургут.....	267
3.3 Проведение укрупненной оценки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта	304
4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметрах объектов транспорта, очередности реализации мероприятий (инвестиционных проектов).....	306
4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.....	306
4.2 Мероприятия по развитию автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.....	308
4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.....	312
4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	326
4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	329
4.6 Мероприятия по развитию сети дорог.....	330
5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	342
6 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	365

7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	370
Заключение	372
Приложение А. Графические материалы	374
Приложение Б. Общий перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры документами территориального и стратегического планирования на федеральном, региональном и местном уровнях.....	375

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования – городской округ город Сургут

Наименование Программы	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года
Основание для разработки Программы	- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования городской округ города Сургут.
Заказчик Программы	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Янэнерго» 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4,

	лит. А, офис 407, 409, 422
Цели и задачи Программы	Цель программы – развитие современной, эффективной и безопасной транспортной инфраструктуры муниципального образования город Сургут, обеспечивающей высокий уровень доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования. Для достижения указанной цели необходимо решение основных задач: - повышение эффективности и качества транспортного обслуживания; - повышение транспортной связности и доступности территории муниципального образования; - снижение уровня аварийности на дорогах и улицах муниципального образования; - увеличение пропускной способности УДС; - снижение негативного влияния транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры	Задача 1 – повышение эффективности и качества транспортного обслуживания: - увеличение количества остановочных пунктов, %; - доля остановочных пунктов общественного транспорта, находящихся в нормативном состоянии, %. - соответствие уровня обеспеченности объектов притяжения парковками для постоянного хранения ТС и нормативным значениям (дефицит/профицит машино-мест). Задача 2 – повышение транспортной связности и доступности территории муниципального образования:

	- увеличение протяженности магистральных ж/д путей, %; - снижение общего уровня перепробега транспортных средств, %; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, %. Задача 3 – снижение уровня аварийности на дорогах и улицах муниципального образования: - социальный риск от ДТП (число погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения); - увеличение протяженности линий электроосвещения, %; - увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, %; - увеличение протяженности велодорожек и велополос, %. Задача 4 – увеличение пропускной способности УДС: - доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования, %; - снижение затрат времени на транспортные перемещения, %; - увеличение средней скорости движения по УДС города, %; - снижение доли протяженности дорожной сети города, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», %.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2019 – 2035 годы. Реализация программы не предусматривает подразделения на этапы.
Укрупненное описание запланированных	Мероприятия, описанные в настоящей Программе, направлены на повышение уровня комфортности и безопасности пользователей транспортных средств,

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)	пешеходов и велосипедистов, и на улучшение социально-экономического положения муниципального образования городского округа город Сургут.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в 2019-2035 годах составит 148 654 098,58 тыс. руб., из них средства бюджета г. Сургута – 19 395 885,40 тыс. руб., бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 80 174 102,61 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 37 244 347,50 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 год – 1 555 505,31 тыс. руб.; в 2020 год – 5 801 093,34 тыс. руб.; в 2021 год – 4 838 147,64 тыс. руб.; в 2022 год – 2 447 113,34 тыс. руб.; в 2023 год – 2 994 634,47 тыс. руб.; в 2024-2035 годах – 131 017 604,48 тыс. руб. Объемы средств для финансирования Программы носят

	прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке представительным органом местного самоуправления.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к 2035 году предполагается: - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение параметров и характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение транспортной и пешеходной связности территории; - повышение качества услуг городского пассажирского транспорта; - развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры; - исключение дефицита парковочного пространства; - снижение негативного влияние транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа должна обеспечивать:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;
- условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и

здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Целью данной работы является корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут, и, в частности, проведение оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является составной частью Уральского Федерального округа. Границы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определены Постановлением Президиума ВЦИК от 10.12.1930 «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера».

Площадь автономного округа – 534 801 км². С запада на восток территория региона простирается на 1400 км от восточных склонов Северного Урала почти до берегов Енисея; с севера на юг – на 900 км от Сибирских Увалов до Кондинской тайги. Крайняя северная точка расположена у истоков р. Хулга в Берёзовском районе, крайняя южная – вблизи поселка городского типа Куминский, крайняя западная – в горах Северного Урала у истоков р. Северная Сосьва, крайняя восточная – у истоков р. Вах. Вся территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относится к районам Крайнего Севера.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в срединной части России. Округ граничит одновременно с шестью субъектами Российской Федерации:

- на севере – с Ямало-Ненецким автономный округом;
- на северо-западе – с Республикой Коми;
- на юго-западе – со Свердловской областью;
- на юге – с Тобольским и Уватским районами Тюменской области;
- на юго-востоке и востоке – с Томской областью и Красноярским краем.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создано 105 муниципальных образований:

- 9 районов (Белоярский район, Березовский район, Кондинский район, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Советский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район);
- 13 городских округов (город Когалым, город Лангепас, город Мегион, город Нефтеюганск, город Нижневартовск, город Нягань, город Покачи, город Пыть-Ях, город Радужный, город Сургут, город Урай, город Ханты-Мансийск, город Югорск);
- 26 городских поселений;
- 57 сельских поселений.

В составе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеется 195 населенных пунктов:

- 16 городов;
- 24 поселка городского типа;
- 58 поселков;
- 45 сел;
- 52 деревни.

Административным центром автономного округа является город Ханты-Мансийск.

Территория округа занимает глубинное материковое положение в центральной части Западно-Сибирской равнины, на тысячи километров удалена от экономически развитых регионов страны, от западных и восточных границ России и не имеет прямого выхода к океану. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в зоне таежных лесов и болот. Рельеф региона разнообразен: на его территории есть равнины, предгорья и горы. Высшие точки – гора Народная (1895 м) на Приполярном Урале и гора Педы (1010 м) на Северном Урале.

Географическое положение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяет место округа в транспортной системе России. Транспортная

система автономного округа является связующим звеном между северными западно - сибирскими регионами и регионами Среднего и Южного Урала, южными частями Западной и Восточной Сибири.

Транспортная система автономного округа, обеспечивающая его связь с другими регионами сформирована автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом.

В транспортных связях округа с другими регионами России важную роль играет процесс формирования основной меридиональной транспортной оси «Север – Юг», который характеризуется наличием железной дороги, речного транспорта по рекам Обь и Иртыш, формирующегося автодорожного маршрута: «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард». Определяющим развитие транспортного каркаса так же является формирующийся широтный транспортный коридор «Северо-Запад – Сибирь»: Санкт-Петербург – Котлас – Сыктывкар – Пермь – Ханты – Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск.

Развитию межрегиональных транспортных связей в автономном округе способствует реализация комплексного инвестиционного проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», в рамках которого планируется создание транспортного коридора меридионального направления, представленного железной дорогой Полуночное – Обская – Салехард по восточному склону Уральских гор и автомобильной дорогой Агириш – Салехард.

Система железнодорожного транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформирована севернее основных железнодорожных направлений, связывающих западную и восточную части России. Связь железнодорожной сети округа с Транссибирской магистралью осуществляется через города Тюмень и Екатеринбург.

Немаловажное значение в транспортной системе округа, обеспечивающей его связь с северными и южными регионами Сибири, играют речные магистрали – реки Обь и Иртыш.

Протяженность судоходных водных путей составляет 5608 км, из которых

3736 км – боковые и малые реки. Главные судоходные водные пути – реки Обь и Иртыш, обеспечивающие связь округа с северными и южными регионами Сибири и имеющие выход на морские магистрали. Реки связывают населенные пункты округа с крупными сибирскими городами: Тобольском, Салехардом, Томском, Новосибирском и имеют выход на морские магистрали.

Воздушный транспорт играет важную социально-экономическую роль в развитии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Посредством воздушного транспорта осуществляются не только межрегиональные связи, но и международное транспортное сообщение. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположено 10 аэропортов, которые осуществляют прием и отправку пассажиров и грузов по магистральным маршрутам. Три аэропорта имеют статус международных: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск.

Важность воздушного транспорта для обеспечения связей внутри автономного округа усиливает тот факт, что значительная часть его территории – это труднодоступные районы, не имеющие наземных путей сообщения.

Особое место округ занимает в системе трубопроводного транспорта России и мира. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является крупнейшим в стране поставщиком сырой нефти и попутного газа.

В округе берут начало трубопроводы, соединяющие месторождения углеводородов с крупными сетями нефте- и газопроводов, снабжающими экономику России, а также ведущими в Западную Европу, Турцию, Юго-Восточную Азию.

Специфика экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры связана с открытием здесь богатейших нефтяных и газовых месторождений.

Автономный округ является основным нефтегазоносным районом России и лидирует по целому ряду показателей, таких как добыча нефти, производство электроэнергии, промышленное производство, добыча газа.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создан мощнейший в стране электроэнергетический комплекс.

Сургут – город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, крупнейший промышленный и культурный центр автономного округа, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленности. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» муниципальное образование город окружного значения Сургут наделено статусом городского округа, с находящимся в его составе населенным пунктом г. Сургутом (далее также – город). Город Сургут является административным центром Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но в его состав не входит.

Сургут расположен в 296 км к востоку от Ханты-Мансийска, в 786 км к северо-востоку от Тюмени и в 2 889 км от Москвы. Протяженность города с севера на юг составляет 14,96 км, с востока на запад – 22,2 км. Площадь территории города – 353,97 км². Территория городского округа граничит с муниципальными образованиями:

- Сургутский район;
- городское поселение Белый Яр;
- городское поселение Барсово;
- сельское поселение Солнечный.

Город Сургут находится на территории Западно-Сибирской равнины, в центральной ее части – тайге, среднесибирской низменности, на среднем течении и правом берегу реки Оби. В районе г. Сургута русло реки разделяется на два основных рукава – Обь и Юганскую Обь. Город находится на шестидесятой северной широте.

Развитие города обусловлено рядом благоприятных условий. Сургут занимает выгодное экономико-транспортно-географическое положение: он расположен на пересечении железнодорожной магистрали с мощной водной артерией – рекой Обью. Город является значительным транспортным узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной порт. Развита трубопроводный транспорт

(крупнейший узел нефте- и газопроводов).

Основным фактором экономической стабильности города остается развитие нефтедобывающей и энергетической отраслей. Значительную долю в промышленном производстве города составляет деятельность нефтяной компании ПАО «Сургутнефтегаз», занимающей одно из лидирующих мест среди нефтяных компаний не только в автономном округе, но и в России.

1.2 Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Сургут – крупнейший промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленности России.

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в муниципальном образовании (МО), привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Сургут – город с благоприятной социально-демографической ситуацией. В последние годы население Сургута растет умеренными темпами.

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения г. Сургута составляла 366 189 человек или 22,13 % от численности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Динамика численности населения муниципального образования за последние 3 года представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика численности населения г. Сургута

Год	2015	2016	2017
Численность населения, чел., из них:	340845	348643	360590
женщин	178032	182109	188227
мужчин	162813	166534	172363

В последние 3 года наблюдается стабильный прирост численности населения муниципального образования, который в среднем составляет 2,3 – 3,4 % в год.

Для наиболее полной оценки демографической ситуации важно оценить возрастную структуру численности населения. В таблице 2 показаны данные по возрастной структуре населения г. Сургута за 3-летний период.

Таблица 2 – Возрастная структура населения г. Сургута за 3-х летний период

Год	2015	2016	2017
Моложе трудоспособного возраста, чел., из них:	73638	77767	82481
женщин	35858	37714	39930
мужчин	37780	40053	42551
Трудоспособный возраст, чел., из них:	223610	224168	227894
Женщин	110323	110273	111891
Мужчин	113287	113895	116003
Старше трудоспособного возраста, чел., из них:	43597	46708	50215
Женщин	31851	34122	36406
Мужчин	11746	12586	13809

По данным таблицы 2 построен график изменения возрастной структуры населения за 3-х летний период (рисунок 1).




Рисунок 1 – Изменение возрастной структуры населения г. Сургута

Ситуация на рынке труда в настоящее время характеризуется тенденцией снижения удельного веса трудовых ресурсов в общей численности населения, обусловленного снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте на 1,1 – 1,4 % ежегодно, при этом отмечается увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста на 0,6 – 0,7 % в год, а доли населения старше трудоспособного возраста – на 0,5 – 0,6 %.

В соответствии с данными государственной статистики в таблице 3 приведены показатели прироста численности населения и миграционные показатели г. Сургута за период с 2015 по 2017 гг.

Таблица 3 – Показатели прироста численности населения и миграционные показатели г. Сургута

Год	2015	2016	2017
Число родившихся (без мертворожденных), чел.	6942	6898	6394
Число умерших, чел.	2094	2022	2205
Естественный прирост (+), убыль (-), чел.	4848	4876	4189
Общий коэффициент рождаемости, ‰	20,1	19,5	17,6
Общий коэффициент смертности, ‰	6,1	5,7	6,1
Общий коэффициент естественного прироста, ‰	14,0	13,8	11,5
Число прибывших, чел.	18875	21322	16781
Число выбывших, чел.	15925	14251	15371
Миграционный прирост, чел.	2950	7071	1410

Таким образом, за 3-летний период с 2015 по 2017 гг. демографическая ситуация города Сургута характеризуется положительной динамикой, создаваемой, с одной стороны, значительным превышением рождаемости над смертностью, а с другой стороны – положительным миграционным приростом.

В рассматриваемый период отмечается общая тенденция к сокращению числа родившихся на 0,6 – 0,7 % ежегодно, при этом в 2017 году зафиксировано увеличение числа умерших на 9 % по сравнению с 2016 годом, в котором наблюдалось уменьшение числа умерших на 3,4 % относительно 2015 года.

Существенное влияние на численность населения г. Сургута оказывает миграционный прирост, хотя в 2017 году показатель существенно сократился к уровню предыдущего года на 80 %, а к уровню 2015 года – на 52 %.

Согласно данным государственной статистики за январь – декабрь 2017 года среднесписочная численность работников организаций г. Сургута составила 115 623 человека. Распределение численности работников по видам экономической деятельности представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Распределение численности работников по видам экономической деятельности

№ п/п	Наименование	Количество работающих, чел.	Доля от общей численности работающих, %
1	Добыча полезных ископаемых	27217	23,54
2	Обрабатывающие производства	2993	2,59
3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	6855	5,93
4	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1037	0,90
5	Строительство	7945	6,87
6	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	7280	6,30
7	Транспортировка и хранение	15029	13,00
8	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	1213	1,05
9	Деятельность в области информации и связи	1784	1,54
10	Деятельность финансовая и страховая	3905	3,38
11	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	584	0,50
12	Деятельность профессиональная, научная и техническая	914	0,79

Продолжение таблицы 4

№ п/п	Наименование	Количество работающих, чел.	Доля от общей численности работающих, %
13	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2094	1,81
14	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	7411	6,41
15	Образование	13968	12,08
16	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	13018	11,26
17	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1996	1,72
18	Предоставление прочих видов услуг	380	0,33

По вышеприведенным данным можно сделать вывод, что большая часть мест приложения труда находится в сфере добычи полезных ископаемых – 23,54 %, на транспортировку и хранение приходится 13,00 %, образование – 12,08 %, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 11,26 %.

В 2017 году общий объем доходов местного бюджета муниципального образования составил 20,87 млн. руб., что составило 96,5 % к уровню 2016 года. В то же время общий объем расходов бюджета составил 21,38 млн. руб. (дефицит бюджета 0,51 млн. руб.).

Значительные инвестиции осуществляются в строительство жилья и социальных объектов. За последние десять лет введено в эксплуатацию 2,4 млн. кв. м жилья. Развитие инвестиционной деятельности осуществляется за счет собственных средств хозяйствующих субъектов, а также бюджетных средств.

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета за 2017 год составил 0,45 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 15 %. Объем инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального

образования (без субъектов малого предпринимательства), составил 29,86 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню 2016 года – 101,9 %. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности – 2,03 млн. руб.

В соответствии с инвестиционным паспортом муниципального образования городской округ город Сургут основные показатели социально-экономического развития города за 2016 год представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные показатели социально – экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год

№ п/п	Показатель	Темп роста к уровню 2015 года, %
1	Индекс промышленного производства	99,3
2	Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах	78
3	Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах	88,5
4	Ввод в эксплуатацию жилых домов	101,8
5	Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» в сопоставимых ценах	101,2
6	Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	89,7
7	Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах	87,2
8	Поступление налоговых доходов в бюджетную систему	78,3
9	Численность постоянного населения (на конец года)	103,4
10	Уровень регистрируемой безработицы	0,25
11	Среднемесячный душевой доход	101,5
12	Среднемесячная заработная плата	104,9
13	Среднемесячная трудовая пенсия по старости	101,8
14	Реальные доходы населения	93,4
15	Реальная заработная плата	96,6
16	Реальная трудовая пенсия по старости	93,7

Сургут – город с четко выраженным базовым сектором экономики – энергетикой. В структуре экономики Сургута доминирует производство и распределение энергии, газа, воды и нефтегазодобыча и переработка попутного газа. Градообразующим предприятием города является нефтяная компания ПАО «Сургутнефтегаз», занимающая одно из лидирующих мест среди нефтяных компаний не только в автономном округе, но и в России. Сфера деятельности компании: добыча и реализация нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, разведка, обустройство и разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Крупнейшие нефтегазовые компании, штаб-квартиры которых базируются в городе, – ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут» (одна из основных составляющих ПАО «Газпром») и ООО «Газпром переработка».

В городе Сургуте расположены филиалы крупнейших генерирующих компаний оптового рынка объединенной энергетической системы Урала, работающие на попутном и природном газе: «Сургутская ГРЭС-1» мощностью 3 280 МВт, принадлежащая ПАО «ОГК-2»; «Сургутская ГРЭС-2» мощностью 5 600 МВт, принадлежащая ПАО «Юнипро».

В городе находится один из электросетевых филиалов АО «Тюменьэнерго» – крупнейшей энергосистемы Урала и второй по величине в Российской Федерации. АО «Тюменьэнерго» является распределительной сетевой компанией, обеспечивает централизованное электроснабжение на территории более 1 млн. кв. км.

В Сургуте располагается ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» – крупнейшая энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик электрической энергии в Тюменской области, занимающая первое место по величине полезного отпуска электроэнергии среди энергосбытовых компаний Уральского федерального округа и второе место среди энергосбытовых компаний России.

Промышленный сектор доминирует и на рынке труда, занятость в промышленности составляет треть от всего населения, занятого в экономике.

Среди муниципальных образований автономного округа Сургут занимает лидирующие позиции по объему работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», который за 2016 год составил 32,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 88,5 %.

В 2016 году введено 244,6 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками построено 8,2 тыс. кв. метров жилья или 121,8 % к уровню 2015 года.

В общей площади построенных зданий, доля нежилых составляет около 50 % (250 тыс. кв. метров). В структуре нежилых зданий 85,6 % приходится на здания коммерческого назначения, построенные за счет средств частных инвесторов, 14,4 % – это здания социальной направленности, построенные с привлечением бюджетных средств.

За 2016 год, общая площадь жилищного фонда (квартир) города увеличилась на 3 % и на 31.12.2016 составила 7,8 млн. кв. метров. Обеспеченность населения жильем составляет около 22 кв. метров на 1 человека или 121% от социальной нормы, установленной на территории.

В 2016 году выдано 119 разрешения на строительство объектов капитального строительства и 97 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных форм собственности. 31 управляющая компания обслуживает 9 064 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного фонда, находящегося в управлении 41 товарищества собственников жилья, – 657 тыс. кв. метров.

На территории муниципального образования город Сургут эксплуатируются специализированными ресурсоснабжающими предприятиями следующие инженерные коммуникации:

- сети теплоснабжения, всего: 489,2 км, в том числе муниципальные – 449,8 км (в 2-х трубном исполнении);
- сети водоснабжения всего: 423,1 км, в том числе муниципальные – 414,7 км;

- сети водоотведения всего: 417,4 км, в том числе муниципальные – 404,6 км;
 - сети электроснабжения всего: 1 875,4 км, в том числе муниципальные – 163,8 км;
 - сети газоснабжения всего: 162 км, в том числе муниципальные – 49,1 км.
- Котельные, всего: 36 ед., в том числе муниципальные – 19 ед.

Важным показателем экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут является характер и масштаб деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории города осуществляют свою деятельность около 9 тысяч малых предприятий и 12,1 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Доля занятых в малом бизнесе около 27 % от общей численности занятых на территории города.

Оборот малого бизнеса за 2016 год составил 148 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2015 года – 97,3 %.

Доля налогов, поступающих от субъектов малого предпринимательства, в налоговых поступлениях бюджета города составила 17,5 % или 1446,2 млн. руб. (105,8 % к уровню 2015 года).

На территории муниципального образования созданы позитивные условия для предпринимательской активности, заложены основы финансовой, информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки малого и среднего предпринимательства, активно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства.

В городе ежегодно проводится социологическое исследование на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте».

С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике города осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы».

В 2016 году финансовая поддержка оказана 37 субъектам малого и

среднего предпринимательства и 1 организации на общую сумму 9,9 млн. руб.

В городе развита торговля, пищевая, полиграфическая, издательская, швейная отрасли, а также сервисные и транспортные услуги. Среди предприятий пищевой промышленности наиболее крупными являются СГМУП «Сургутский хлебозавод», ОАО «Сургутский городской молочный завод» принадлежащий компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ЗАО «Пивоваренный завод «Сургутский». Производством и реализацией экологически чистой сельскохозяйственной продукции – мяса свиней и крупного рогатого скота, овощей, зеленых культур, молока, копченых мясных продуктов занимается СГМУСП «Северное».

Сельское хозяйство относится к одному из важных направлений экономики, объединяющего в себе жизнеобеспечивающие функции социального, экономического, экологического и политического характера. В то же время, как в ХМАО – Югре в целом, так и в городе Сургуте данный сектор недостаточно развит. Одним из основных ограничений, сдерживающим развитие сельского хозяйства, является территориально-географическое расположение города в районах Крайнего Севера.

В городе Сургуте наблюдается общая тенденция роста объемов производства продукции растениеводства и сокращение объемов продукции животноводства.

Фактически в настоящее время производством сельскохозяйственной продукции занимаются личные подсобные хозяйства и незначительное количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ориентированных в основном на производство картофеля и овощей. В сфере животноводства муниципального образования выделяется деятельность по производству и реализации искусственной выращенной пищевой рыбы, которой занимаются следующие организации: ООО «Сургутский рыбхоз», КФХ Решетников Виктор Андреевич, ООО «Эко-переработка».

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) составил 76,3 %.

Социальная сфера включает в себя различные отрасли народного хозяйства, относящиеся к непроизводственной сфере и частично – к материальной сфере производства. Данная сфера представляет свои блага преимущественно в виде услуг. Она является важным составным элементом экономики города Сургута, т.к. обладает значительным мультипликативным эффектом, благодаря которому ее функционирование воздействует на деятельность многих отраслей экономики.

В муниципальном образовании в целях реализации общего и дополнительного образования для обучающихся функционируют 108 образовательных организаций:

- 58 дошкольных образовательных учреждений (48 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 5 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 5 частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования);

- 38 общеобразовательных организаций (37 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе: 3 гимназии, 4 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 вечерняя школа; 1 частное общеобразовательное учреждение);

- 9 организаций дополнительного образования;

- 4 специальных учебных организации.

В 2016 году численность детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, включая численность детей, посещающих группы 12-ти часового пребывания, группы кратковременного пребывания в данных образовательных учреждениях составила 24 511 человек. Количество мест для воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, – 24 005 мест.

Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений в 2017 году составила 47 621 человек.

На территории Сургута функционируют 8 учреждений среднего профессионального образования:

- Сургутский медицинский колледж;
- Сургутский политехнический колледж;
- Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского;
- Сургутский музыкальный колледж;
- Златоустовский техникум технологий и экономики (Сургутский филиал);
- Самарский энергетический колледж (Сургутский филиал);
- Сургутский нефтяной техникум;
- Сургутский финансово-экономический колледж.

Система высшего образования в Сургуте представлена 4 ВУЗами:

- Сургутский государственный университет;
- Сургутский государственный педагогический университет;
- Сургутский институт экономики, управления и права;
- «Тюменский государственный нефтегазовый университет» филиал «Сургутский институт нефти и газа».

В 2016 году численность студентов в учреждениях профессионального образования, расположенных на территории города Сургута, составила 19 008 человек, в том числе в учреждениях среднего профессионального образования – 6 667 человек.

Пропускная способность существующих зданий составляет 31 010 учащихся (без учета мощности коррекционных и негосударственных учреждений города).

35 медицинских организаций реализуют на территории города Сургута территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:

- 7 амбулаторно-поликлинических государственных учреждений здравоохранения, имеющих прикрепленное население, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (4 поликлиники для детского и

взрослого населения, 1 детская поликлиника, 2 стоматологических поликлиники);

- 7 частных стоматологических клиник, оказывающих услугу по полису ОМС (ООО «Дента-М», ООО «Крома», ООО «Югория - Дент», ООО «Дента Плюс», ООО «Дентал-S», ООО «Дентал -С», ООО «Денталюкс»);

- одно государственное учреждение, оказывающее скорую, в том числе специализированную медицинскую помощь (Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи);

- 11 государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь (2 больницы, перинатальный центр, кардиологический диспансер, психоневрологическая больница, травматологическая больница, противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, Центр профилактики и борьбы со СПИД, врачебно-физкультурный диспансер, Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства);

- 5 негосударственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную и первично-специализированную медицинскую помощь: (Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО "РЖД, Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» Сургутский филиал, Офтальмологический центр «Визус-1, МРТ-Эксперт Сургут, УЗИ в Сургуте);

- одно негосударственное учреждение здравоохранения, оказывающее паллиативную медицинскую помощь (Золотое сердце);

- одно государственное учреждение здравоохранения, осуществляющее медицинскую профилактику на территории города (Центр медицинской профилактики» филиал в городе Сургуте);

- 2 государственных учреждения здравоохранения: (Сургутская станция переливания крови, Центр лекарственного мониторинга).

По данным инвестиционного паспорта муниципального образования в 2016 году в городе систематически занимаются физической культурой и спортом

103 753 человека или 28,9 % от среднегодовой численности населения (2015 год – 91 864 человека или 26,04%).

Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города осуществляют 199 организаций (2015 год – 187 организаций), в том числе 9 муниципальных учреждений.

В сфере дополнительного образования детей в городе осуществляют деятельность 9 спортивных школ:

- 7 муниципальных спортивных школ (учреждений дополнительного образования);
- 2 частные спортивные школы.

Общее количество занимающихся в спортивных школах города в 2016 году составило 10 073 человека, из них 3 483 воспитанника или 34,6 % имеют спортивные разряды и звания.

Популярностью среди занимающихся различными видами спорта пользуются:

- водные виды спорта (плавание, синхронное плавание) – 10 028 человек или 16,3 % от общего числа занимающихся различными видами спорта;
- игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) – 9 360 человек или 15,7 %;
- боевые виды спорта и единоборства – 10 033 человека или 16,4 %;
- зимние виды спорта (биатлон, лыжные гонки, полиатлон, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей, керлинг) – 4 659 человек или 7,6 %.

На 01.01.2017 года в городе Сургуте материально-техническую базу составляют 622 (2015 год – 601) объекта спорта, из них:

- спортивных залов – 171 (2015 год – 167);
- открытых плоскостных сооружений – 166 (2015 год – 159);
- плавательных бассейнов – 19 (2015 год – 19);
- крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 2 (2015 год – 2);
- лыжные базы – 9 (2015 год – 8);
- сооружения для стрелковых видов спорта – 21 (2015 год – 21);

- другие спортивные сооружения – 234 (2015 год – 225).

Важнейшие показатели социально-экономического развития города – это наличие и уровень учреждений культуры, их доступность для населения. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р» обеспеченность муниципального образования городской округ город Сургут составляет:

- общедоступные библиотеки (без учета отделов нестационарного обслуживания) – 72 %;
- музеи – 100 %;
- детские школы искусств – 57,6 %;
- театры по видам искусств – 50 %;
- дома культуры всех ведомств – 166,4 %.

В городе 16 муниципальных учреждений (61 объект), в том числе муниципальные услуги оказываются в 30 объектах, наиболее крупные из которых Сургутский музыкально-драматический театр, Театр актера и куклы «Петрушка», Сургутская филармония, Городской культурный центр, Многофункциональный культурно-досуговый центр, Дворец искусств «Нефтяник», МБУ ИКЦ «Старый Сургут», Сургутский краеведческий музей, Сургутский художественный музей.

Муниципальная библиотечная система включает 13 библиотек.

На период 31.12.2017 в Сургуте насчитывается:

- 1016 предприятий торговли, общей площадью торговых залов 720 075 м² (18 гипермаркетов с площадью торговых залов 348 442 м², 187 супермаркетов с площадью торговых залов 223 997 м², 46 специализированных продовольственных магазинов с площадью торговых залов 3 874 м², 280 специализированных непродовольственных магазинов с площадью торговых залов 98 015 м², 450 минимаркетов с площадью торговых залов 40 606 м², 35 прочих магазинов с площадью торговых залов 5 141 м²);

- 557 предприятий общественного питания (столовые, закусочные – 98 единиц общей вместимостью 3050 посадочных мест; столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 166 единиц общей вместимостью 16 692 посадочных места; рестораны, кафе, бары – 293 единицы общей вместимостью 19 474 посадочных места);
- 60 гостиниц с общим количеством мест – 2739;
- 1043 объекта бытового обслуживания населения (по ремонту обуви – 67, по ремонту и пошиву одежды – 126, по ремонту бытовой техники – 155, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств – 160, химчистки, прачечные – 46, бани, душевые – 33, парикмахерские – 314, фотоателье – 79, организации, выполняющие ритуальные услуги – 3, прочие виды бытовых услуг – 60);
- 40 кредитно-финансовых учреждений;
- 18 отделений связи.

Город Сургут обладает весомой совокупностью факторов, дающих возможности для развития туризма. Город Сургут является стратегическим транспортным узлом: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной порт. Таким образом, город Сургут как крупнейший промышленный, транспортно-логистический и культурный центр обладает всеми необходимыми ресурсами для развития въездного туризма, в том числе уникальным историко-культурным наследием.

На территории города функционируют гостиницы, базы отдыха, ориентированные на широкий спектр покупательной способности гостей и жителей города от «Эконом» до «Премиум» классов.

В настоящее время в городе Сургуте представлены следующие виды туризма: экскурсионный туризм, исторический туризм, событийный туризм, деловой и конгрессный, семейный и детский туризм, молодёжный туризм, этнографический туризм.

Богатое культурное наследие города Сургута является одним из ключевых туристических ресурсов для развития познавательного и этнографического

туризма.

Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура. Стремительное развитие гостиничного бизнеса, сферы питания служит хорошей основой по созданию городской среды, благоприятной для развития сферы городского туризма.

Крупные объекты притяжения транспортных потоков в г. Сургуте представлены в таблице 6, на рисунке 2 и в Приложении А.1.

Таблица 6 – Крупные объекты притяжения транспортных потоков на территории г. Сургута

№ п/п	Название	Адрес
Гостиницы		
1	Гостиница «Полет»	г. Сургут, улица Аэрофлотская, 49
2	Гостиница «Нефтяник»	г. Сургут, улица Энтузиастов, 36
3	Гостиница «Обь»	г. Сургут, проспект Набережный, 16
4	Гостиничный комплекс «Филин»	г. Сургут, поселок Финский, улица Загородная, 3/1
5	Гостиница «Поларис»	г. Сургут, проспект Мира, 6/1
6	Бизнес-отель	г. Сургут, проспект Мира, 42/1
7	Гостиница «Янтарь»	г. Сургут, улица Ленинградская, 11
8	Гостиничный комплекс «Метрополис»	г. Сургут, проспект Набережный, 13/1
Кредитно-финансовые организации		
9	АО «Сургутнефтегазбанк»	г. Сургут, ул. Кукуевецкого, 19
10	Операционный офис в г. Сургуте/86 Екатеринбургского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК»	г. Сургут, ул. Дзержинского, 11
11	Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Сургуте	г. Сургут, Университетская ул, 1/1
12	Операционный офис «Сургутский» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 18
13	Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанка России	г. Сургут, ул. Дзержинского, 5
14	Операционный офис «Сургутский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Екатеринбург	г. Сургут, пр. Мира, 31
15	Дирекция в г. Сургут филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие»	г. Сургут, Ленина пр., 43
16	Сургутский филиал АО КБ «Агропромкредит»	г. Сургут, ул. Университетская, 7

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
17	Операционный офис Сургут Уральского филиала ПАО «Росбанк»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 43
18	Операционный офис «Сургутский» ПАО «СКБ-банк»	г. Сургут, пр-т Ленина, 23
19	ООО «Русфинанс Банк» кредитно-кассовый офис г. Сургут	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, офис 121
20	Кредитно-кассовый офис №1 г. Сургут АО «Кредит Европа Банк»	г. Сургут, пр-т Мира, 6
21	Кредитно-кассовый офис «Сургутский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 13
22	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Кредитно-кассовый офис «Сургут»	г. Сургут, пр. Ленина, 26
23	Региональный операционный офис «Ханты-Мансийский» филиала № 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге	г. Сургут, пр. Мира, д. 1
24	Операционный офис в г. Сургуте ПАО «Уральский транспортный банк»	г. Сургут, ул. Университетская, 3
25	Кредитно-кассовый офис «Бюро на Ленина, 46» АО КБ «Пойдём» в г. Сургуте	г. Сургут, пр. Мира, 4
26	Операционный офис «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк»	г. Сургут, ул. Республики, 63
27	Кредитно-кассовый офис АО «Банк Финам» в г. Сургут	г. Сургут, пр. Мира, 36
28	Операционный офис в г. Сургуте Тюменского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	г. Сургут, ул. Университетская, д. 9
29	Дополнительный офис №11 «Сургутский» «Запсибкомбанк» ПАО	г. Сургут, ул. Чехова д. 1
30	Кредитно-кассовый офис «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД»	г. Сургут, пр. Ленина, 26
31	Дополнительный офис в г. Сургуте Нефтеюганского филиала «Всероссийский банк развития регионов» (АО)	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44/3
32	Операционный офис «Аврора» АО АКБ «ВУЗ банк»	г. Сургут, пр. Ленина, 46
33	Операционный офис ООО КБ «Кольцо Урала» в г. Сургуте	г. Сургут, ул. Бажова, 17
34	Операционный офис «Сургут» Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк»	г. Сургут, ул. Университетская, 3
35	Операционный офис № 8096 ПАО «Уральский банк реконструкции и	г. Сургут, пр. Мира, 35

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
	развития»	
36	Операционный офис «Сургутский» филиала ООО «Экспобанк» в г. Екатеринбурге	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 41
37	Кредитно-кассовый офис «Университетский» (г.Сургут) Московского филиала АО «БКС Банк»	г. Сургут, ул. Университетская, 3
38	Региональный центр ООО Банк «ХоумКредит&Финанс»	г. Сургут, ул. Гагарина, 24
39	Операционный офис «Сургутский» Филиала «Челябинский» Акционерного коммерческого банка «Российский капитал» (Публичное акционерное общество) в г. Челябинск	г. Сургут, ул. Университетская, 3
40	Югорское представительство ООО «Сетелем банк»	г. Сургут, ул. Университетская, 39
41	Кредитно-кассовый офис «Сургут-Мира» АО «Банк Русский Стандарт»	г. Сургут, пр. Мира, 10
42	Кредитно-кассовый офис «Сургут» АО «Банк Финсервис»	г. Сургут, пр. Мира, 19
43	Кредитно-кассовый офис АО «ОТП Банк» г. Сургут	г. Сургут, ул. Маяковского, 21 а
44	Кредитно-кассовый офис «Сургутский» Филиала «Банковский центр «УРАЛ» Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66
45	Кредитно - кассовый офис «Сургут» Филиала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва	г. Сургут, ул. Пионерная, 7
46	Операционный офис № 8828 Уральского филиала Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»	г. Сургут, ул. Лермонтова, 5,3
47	Мини-офис № 249 ОО «Нижевартровский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»	г. Сургут, ул. Дзержинского, 24
48	Кредитно-кассовый офис ПАО «Почта Банк» «Сургутский областной центр»	г. Сургут, проспект Ленина, 37
Отделения связи		
49	Почтовое отделение связи № 1	г. Сургут, ул. М. Карамова, 24
50	Почтовое отделение связи № 2	г. Сургут, ул. М. Карамова, 92
51	Почтовое отделение связи № 3	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 3
52	Почтовое отделение связи № 4	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 3
53	Почтовое отделение связи № 5	г. Сургут, ул. Первопроходцев, 14

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
54	Почтовое отделение связи № 6	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54
55	Почтовое отделение связи № 8	г. Сургут, ул. Республики, 4
56	Почтовое отделение связи № 10	г. Сургут, ул. Шушинская, 20а
57	Почтовое отделение связи № 12	г. Сургут, ул. Республики, 4
58	Почтовое отделение связи № 13	г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 9
59	Почтовое отделение связи № 14	г. Сургут, ул. Грибоедова, 3
60	Почтовое отделение связи № 15	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 63
61	Почтовое отделение связи № 16	г. Сургут, ул. Дзержинского, 2
62	Почтовое отделение связи № 17	г. Сургут, ул. Северная, 76
63	Почтовое отделение связи № 18	г. Сургут, ул. Островского, 21/1
64	Почтовое отделение связи № 22	г. Сургут, поселок Лунный, ул. Энергостроителей, 18/2
65	Почтовое отделение связи № 25	г. Сургут, ул. Островского, 26/2
66	Почтовое отделение связи № 26	г. Сургут, ул. Маяковского, 49
Объекты образования		
Учреждения дошкольного образования		
67	МБДОУ Детский сад № 3 "Эрудит"	г. Сургут, ул. Чехова, 2
68	МБДОУ Детский сад № 4 "Умка"	г. Сургут, пр. Мира, 7/3
69	МБДОУ Детский сад № 6 "Василек": корпус № 1	г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1
70	МБДОУ Детский сад № 6 "Василек": корпус № 2	г. Сургут, ул. Марии Поливановой, 8
71	МБДОУ Детский сад № 7 "Буровичок": корпус № 1	г. Сургут, ул. Губкина, 17а
72	МБДОУ Детский сад № 7 "Буровичок": корпус № 2	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1
73	МБДОУ Детский сад № 8 "Огонек"	г. Сургут, ул. Сибирская, 26
74	МБДОУ Детский сад № 9 "Метелица"	г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1
75	МБДОУ Детский сад № 14 "Брусничка"	г. Сургут, ул. Пушкина, 11
76	МБДОУ Детский сад № 15 "Серебряное копытце"	г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2
77	МБДОУ Детский сад № 17 "Белочка"	г. Сургут, ул. Университетская, 23/3
78	МБДОУ Детский сад № 18 "Мишутка"	г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 14/1
79	МБДОУ Детский сад № 20 "Югорка"	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1
80	МБДОУ Детский сад № 21 "Светлячок"	г. Сургут, ул. Крылова, 36/1
81	МБДОУ Детский сад № 22 "Сказка"	г. Сургут, ул. Мечникова, 9а
82	МБДОУ Детский сад № 24 "Космос": корпус № 1	г. Сургут, ул. Майская, 2
83	МБДОУ Детский сад № 24 "Космос": корпус № 2	г. Сургут, ул. Республики, 90а

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
	корпус № 2	
84	МБДОУ Детский сад № 25 "Родничок"	г. Сургут, ул. Республики, 82а
85	МБДОУ Детский сад № 26 "Золотая рыбка"	г. Сургут, ул. Быстринская, 20/1
86	МБДОУ Детский сад № 27 "Микки-Маус": корпус № 1	г. Сургут, ул. проезд Взлетный, 9
87	МБДОУ Детский сад № 27 "Микки-Маус": корпус № 2	г. Сургут, ул. Озерная, 1/1
88	МБДОУ Детский сад № 28 "Калинка": корпус № 1	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65
89	МБДОУ Детский сад № 28 "Калинка": корпус № 2	г. Сургут, проспект Ленина, 74/1
90	МБДОУ Детский сад № 29 "Журавушка"	г. Сургут, ул. Университетская, 31/1
91	МБДОУ Детский сад № 30 "Семицветик"	г. Сургут, проспект Мира, 55/3
92	МБДОУ Детский сад № 31 "Снегирек"	г. Сургут, ул. Университетская, 29/1
93	МБДОУ Детский сад № 33 "Аленький цветочек"	г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 28/2
94	МБДОУ Детский сад № 34 "Березка"	г. Сургут, ул. Университетская, 39/1
95	МБДОУ Детский сад № 36 "Яблонька"	г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4
96	МБДОУ Детский сад № 37 "Колокольчик": корпус № 1	г. Сургут, ул. Просвещения, 23;
97	МБДОУ Детский сад № 37 "Колокольчик": корпус № 2	г. Сургут, ул. Просвещения, 31
98	МБДОУ Детский сад № 38 "Зоренька": корпус № 1	г. Сургут, ул. Бажова, 4а;
99	МБДОУ Детский сад № 38 "Зоренька": корпус № 2	г. Сургут, ул. Бажова, 7а
100	МБДОУ Детский сад № 39 "Белоснежка"	г. Сургут, ул. Энергетиков, 27
101	МБДОУ Детский сад № 40 "Снегурочка": корпус № 1	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а;
102	МБДОУ Детский сад № 40 "Снегурочка": корпус № 2	г. Сургут, ул. Островского, 20/1
103	МБДОУ Детский сад № 41 "Рябинушка"	г. Сургут, ул. Григория Кукуевецкого, 10/3
104	МБДОУ Детский сад № 43 "Лесная сказка"	г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1
105	МБДОУ Детский сад № 44 "Сибирячок"	г. Сургут, ул. Крылова, 28/1
106	МБДОУ Детский сад № 45 "Волчок"	г. Сургут, ул. Семёна Билецкого, 10
107	МБДОУ Детский сад № 47 "Гусельки": корпус № 1	г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3
108	МБДОУ Детский сад № 47 "Гусельки": корпус № 2	г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/2

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
109	МБДОУ Детский сад № 48 "Росток"	г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1
110	МБДОУ Детский сад № 56 "Искорка": корпус № 1	г. Сургут, ул. Пушкина, 13
111	МБДОУ Детский сад № 56 "Искорка": корпус № 2	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1
112	МБДОУ Детский сад № 61 "Лель"	г. Сургут, ул. Студенческая, 15
113	МБДОУ Детский сад № 63 "Катюша"	г. Сургут, ул. Островского, 36
114	МБДОУ Детский сад № 65 "Фестивальный": корпус № 1	г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1
115	МБДОУ Детский сад № 65 "Фестивальный": корпус № 2	г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1
116	МБДОУ Детский сад № 70 "Голубок"	г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3
117	МБДОУ Детский сад № 74 "Филиппок"	г. Сургут, ул. Островского, 21/2
118	МБДОУ Детский сад № 75 "Лебедушка"	г. Сургут, ул. Декабристов, 14а
119	МБДОУ Детский сад № 76 "Капелька"	г. Сургут, ул. Крылова, 31
120	МБДОУ Детский сад № 77 "Бусинка": корпус № 1	г. Сургут, ул. Геологическая, 13
121	МБДОУ Детский сад № 77 "Бусинка": корпус № 2	г. Сургут, ул. Московская, 32б
122	МБДОУ Детский сад № 78 "Ивушка": корпус № 1	г. Сургут, ул. Декабристов, 4
123	МБДОУ Детский сад № 78 "Ивушка": корпус № 2	г. Сургут, проспект Ленина, 37/3
124	МБДОУ Детский сад № 81 "Мальвина"	г. Сургут, проспект Ленина, 13а
125	МБДОУ Детский сад № 84 "Одуванчик"	г. Сургут, Григория Кукуевецкого, 10/6
126	МБДОУ Детский сад № 89 "Крепыш": корпус № 1	г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2
127	МБДОУ Детский сад № 89 "Крепыш": корпус № 2	г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1
128	МБДОУ Детский сад № 92 "Веснушка": корпус № 1	г. Сургут, ул. Югорская, 1/3;
129	МБДОУ Детский сад № 92 "Веснушка": корпус № 2	г. Сургут, ул. Федорова, 84
130	ООО "Негосударственное дошкольное учреждение-центр развития ребенка "ГУЛЛИВЕР": Филиал № 1	г. Сургут, ул. Бахилова, д. 2а
131	ООО "Негосударственное дошкольное учреждение-центр развития ребенка "ГУЛЛИВЕР": Филиал № 2	г. Сургут, ул. Университетская, 11

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
132	ООО МИП "Центр развития талантов ребенка"	г. Сургут, проезд Первопроходцев, 12/1
133	НП "Центр временного пребывания детей"	г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова, д.28/1
134	ООО «Наш малыш»	г. Сургут, ул. Крылова, д. 36
135	ООО "Счастливое детство": Филиал № 1	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 20/1
136	ООО "Счастливое детство": Филиал № 2	г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 12/1
Общеобразовательные учреждения		
137	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова": корпус 1	г. Сургут, бульвар Свободы, 6
138	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова": корпус 2	г. Сургут, проспект Ленина, 33а
139	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова": корпус 3	г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1
140	МБОУ гимназия № 2	г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
141	МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова: основное отделение	г. Сургут, ул. Московская, 33
142	МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова: отделение прогимназии	г. Сургут, пр. Комсомольский, 13/1
143	МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова: дошкольное отделение	г. Сургут, ул. Геологическая, 19
144	МБОУ лицей № 1	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61а
145	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей: отделение 1	г. Сургут, ул. Энергетиков, 51
146	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей: отделение 2	г. Сургут, ул. Просвещения, 50
147	МБОУ лицей № 3	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6в
148	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича	г. Сургут, проспект Комсомольский, 29
149	МБОУ СОШ № 1	г. Сургут, ул. Островского, 1
150	МБОУ СОШ № 3	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31
151	МБОУ СОШ № 4	г. Сургут, ул. Федорова, 6
152	МБОУ СОШ № 5: отделение 1	г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1
153	МБОУ СОШ № 5: отделение 2	г. Сургут, ул. Маяковского, 34а
154	МБОУ СОШ № 6	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49
155	МБОУ СОШ № 7	г. Сургут, проезд Дружбы, 12а
156	МБОУ СОШ № 8 имени А.Н. Сибирцева	г. Сургут, ул. Энергетиков, 49
157	МБОУ СШ № 9	г. Сургут, ул. Крылова, 28
158	МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов	г. Сургут, проспект Ленина, 30/1
159	МБОУ СШ № 12: корпус 1	г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого,

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
		12/3
160	МБОУ СШ № 12: корпус 2	г. Сургут, ул. Дзержинского, 6б
161	МБОУ СОШ № 13	г. Сургут, проспект Комсомольский, 10
162	МБОУ СОШ № 15: отделение 1	г. Сургут, ул. Пушкина, 15а
163	МБОУ СОШ № 15: отделение 2	г. Сургут, ул. Саянская, 9а
164	МБОУ СОШ № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева	г. Сургут, ул. Энергетиков, 49
165	МБОУ СОШ № 19: основное отделение	г. Сургут, ул. Геологическая, 7/1
166	МБОУ СОШ № 19: отделение начальной школы	г. Сургут, ул. Федорова, 63
167	МБОУ СОШ № 20	г. Сургут, ул. Толстого, 20а
168	МБОУ СОШ № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева: отделение 1	г. Сургут, ул. Замятинская, 4
169	МБОУ СОШ № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева: отделение 2	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 18
170	МБОУ СОШ № 24	г. Сургут, проспект Ленина, 35/2
171	МБОУ СОШ № 25	г. Сургут, ул. Декабристов, 8
172	МБОУ СОШ № 26	г. Сургут, ул. Бахилова, 5
173	МБОУ СОШ № 27	г. Сургут, проспект Мира, 23
174	МБОУ СОШ № 29	г. Сургут, ул. Крылова, 29/1
175	МБОУ начальная школа № 30	г. Сургут, проспект Ленина, 68/1
176	МБОУ СШ № 31	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18
177	МБОУ СОШ № 32	г. Сургут, ул. Чехова, 10/2
178	МБОУ начальная школа № 37: отделение 1	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
179	МБОУ начальная школа № 37: отделение 2	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 корпус А
180	МБОУ СОШ № 38	г. Сургут, проспект Пролетарский, 14а
181	МБОУ начальная школа № 42: отделение 1	г. Сургут, ул. Мечникова, 5;
182	МБОУ начальная школа № 42: отделение 2	г. Сургут, ул. Толстого, 20
183	МБОУ начальная школа «Перспектива»: школьное отделение	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1
184	МБОУ начальная школа «Перспектива»: дошкольное отделение	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2
185	МБОУ СОШ № 44: отделение 1	г. Сургут, проспект Пролетарский, 5/1
186	МБОУ СОШ № 44: отделение 2	г. Сургут, ул. Пионерная, 1

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
187	МБОУ СОШ № 45: корпус 1	г. Сургут, проезд Взлетный, 6
188	МБОУ СОШ № 45: корпус 2	г. Сургут, проезд Взлетный, 3
189	МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов	г. Сургут, ул. Чехова, 5/2
190	Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №1	г. Сургут, проезд Дружбы, 11а
191	МБОУ начальная школа «Прогимназия»: школьное отделение	г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2
192	МБОУ начальная школа «Прогимназия»: дошкольное отделение	г. Сургут, бульвар Писателей, 17
193	Частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 76/3
Учреждения дополнительного образования		
194	МАОУ ДО "Центр детского творчества": отделение 1	г. Сургут, ул. Республики, 78
195	МАОУ ДО "Центр детского творчества": отделение 2	г. Сургут, проезд Взлетный, 4
196	МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин"	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.60 а
197	МАОУ ДО "Эколого-биологический центр"	г. Сургут, проезд Дружбы, 7
198	МАОУ ДО "Технополис": отделение 1	г. Сургут, ул. Рабочая, 43
199	МАОУ ДО "Технополис": отделение 2	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4
200	МАОУ ДО "Технополис": отделение 3	г. Сургут, пр. Комсомольский, 21/2
201	МАОУ ДО "Технополис": отделение 4	г. Сургут, ул. Дзержинского, д.6/1
202	МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1"	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1
203	МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2"	г. Сургут, ул. Привокзальная, д.32
204	МБОУ ДОД "Детская школа искусств №3"	г. Сургут, ул. Федорова, 68а
205	МБОУ ДОД "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства"	г. Сургут, ул. Ленинградская, 10а
206	МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевецкого"	г. Сургут, ул. Ленинградская, 12
Учреждения среднего профессионального образования		
207	БУ ПО ХМАО-Югры "Сургутский медицинский колледж"	г. Сургут, ул. Федорова, 61/1
208	Автономное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры "Сургутский политехнический колледж"	г. Сургут, ул. Маяковского, д.41

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
209	БУ Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского: корпус 1	г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1
210	БУ Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского: корпус 2	г. Сургут, Энгельса, 7
211	БУ СПО ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж": корпус 1	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 28
212	БУ СПО ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж": корпус 2	г. Сургут, ул. Губкина, 8
213	Сургутский филиал ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»	г. Сургут, ул. Чехова 10/2
214	Сургутский филиал ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»	г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6
215	Сургутский нефтяной техникум (филиал ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»)	г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 3
216	Сургутский финансово-экономический колледж (филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»)	г. Сургут, ул. Энергетиков, 15/1
Высшие учебные заведения		
217	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 1	г. Сургут, проспект Ленина, 1
218	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 2	г. Сургут, ул. Энергетиков, 22
219	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 3	г. Сургут, ул. Энергетиков, 8
220	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический университет": корпус 1	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2
221	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический университет": корпус 2	г. Сургут, ул. Артема, 9
222	Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права»	г. Сургут, ул. Рабочая, 43/1
223	ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» филиал «Сургутский институт нефти и газа»	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 38

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
Специальные учебные организации		
224	КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	г. Сургут, улица 30 лет Победы, 11а
225	КОУ ХМАО-Югры "Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 20/1
226	КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	г. Сургут, ул. Декабристов, 16
227	Специальная учебно-воспитательная школа № 2	г. Сургут, проезд Макаренко, 2
Объекты здравоохранения		
228	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая больница»	г. Сургут, ул.Губкина,1
229	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»: взрослая поликлиника	г. Сургут, ул. Студенческая, 18
230	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»: женская консультация, детская поликлиника	г. Сургут, ул. Сибирская, 14/2
231	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: взрослая поликлиника	г. Сургут, пр. Комсомольский, 10/1
232	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: женская консультация	г. Сургут, ул. Фёдорова, 69;
233	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: детская поликлиника;	г. Сургут, пр. Комсомольский, 16
234	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: отделения восстановительного лечения и функциональной диагностики, дневной терапевтический стационар;	г. Сургут, пр. Комсомольский, 22
235	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: клинко-диагностическая лаборатория	г. Сургут, пр. Комсомольский, 36/1
236	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»: взрослая поликлиника, детская поликлиника	г. Сургут, ул. Энергетиков, 14
237	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская	г. Сургут, ул. Энергетиков, 15

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
	клиническая поликлиника № 3»: женская консультация	
238	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: взрослая поликлиника «Нефтяник», женская консультация, диагностическое отделение	г. Сургут, пр. Игоря Киртбая, 12
239	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: корпус № 2 поликлиники для взрослых; отделение профилактических осмотров	г. Сургут, пр. Набережный, 39;
240	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: детская поликлиника	г. Сургут, ул. Губкина, 1/1
241	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: поликлиника пос. Юность	г. Сургут, ул. Саянская, 15/1
242	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»	г. Сургут, ул. Островского, 15
243	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»: взрослая поликлиника	г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 8
244	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»: детская поликлиника	г. Сургут, ул. Пушкина, 5/1
245	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»: отделение 1	г. Сургут, проезд Советов, 3;
246	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»: отделение 2	г. Сургут, Комсомольский проспект, 22
247	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 29
248	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи № 2»	г. Сургут, пр. Комсомольский, 42/1
249	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи № 3»	г. Сургут, ул. Толстого, 16/1
250	БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики»	г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
251	БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»	г. Сургут, Комсомольский проспект, 22
252	КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»	г. Сургут, ул. Геологическая, 18/2
253	КУ ХМАО-Югры "Городская станция переливания крови"	г. Сургут, пр-д Дружбы, д. 4
254	БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»: приемный покой	г. Сургут, ул. Профсоюзов 12/3
255	БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»: детский корпус	г. Сургут, пр. Взлетный, 11
256	КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»	г. Сургут, ул. Тюменский тракт, 27
257	БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»	г. Сургут, ул. Губкина, 1/2
258	БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница»	г. Сургут, ул. Энергетиков, 14
259	БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»	г. Сургут, ул. Береговая, 70
260	БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер ЦД и ССХ г. Сургут»	г. Сургут, пр. Ленина, д. 69/1
261	БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая травматологическая больница	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20
262	НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО "РЖД"	г. Сургут, ул. Мечникова, 3
263	Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России	г. Сургут, ул. Озерная, 2
264	Поликлиника № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по ХМАО-Югре»	г. Сургут, проспект Мира, 36
265	ООО «Поликлиника профилактических медицинских осмотров»	г. Сургут, ул. Артёма, 15
Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека		
266	Государственный центр санитарно-эпидемиологического надзора	г. Сургут, ул. Григория Кукуевецкого, 5/1
267	Госсанэпиднадзор	г. Сургут, ул. Щепеткина, 12

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
268	Центр санитарно-эпидемиологического надзора Сургутского отделения свердловской железной дороги	г. Сургут, ул. Крылова, 9
269	Территориальное управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе	г. Сургут, ул. Республики, 75/1
Санаторно-курортные организации		
270	Профилакторий "Нефтяник" ОАО "Сургутнефтегаз"	г. Сургут, проспект Набережный, 39
271	Санаторий-профилакторий "Кедровый Лог" ОАО "Сургутнефтегаз"	г. Сургут, проспект Набережный, 39/1
272	Профилакторий ЗАО "Дорстройиндустрия"	г. Сургут, п. Юность, ул. Саянская, 16
Учреждения социального обслуживания		
273	БУ ХМАО-Югры «Геронтологический центр»	г. Сургут, пос. Снежный, ул. Еловая, 4, соор.2
274	БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения»	г. Сургут, пос. Снежный, ул. Еловая, 8
275	Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"	г. Сургут, ул. Бажова, 25
276	БУ ХМАО-Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»	г. Сургут, ул. Бажова, 42
277	АУ ХМАО-Югры "Сургутский социально-оздоровительный центр"	г. Сургут, ул. Промышленная, 4
278	БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»	г. Сургут, ул. Бажова, 16/1
279	БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»	г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1
280	БУ ХМАО-Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"	г. Сургут, ул. Лермонтова, 9
281	БУ ХМАО-Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства"	г. Сургут, п. Кедровый, ул. Пионерная, 2
282	МКУ «МФЦ»	г. Сургут, Югорский тракт, 38
283	МКУ «МФЦ»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11
Объекты культуры		

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
284	МАУ «Городской культурный центр»	г. Сургут, ул. Сибирская, 2
285	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	г. Сургут, ул. Майская, 10
286	МБУ ИКЦ "Старый Сургут", в том числе 15 отдельно стоящих зданий	г. Сургут, Энергетиков, 2
287	Центр культуры и досуга "Камертон"	г. Сургут, ул. Островского, 16а
288	Дворец искусств "Нефтяник"	г. Сургут, Югорский тракт, 5
289	БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»	г. Сургут, ул. Грибоедова, 12
290	МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»	г. Сургут, проспект Ленина, 47
291	МАУ "Сургутская филармония"	г. Сургут, ул. Энгельса, 18
292	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2
293	Музей «Дом купца Г.С. Клепикова»	г. Сургут, ул. Просвещения, 7
294	Центр патриотического наследия	г. Сургут, ул. Просвещения, 7/1
295	Мемориальный комплекс геологоразведчиков первопроходцев «Дом-музей Ф.К. Салманова»	г. Сургут, ул. Терешковой, 49
296	МБУК «Сургутский художественный музей»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2
297	МБУК «Галерея современного искусства «Стерх»»	г. Сургут, ул. Магистральная, 34/1
298	БУ ХМАО-Югры «Сургутский киноvideоцентр»	г. Сургут, проспект Набережный, 7
299	МАУ "Городская дирекция культурных программ"	г. Сургут, ул. Крылова, 6а
300	МКУ «Дворец торжеств»; ЗАГС г. Сургута	г. Сургут, бульвар Свободы, 5
Библиотеки		
301	Администрация МБУК ЦБС. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина	г. Сургут, ул. Республики, 78/1
302	Центральная детская библиотека	г. Сургут, пр. Дружбы, 11 А
303	Библиотека № 2	г. Сургут, проспект Ленина, 67/4
304	Библиотека № 3	г. Сургут, ул. Дзержинского, 10
305	Библиотека № 4 (детская)	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 47
306	Библиотека (п. Юность). Пункт выдачи	г. Сургут, ул. Линейная, 11а
307	Библиотека № 11	г. Сургут, ул. Крылова, 6 А
308	Библиотека № 15	г. Сургут, проспект Мира, 37/1
309	Библиотека № 5 (детская)	г. Сургут, проспект Мира, 35
310	Библиотека № 16	г. Сургут, пр. Комсомольский, 12
311	Библиотека № 21	г. Сургут, ул. Бажова, 17
312	Библиотека (детская). Пункт выдачи	г. Сургут, ул. Чехова, 5/2 (в здании)

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
		МОУ СОШ №46)
313	Библиотека № 25 (детская)	г. Сургут, ул. Островского, 3
314	Библиотека № 30 (детская)	г. Сургут, ул. Лермонтова, 6/3
Объекты спорта		
315	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров (МАУ СП СШОР «Олимп»)	г. Сургут, ул. Университетская, 21/2
316	п/б "Водолей" (МАУ СП СШОР «Олимп»)	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 22а
317	Бассейн (МАОУ ДОД ДООЦП "Дельфин")	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 60А
318	Плавательный бассейн (Муниципальное бюджетное учреждение "Ледовый Дворец спорта")	г. Сургут, Югорский тракт, 40
319	Бассейн (Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" УЭЗиС)	г. Сургут, пр. Набережный, 37
320	Плавательный бассейн (Спортивный комплекс "Газовик")	г. Сургут, ул. Островского, 16/2
321	Плавательный бассейн (БУ ХМАО-Югры "Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей "На Калинке")	г. Сургут, п. Снежный, ул. Еловая, 8
322	МБУ СП СШ "Аверс"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а
323	МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»	г. Сургут, ул. Московская 34 В
324	МБУ СП СШОР «Ермак»	г. Сургут, ул. Саянская, 11А
325	МБУ СП СШОР «Ермак» (СОК «Энергетик»)	г. Сургут, ул. Энергетиков, 47
326	МБУ СП СШОР по зимним видам спорта "Кедр"	г. Сургут, ул. Фёдорова, 73
327	Спортивный зал "Геолог" (МБУ Центр физической подготовки "Надежда")	г. Сургут, ул. Студенческая, 16
328	МАУ «Ледовый Дворец спорта»	г. Сургут, Югорский тракт, 40
329	СОК «Олимпиец»	г. Сургут, ул. Губкина, 16а
330	КСК "Геолог" (МАУ СП СШОР «Олимп»)	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12
331	МБУ СП СШОР № 1	г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 25
332	МБУ СП СШОР «ЮГОРИЯ» имени Арарата Агвановича Пилюяна	г. Сургут, ул. Пушкина, д. 15/2
333	СК "Дружба"	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а
334	Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" УЭЗиС	г. Сургут, пр. Набережный, 37
335	Спортивный комплекс "Нефтяник"	г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 47а
336	Спортивный комплекс "Газовик"	г. Сургут, ул. Островского, 16/2
337	СК "Факел"	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3/1
338	Спортивно-оздоровительный комплекс	г. Сургут, ул. Индустриальная, 45

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
	"Лидер"	
339	Спортивный зал (Тюменский социально-культурный центр. Дирекции социальной сферы СЖД ОАО "РЖД" СК "Локомотив")	г. Сургут, ул. Мечникова, 5а
340	АУ ХМАО-Югры "Сыновья" Спортивно-оздоровительный комплекс	г. Сургут, ул. Промышленная, 4
341	Фитнес-клуб "Стронг"	г. Сургут, ул. Юности, 8
342	Центр спортивного искусства	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44
343	Спортивный клуб "Багира"	г. Сургут, ул. Маяковского, 9/1
344	Фитнес-центр "5 звезд"	г. Сургут, ул. Мира, 33/2
345	Спортивный зал (ООО "Премьер - Арена")	г. Сургут, ул. Быстринская, 18/4
346	Спортивный зал (ООО "Центр развития спорта")	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44а
347	Спортивное ядро "Аверс"	г. Сургут, Югорский тракт, 8а
348	МБУ ЦСП "Сибирский легион"	г. Сургут, проспект Мира, 40
Органы власти и управления		
349	Администрация г. Сургута	г. Сургут, ул. Энгельса, 8
350	Администрация Сургутского района	г. Сургут, ул. Энгельса, 10
351	Административное здание: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Сургут; Дума города Сургута и др.	г. Сургут, ул. Восход, 4
352	Административное здание: Департамент городского хозяйства Администрации г. Сургут; МКУ управление дошкольными образовательными учреждениями и др.	г. Сургут, ул. Гагарина, 11
353	Административное здание: Единая Дежурно-диспетчерская Служба Сургутского района; Управление по земельным отношениям и др.	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 37/1
354	Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району	г. Сургут, просп. Мира, 44/2
355	ПФР, управление Пенсионного фонда России в г. Сургуте	г. Сургут, Майская ул., 8/1
356	ПФР, управление Пенсионного фонда России	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19/1
357	Фонд социального страхования РФ по ХМАО-Югре, Филиал № 2	г. Сургут, проспект Ленина, 43
358	ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	г. Сургут, ул. Геологическая, д. 2

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
359	УМВД России по г. Сургуту	г. Сургут, ул. Маяковского, 19
360	ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 42
361	Сургутский МОВО - филиал ФГКУ управление Вневедомственной Охраны Войск Национальной Гвардии РФ по ХМАО-Югре	г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, д. 6/1
362	Административное здание: Прокуратура города Сургута; Следственный отдел по городу Сургут и др.	г. Сургут, ул. Островского, 47
363	Отдел судебных приставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы судебных приставов России по ХМАО-Югре	г. Сургут, пр-т Мира 44/2
364	ФГКУ пожарная охрана города Сургута	г. Сургут, пр-т Набережный, 3/1
365	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре	г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4
366	Административное здание: Военный комиссариат г. Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры; Управление по делам ГО и ЧС по г. Сургуту и др.	г. Сургут, ул. Просвещения, 19
367	Административное здание: Отдел ЗАГС Администрации Сургутского района; Администрация Сургутского района Департамент образования и молодёжной политики и др.	г. Сургут, ул. Бажова, 16
368	Административное здание: Центр Организационного Обеспечения Деятельности Муниципальных Организаций; Управление опеки и попечительства Администрации г. Сургута и др.	г. Сургут, проезд Советов, 4
369	Сургутский таможенный пост	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 33
370	Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре Сургутский отдел	г. Сургут, ул. Островского, 45
Промышленность		
371	ПАО «Сургутнефтегаз»	г. Сургут ул. Григория Кукуевицкого, 1

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
372	ООО «ГазпромтрансгазСургут»	г. Сургут, ул. Университетская 1
373	ООО «Газпром переработка»	г. Сургут, ул. Островского, 16
374	«Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская ГРЭС-1
375	Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»	г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34
376	АО «Тюменьэнерго»	г. Сургут, ул. Университетская, 4
377	ООО «СФК Сургутгазстрой»	г. Сургут, пр. Ленина, 43
378	АО «Завод промышленных строительных деталей»	г. Сургут, ул. Сосновая, 27
379	Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири	г. Сургут, ул. Геологическая, 4
380	АО «Тюменская энергосбытовая компания»	г. Сургут, проспект Мира, 43
381	ООО «Сургутские городские электрические сети»	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15
382	СГМУП «Городские тепловые сети»	г. Сургут, ул. Маяковского, 15
383	СГМУП «Горводоканал»	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 4
384	СГМУЭП "Горсвет"	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 19
385	ОАО "Сургутгаз"	г. Сургут, ул. Маяковского, 14а стр. 1
386	СГМУП "ДорРемТех"	г. Сургут, ул. Инженерная, 11
387	СГМУП "Тепловик"	г. Сургут, п. Юность, ул. Саянская, д. 15
388	СГМУ Коммунальное предприятие	г. Сургут, ул. Производственная, 14
389	СГМУП "Комбинат школьного питания"	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1
390	АО "Сургутское судоремонтное предприятие"	г. Сургут, ул. Тюменская, 1 (ул. Сосновая 44/1)
391	Чернореченское кладбище (Городское кладбище Сургута)	г. Сургут, ул. Дальняя
392	ООО "Железобетонный комплекс"	г. Сургут, ул. Сосновая, 48/1
393	ОАО «СПОПАТ»	г. Сургут, ул. Производственная, 16, соор. 1
394	Сургутский регион обслуживания СЖД ОАО «РЖД»	г. Сургут, ул. Привокзальная, 25
395	ОАО «Мостострой -11»	г. Сургут, ул. Энергетиков, 26
396	СГМУП "Сургутский Хлебозавод"	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 2
397	«Сургутский гормолзавод» филиал ОАО «Вимм Билль Данн»	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 4
398	ООО "Мясокомбинат "Сургутский"	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 5
399	ЗАО "Пивоваренный завод "Сургутский"	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 8

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
400	СГМУП «Сургутский хлебозавод»	г. Сургут, пр. Ленина, 67/3
401	Мини-пекарня ООО Фирма «ФОК»	г. Сургут, ул. Дзержинского, 4/2
402	Мини-пекарня ЗАО «Цвест»	г. Сургут, пр. Комсомольский, 22 а
403	Мини-пекарня ООО «Сургутский пироговый дворик»	г. Сургут, ул. Маяковского, 53
404	Мини-пекарня ИП Сляднева С.А.	г. Сургут, ул. Сосновая, 48
405	Кондитерский цех СГМУП «Сургутский хлебозавод»	г. Сургут, ул. Домостроителей, 11
406	ООО ТД «Кондитер» Кондитерская «Версаль»	г. Сургут, ул. Промышленная, 14/1
407	ООО «Кешка-сладкоежка»	г. Сургут, п. Снежный, ул. Гайдара, 27
408	Кондитерский цех ООО «Вега-Норд»	г. Сургут, ул. Терешковой, 1
409	Кондитерский цех ООО «СКВИ»	г. Сургут, ул. Щепеткина, 17
410	Кондитерский цех ООО «СибЕвроСнаб»	г. Сургут, ул. Рационализаторов, 20
411	Мясной цех ООО «Оптовик»	г. Сургут, ул. Индустриальная, 54 сооружение 4
412	ООО «ГлавПельмень»	г. Сургут, п. Лесной, ул. Прибрежная, 2/1
413	ООО «Рыбный цех «Северрыба»»	г. Сургут, ул. Технологическая, 27
414	Рыбный цех ИП Даитбекова М.М.	г. Сургут, ул. Промышленная, 26
415	ООО «Сургут-Рыба»	г. Сургут, ул. Кольцевая, 14
416	Цех по розливу воды ООО «Субос»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66
417	Пивоварня ООО «ЮСВ»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 55
418	Пивоварня ООО «Кристалль»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66
419	ООО «Сургутский рыбхоз»	г. Сургут, Водохранилище ГРЭС-1
Развлекательные комплексы		
420	Аквапарк «Акварин»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 53/2
421	Аэроклуб	г. Сургут, ул. Заячий остров, 6/1
422	Боулинг-центр ООО «АКВи»	г. Сургут, ул. Грибоедова, 2
423	Развлекательный комплекс «Аквилон»	г. Сургут, ул. Маяковского, 33
424	Развлекательный комплекс «Джуманжи»	г. Сургут, ул. Югорская, 11
425	Развлекательный центр «Орион»	г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 23
426	Спортивно-развлекательный комплекс "Вавилон"	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 55
Объекты торговли		
427	Центральный универсальный рынок СГМУП Городской рынок	г. Сургут, ул. Островского, 14/1
428	Супермаркет «Чеховский»	г. Сургут, ул. Чехова, 6/1
429	Торгово-офисный комплекс «Белые ночи»	г. Сургут, ул. Маяковского, 45Б

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
430	Интерьер-центр «Гулливёр»	г. Сургут, ул. Маяковского, 57
431	ТЦ «Стелла»	г. Сургут, ул. Грибоедова, 8
432	ТЦ «Борисовский»	г. Сургут, ул. Лермонтова, 9А
433	Торговый комплекс «Лента ТК-93»	г. Сургут, Югорский тракт, 2
434	ТЦ «Купец»	г. Сургут, Югорский тракт, 18
435	ТРЦ Сургут Сити Молл	г. Сургут, Югорский тракт, 38
436	ТЦ «Славянский»	г. Сургут, ул. Геологическая, 9
437	ТЦ «Росич»	г. Сургут, ул. Геологическая, 10
438	Торгово-офисный комплекс «Гера»	г. Сургут, ул. Геологическая, 26
439	ТЦ «Агора»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11
440	ТЦ «Овен»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 30
441	ТЦ «Балтийский»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 45
442	ТЦ «Галерея»	г. Сургут, ул. Профсоюзов, 51
443	ТЦ «Спарта»	г. Сургут, ул. Республики, 76/1
444	ТЦ «Ярославна»	г. Сургут, ул. Республики, 85
445	ТЦ «Невский»	г. Сургут, ул. Ленинградская, 1/2
446	Гипермаркет «Магнит»	г. Сургут, ул. Быстринская, 5
447	Торгово-развлекательный центр "Вершина"	г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1
448	ТЦ «Пассаж»	г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 15
449	ТЦ «Рост»	г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 11
450	ТЦ «Магас»	г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 19
451	ТЦ «Сибирь»	г. Сургут, ул. Энгельса, 11
452	ТЦ «Северный»	г. Сургут, ул. Дзержинского, 24
453	ТЦ Витьба	г. Сургут, ул. Щепеткина, 48
454	ТЦ «Аура»	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1
455	Универмаг «Зелёный Берег»	г. Сургут, <u>Нефтеюганское шоссе, 16/1</u>
456	ТЦ «Мир инструментов»	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/1
457	ТЦ «Керама»	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21А
458	Торгово-офисный комплекс «Рандеву»	г. Сургут, просп. Ленина, 17
459	ТЦ «Мир»	г. Сургут, просп. Ленина, 41
460	ТЦ City Centre	г. Сургут, просп. Ленина, 43
461	ТЦ «Вега»	г. Сургут, просп. Ленина, 71
462	ТЦ «Жасмин»	г. Сургут, Набережный просп., 6/1
463	ТЦ «Новый Мир»	г. Сургут, Комсомольский просп., 19
464	ТЦ «Беркут»	г. Сургут, Пролетарский просп., 4/1
465	ТЦ «Магнат»	г. Сургут, проспект Мира, 47
466	ТЦ «Рубин»	г. Сургут, проспект Мира, 47/2
467	ТЦ «Геолог»	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/1

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
468	ТЦ «Весна»	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2
469	ТЦ «На строителе»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 7/1
470	ТЦ «Союз»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46
471	ТЦ «Богатырь»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66
472	Торговый комплекс «Лента ТК-92»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 74
473	Продуктовый гипермаркет «Metro Cash & Carry»	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 76
474	ТЦ «Лайнер»	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 5А
475	Мегацентр «Империя»	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 8
476	Торговый Комплекс FM	г. Сургут, ул. Привокзальная, 27
Объекты общественного питания		
477	Ресторан La Storia	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 44А
478	Ресторан Диван Сарай	г. Сургут, Набережный просп., 14/1
479	Ирландский паб-ресторан Joint	г. Сургут, проспект Ленина, 39
480	Ресторан FERRUM	г. Сургут, проспект Ленина, 56
481	Ресторан MISHKA BAR	г. Сургут, просп. Мира, 26
482	Ресторан Нугма	г. Сургут, просп. Мира, 31/1
483	Ресторан Берлога	г. Сургут, просп. Мира, 42
484	Ресторан Классик	г. Сургут, ул. Дзержинского, 4/2
485	Кафе Дрова	г. Сургут, ул. Декабристов, 1/1
486	Кафе Мао	г. Сургут, ул. Декабристов, 9А
487	Ресторан Фантазия	г. Сургут, бул. Писателей, 19Б
488	Кафе Ботаника	г. Сургут, ул. Энергетиков, 12
489	Ресторан на высоте	г. Сургут, ул. Гагарина, 12
490	Ресторан Корона	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3
491	Ресторан Изба	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 38
492	Ресторан Club Rose	г. Сургут, ул. Югорская, 40
493	Ресторан Золотая лихорадка	г. Сургут, ул. Островского, 26/2
494	Ресторан Клюква	г. Сургут, ул. Крылова, 23/1
495	Ресторан 1001 Ночь	г. Сургут, ул. Мечникова, 10, микрорайон Железнодорожников
496	Ресторан Лесной	г. Сургут, ул. Островского, 47, стр. 4
497	Ресторан Адмирал John Benbow	г. Сургут, Комсомольский просп., 13
498	Суши-бар, ресторан Япона Хата	г. Сургут, Комсомольский просп., 36/2
499	Ресторан Мерцана	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 43А
500	Ресторан VIP 777	г. Сургут, ул. Маяковского, 26/1

Продолжение таблицы 6

№ п/п	Название	Адрес
501	Кафе, ресторан Дарис	г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 2
Объекты транспорта		
502	Автовокзал СургутТрансАгентство	г. Сургут, просп. Ленина, 79
503	Международный аэропорт Сургут	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 50
504	Железнодорожный вокзал Сургут	г. Сургут, ул. Привокзальная, 23
505	Сургутский речной порт	г. Сургут, ул. Терешковой, 1
Объекты культа		
506	Православный приход Собора Преображения Господня	г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 76 к. 1
507	Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца	г. Сургут, ул. Университетская, 12
508	Храм в честь иконы Божией матери Всех Скорбящих Радость с грошиками	г. Сургут, Кедровый проезд, 4
509	Храм в честь святителя Николая Чудотворца	г. Сургут, ул. Заводская, 31
510	Храм в честь иконы Божией Матери Умиление	г. Сургут, ул. Крылова, 18
511	Храм во имя Святителя Луки исповедника архиеп. Крымского	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/2
512	Соборная мечеть	г. Сургут, проспект Набережный, 1А
513	Церковь Христа Спасителя Евангельских христиан-баптистов	г. Сургут, Набережный проспект, 9
514	Сургутская Церковь христиан Веры Евангельской (пятидесятников)	г. Сургут, проспект Комсомольский, 24
515	Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика	г. Сургут, Набережный проспект, 19б

Градостроительная деятельность городского округа включает в себя разработку и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Решением Думы города Сургута (принятом на заседании Думы 18 апреля 2017 года № 107-VI ДГ) внесены изменения в Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы города от 22 декабря 2014 № 635-V ДГ).

В настоящее время территория застроенной части г. Сургут имеет четкую планировочную структуру с ярко выраженным функциональным зонированием.




Рисунок 2 – Крупные объекты притяжения в городе Surgute

На территории города сформированы следующие функциональные зоны: жилого назначения, общественно-делового назначения, производственного и коммунально-складского назначения, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационные, природного ландшафта, сельскохозяйственного использования, специального назначения, обороны и безопасности, добычи полезных ископаемых, акваторий.

Пространственная организация территории городского округа имеет ряд особенностей:

- железнодорожная линия Тобольск – Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги проходит через территорию городского округа с юго-запада на северо-восток;

- в северо-восточной и восточной части территории г. Сургута расположено Сургутское водохранилище, ограничивающее территориальное развитие населенного пункта;

- в северной части населенного пункта компактно располагаются территории производственного и коммунально-складского назначения, которые ограничивают развитие территорий жилого назначения;

- река Обь, протекающая в южной части городского округа, ограничивает развитие населенного пункта в южном направлении.

Генеральным планом Сургута выделены следующие районы города:

- Восточный жилой район;
- Восточный коммунальный район;
- Восточный промышленный район;
- Восточный рекреационный район;
- Восточный планировочный район;
- Жилой район Нефтяников;
- Западный жилой район;
- Северо-западный жилой район;
- Северо-западный планировочный район;
- Западный промышленный район;

- Западный планировочный район;
- Северный жилой район;
- Северный промышленный район;
- Северный планировочный район;
- Северо-восточный жилой район;
- Центральный жилой район;
- Центральный планировочный район;
- Юго-западный район;
- Южный район;
- Южный планировочный район;
- п. Дорожный;
- п. Снежный;
- п. Юность;
- п. Таежный;
- п. Лесной.

Город также разделен на жилые микрорайоны, жилые кварталы и поселки.

Поселки, расположенные в границах городского округа и имеющие топонимическое наименование, по существу, представляют собой часть селитебной территории. Центральная часть города и микрорайоны, находящиеся в западной части города застроены преимущественно многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, северная часть города – малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Большая часть малоэтажных жилых домов находится в ветхом и аварийном состоянии. В настоящее время ведется многоэтажное, малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство в центральной части города. Территория п. Черный Мыс входит в границы Восточного и Северо-Восточного жилых районов. В состав планировочных районов входят временные поселки (Взлетный, Медвежий Угол, Нагорный и т.п.), подлежащие перспективной жилой застройки.

На территории города Сургута функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный.

Автомобильный транспорт

Внешние связи города Сургута обеспечиваются автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

На территории города расположен автовокзал, находящийся на балансе ПАО «Сургутнефтегаз» ПТФ «Сургутнефтегстрассервис». Основная функция – выполнение вахтовых перевозок сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз». Пропускная способность автовокзала – 500 пасс/час. Осуществляются пригородные и межмуниципальные перевозки пассажиров по следующим маршрутам: г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Уфа (Республика Башкортостан), г. Когалым, г. Альметьевск Альметьевского района Республики Татарстан, г. Нефтеюганск, г. Курган Курганской области, пгт. Белый Яр городского поселения Белый Яр Сургутского района, пгт. Барсово городского поселения Барсово Сургутского района, п. Солнечный сельского поселения Солнечный Сургутского района и др.

Железнодорожный транспорт

Сургут расположен на 700-м километре однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Тюмень – Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги с ответвлением на 758-м километре на г. Уренгой. Железнодорожная линия проходит по территории городского округа с юго-запада на северо-восток, с ответвлением на юг к речному порту. На территории города расположены три железнодорожные станции, железнодорожный вокзал, локомотивные депо. Основной станцией железнодорожного узла является ст. Сургут, которая наряду с переработкой транзитного потока и обслуживанием предприятий города, выполняет и пассажирскую работу. Здание железнодорожного вокзала рассчитано на одновременное обслуживание 700 пассажиров.

Воздушный транспорт

На территории городского округа расположен:

- действующий международный аэропорт Б класса, с аэровокзалом мощностью 600 пассажиров в час;
- действующий вертодром регионального значения, оснащенный вертолётами Ми-8;
- взлетно-посадочная полоса в южной части города.

Международный аэропорт осуществляет внешние воздушные связи города как на федеральных воздушных линиях, так и на местных. Аэропорт Сургута связывает Ханты-Мансийский автономный округ с рядом крупнейших российских городов: Анапа, Андижан, Баку, Барнаул, Волгоград, Геленджик, Грозный, Игарка, Москва, Санкт-Петербург и др. Из аэропорта осуществляются международные вылеты в Анталию, Барселону, Бангкок, Шарм-эль-Шейх, Ираклион.

Водный транспорт

Речной порт расположен в юго-восточной части г. Сургута и осуществляет грузовые перевозки в города – Нижневартовск, Мегион и Нефтеюганск. Основными видами деятельности речного порта являются грузовые перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, оказание услуг по обеспечению проезда по технологической переправе из барж через реку Обь.

Перевозка пассажиров осуществляется по маршрутам:

- г. Ханты-Мансийск – г. Сургут – п. Банный (межселенная территория) Сургутского района – г. Сургут – г. Ханты-Мансийск;
- г. Сургут – с. Угут Сургутского района – г. Сургут.

Пассажирская пристань расположена в южной части г. Сургута.

Транспортный спрос на территории муниципального образования формируется за счет грузовых и деловых корреспонденций заинтересованных субъектов экономической деятельности, трудовых корреспонденций в ходе маятниковой трудовой миграции, а также учебных и социально-бытовых корреспонденций жителей города Сургута.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы города Сургута является необходимым условием улучшения качества жизни населения муниципального образования. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние социально-экономические транспортные связи городского округа города Сургута с другими регионами осуществляются автомобильным (индивидуальным и общественным), воздушным, железнодорожным, водным и трубопроводным (крупнейший узел нефте- и газопроводов) видами транспорта.

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта, которым осуществляется значительная часть внешних и внутригородских пассажирских перевозок, а также большая часть грузовых перевозок.

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 266,7 км. УДС города Сургута представляет собой прямоугольную планировочную схему.

Внешние транспортные связи города Сургута с Ханты-Мансийским АО, с Ямало-Ненецким АО и с населенными пунктами Сургутского района осуществляются с помощью «Северного широтного коридора» и «Сибирского коридора», в состав которых входят дороги федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», дороги регионального и межмуниципального значения «г. Сургут – г. Лянтор», «Северный обход города Сургута», «Сургут – Нижневартовск», «г. Сургут – г. Когалым – граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры».

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры города являются: сеть улиц и дорог, а также сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в городе Сургуте осуществляются по 65 муниципальным маршрутам (51 автобусный маршрут и 14 коммерческих маршрутов). Движение транспортных средств общего пользования осуществляется в общем потоке.

В целях информирования населения на официальном портале Администрации города доступен интерактивный сервис движения маршрутного транспорта в режиме реального времени.

На территории города расположен автовокзал, находящийся на балансе ОАО «Сургутнефтегаз» ПТФ «Сургутнефтетранссервис». Основная функция – выполнение вахтовых перевозок сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз». Пропускная способность автовокзала – 500 пасс/час.

В настоящее время в городе отсутствует объект, обеспечивающий в полной мере пригородное, межмуниципальное и межрегиональное сообщение. Для организации отправления и прибытия автомобильных транспортных средств Администрацией города были отведены 4 места:

- площадка, расположенная в районе дома № 70 по проспекту Ленина;
- кассовый пункт «ТРЦ «Сити-Молл»;
- остановочный пункт «Аэропорт»;
- остановочный пункт «УБР» (резервное место).

Отправление и прибытие автобусов категории М2 осуществляется с площадки, в районе дома № 70 по проспекту Ленина, остановочные пункты «ТРЦ «Сити-Молл» и «Аэропорт» внесены в Реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам.

Плотность сети линий наземного общественного транспорта составляет 1,73 км/км², что соответствует значениям, принятым в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры. Маршрутный коэффициент, показывающий дублируемость маршрутов, составляет 2,29. Это свидетельствует о том, что по каждому участку всех улиц и проездов, по которым осуществляется движение общественного транспорта, проходит в среднем 2 маршрута. Среднее расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта составляет порядка 475 метров.

Доля территорий, находящихся в нормативно-пешеходной доступности остановочных пунктов составляет 87 %. Следует отметить, что крупные промышленные предприятия осуществляют перевозку персонала специализированным транспортным непосредственно на территорию предприятий. В целом, качество обслуживания населения городским общественным транспортом общего пользования оценивается как оптимальное.

К улицам с высокой концентрацией маршрутов общественного транспорта относятся улицы: ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, проспект Ленина, ул. 30 лет Победы, ул. Геологическая, Комсомольский проспект, проспект Мира, Набережный проспект, ул. Энтузиастов, ул. Игоря Киртбая, ул. Аэрофлотская, ул. Семёна Билецкого и ул. Крылова. К улицам с низкой концентрацией автобусных маршрутов относятся: Нефтеюганское шоссе, ул. Профсоюзов, ул. Университетская и другие.

Схемы постоянных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования города Сургута показаны на рисунках 3 – 4.

Международный аэропорт города Сургута имеет статус федерального значения, он является крупнейшим аэропортом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Обслуживает как сам город Сургут, так и прилегающие к нему районы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На территории аэропорта расположена штабквартира российской авиакомпании ЮТэйр. Аэропорт занимает 21 место в Российской Федерации по пассажирообороту.




Рисунок 3 – Схема движения муниципальных автобусных маршрутов




Рисунок 4 – Схема движения муниципальных коммерческих маршрутов

В 2017 году пассажиропоток составил 1 723 312 человек, грузопоток – 3 539 тонн, почта – 651 тонна. По данным официального сайта аэропорта города Сургута с января по июль 2018 года Сургутский аэропорт обслужил на 2,8 % пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пропускная способность аэровокзального комплекса — 600 пасс./час.

В настоящее время аэропорт города Сургута работает с превышением предельного уровня загрузки. Для увеличения пропускной способности аэропорта необходимо провести его реконструкцию.

Сургут расположен на 700-м километре однопутной не электрифицированной железнодорожной линии Тюмень – Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги с ответвлением на 758-м километре на г. Уренгой. Железнодорожная линия проходит по территории городского округа с юго-запада на северо-восток, с ответвлением на юг к речному порту.

Через Сургут проходят поезда на восток (в Новый Уренгой, Нижневартовск), на юго-запад (в Тюмень, Москву, Новосибирск, Уфу, Челябинск, Екатеринбург).

На территории города расположены три железнодорожные станции, железнодорожный вокзал, локомотивные депо. Основной станцией железнодорожного узла является ст. Сургут, которая наряду с переработкой транзитного потока и обслуживанием предприятий города, выполняет и пассажирскую работу. Здание железнодорожного вокзала, площадью около 6 тыс. м², рассчитано на единовременное обслуживание 700 пассажиров. Инженерное обеспечение и благоустройство вокзала не соответствуют современным нормативным требованиям и требуют реконструктивных мероприятий.

Протяженность железных дорог в границах городского округа составляет 310 км, из них магистральных не электрифицированных – 40 км, внутристанционных и подъездных путей – 270 км.

В юго-восточной части города Сургута расположен речной порт, который осуществляет грузовые перевозки в города Нижневартовск, Мегион и

Нефтеюганск. Основными видами деятельности речного порта являются грузовые перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, оказание услуг по обеспечению проезда по технологической переправе из барж через реку Обь.

Обслуживание жителей и гостей города Сургута водным транспортом выполняется с причальной стоечной баржи, т.к. здание речного вокзала находится в полуразрушенном состоянии.

Основной задачей терминалов внешнего транспорта муниципального образования городской округ город Сургут является обеспечение эффективного, безопасного и комфортабельного пропуска перспективных пассажиро- и грузо-потоков с учётом их существенного увеличения после реализации мероприятий, входящих в транспортную стратегию Российской Федерации.

1.4 Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры города Сургута. Они обеспечивают внешние транспортные связи города с Ханты-Мансийским АО, с населёнными пунктами Сургутского района, а также во многом определяют возможности развития города, так как по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения муниципального образования.

Основные автотранспортные связи межобластного характера осуществляются по «Северному широтному коридору» (Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск) и

«Сибирскому коридору» (Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард), строительство которых в настоящее время в полном объеме не завершено.

«Северный широтный коридор» связывает город Сургут с такими крупными городами, как Тюмень, Нефтеюганск и Нижневартовск и проложен по дороге федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и дорогам регионального и межмуниципального значения г. Сургут – г. Лянтор, Северный обход города Сургута, Сургут – Нижневартовск.

«Сибирский коридор» связывает город с населенными пунктами Ямало-Ненецкого автономного округа и проложен по дороге регионального значения «г. Сургут – г. Когалым – граница Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

В восточном направлении с улицы Сосновая выходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Восточная объездная дорога», которая является дублером автодороги Сургут – Нижневартовск. Дорога построена по параметрам III технической категории и имеет протяженность в пределах муниципального образования 19,0 км.

Протяженность автомобильных дорог всех форм собственности, находящихся на территории городского округа города Сургута, составляет 282,097 км, из которых 270,989 с усовершенствованным покрытием, плотность улично-дорожной сети – 0,77 км/км². Данные о протяженности улично-дорожной сети приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Протяженность УДС г. Сургута

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность, км
1	Общая протяженность дорог общего пользования, из них:	282,097
2	дороги регионального и межмуниципального значения	24,8
3	дороги местного значения	257,297
	из них с усовершенствованным покрытием	245,989

Опорная улично-дорожная сеть муниципального образования имеет прямоугольную планировочную схему и формируется магистральными улицами общегородского и районного значения, а также магистральными дорогами скоростного и регулируемого движения. Южная и восточная части города ограничены естественными водными преградами, через которые имеются автомобильные мосты. В северной и восточной частях города размещены коммунально-складские и промышленные зоны, а также кварталы индивидуальной жилой застройки. Схема сети улиц и дорог показана на рисунке 5 и в Приложении А.2.

Согласно данным Распоряжения администрации города Сургута от 08.10.2008 № 2754 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения» с изменениями от 02.10.2015, Генерального плана города Сургута (изм. от 18.04.2017) составлена характеристика сети улиц и дорог, входящих в опорную сеть (таблица 8).

На основании натурных обследований интенсивности транспортных потоков определены параметры дорожного движения, которые представлены в таблице 9.

Оценивая параметры дорожного движения, можно сделать вывод о том, что дорожная сеть г. Сургута имеет резерв пропускной способности. Перегрузка наблюдается на ул. Энтузиастов и пр-кте Ленина (коэффициент загрузки равен 1,15 и 1,13 соответственно). Также высокий уровень загрузки наблюдается на ул. Чехова, Югорском тракте, Тюменском тракте, ул. Сосновая, ул. 30 лет Победы, ул. Горького, ул. Щепеткина и ул. Грибоедова. В среднем загрузка улично-дорожной сети города находится в диапазоне от 20 % до 80 %.




Рисунок 5 – Схема сети улиц и дорог г. Сургута

Таблица 8 – Характеристика сети улиц и дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в опорную сеть города

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
Дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения							
1	а/д «Сургут – Нижневартовск»	II	5,8	3,75	2	отсутствует	120
2	а/д «Восточная объездная дорога»	III	19,0	3,5	2	отсутствует	100
Дороги общего пользования местного значения							
3	Ул. Аэрофлотская (от Нефтеюганского шоссе до СНТ Чистые Пруды)	ДРД	4,75	3,75-4,0	6	имеется	80
4	Ул. Аэрофлотская (от СНТ Чистые Пруды до Аэропорта г. Сургут)	ДРД	2,88	3,75-4,0	4	имеется	80
5	Югорский тракт (от Тюменского тракта до ул. Энгельса)	УРД	5,36	4,0	6	имеется	80
6	Югорский тракт (от ул. Энгельса до ул. Югорская)	УРД	4,11	4,0	4	имеется	80
7	Тюменский тракт (от пр-кта Ленина до Югорского тракта)	ДРД	1,2	4,0	4	имеется	80
8	Тюменский тракт (от Югорского тракта до границы МО г. Сургута)	ДРД	6,57	4,0	4	имеется	80

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
9	Нефтеюганское шоссе	ДРД	5,504	3,5-4,0	4	частично	80
10	Пр-кт Мира	УРД	3,008	4,0	6	имеется	80
11	Пролетарский пр-кт (от пр-кта Мира до ул. Геологическая)	УРД	1,455	4,0	6	имеется	80
12	Пр-кт Ленина (от Тюменского тракта до пр-та Мира)	УРД	1,58	3,5-4,0	6	имеется	80
13	Пр-кт Ленина (от пр-кта Мира до ул. Университетская)	УРД	2,84	3,5-4,0	4-6	отсутствует	80
14	Пр-кт Ленина (от ул. Дзержинского до ул. 50 лет ВЛКСМ)	УТП	0,86	3,5-4,0	6	отсутствует	70
15	Пр-кт Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Университетская)	УТП	0,98	3,5-4,0	4	отсутствует	70
16	Ул. 30 лет Победы	УТП	3,977	4,0-4,5	4	отсутствует	70
17	Б-р Свободы	УТП	0,54	4,0	4	отсутствует	70
18	ул. 50 лет ВЛКСМ	УТП	0,852	3,0-3,75	4	отсутствует	70
19	Ул. Индустриальная (от ул. Аэрофлотская до ул. Промышленная)	ДРД	2,896	4,0	2	отсутствует	80

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
20	Ул. Производственная	ДРД	1,605	4,5-5,0	2	отсутствует	80
21	Ул. Электротехническая	ДРД	1,71	3,5	2	отсутствует	80
22	Ул. Энергостроителей	ДРД	2,3	3,5	2	отсутствует	80
23	Ул. Туманная	ДРД	1,75	3,0	2	отсутствует	80
24	Ул. Островского (от Нефтеюганского шоссе до пр-кта Ленина)	УТП	1,86	3,5-4,0	4	отсутствует	70
25	Ул. Маяковского	УТП	1,842	4,0-4,5	4	отсутствует	70
26	Ул. Крылова (от ул. Аэрофлотская до ул. Грибоедова)	УТП	2,37	3,5-4,0	4	имеется	70
27	Ул. Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого)	УТП	0,94	3,0	2	отсутствует	70
28	Ул. Есенина (от Тюменского тракта до ул. Крылова)	УТП	1,063	3,5	2	отсутствует	70
29	Ул. Грибоедова (от ул. Крылова до ул. Привокзальная)	УТП	0,65	3,5	4	имеется	70
30	Ул. Толстого	УТП	0,59	3,0	2	отсутствует	70
31	Ул. Семена Билецкого	УТП	0,853	4,0	4	имеется	70

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
32	Ул. Привокзальная	УТП	1,543	3,5-4,0	2	отсутствует	70
33	Ул. Усольцева	УТП	0,513	3,5	2	отсутствует	70
34	Ул. Дмитрия Коротчаева	УТП	1,295	3,5	2	отсутствует	70
35	Ул. Саянская	УТП	2,209	3,0	2	отсутствует	70
36	Ул. Контейнерная	УТП	0,926	3,0	2	отсутствует	70
37	Ул. Рационализаторов	УТП	2,41	5,0	2	отсутствует	70
38	Ул. Сосновая (от Восточной обьездной дороги до поселка ПСО-34)	УТП	1,56	3,75-4,0	4	имеется	70
39	Ул. Сосновая (от ул. Щепеткина до поселка РЭБ Флота)	УТП	2,38	3,0-4,0	2-4	отсутствует	70
40	Ул. Щепеткина	УТП	0,95	3,75-4,0	2	отсутствует	70
41	Комсомольский пр-кт	УТП	2,083	3,5-4,0	4	имеется	70
42	Ул. Профсоюзов	УТП	4,594	3,5-4,5	4	отсутствует	70
43	Ул. Игоря Киртбая	УТП	1,064	4,0-4,5	4	отсутствует	70
44	Ул. Ивана Захарова	УТП	2,46	4,0-4,5	4	имеется	70
45	Ул. Югорская	УТП	1,404	3,5-6,0	2-4	отсутствует	70

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
46	Ул. Майская	УТП	0,97	4,0	4	отсутствует	70
47	Ул. Геологическая (от Пролетарского пр-кта до Комсомольского пр-кта)	УТП	0,6	4,0-5,0	4	имеется	70
48	Ул. Геологическая (от Комсомольского пр-кта до ул. Мелик-Карамова)	УТП	0,52	4,0-5,0	4	отсутствует	70
49	Ул. Иосифа Каролинского	УТП	1,52	4,25	4	имеется	70
50	Ул. Быстринская	УТП	1,462	3,5-4,5	4	частично	70
51	Ул. Пушкина	УТП	0,743	4,0	4	отсутствует	70
52	Ул. Генерала Иванова	УТП	0,629	3,0-3,5	4	отсутствует	70
53	Ул. Никольская	УРД	0,73	4,0	4	имеется	80
54	Ул. Дзержинского	УРД	0,76	4,0	4	отсутствует	80
55	Ул. Мелик-Карамова	УТП	2,93	3,5-4,0	4	отсутствует	70
56	Ул. Гагарина	УТП	1,364	4,0-4,5	4	отсутствует	70
57	Ул. Республики	УТП	0,917	4,0	4	отсутствует	70
58	Набережный пр-кт (от ул. Губкина до ул. Заячий Остров)	УТП	2,16	3,5-4,0	2	отсутствует	70
59	Набережный пр-кт (от ул. Заячий Остров до ул.	УТП	1,14	4,0-4,5	4	отсутствует	70

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
	Майская)						
60	Ул. Энергетиков	УТП	1,953	3,5-4,0	4	отсутствует	70
61	Ул. Университетская	УРД	3,41	4,0-4,5	4	имеется	80
62	Ул. Энгельса	УТП	1,03	4,0-4,5	4	отсутствует	80
63	Ул. Заячий Остров	УТП	0,56	3,5-3,75	2	отсутствует	70
64	Ул. Энтузиастов	УТП	1,694	4,0-5,0	2	отсутствует	70
65	Ул. Чехова	УТП	0,705	3,5	2	отсутствует	70
66	Ул. Флегонта Показаньева	УТП	0,661	4,0-4,5	4	отсутствует	70
67	Ул. Губкина	УТП	0,842	5,0	2	отсутствует	70
68	Ул. Магистральная	УТП	0,626	3,0	2	отсутствует	70
69	Ул. Нефтяников	УТП	0,884	4,0	2	отсутствует	70
70	Ул. Западная	ДРД	4,2	3,5	2	отсутствует	80
71	Ул. Автомобилистов	ДРД	0,749	3,0	2	отсутствует	80
72	Белый Яр - Сургут	УТП	1,45	4,0-6,0	2	отсутствует	70
73	Ул. Геодезистов	УТП	0,778	3,0	2	отсутствует	70
74	ул. Рыбников	УТП	1,047	3,0	2	отсутствует	70
Примечание – ДСД – магистральные дороги скоростного движения, ДРД – магистральные дороги регулируемого движения, УРД –							

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование улиц/дорог	Категория улиц/дорог	Протяжен ность, м	Ширина полосы движ-я, м	Кол-во полос движ-я	Центральная разделительная полоса	Расчетная скорость движ-я, км/ч
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, УТП – магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные.							

Таблица 9 – Параметры дорожного движения

№ точки замеров	Название улицы/дороги	Интенсивность, прив. ед./ч	Интенсивность, прив. ед./сутки	Интенсивность движения пешеходов	Пропускная способность дороги, прив. ед./ч	Фактическая скорость, км/ч	Рассчетная скорость, км/ч	Плотность транспортного потока, ТС/км	Коэф-т загрузки
1	ул. Дальняя	303	3882	низкая	1600	35	40	8,66	0,19
	ул. Аэрофлотская (от аэропорта)	2244	28749	низкая	4800	60	80	37,4	0,47
	ул. Центральная (от СОТ Рассвет)	42	539	низкая	600	35	40	1,20	0,07
	ул. Аэрофлотская (к аэропорту)	2450	31389	низкая	4800	60	80	40,8	0,51
2	а/д "Сургут - Нижневартовск"	853	10929	низкая	1600	70	120	12,19	0,53
3	пр-кт Ленина (от ул. Профсоюзов)	3115	39908	высокая	4800	45	80	69,22	0,65
	ул. Чехова	1409	18052	высокая	1600	40	70	35,23	0,88
	пр-кт Ленина (от пр-та Мира)	3504	44892	высокая	4800	45	80	77,87	0,73
	ул. Энтузиастов	1844	23625	высокая	1600	40	70	46,10	1,15
4	Югорский тракт (от 25-ого микрорайона)	2527	32375	низкая	3200	45	80	56,16	0,79
	Югорский тракт (от ул. Никольская)	2823	36167	низкая	4800	45	80	62,73	0,59
	ул. Энгельса	1484	19013	низкая	3200	45	70	32,98	0,46
5	ул. Энергетиков (от ул. Энгельса)	1700	21780	средняя	3200	40	70	42,50	0,53
	б-р Свободы	1565	20050	средняя	3200	40	70	39,13	0,49
	ул. Энергетиков (от ул. Майская)	2227	28532	средняя	3200	40	70	55,68	0,70
6	ул. Иосифа Каролинского	1554	19909	высокая	3200	40	70	38,85	0,49
	пр-т Пролетарский (от ул. Югорской)	1187	15208	высокая	1600	45	80	26,38	0,74
	ул. Геологическая	2062	26418	высокая	3200	40	70	51,55	0,64
	пр-т Пролетарский (от ул. Университетской)	1897	24304	высокая	4800	40	70	47,43	0,40
7	Тюменский тракт	4683	59996	низкая	3200	45	80	104,07	0,98

Продолжение таблицы 9

№ точки замеров	Название улицы/дороги	Интенсив-ность, прив. ед./ч	Интенсив-ность, прив. ед./сутки	Интенсив-ность движения пешеходов	Пропускная способность дороги, прив. ед./ч	Фактическая скорость, км/ч	Расчетная скорость, км/ч	Плотность транспортного потока, ТС/км	Коэф-т загрузки
8	Тюменский тракт (от г. Сургут)	3028	38794	низкая	3200	45	80	67,29	0,95
	ул. Горького	1580	20243	низкая	1600	40	70	39,50	0,99
	Тюменский тракт (пос. Солнечный)	2727	34937	низкая	3200	45	80	60,60	0,85
9	ул. Туманная	797	10211	низкая	1600	40	70	19,93	0,50
	ул. Сосновая	830	10634	низкая	3200	40	70	20,75	0,26
	восточная объездная г. Сургута	604	7739	низкая	1600	60	100	10,07	0,38
10	ул. Аэрофлотская (к аэропорту)	3093	39626	низкая	4800	45	80	68,73	0,64
	ул. Крылова	1955	25047	низкая	3200	40	70	48,88	0,61
	ул. Аэрофлотская (от аэропорта)	3254	41689	низкая	4800	45	80	72,31	0,68
	ул. Индустриальная	1174	15041	низкая	1600	45	80	26,09	0,73
11	ул. 30 лет Победы (от Иосифа Каролинского)	2751	35245	высокая	3200	40	70	68,78	0,86
	пр-т Пролетарский	2591	33195	высокая	4800	40	70	64,78	0,54
	ул. 30 лет Победы (от ул. Маяковского)	2053	26302	высокая	3200	40	70	51,33	0,64
	пр-т Мира	1889	24201	высокая	4800	45	80	41,98	0,39
12	пр-т Мира (от ул. Пушкина)	576	7380	высокая	4800	45	80	12,80	0,12
	ул. Островского (от ул. Ленина)	1161	14875	высокая	3200	40	70	29,03	0,36
	пр. Мира (от ул. Лермонтова)	570	7303	высокая	4800	45	80	12,67	0,12
	ул. Островского (от ул. Профсоюзов)	1217	15592	высокая	3200	40	70	30,43	0,38
13	пр-т Ленина (от Нефтеюганского ш.)	3464	44379	высокая	4800	45	80	76,98	0,72
	ул. Профсоюзов	2460	31517	высокая	3200	40	70	61,50	0,77
	пр-т Ленина (от ул. Чехова)	2968	38025	высокая	4800	45	80	65,96	0,62
	ул. Игоря Киртбая	1947	24944	высокая	3200	40	70	48,68	0,61
14	ул. Крылова (от ул. Есенина)	1041	13337	средняя	3200	40	70	26,03	0,33
	ул. Семена Билецкого (от Тюменского тракта)	1017	13030	средняя	3200	40	70	25,43	0,32

Продолжение таблицы 9

№ точки замеров	Название улицы/дороги	Интенсив-ность, прив. ед./ч	Интенсив-ность, прив. ед./сутки	Интенсив-ность движения пешеходов	Пропускная способность дороги, прив. ед./ч	Фактическая скорость, км/ч	Расчетная скорость, км/ч	Плотность транспортного потока, ТС/км	Коэф-т загрузки
	ул. Крылова (от Аэрофлотской)	1073	13747	средняя	3200	40	70	26,83	0,34
15	ул. Университетская (от пр-та Пролетарский)	1592	20396	высокая	3200	40	80	39,80	0,50
	ул. Иосифа Каролинского (ул. 30 лет Победы)	1822	23343	высокая	3200	40	70	45,55	0,57
	ул. Университетская (от ул. Ивана Захарова)	1508	19320	высокая	3200	40	80	37,70	0,47
	ул. Иосифа Каролинского (от пр. Комсомольский)	1540	19730	высокая	3200	40	70	38,50	0,48
16	Грибоедова со стороны ЖДВ	1211	15515	средняя	3200	40	70	30,28	0,38
	ул. Крылова (от ул. Семена Билецкого)	823	10544	средняя	3200	40	70	20,58	0,26
	Грибоедова (от ул. Есенина)	1418	18167	средняя	1600	40	70	35,45	0,89
	ул. Крылова (от ул. Толстого)	1024	13119	средняя	1600	40	70	25,60	0,64
17	ул. Университетская (от ул. Энергетиков)	2247	28788	высокая	3200	45	80	49,93	0,70
	пр-т Ленина (от ул. 30 лет Победы)	1419	18180	высокая	3200	40	80	35,48	0,44
	ул. Университетская	2097	26866	высокая	3200	45	80	46,60	0,66
18	ул. Дзержинского	2104	26956	высокая	3200	45	80	46,76	0,66
	пр-т Ленина (от пр-та Мира)	3607	46211	высокая	3200	45	80	80,16	1,13
	пр-т Ленина (от ул. Декабристов)	3152	40382	высокая	4800	40	80	78,80	0,66
19	ул. Мелик-Карамова (от ул. Щепеткина)	1187	15208	высокая	3200	40	70	29,68	0,37
	ул. Югорская (от Комсомольского пр-та)	1459	18692	высокая	3200	40	70	36,48	0,46
	ул. Мелик-Карамова (от ул. Геологической)	1475	18897	высокая	3200	40	70	36,88	0,46
	ул. Югорская (от Югорского тракта)	1885	24150	высокая	3200	40	70	47,13	0,59
20	Югорский тракт	3052	39101	низкая	4800	45	80	67,82	0,64
	ул. Игоря Киртбая (от ул. Рябиновая)	1502	19243	низкая	3200	40	70	37,55	0,47
	Югорский тракт	3007	38524	низкая	4800	45	80	66,82	0,63
	ул. Игоря Киртбая (от 35 микрорайона)	574	7354	низкая	3200	40	70	14,35	0,18

Продолжение таблицы 9

№ точки замеров	Название улицы/дороги	Интенсив-ность, прив. ед./ч	Интенсив-ность, прив. ед./сутки	Интенсив-ность движения пешеходов	Пропускная способность дороги, прив. ед./ч	Фактическая скорость, км/ч	Рассчетная скорость, км/ч	Плотность транспортного потока, ТС/км	Коэф-т загрузки
21	ул. Профсоюзов	1688	21626	средняя	3200	40	70	42,20	0,53
	ул. 30 лет Победы (от Нефтеюганского ш.)	2013	25790	средняя	3200	40	70	50,33	0,63
	ул. Ивана Захарова	1643	21050	средняя	3200	40	70	41,08	0,51
	ул. 30 лет Победы (от ул. Быстринской)	1980	25367	средняя	3200	40	70	49,50	0,62
22	ул. 30 лет Победы	1227	15720	низкая	3200	40	70	30,68	0,38
	ул. Рационализаторов	910	11659	низкая	1600	40	70	22,75	0,57
	Нижневартовское ш.	658	8430	низкая	1600	40	70	16,45	0,41
	ул. Электротехническая	1147	14695	низкая	1600	45	80	25,49	0,72
	Нефтеюганское ш.	1160	14862	низкая	4800	45	80	25,78	0,24
23	ул. 50 лет ВЛКСМ	1609	20614	высокая	3200	40	70	40,23	0,50
	пр-т Ленина (от ул. 30 лет Победы)	1764	22600	высокая	3200	40	80	44,10	0,55
	пр-т Ленина (от ул. Островского)	2397	30710	высокая	4800	40	80	59,93	0,50
24	ул. Бахилова	475	6086	высокая	1600	40	70	11,88	0,30
	пр-т Ленина (от ул. Островского)	1011	12953	высокая	4800	40	80	25,28	0,21
	ул. Декабристов	455	5830	высокая	1600	40	70	11,38	0,28
	пр-т Ленина (от ул. Дзержинского)	1101	14106	высокая	4800	40	80	27,53	0,23
25	ул. Островского	938	12018	низкая	4800	45	80	20,84	0,20
	Нефтеюганское ш. (от ул. Маяковского)	1978	25342	низкая	4800	45	80	43,96	0,41
	ул. Островского (от ул. Профсоюзов)	1466	18782	низкая	4800	45	80	32,58	0,31
	Нефтеюганское ш. (от ул. Аэрофлотской)	2247	28788	низкая	4800	45	80	49,93	0,47
26	ул. Производственная	1094	14016	низкая	1600	45	80	24,31	0,68
	Нефтеюганское ш. (от ул. Комплектовочная)	1401	17949	низкая	4800	45	80	31,13	0,29
	ул. Маяковского	1445	18513	низкая	3200	40	70	36,13	0,45
	Нефтеюганское ш. (от ул. Островского)	1462	18731	низкая	4800	45	80	32,49	0,30
27	ул. Щепеткина	1526	19551	средняя	1600	40	70	38,15	0,95

Продолжение таблицы 9

№ точки замеров	Название улицы/дороги	Интенсив-ность, прив. ед./ч	Интенсив-ность, прив. ед./сутки	Интенсив-ность движения пешеходов	Пропускная способность дороги, прив. ед./ч	Фактическая скорость, км/ч	Рассчетная скорость, км/ч	Плотность транспортного потока, ТС/км	Коэф-т загрузки
	ул. Сосновая	883	11313	средняя	1600	40	70	22,08	0,55
	ул. Щепеткина	1275	16335	средняя	1600	40	70	31,88	0,80
28	ул. Энгельса (от Югорского тракта)	1535	19666	высокая	3200	45	80	34,11	0,48
	ул. Гагарина	1670	21396	высокая	3200	40	70	41,75	0,52
	ул. Энгельса (от ул. Энергетиков)	1555	19922	высокая	3200	45	70	34,56	0,49
	ул. Республики	1622	20781	высокая	3200	40	70	40,55	0,51
29	ул. Энергетиков	1535	19666	средняя	3200	40	70	38,38	0,48
	ул. Мелик-Карамова	2360	30235	средняя	3200	40	70	59,00	0,74
	ул. Энергетиков (от Югорского тракта)	1352	17322	средняя	3200	40	70	33,80	0,42
	ул. Гагарина	1191	15259	средняя	3200	40	70	29,78	0,37
30	Комсомольский пр-кт (от ул. Югорской)	1703	21818	высокая	3200	40	70	42,58	0,53
	ул. Геологическая (от Пролетарского пр-та)	2343	30018	высокая	3200	40	70	58,58	0,73
	Комсомольский пр-т	1584	20294	высокая	3200	40	70	39,60	0,50
	ул. Геологическая (от ул. Мелик-Карамова)	1967	25201	высокая	3200	40	70	49,18	0,61
31	ул. Мира (от ул. 30 лет Победы)	2488	31875	низкая	4800	45	80	55,29	0,52
	ул. Маяковского (от 50 лет Победы)	2047	26226	низкая	3200	40	70	51,18	0,64
	ул. Мира (от ул. Пушкина)	2601	33323	низкая	4800	45	80	57,80	0,54
	ул. Маяковского (от Нефтеюганского ш.)	1852	23727	низкая	3200	40	70	46,30	0,58

Содержание дорог местного значения предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, поддержание их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте, а также регулярное выполнение работ по очистке обочин дорог, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, по замене, при необходимости, элементов обустройства дорог.

Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения в городе Сургуте осуществляется следующими организациями: АО Филиал № 3 ГК «Северавтодор», ЗАО «Дорстройиндустрия», ООО «ТЭКСИБ», ООО «СтройДорСервис».

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченности парковками (парковочными местами)

Для проведения количественного и качественного анализа активного парка транспортных средств на территории муниципального образования – городской округ город Сургут были использованы данные отчетов Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ). В собственности организаций находится 26152 транспортных средства, из них 6293 легковых автомобиля, 25 мотоциклов или мотороллеров, 3133 автобуса и 16701 грузовой автомобиль. В собственности граждан находится 149098 транспортных средств, из которых 135319 – легковые автомобили, 1463 мотоциклов или мотороллеров, 859 – автобусов и 11457 – грузовых автомобилей. Состав парка транспортных средств г. Сургута по итогам 2017 года приведен на рисунке 6.

Качественный состав парка транспортных средств г. Сургута за период с 2015 по 2017 годы представлен в таблице 10.




Рисунок 6 – Состав парка транспортных средств за 2017 г. по разным видам собственности

Таблица 10 – Состав парка транспортных средств за период с 2015 по 2017 годы

Вид транспортного средства	Доля от общего количества транспортных средств, %		
	2015	2016	2017
легковые автомобили	80,74	81,07	80,8
мотоциклы, мотороллеры	0,45	0,97	0,85
автобусы	2,61	2,36	2,28
грузовые автомобили	16,2	15,6	16,07

Из таблицы следует, что большую часть транспортных средств, зарегистрированных на территории города, составляют легковые автомобили. Второе место по численности занимает грузовой транспорт. Доля автобусов практически не изменяется в течение данного промежутка времени, однако, имеет тенденцию к медленному снижению.

Хранение автотранспорта на территории города осуществляется в пределах участков объектов притяжения, на придомовых участках жителей и на внутридворовой территории многоквартирных домов.

При проведении обследования наличия мест для постоянного хранения транспортных средств территория муниципального образования была разбита на 41 условный район, которые выделялись в соответствии с расположением многоквартирных домов (рисунок 7). Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поиск мест для хранения личного транспорта в сложившейся застройке осуществлялся в пределах нормативной доступности в 1500 м от каждого многоквартирного дома в пределах условного района. Районы индивидуальной жилой застройки не участвуют в оценке, поскольку предполагается, что в таких районах хранение транспортных средств осуществляется на индивидуальных земельных участках, и обеспеченность в местах для постоянного хранения транспортных средств составляет 100 %.

Оценка потребности в местах для постоянного хранения транспортных средств была проведена исходя из уровня автомобилизации города на расчетный срок. Согласно нормативам градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут проектный уровень автомобилизации населения (легковые и грузовые автомобили, мототранспорт) следует принимать равным 570 автомобилям на 1 000 жителей, а уровень обеспеченности населения индивидуальным легковым автотранспортом – до 75 % от уровня автомобилизации – 428 автомобилей.

На основании данных о количестве жителей многоквартирной застройки было определено количество необходимых мест для постоянного хранения ТС.

В целях определения дефицита парковочного пространства полученные данные были сведены в таблицу 11.




Рисунок 7 – Условные районы для анализа парковочного пространства г. Сургута

Таблица 11 – Анализ парковочного пространства на территории г. Сургута

№	Наименование района	Существующие парковочные места					Потребность, м/м	Дефицит ("") / Профицит, м/м
		Внутри-дворовые, м/м	Уличные, м/м	ГСК, м/м	Стоянки, м/м	Итого, м/м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мкр. п. Таежный	296	0	123	0	419	400	19
2	Мкр. 32, п. Юность, п. Мостоотряд-94 (с границей: Тюменский тракт, ул. Контейнерная и железная дорога)	391	0	0	0	391	916	-525
3	Мкр. Железнодорожников	997	124	1497	0	2618	3558	-940
4	Мкр. ПИКС	1461	0	364	0	1825	5053	-3228
5	Мкр. 40, 41	1581	0	0	0	1581	2636	-1055
6	Мкр. 38, 39	1763	0	24	0	1787	3440	-1653
7	Мкр. п. Звездный	85	34	161	0	280	519	-239
8	Мкр. 37, 5-5А	2036	430	577	0	3043	4533	-1490
9	Мкр. 11Б	1530	0	0	0	1530	3433	-1903
10	Мкр. 11А	2628	149	0	0	2777	6650	-3873
11	Мкр. 13А	1764	20	1603	0	3387	4483	-1096
12	Мкр. 15А (от ул. Островского до ул. Пушкина)	1885	0	649	0	2534	4516	-1982
13	Мкр. 15А (от ул. Пушкина до ул. Маяковского)	684	0	1186	0	1870	2682	-812
14	Мкр. 34	1798	0	426	180	2404	4557	-2153
15	Мкр. 33	1005	0	2229	130	3364	3046	318
16	Мкр. 6	776	40	54	0	870	2407	-1537
17	Мкр. 11	887	40	0	182	1109	2328	-1219
18	Мкр. 12, 13	1088	0	0	0	1088	3810	-2722
19	Мкр. 14, 15, 16	1214	60	0	50	1324	4533	-3209

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Мкр. Северо-восточный	421	0	0	0	421	520	-99
21	Мкр. 20А	1188	0	0	291	1479	3723	-2244
22	Мкр. 32 (с границей: ул. 30 лет Победы, ул. Иосифа Каролинского, ул. Университетская, Пролетарский пр-т)	1715	112	0	0	1827	4697	-2870
23	Мкр. 31	550	0	0	0	550	2117	-1567
24	Мкр. 3	254	50	0	0	304	1306	-1002
25	Мкр. 1, 2	1077	0	352	0	1429	2659	-1230
26	Мкр. 4	432	34	0	0	466	2110	-1644
27	Мкр. А	1534	69	0	0	1603	4729	-3126
28	Мкр. 7, 7А	1633	97	155	0	1885	4352	-2467
29	Мкр. 17	936	0	0	0	936	5356	-4420
30	Мкр. 8	1712	0	697	0	2409	3787	-1378
31	Мкр. 9, 10	2114	0	1226	0	3340	6475	-3135
32	Мкр. 18	841	0	0	0	841	1723	-882
33	Мкр. 19, 20	1224	0	0	0	1224	1983	-759
34	Мкр. 22, 24	2091	0	0	50	2141	4400	-2259
35	Мкр. 23	1687	0	0	0	1687	4340	-2653
36	Мкр. 27	1672	0	73	0	1745	4779	-3034
37	Мкр. 25	1837	0	0	0	1837	6230	-4393
38	Мкр. 30,30А	1770	0	3729	0	5499	2497	2902
39	Мкр. 26, 28, квартал 30Б (с границей: ул. Югорская, ул. Мелик- Карамова, ул. Щепеткина и ул. Терешковой)	1413	0	0	313	1726	4220	-2494
40	Мкр. 27А, 28А	522	0	25	0	547	2113	-1566
41	Мкр. п. Гидостроитель, п.Финский	110	0	50	0	160	203	-43
Всего:		50602	1259	15200	1196	68257	137819	-72901

Таким образом, в целом по городу выявлен дефицит машино-мест для постоянного хранения ТС в размере 72901 единиц. Основной недостаток машино-мест в размере 4420 единиц находится в районе плотной многоквартирной застройки района №29 (Мкр. 17) и 4393 мест – в районе № 37 (Мкр. 25).

На рисунке 8 показаны транспортные районы города Сургута с дефицитом и профицитом машино-мест. Районы с выявленным дефицитом отмечены красным. Недостаток мест в районах с дефицитом парковок указан с минусом.

Дефицит полностью устраняется в районах № 25 (Мкр. 1, 2) и № 26 (Мкр. 4) за счет ГСК западнее Югорского тракта, а также в районе № 39 (Мкр. 26, 28) за счет профицита мест в районе № 38 (Мкр. 30, 30А). Учитываемые парковочные места находятся в пределах нормативной пешеходной доступности – 1500 м. Часть дефицита в районе № 23 (Мкр. 31) может быть устранена за счет профицита в районе № 15 (Мкр. 33), а часть дефицита в районе № 27 (Мкр. А) – за счет ГСК, находящемся в нормативной пешеходной доступности. Таким образом общий дефицит парковочных мест для постоянного хранения составляет 65920 машино-мест.

Оценка существующего наличия парковок для временного хранения ТС осуществлялась у крупных объектов притяжения транспортных потоков, оборудованных плоскостными или подземными парковками.




Рисунок 8 – Дефицит и профицит парковочных мест для постоянного хранения ТС в г. Сургуте

Потребность в местах для временного хранения автомобилей определялась в зависимости от типа объекта притяжения согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут и составила 98 962 машино-мест. Дефицит для временного хранения ТС составляет 77 617 парковочных мест. Для анализа рассматривались наиболее крупные объекты, т.к. потребность менее 5-ти мест может быть легко удовлетворена в условиях сложившейся застройки города.

Оценка дефицита парковочного пространства для временного хранения ТС представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Дефицит парковочного пространства для временного хранения ТС

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
Гостиницы					
1	Гостиница «Полет»	ул. Аэрофлотская, 49	20	20	0
2	Гостиница «Нефтяник»	ул. Энтузиастов, 36	50	39	11
3	Гостиница «Обь»	пр-т Набережный, 16	30	36	-6
4	Гостиничный комплекс «Филин»	п. Финский, ул. Загородная, 3/1	25	7	18
5	Гостиница «Поларис»	пр-т Мира, 6/1	10	17	-7
6	Бизнес-отель	пр-т Мира, 42/1	20	14	6
7	Гостиница «Янтарь»	ул. Ленинградская, 11	12	18	-6
8	Гостиничный комплекс «Метрополис»	пр-т Набережный, 13/1	40	16	24
Кредитно-финансовые организации					
9	АО «Сургутнефтегазбанк»	ул. Кукуевецкого, 19	80	64	16
10	Операционный офис в г. Сургуте/86 Екатеринбургского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК»	ул. Дзержинского, 11	20	20	0
11	Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Сургуте	ул. Университетская, 1/1	40	36	4

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
12	Операционный офис «Сургутский» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк»	ул. Профсоюзов, 18	20	20	0
13	Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанка России	ул. Дзержинского, 5	15	20	-5
14	Операционный офис «Сургутский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Екатеринбург	пр-т Мира, 31	34	34	0
15	Дирекция в г. Сургут филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие»	пр-т Ленина, 43	70	54	16
16	Сургутский филиал АО КБ «Агропромкредит»	ул. Университетская, 7	20	20	0
17	Операционный офис Сургут Уральского филиала ПАО «Росбанк»	ул. 30 лет Победы, 43	10	23	-13
18	Операционный офис «Сургутский» ПАО «СКБ-банк»	пр-т Ленина, 23	30	28	2
19	ООО «Русфинанс Банк» кредитно-кассовый офис г. Сургут	ул. 30 лет Победы, 19, офис 121	50	39	11

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
20	Кредитно-кассовый офис №1 г. Сургут АО «Кредит Европа Банк»	пр-т Мира, 6	37	35	2
21	Кредитно-кассовый офис «Сургутский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»	ул. Иосифа Каролинского, 13	53	46	7
22	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Кредитно- кассовый офис «Сургут»	пр. Ленина, 26	30	27	3
23	Региональный операционный офис «Ханты- Мансийский» филиала № 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге	пр. Мира, д.1	48	45	3
24	Операционный офис в г. Сургуте ПАО «Уральский транспортный банк»	ул. Университетская, 3	38	35	3
25	Кредитно-кассовый офис «Бюро на Ленина, 46» АО КБ «Пойдем» в г. Сургуте	пр. Мира, 4	30	30	0
26	Операционный офис «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк»	ул. Республики, 63	24	24	0
27	Кредитно-кассовый офис АО «Банк Финам» в г. Сургут	пр-т Мира, 36	15	27	-12

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
28	Операционный офис в г. Сургуте Тюменского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	ул. Университетская, 9	15	20	-5
29	Дополнительный офис №11 «Сургутский» «Запсибкомбанк» ПАО	ул. Чехова, 1	20	20	0
30	Кредитно-кассовый офис «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД»	пр. Ленина, 26	30	28	2
31	Дополнительный офис в г. Сургуте Нефтеюганского филиала «Всероссийский банк развития регионов» (АО)	ул. 30 лет Победы, 44/3	10	15	-5
32	Операционный офис «Аврора» АО АКБ «ВУЗ банк»	пр. Ленина, 46	124	40	84
33	Операционный офис ООО КБ «Кольцо Урала» в г. Сургуте	ул. Бажова, 17	51	45	6
34	Операционный офис «Сургут» Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк», Кредитно- кассовый офис «Университетский» (г.Сургут)	ул. Университетская, 3	38	38	0

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
	Московского филиала АО «БКС Банк», Операционный офис «Сургутский» Филиала «Челябинский» Акционерного коммерческого банка «Российский капитал» (Публичное акционерное общество) в г. Челябинск				
35	Операционный офис № 8096 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»	пр-т Мира, 35	10	15	-5
36	Операционный офис «Сургутский» филиала ООО «Экспобанк» в г. Екатеринбурге	ул. 30 лет Победы, 41	40	32	8
37	Региональный центр ООО Банк «ХоумКредит&Финанс»	ул. Гагарина, 24	24	20	4
38	Югорское представительство ООО «Сетелем банк»	ул. Университетская, 39	60	41	19
39	Кредитно-кассовый офис «Сургут-Мира» АО «Банк Русский Стандарт»	пр-т Мира, 10	25	25	0
40	Кредитно-кассовый офис «Сургут» АО «Банк Финсервис»	пр-т Мира, 19	164	54	110

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
41	Кредитно-кассовый офис АО «ОТП Банк» г.Сургут	ул. Маяковского, 21 а	3	10	-7
42	Кредитно - кассовый офис «Сургут» Филиала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва	ул. Пионерная, 7	20	20	0
43	Операционный офис № 8828 Уральского филиала Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»	ул. Лермонтова, 5/3	41	40	1
44	Мини-офис № 249 ОО «Нижевартровский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»	ул. Дзержинского, 24	20	19	1
45	Кредитно-кассовый офис ПАО «Почта Банк» «Сургутский областной центр»	пр-т Ленина, 37	30	30	0
Отделения связи					
46	Почтовое отделение связи № 1	ул. М. Карамова, 24	20	6	14
47	Почтовое отделение связи № 2	ул. М. Карамова, 92	7	6	1
48	Почтовое отделение связи № 3	ул.30 лет Победы, 3	10	6	4
49	Почтовое отделение связи № 4	ул. Энтузиастов, 3	5	6	-1

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
50	Почтовое отделение связи № 5	ул. Первопроходцев, 14	5	6	-1
51	Почтовое отделение связи № 6	ул. 30 лет Победы, 54	45	6	39
52	Почтовое отделение связи № 8	ул. Республики, 4	25	6	19
53	Почтовое отделение связи № 10	ул. Шушинская, 20а	20	6	14
54	Почтовое отделение связи № 12	ул. Республики, 4	30	6	24
55	Почтовое отделение связи № 13	ул. Кукуевицкого, 9	20	6	14
56	Почтовое отделение связи № 14	ул. Грибоедова, 3	15	6	9
57	Почтовое отделение связи № 15	ул. Энтузиастов, 63	10	6	4
58	Почтовое отделение связи № 16	ул. Дзержинского, 2	5	6	-1
59	Почтовое отделение связи № 17	ул. Северная, 76	34	6	28
60	Почтовое отделение связи № 18	ул. Островского, 21/1	10	6	4
61	Почтовое отделение связи № 22	Аэрофлотская, 18/2	30	6	24
62	Почтовое отделение связи № 25	ул. Островского, 26/2	22	6	16
63	Почтовое отделение связи № 26	ул. Маяковского, 49	30	6	24
Объекты образования					
64	БУ ПО ХМАО-Югры "Сургутский медицинский колледж"	ул. Федорова, 61/1	10	230	-220

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
65	Автономное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры "Сургутский политехнический колледж"	ул. Маяковского, д.41	15	250	-235
66	БУ Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского: корпус 1	ул. Энергетиков, 49/1	10	143	-133
67	БУ Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского: корпус 2	ул. Энгельса, 7	25	34	-9
68	БУ СПО ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж": корпус 1	ул. Энтузиастов, 28	5	148	-143
69	БУ СПО ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж": общежитие	ул. Губкина, 7	40	19	21
70	Сургутский филиал ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»	ул. Чехова 10/2	30	28	2
71	Сургутский филиал ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»	ул. Энергостроителей, 6	5	40	-35
72	Сургутский нефтяной техникум (филиал ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»)	ул. Григория Кукуевецкого, д. 3	50	48	2

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
73	Сургутский финансово-экономический колледж (филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»)	ул. Энергетиков, 15/1	50	36	14
74	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 1	пр-т Ленина, 1	255	2280	-2025
75	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 2	ул. Энергетиков, 22	72	540	-468
76	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 3	ул. Энергетиков, 8	65	540	-475
77	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический университет": корпус 1	ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2	15	360	-345
78	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический университет": корпус 2	ул. Артема, 9	5	360	-355

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
79	Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права»	ул. Рабочая, 43/1	20	118	-98
80	ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» филиал «Сургутский институт нефти и газа»	ул. Энтузиастов, 38	35	119	-84
Объекты здравоохранения					
81	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая больница»	ул. Губкина, 1	8	80	-72
82	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»: взрослая поликлиника	ул. Студенческая, 18	38	254	-216
83	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»: женская консультация, детская поликлиника	ул. Сибирская, 14/2	35	250	-215

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
84	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: взрослая поликлиника	пр. Комсомольский, 10/1	30	15	15
85	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: женская консультация	ул. Фёдорова, 69	12	15	-3
86	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: детская поликлиника;	пр. Комсомольский, 16	48	15	33
87	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: отделения восстановительного лечения и функциональной диагностики, дневной терапевтический стационар;	пр. Комсомольский, 22	15	15	0
88	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: клинико- диагностическая лаборатория	пр. Комсомольский, 36/1	10	15	-5

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
89	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»: взрослая поликлиника, детская поликлиника	ул. Энергетиков, 14	10	50	-40
90	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»: женская консультация	ул. Энергетиков, 15	50	50	0
91	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: взрослая поликлиника «Нефтяник», женская консультация, диагностическое отделение	пр. Игоря Киртбая, 12	100	98	2
92	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: корпус № 2 поликлиники для взрослых; отделение профилактических осмотров	пр. Набережный, 39	38	98	-60
93	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: детская поликлиника	ул. Губкина, 1/1	50	98	-48

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
94	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: поликлиника пос. Юность	ул. Саянская, 15/1	40	98	-58
95	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»	ул. Островского, 15	17	100	-83
96	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»: взрослая поликлиника	ул. Григория Кукуевецкого, 8	20	74	-54
97	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»: детская поликлиника	ул. Пушкина, 5/1	12	50	-38
98	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»: отделение 1	пр-д Советов, 3	9	22	-13
99	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»: отделение 2	Комсомольский пр-т, 22	15	20	-5

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
100	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»	ул. Профсоюзов, 29	24	24	0
101	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи № 2»	пр-т Комсомольский, 42/1	5	5	0
102	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи № 3»	ул. Толстого, 16/1	8	8	0
103	БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики»	ул. Григория Кукуевецкого, д. 12/1	25	10	15
104	БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»	Комсомольский пр-т, 22	15	10	5
105	КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»	ул. Геологическая, 18/2	3	13	-10
106	КУ ХМАО-Югры "Городская станция переливания крови"	пр-д Дружбы, д. 4	36	36	0

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
107	БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»: приемный покой	ул. Профсоюзов 12/3;	15	91	-76
108	БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»: детский корпус	пр. Взлетный, 11	100	75	25
109	КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»	ул. Тюменский тракт, 27	152	75	77
110	БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»	ул. Губкина, 1/2	10	26	-16
111	БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница»	ул. Энергетиков, 14	10	195	-185
112	БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»	ул. Береговая, 70	20	37	-17
113	БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер ЦД и ССХ г. Сургут»	пр. Ленина, 69/1	45	70	-25
114	БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая травматологическая больница	Нефтеюганское ш., 20	24	64	-40

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
115	НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО "РЖД"	ул. Мечникова, 3	40	126	-86
116	Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России	ул. Озерная, 2	20	22	-2
117	Поликлиника № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по ХМАО-Югре»	пр-т Мира, 36	15	75	-60
118	ООО «Поликлиника профилактических медицинских осмотров»	ул. Артёма, 15	20	20	0
Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека					
119	Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ" в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе и в г. Когалыме"	ул. Григория Кукуевецкого, 5/1	15	14	1
120	Центр санитарно-эпидемиологического надзора Сургутского отделения свердловской железной дороги	ул. Крылова, 9	5	5	0
121	Территориальное управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе	ул. Республики, 75/1	5	5	0

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
Санаторно-курортные организации					
122	Профилакторий "Нефтяник" ОАО "Сургутнефтегаз"	пр-т Набережный, 39	38	32	6
123	Санаторий-профилакторий "Кедровый Лог" ОАО "Сургутнефтегаз"	пр-т Набережный, 39/1	86	74	12
124	Профилакторий ЗАО "Дорстройиндустрия"	п. Юность, ул. Саянская, 16	30	30	0
Учреждения социального обслуживания					
125	БУ ХМАО-Югры «Геронтологический центр»	п. Снежный, ул. Еловая, 4	30	65	-35
126	БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения»	п. Снежный, ул. Еловая, 8	10	34	-24
127	Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"	ул. Бажова, 25	10	78	-68
128	БУ ХМАО-Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»	ул. Бажова, 42	70	31	39

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
129	АУ ХМАО-Югры "Сургутский социально-оздоровительный центр"	ул. Промышленная, 4	60	11	49
130	БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»	ул. Бажова, 16/1	20	6	14
131	БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»	ул. Лермонтова, 3/1	20	224	-204
132	БУ ХМАО-Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"	ул. Лермонтова, 9	15	24	-9
133	БУ ХМАО-Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства"	п. Кедровый, ул. Пионерная, 2	10	74	-64
Объекты культуры					
134	МАУ «Городской культурный центр»	ул. Сибирская, 2	62	110	-48
135	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	ул. Майская, 10	30	31	-1
136	МБУ ИКЦ "Старый Сургут", в том числе 15 отдельно стоящих зданий	Энергетиков, 2	20	81	-61

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
137	Центр культуры и досуга "Камертон"	ул. Островского, 16а	105	108	-3
138	Дворец искусств "Нефтяник"	Югорский тракт, 5	456	345	111
139	БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»	ул. Грибоедова, 12	30	139	-109
140	МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»	пр-т Ленина, 47	40	63	-23
141	МАУ "Сургутская филармония"	ул. Энгельса, 18	274	349	-75
142	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	ул. 30 лет Победы, 21/2	20	47	-27
143	Музей «Дом купца Г.С. Клепикова»	ул. Просвещения, 7	10	16	-6
144	Центр патриотического наследия	ул. Просвещения, 7/1	5	10	-5
145	Мемориальный комплекс геологоразведчиков первопроходцев «Дом-музей Ф.К. Салманова»	ул. Терешковой, 49	13	16	-3
146	МБУК «Сургутский художественный музей»	ул. 30 лет Победы, 21/2	20	13	7
147	МБУК «Галерея современного искусства «Стерх»»	ул. Магистральная, 34/1	25	28	-3
148	БУ ХМАО-Югры «Сургутский киноvideоцентр»	пр-т Набережный, 7	10	31	-21
149	МАУ "Городская дирекция культурных программ"	ул. Крылова, 6а	25	3	22

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
150	МКУ «Дворец торжеств»; ЗАГС г. Сургута	б-р Свободы, 5	90	90	0
Объекты спорта					
151	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров (МАУ СП СШОР «Олимп»)	ул. Университетская, 21/2	257	105	152
152	п/б "Водолей" (МАУ СП СШОР «Олимп»)	ул. 30 лет Победы, 22а	24	105	-81
153	Бассейн (МАОУ ДОД ДООЦП "Дельфин")	ул. Мелик-Карамова, 60А	10	80	-70
154	Бассейн (Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" УЭЗиС)	пр. Набережный, 37	40	221	-181
155	Плавательный бассейн (БУ ХМАО-Югры "Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей "На Калинке")	п. Снежный, ул. Еловая, 8	10	83	-73
156	МБУ СП СШ "Аверс"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а	30	287	-257
157	МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»	ул. Московская 34 В	15	238	-223
158	МБУ СП СШОР «Ермак»	ул. Саянская, 11А	10	311	-301
159	МБУ СП СШОР «Ермак» (СОК «Энергетик»)	ул. Энергетиков, 47	84	701	-617
160	МБУ СП СШОР по зимним видам спорта "Кедр"	ул. Фёдорова, 73	24	15	9

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
161	Спортивный зал "Геолог" (МБУ Центр физической подготовки "Надежда")	ул. Студенческая, 16	15	63	-48
162	МАУ «Ледовый Дворец спорта», Плавательный бассейн	Югорский тракт, 40	495	386	109
163	СОК «Олимпиец»	ул. Губкина, 16а	25	144	-119
164	КСК "Геолог" (МАУ СП СШОР «Олимп»)	ул. Мелик-Карамова, 12	15	63	-48
165	МБУ СП СШОР № 1	ул. Ивана Захарова, 25	50	90	-40
166	МБУ СП СШОР «ЮГОРИЯ» имени Арарата Агвановича Пилюяна	ул. Пушкина, д. 15/2	12	410	-398
167	СК "Дружба"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а	10	694	-684
168	Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" УЭЗиС	пр. Набережный, 37	40	217	-177
169	Спортивный комплекс "Нефтяник"	ул. Энтузиастов, 47а	25	403	-378
170	Спортивный комплекс "Газовик", Плавательный бассейн	ул. Островского, 16/1	26	142	-116
171	СК "Факел"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/1	50	545	-495
172	Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер"	ул. Индустриальная, 45	70	241	-171

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
173	Спортивный зал (Тюменский социально-культурный центр. Дирекции социальной сферы СЖД ОАО "РЖД" СК "Локомотив")	ул. Мечникова, 5а	5	329	-324
174	АУ ХМАО-Югры "Сыновья" Спортивно-оздоровительный комплекс	ул. Промышленная, 4	60	218	-158
175	Фитнес-клуб "Стронг"	ул. Юности, 8	140	387	-247
176	Центр спортивного искусства, Спортивный зал	ул. 30 лет Победы, 44а	30	151	-121
177	Спортивный клуб "Багира"	ул. Маяковского, 9/1	45	86	-41
178	Фитнес-центр "5 звезд"	ул. Мира, 33/2	36	53	-17
179	Спортивный зал (ООО "Премьер - Арена")	ул. Быстринская, 18/4	60	933	-873
180	Спортивное ядро "Аверс"	Югорский тракт, 8а	10	884	-874
181	МБУ ЦСП "Сибирский легион"	пр-т Мира, 40	100	85	15
Органы власти и управления					
182	Администрация г. Сургута	ул. Энгельса, 8	37	100	-63
183	Администрация Сургутского района	ул. Энгельса, 10	15	28	-13
184	Административное здание: Департамент архитектуры и градостроительства	ул. Восход, 4	33	63	-30

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
	Администрации МО г. Сургут; Дума города Сургута и др.				
185	Административное здание: Департамент городского хозяйства Администрации г. Сургут; МКУ управление дошкольными образовательными учреждениями и др.	ул. Гагарина, 11	38	66	-28
186	Административное здание: Единая Дежурно-диспетчерская Служба Сургутского района; Управление по земельным отношениям и др.	ул. Мелик-Карамова, 37/1	65	64	1
187	Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району	пр-т Мира, 44/2	60	45	-7
	Отдел судебных приставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы судебных приставов России по ХМАО-Югре			22	
188	ПФР, управление Пенсионного фонда России в г. Сургуте	ул. Майская, 8/1	10	20	-10

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
189	ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ул. Геологическая, д. 2	35	16	19
190	УМВД России по г. Сургуту	ул. Маяковского, 19	50	120	-70
191	ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту	ул. 30 лет Победы, 42	45	16	29
192	Сургутский МОВО - филиал ФГКУ управление Вневедомственной Охраны Войск Национальной Гвардии РФ по ХМАО-Югре	ул. Нефтеюганское ш., д. 6/1	20	8	12
193	Административное здание: Прокуратура города Сургута; Следственный отдел по городу Сургут и др.	ул. Островского, 47	16	16	0
194	ФГКУ пожарная охрана города Сургута	пр-т Набережный, 3/1	65	59	6
195	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре	ул. Фармана Салманова, 4	39	37	2

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
196	Административное здание: Военный комиссариат г. Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры; Управление по делам ГО и ЧС по г. Сургуту и др.	ул. Просвещения, 19	20	20	0
197	Административное здание: Отдел ЗАГС Администрации Сургутского района; Администрация Сургутского района Департамент образования и молодёжной политики и др.	ул. Бажова, 16	35	23	12
198	Административное здание: Центр Организационного Обеспечения Деятельности Муниципальных Организаций; Управление опеки и попечительства Администрации г. Сургута и др.	пр-д Советов, 4	100	78	22
199	Сургутский таможенный пост	ул. Профсоюзов, 33	15	17	-2
200	Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре Сургутский отдел	ул. Островского, 45	98	57	41
Промышленность					
201	ПАО «Сургутнефтегаз»	ул. Григория Кукуевицкого, 1	55	7925	-7870

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
202	ООО «ГазпромтрансгазСургут»	ул. Университетская 1	65	222	-157
203	ООО «Газпром переработка»	ул. Островского, 16	105	266	-161
204	«Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	п. Кедровый, Сургутская ГРЭС-1	258	272	-14
205	Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»	ул. Энергостроителей, 23, соор. 34	10	365	-355
206	ОАО «Тюменьэнерго»	ул. Университетская, 4	200	311	-111
207	ООО «СФК Сургутгазстрой», Фонд социального страхования РФ по ХМАО-Югре, Филиал № 2	пр. Ленина, 43	70	266	-196
208	АО «Завод промышленных строительных деталей»	ул. Сосновая, 27	25	77	-52
209	Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири	ул. Геологическая, 4	131	134	-3
210	АО «Тюменская энергосбытовая компания»	пр-т Мира, 43	28	15	13
211	ООО «Сургутские городские электрические сети»	Нефтеюганское ш., 15	43	112	-69
212	СГМУП «Городские тепловые сети»	ул. Маяковского, 15	80	271	-191
213	СГМУП «Горводоканал»	ул. Аэрофлотская, 4	20	223	-203
214	СГМУЭП "Горсвет"	ул. Профсоюзов, 19	45	38	7
215	ОАО "Сургутгаз"	ул. Маяковского, 14а стр. 1	20	42	-22

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
216	СГМУП "ДорРемТех"	ул. Инженерная, 11	30	38	-8
217	СГМУП "Тепловик"	п. Юность, ул. Саянская, д. 15	40	36	4
218	СГМУ Коммунальное предприятие	ул. Производственная, 14	5	21	-16
219	СГМУП "Комбинат школьного питания"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 1	30	186	-156
220	АО "Сургутское судоремонтное предприятие"	ул. Тюменская, 1 (ул. Сосновая 44/1)	25	21	4
221	ООО "Железобетонный комплекс"	ул. Сосновая, 48/1	25	5	20
222	ОАО «СПОПАТ»	ул. Производственная, 16	21	167	-146
223	ОАО «Мостострой-11»	ул. Энергетиков, 26	24	26	-2
224	СГМУП "Сургутский Хлебозавод"	Нефтеюганское ш., 2	32	92	-60
225	«Сургутский гормолзавод» филиал ОАО «Вимм Билль Данн»	Нефтеюганское ш., 4	10	73	-63
226	ООО "Мясокомбинат "Сургутский"	Нефтеюганское ш., 5	97	53	44
227	ЗАО "Пивоваренный завод "Сургутский"	Нефтеюганское ш., 8	55	114	-59
228	СГМУП «Сургутский хлебозавод» (Магазин- Мини пекарня)	пр. Ленина, 67/3	10	6	4
229	Мини-пекарня ООО Фирма «ФОК»	ул. Дзержинского, 4/2	10	7	3

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит (" - ") / Профицит, м/м
230	Мини-пекарня ЗАО «Цвест»	пр. Комсомольский, 22а	10	8	2
231	Мини-пекарня ООО «Сургутский пироговый дворик»	ул. Маяковского, 53	47	20	27
232	Мини-пекарня ИП Сляднева С.А.	ул. Сосновая, 48	41	21	20
233	Кондитерский цех СГМУП «Сургутский хлебозавод»	ул. Домостроителей, 11	90	30	60
234	ООО ТД «Кондитер» Кондитерская «Версаль»	ул. Промышленная, 14/1	35	22	13
235	ООО «Кешка-сладкоежка»	п. Снежный, ул. Гайдара, 27	15	3	12
236	Кондитерский цех ООО «Вега-Норд»	ул. Терешковой, 1	20	16	4
237	Кондитерский цех ООО «СКВИ»	ул. Щепеткина, 17	27	21	6
238	Кондитерский цех ООО «СибЕвроСнаб»	ул. Рационализаторов, 20	84	20	64
239	Мясной цех ООО «Оптовик»	ул. Индустриальная, 54 соор. 4	60	30	30
240	ООО «ГлавПельмень»	п. Лесной, ул. Прибрежная, 2/1	65	42	23
241	ООО «Рыбный цех «Северрыба»»	ул. Технологическая, 27	15	10	5
242	Рыбный цех ИП Даитбекова М.М.	ул. Промышленная, 26	75	24	51
243	ООО «Сургут-Рыба»	ул. Кольцевая, 14а	20	3	17

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
244	Цех по розливу воды ООО «Субос», Пивоварня ООО «Кристалль»	ул. 30 лет Победы, 66	20	12	8
245	Пивоварня ООО «ЮСВ»	ул. Профсоюзов, 55	84	32	52
246	ООО «Сургутский рыбхоз»	Водохранилище ГРЭС-1	10	2	8
Развлекательные комплексы					
247	Аквапарк «Аквамарин»	ул. Профсоюзов, 53/2	42	120	-78
248	Аэроклуб	ул. Заячий остров, 6	24	5	19
249	Боулинг-центр ООО «АКВи»	ул. Грибоедова, 2	71	10	61
250	Развлекательный комплекс «Аквилон»	ул. Маяковского, 33	34	120	-86
251	Развлекательный комплекс «Джуманжи»	ул. Югорская, 11	20	450	-430
252	Развлекательный центр «Орион»	ул. Игоря Киртбая, д. 23	56	210	-154
253	Спортивно-развлекательный комплекс "Вавилон"	ул. Профсоюзов, 55	84	270	-186
Объекты торговли					
254	Центральный универсальный рынок СГМУП Городской рынок	ул. Островского, 14/1	44	120	-76

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
255	Супермаркет «Чеховский»	ул. Чехова, 6/1	16	95	-79
256	Торгово-офисный комплекс «Белые ночи»	ул. Маяковского, 45Б	36	630	-594
257	Интерьер-центр «Гулливер»	ул. Маяковского, 57	796	1500	-704
258	ТЦ «Стелла»	ул. Грибоедова, 8	30	144	-114
259	ТЦ «Борисовский»	ул. Лермонтова, 9А	30	867	-837
260	Торговый комплекс «Лента ТК-93»	Югорский тракт, 2	500	1838	-1338
261	ТЦ «Купец»	Югорский тракт, 18	85	1890	-1805
262	ТРЦ Сургут Сити Молл, МКУ «МФЦ»	Югорский тракт, 38	5986	7740	-1754
263	ТЦ «Славянский»	ул. Геологическая, 9	67	718	-651
264	ТЦ «Росич»	ул. Геологическая, 10	304	1793	-1489
265	Торгово-офисный комплекс «Гера»	ул. Геологическая, 26	50	1108	-1058
266	ТЦ «Агора»	ул. Профсоюзов, 11	500	3900	-3400
267	ТЦ «Овен»	ул. Профсоюзов, 30	27	1506	-1479
268	ТЦ «Балтийский»	ул. Профсоюзов, 45	30	516	-486
269	ТЦ «Галерея»	ул. Профсоюзов, 51	70	648	-578
270	ТЦ «Спарта»	ул. Республики, 76/1	27	155	-128
271	ТЦ «Ярославна»	ул. Республики, 85	128	848	-720

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
272	ТЦ «Невский»	ул. Ленинградская, 1/2	34	525	-491
273	Гипермаркет «Магнит»	ул. Быстринская, 5	315	1533	-1218
274	Торгово-развлекательный центр "Вершина"	ул. Генерала Иванова, 1	180	4933	-4753
275	ТЦ «Пассаж»	ул. Григория Кукуевицкого, 15	95	1758	-1663
276	ТЦ «Альфа»	ул. Игоря Киртбая, 11	36	598	-562
277	ТЦ «Магас»	ул. Игоря Киртбая, 19	27	448	-421
278	ТЦ «Сибирь»	ул. Энгельса, 11	78	706	-628
279	ТЦ «Северный»	ул. Дзержинского, 24	20	225	-205
280	ТЦ Витьба	ул. Щепеткина, 48	24	375	-351
281	ТЦ «Аура»	Нефтеюганское ш., 1	2500	140	2360
282	Универмаг «Зелёный Берег»	Нефтеюганское ш., 16/1	375	1702	-1327
283	ТЦ «Мир инструментов»	Нефтеюганское ш., 24/1	30	750	-720
284	ТЦ «Керама»	Нефтеюганское ш., 21А	90	300	-210
285	Торгово-офисный комплекс «Рандеву»	пр-т Ленина, 17	50	1274	-1224
286	ТЦ «Мир»	пр-т Ленина, 41	20	300	-280

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
287	ТЦ City Centre, Дирекция в г. Сургут филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие»	пр-т Ленина, 43	70	1475	-1405
288	ТЦ «Вега»	пр-т Ленина, 71	95	566	-471
289	ТЦ «Жасмин»	Набережный пр-т, 6/1	70	305	-235
290	ТЦ «Новый Мир»	Комсомольский пр-т, 19	124	217	-93
291	ТЦ «Беркут»	Пролетарский пр-т, 4/1	40	750	-710
292	ТЦ «Магнат»	пр-т Мира, 47	15	120	-105
293	ТЦ «Рубин»	пр-т Мира, 47/2	60	1500	-1440
294	ТЦ «Геолог»	ул. Мелик-Карамова, 41/1	34	120	-86
295	ТЦ «Весна»	ул. Мелик-Карамова, 41/2	74	621	-547
296	ТЦ «На строителе»	ул. 30 лет Победы, 7/1	36	345	-309
297	ТЦ «Союз»	ул. 30 лет Победы, 46	70	3150	-3080
298	ТЦ «Богатырь», Кредитно-кассовый офис «Сургутский» Филиала «Банковский центр «УРАЛ» Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	ул. 30 лет Победы, 66	120	4412	-4292

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
299	Торговый комплекс «Лента ТК-92»	ул. 30 лет Победы, 74	450	1796	-1346
300	Продуктовый гипермаркет «Metro Cash & Carry»	ул. 30 лет Победы, 76	200	1358	-1158
301	ТЦ «Лайнер»	ул. Аэрофлотская, 5А	70	750	-680
302	Мегацентр «Империя»	ул. Аэрофлотская, 8	158	2250	-2092
303	Торговый Комплекс FM	ул. Привокзальная, 27	60	854	-794
Объекты общественного питания					
304	Ресторан La Storia	ул. Энтузиастов, 44А	30	25	5
305	Ресторан Диван Сарай	Набережный пр-т, 14/1	30	45	-15
306	Ирландский паб-ресторан Joint	пр-т Ленина, 39	20	30	-10
307	Ресторан FERRUM	пр-т Ленина, 56	38	20	18
308	Ресторан MISHKA BAR	пр-т Мира, 26	10	25	-15
309	Ресторан Hurma	пр-т Мира, 31/1	34	15	19
310	Ресторан Берлога	пр-т Мира, 42	25	11	14
311	Ресторан Классик	ул. Дзержинского, 4/2	10	10	0
312	Кафе Дрова	ул. Декабристов, 1/1	2	15	-13
313	Кафе Мао	ул. Декабристов, 9А	30	10	20
314	Ресторан Фантазия	бул. Писателей, 19Б	10	30	-20

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
315	Кафе Ботаника	ул. Энергетиков, 12	24	35	-11
316	Ресторан на высоте	ул. Гагарина, 12	59	9	50
317	Ресторан Корона	ул. Мелик-Карамова, 3	8	35	-27
318	Ресторан Изба	ул. Мелик-Карамова, 38	20	25	-5
319	Ресторан Club Rose	ул. Югорская, 40	37	20	17
320	Ресторан Золотая лихорадка	ул. Островского, 26/2	22	15	7
321	Ресторан Клюква	ул. Крылова, 23/1	28	25	3
322	Ресторан 1001 Ночь	ул. Мечникова, 10	10	50	-40
323	Ресторан Лесной	ул. Островского, 47, стр. 4	18	25	-7
324	Ресторан Адмирал John Benbow	Комсомольский пр-т, 13	155	14	141
325	Суши-бар, ресторан Япона Хата	Комсомольский пр-т, 36/2	33	15	18
326	Ресторан Мерцана	ул. 30 лет Победы, 43А	20	14	6
327	Ресторан VIP 777	ул. Маяковского, 26/1	15	63	-48
328	Кафе, ресторан Дарис	Нижневарттовское шоссе, 2	15	25	-10
Объекты транспорта					
329	Международный аэропорт Сургут	ул. Аэрофлотская, 50	169	675	-506
330	Железнодорожный вокзал Сургут	ул. Привокзальная, 23	100	1506	-1406

Продолжение таблицы 12

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество мест на парковке	Потреб- ность, м/м	Дефицит ("-") / Профицит, м/м
331	Сургутский речной порт	ул. Терешковой, 1	20	160	-140
Прочие объекты					
332	Деловой центр*	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19	80	120	-40
Всего:			26104	98962	-77617
Примечание – Потребность рассчитана в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016 - "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"					

Наибольший дефицит наблюдается у объектов торговли, т.к. они имеют большие торговые площади, на основании которых определялась потребность в парковочных местах у данного типа объектов.

В результате анализа выявлена низкая обеспеченность местами для стоянки и остановки транспортных средств. Существенный дефицит парковочного пространства отмечается как для мест постоянного, так и для временного хранения автомобилей, что связано с высоким уровнем автомобилизации, значительным числом мест притяжения и малым количеством обустроенных парковок.

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными целями.

Основным пассажирским транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут является автомобильный (автобусы и городские маршрутные такси).

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в городе Сургуте осуществляются по 65 муниципальным маршрутам (51 автобусный маршрут и 14 коммерческих маршрутов). Из них 22 автобусных маршрута и 14 коммерческих маршрутов являются постоянными, остальные – временными, сезонными и специальными.

Перевозка пассажиров осуществляется транспортными средствами преимущественно большого и малого класса вместимости, также присутствуют автобусы среднего и особо малого класса вместимости. Общее количество транспортных средств, задействованных в пассажирских

перевозках, составляет 300 единиц. Экологический класс используемых транспортных средств – не ниже EURO-2. Посадка и высадка пассажиров осуществляется только в установленных остановочных пунктах.

По данным, предоставленным администрацией города Сургута, средняя эксплуатационная скорость составляет 14,2-16 км/час, средний коэффициент выпуска автобусов на линию равен 0,75, среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,35, что говорит о наличии резерва провозной способности автобусов и удовлетворении потребностей населения в пассажирских перевозках.

Перевозками пассажиров занимаются 11 перевозчиков: АО «СПОПАТ», ООО «Центр», ООО «Автотриада», ООО «Интер-Траффик», ООО «СТАР», ООО «Сургутгазсервис», ООО Автотранспортное предприятие «Автолайн», ООО Транспортная компания «Алсу», ООО «Премиум», ООО «МВФ», ООО «ТНК Транссиб».

Пассажирские перевозки осуществляются согласно утверждённому реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования городской округ город Сургут. В таблице 13 приведены данные по технико-эксплуатационным параметрам регулярных маршрутов общественного транспорта города Сургута.

Пассажирское сообщение производится также по пригородным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Город связан автобусным движением с такими городами как: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Покачи, Уфа, Курган.

Согласно данным, предоставленным администрацией, годовой пассажиропоток на муниципальных автобусных маршрутах за 2017 год колеблется в пределах от 60 103 до 4 261 632 пасс./г. Данные по годовому объёму перевезенных пассажиров в разрезе каждого муниципального маршрута за период с 2015 по 2017 год представлены в таблице 14.

Таблица 13 – Техничко-эксплуатационные параметры регулярных маршрутов общественного транспорта города Сургута

№ п/п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
ПОСТОЯННЫЕ МАРШРУТЫ							
Автобусные маршруты							
1	1	Больничный комплекс – пос. Гидростроитель	13,6	8	13-25	Постоянно	Ежедневно
2	2	ДК «Строитель» – м-н «Восход» - ДК «Строитель»	12	5	15-22	Постоянно	Ежедневно
3	3	ДК «Строитель» – Больничный комплекс – ДК «Строитель»	11,6	5	11-22	Постоянно	Ежедневно
4	4	пос. Звёздный - м-н "Москва" - пос. Звездный	24,4	9	10-27	Постоянно	Ежедневно
5	5	ул. И. Захарова – дом Советов – ул. И. Захарова	11,4	5	11-32	Постоянно	Ежедневно
6	5А	ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захарова	14,3	5	14-28	Постоянно	Ежедневно
7	6	Больничный комплекс - пос. Звёздный	10,5/14,1	9	12-26	Постоянно	Ежедневно

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
8	7	ДК «Строитель» – м-н «Восход» - Больничный комплекс – ДК «Строитель»	11,2	5	11-22	Постоянно	Ежедневно
9	8	пр-т Мира – Речной порт	13,2	6	15-25	Постоянно	Ежедневно
10	10	пос. Финский – ДК «Строитель» – пос. Финский	27,7	5	23-54	Постоянно	Ежедневно
11	11	Больничный комплекс – м-н «Москва» - ул.Чехова - Больничный комплекс	21,9	8	14-28	Постоянно	Ежедневно
12	14	Больничный комплекс – 33 мкр – Больничный комплекс	12,6	4	15-30	Постоянно	Ежедневно
13	14А	Больничный комплекс – ул.50 лет ВЛКСМ – Больничный комплекс	16,1	4	17-38	Постоянно	Ежедневно
14	15	пр-т Комсомольский – пос. Госснаб	12,6/15	ОТМЕНЁН С 01.01.2018			
15	19	Больничный комплекс – м-н «Москва» - Больничный комплекс	19,6	8	12-24	Постоянно	Ежедневно
16	21	Речной вокзал – Аэропорт	18,6	8	16-33	Постоянно	Ежедневно
17	23	ДК «Строитель» – Аэропорт – пос. Лесной	19,2/20,8	2	110	Постоянно	Ежедневно
18	24	пос. Юность – пр-т Мира – ул. Быстринская	17,7/17,5	5	28-56	Постоянно	Ежедневно

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
		- пр-т Комсомольский					
19	26	ул. И. Захарова – пос. Снежный – ул. И. Захарова	15,6/17,3	5	23-46	Постоянно	Ежедневно
20	45	Железнодорожный вокзал – пр-т Ленина – м-н «Москва»	13,6/13,0	15	8-16	Постоянно	Ежедневно
21	47	ЖД вокзал – ул. Республики – поликлиника «Геолог»	15,9/15,5	10	12-16	Постоянно	Ежедневно
22	51	Железнодорожный вокзал - Ледовый дворец спорта - ТРЦ «Сити-Молл»	10,7/11,3	5	20-25	Постоянно	Ежедневно
23	52	ТРЦ «Сити-Молл» - ул. И. Захарова - Ледовый дворец спорта – ТРЦ «Сити-Молл»	10/9,5	2	45	Постоянно	Ежедневно
Коммерческие маршруты							
24	12	пос. Гидростроитель – пос. Юность	21,9	22	7-12	Постоянно	Ежедневно
25	20	Аэропорт – пос. Гидростроитель	20,5/19,6	11	10-15	Постоянно	Ежедневно
26	30	пос. Юность – Университет	14,8/13,5	16	7-12	Постоянно	Ежедневно
27	31	пос. Гидростроитель – 34 мкр. – пос. Гидростроитель	26,4	18	5-14	Постоянно	Ежедневно

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
28	33	Аэропорт – Речной вокзал	20,2	6	15-20	Постоянно	Ежедневно
29	34	Госснаб-ул. Киртбая- Госснаб	17/17,7	12	15-30	Постоянно	Ежедневно
30	35	Никольский – ул. Энергетиков – пр-т Мира – Никольский	12,4	5	15-25	Постоянно	Ежедневно
31	35А	Никольский – пр-т Мира – ул. Энергетиков – Никольский	12,9	5	15-20	Постоянно	Ежедневно
32	40	Железнодорожный вокзал – пос. Взлетный – Железнодорожный вокзал	28,1	17	10-14	Постоянно	Ежедневно
33	53	пос. Лунный – поликлиника «Геолог» - пос. Лунный	27,8	14	10-17	Постоянно	Ежедневно
34	69	пос. Лесной – м-н «Москва	20,4/20,1	17	7-10	Постоянно	Ежедневно
35	71	пос. Юность – Речной порт	20,6	НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ			
36	95	ул. Югорская – пос. Снежный	16,3/16,1	3	25-30	Постоянно	Ежедневно
37	96	пос. Кедровый – Музыкальный колледж – пос. Кедровый	22,1	10	11-15	Постоянно	Ежедневно
38	27	Железнодорожный вокзал - Травматологический центр - магазин "Москва" - поликлиника "Геолог"	14/14,7	6	15-20	Постоянно	Ежедневно

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ							
39	42	м-н «Москва» - городское кладбище	14,4/16,3	1	120	с ноября по апрель	1 раз в месяц
СЕЗОННЫЕ МАРШРУТЫ							
40	107	м-н "Москва" - СОТ "Магистраль"	22,2/22,7	3	40 мин. (в обеденное время до 3час.10мин.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
41	109-1	Больничный комплекс – СОТ «Победит-1»	24,3/25,5	2	60 мин. (в обеденное время до 3 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
42	109-2	Больничный комплекс – СОТ «Победит-2»	22,6/23,9	1	120 мин. (в обеденное время до 4 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
43	110	м-н «Москва» - СОТ «Прибрежный»	21,4/20,0	2	60 мин. (в обеденное время до 3 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
44	111	магазин «Москва» - СОТ «Чернореченский»	16,0/16,9	1	120 мин. (в обеденное время до 4 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
45	112	пр-т Мира – ДПК «Сургутское»	28/31,9	1	120 мин. (в обеденное время до 4 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
46	113	м-н «Москва» – СОТ «Виктория»	18,3/18,8	2	60 мин. (в обеденное время до 3 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
47	114	м-н «Москва» – СОТ «Солнечный»	16,2/15,4	1	120 мин. (в обеденное время до 5 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
48	115	пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка»	21,9/22,2	1	120 мин. (в обеденное время до 5 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
49	116	ДК «Строитель» – СОТ «Север»	18,4/19,9	2	60 мин. (в обеденное время до 4 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
50	117	пр-т Комсомольский – СОТ «Черемушки»	20,3/19,9	2	60 мин. (в обеденное время до 3 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
51	118	Железнодорожный вокзал – ПСОК Железнодорожник	38,8/39,1	1	отпр. из города: 09.00, 17.30	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
52	119	Больничный комплекс – СОТ Старожил-1	20,8/18,7	1	120 мин. (в обеденное время до 6 час.)	с 01.05 по 14.10	с 01.05 по 31.05 в вых. и праздн. дни; с 01.06 по 30.09 ежедневно (кроме вторника); с 01.10 по 14.10 в выходные дни
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ							
53	б/н	ДК «Строитель» – городское кладбище	15,4/10,3	1	145	Раз в год	17.04.2018
54	б/н	Больничный комплекс – городское кладбище	12,7/8,8	1	105	Раз в год	17.04.2018
55	б/н	пос. Юность – городское кладбище	15,9/11,7	1	100	Раз в год	17.04.2018
56	б/н	м-н «Москва» - городское кладбище	18,7/15,1	2	60	Раз в год	17.04.2018
57	б/н	СОТ Железнодорожник" - избирательный участок № 405 - избирательный участок № 406	32,15	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
58	б/н	СОТ Здоровье" - избирательный участок № 405	4,35	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
59	б/н	СОТ "Черёмушки - СОТ "Север" -	10,48	-	по	Раз в год	18.03.2018

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
		избирательный участок № 405			расписанию		
60	б/н	ПСОК "Сторожил" - СОТ "Прибрежный" - избирательный участок № 408 - избирательный участок № 406	18,16	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
61	б/н	ПОК "Рябинушка" - СТ № 47 "Лайнер" - СТ "Берендей" № 38 - избирательный участок № 408 - избирательный участок № 406	16,21/14,89	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
62	б/н	ДПК "Сургутское" - избирательный участок № 409 - избирательный участок № 415	20,45/26,65	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
63	б/н	ПСДК "Чернореченский" - избирательный участок № 409	4,8/4,1	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
64	б/н	СТ № 20 "Магистраль" - избирательный участок № 409	6,7/7,65	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
65	б/н	ПСК № 26 "Виктория" - избирательный участок № 415	13,1/12,63	-	по расписанию	Раз в год	18.03.2018
Примечания 1 Планируемый интервал движения ТС рассчитан в соответствии с расписанием на будний день зимнего периода. 2 Данные были получены из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования городской округ город							

Продолжение таблицы 13

№ п/ п	Номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Максимальное кол-во ТС, ед	Планируемый интервал движения ТС, мин	Период действия маршрута	Дни работы ТС
Сургут по состоянию на 07.02.2018.							

Таблица 14 – Годовой пассажиропоток муниципальных автобусных маршрутов города Сургута за 2015-2017 годы

№ п/п	Номер маршрута	Наименование	Годовой пассажиропоток (пасс./год.)		
			2015	2016	2017
1	1	Больничный комплекс – пос. Гидростроитель	917 004	812 099	716 360
2	2	ДК «Строитель» – м-н «Восход» - ДК «Строитель»	529 211	482 264	455 225
3	3	ДК «Строитель» – Больничный комплекс – ДК «Строитель»	649 398	609 452	588 372
4	4	пос. Звёздный - м-н "Москва" - пос. Звездный	1 632 241	1 499 520	1 520 627
5	5	ул. И. Захарова – дом Советов – ул. И. Захарова	436 903	411 252	413 121
6	5А	ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захарова	313 556	301 380	296 694
7	6	Больничный комплекс - пос. Звёздный	1 097 220	1 012 946	1 085 873
8	7	ДК «Строитель» – м-н «Восход» - Больничный комплекс – ДК «Строитель»	562 700	460 430	444 205
9	8	пр-т Мира – Речной порт	746 606	669 897	549 514
10	10	пос. Финский – ДК «Строитель» – пос. Финский	384 662	421 213	392 687
11	11	Больничный комплекс – м-н «Москва» - ул.Чехова - Больничный комплекс	1 138 316	1 126 316	1 164 967
12	14	Больничный комплекс – 33 мкр – Больничный комплекс	364 147	366 437	385 323
13	14А	Больничный комплекс – ул.50 лет ВЛКСМ – Больничный комплекс	363 413	363 993	373 390
14	15	пр-т Комсомольский – пос. Госнаб	72 947	65 458	60 103
15	19	Больничный комплекс – м-н «Москва» - Больничный комплекс	1 206 808	1 178 769	1 088 994

Продолжение таблицы 14

№ п/п	Номер маршрута	Наименование	Годовой пассажиропоток (пасс./год.)		
			2015	2016	2017
16	21	Речной вокзал – Аэропорт	1 067 383	1 091 593	1 077 034
17	23	ДК «Строитель» – Аэропорт – пос. Лесной	238 059	241 469	237 810
18	24	пос. Юность – пр-т Мира – ул. Быстринская - пр-т Комсомольский	280 111	275 010	398 632
19	26	ул. И. Захарова – пос. Снежный – ул. И. Захарова	468 586	438 183	415 639
20	45	Железнодорожный вокзал – пр-т Ленина – м-н «Москва»	4 807 592	4 564 961	4 261 632
21	47	ЖД вокзал – ул. Республики – поликлиника «Геолог»	1 925 249	2 051 376	2 170 868
22	51	Железнодорожный вокзал - Ледовый дворец спорта - ТРЦ «Сити-Молл»	971 338	1 319 684	1 413 580
23	52	ТРЦ «Сити-Молл» - ул. И. Захарова - Ледовый дворец спорта – ТРЦ «Сити-Молл»	344 119	376 356	402 522
		Всего	7 642 760	6 294 893	6 129 597

По данным таблицы построен график распределения пассажиропотока на муниципальных маршрутах общественного транспорта (Рисунок 9).

В период с 2015 по 2017 год наблюдается тенденция к снижению годового пассажиропотока у 43 % маршрутов (маршруты 1, 2, 3, 5А, 7, 8, 15, 19, 26, 45), вместе с этим у 21 % маршрутов (маршруты 14, 14А, 47, 51, 52) годовой пассажиропоток стабильно растет. Суммарный пассажиропоток на муниципальных маршрутах общественного транспорта имеет тенденцию к снижению, в 2016 году произошло снижение пассажиропотока на 17,6 %, в 2017 году на 2,6 %.

В связи с малым годовым пассажиропотоком (60 103 пассажиров) маршрут

№ 15 «пр-т Комсомольский – пос. Госснаб» был отменен с 01.01.2018 года.




Рисунок 9 – График распределения пассажиропотока на муниципальных маршрутах общественного транспорта

Объем перевезенных пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам за 4 месяца 2018 года уменьшился на 8,5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Данные представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Объем перевезенных пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам за 4 месяца 2018 года

№ п/п	№ маршрут а	2017				2018			
		январь	февраль	март	апрель	январь	февраль	март	апрель
1	№ 1	60 662	64 835	5 744	68 462	52 200	54 124	63 017	64 412
2	№ 2	31 293	36 462	44 726	42 243	31 768	32 349	37 948	40 262
3	№ 3	52 770	55 124	59 539	52 381	45 154	44 743	51 129	49 740
4	№ 4	124 320	129 815	156 444	146 003	114 462	117 156	133 131	132 130
5	№ 5	37 298	38 354	45 865	41 955	34 744	37 121	42 590	41 567
6	№ 5А	26 584	27 659	32 207	30 774	26 556	27 371	32 033	31 109
7	№ 6	84 864	88 473	107 972	100 539	83 403	82 851	91 963	94 893
8	№ 7	39 288	41 078	47 887	41 845	32 875	36 212	39 925	39 327
9	№ 8	48 791	51 836	57 909	53 733	36 462	36 680	42 578	41 471
10	№ 10	29 201	30 151	37 332	33 899	29 424	32 981	36 627	37 627
11	№ 11	96 523	103 472	118 780	104 941	87 470	91 592	101 417	102 698
12	№ 14	31 800	33 760	39 320	36 583	31 595	31 955	35 446	36 108
13	№ 14а	30 410	32 077	39 735	34 449	28 085	30 968	32 722	35 185
14	№ 15	5 605	5 651	6 485	5 339	-	-	-	-
15	№ 19	90 765	96 182	113 131	101 655	83 484	84 893	93 383	96 098
16	№ 21	80 862	80 437	102 325	100 965	74 740	81 033	92 474	95 560
17	№ 23	15 225	17 959	21 632	19 062	6 759	7 622	7 628	8 117
18	№ 24	32 039	33 558	39 394	35 636	35 436	36 484	41 034	40 155
19	№ 26	31 315	32 220	36 317	34 666	30 516	31 973	34 402	34 994
20	№ 45	344 909	333 798	391 426	365 108	319 989	312 328	341 751	349 923
21	№ 47	186 627	177 342	206 464	199 687	170 896	175 756	198 018	195 205
22	№ 51	119 650	116 873	129 469	119 393	111 393	99 541	119 166	113 188
23	№ 52	35 909	32 579	37 925	33 607	33 869	30 921	33 424	30 698
Примечание – в связи с отменой маршрута № 15 с 01.01.2018 он анализироваться не будет.									

За первые 4 месяца 2018 года только по одному маршруту № 24 «пос. Юность – пр-т Мира – ул. Быстринская – пр-т Комсомольский» объем пассажиропотока увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года, подавляющее же количество маршрутов (68 %) имеет тенденцию снижения объема пассажиропотоков по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное движение является наиболее предпочтительным видом корреспонденций, поскольку предъявляет наименьшие требования к транспортной инфраструктуре, не порождает негативных последствий, связанных с загрязнением окружающей среды и зашумлением, а также способствует повышению уровня здоровья населения. Однако для удобного и безопасного перемещения граждан следует обеспечить улично-дорожную сеть необходимыми пешеходными связями с использованием соответствующих технических средств организации дорожного движения.

Обустройство улично-дорожной сети города современной пешеходной инфраструктурой позволит решить ряд задач:

- повысить уровень безопасности и комфорта пешеходного движения;
- обеспечить пешеходную доступность для всех микрорайонов города;
- повысить качество пеших трудовых миграций жителей города, т. е. перемещения до мест приложения труда;
- обеспечить пешеходную доступность объектов культурно-бытового обслуживания

Большая часть улиц и дорог городского округа г. Сургут обеспечена тротуарами и освещением. Общая протяженность тротуаров составляет 102,441 км, освещения – 339,552 км. Для обеспечения безопасности движения пешеходов участки УДС городского округа г. Сургут обустроены ограждениями перильного типа, общей протяженностью 21,4 км.

Согласно нормативам пешеходные переходы вблизи детских учебных учреждений должны быть обустроены следующими элементами ТСОДД: знаками 1.23 «Дети», искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 и пешеходными ограждениями перильного типа.

Все пешеходные переходы вблизи детских учреждений оборудованы средствами повышения видимости согласно нормативам (светофорами Т.7, искусственными неровностями, ограждением, знаками 1.23 «Дети»).

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой транспорт является основным видом транспорта для перемещения грузов от места производства к месту потребления. Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети города, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение риска дорожно-транспортных происшествий и вероятности возникновения заторовых ситуаций, искажение культурно-исторического облика города. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы города при помощи ограничительных мер и создания специализированных грузовых терминалов, на территории которых будут проводиться логистические операции, связанные с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением и дальнейшей транспортировкой

различных партий грузов.

Грузовые перевозки осуществляется водным и железнодорожным (69 %), автомобильным транспортом (29 %) и воздушным (2 %) видами транспорта.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории городского округа, являются Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2, Сургутское ЛПУМГ, Сургутский АВП, УЭЗС, УТТиСТ, ОАО «Сургутнефтегаз», «Тюменьэнерго», «Газпром», «Газпром переработка», «Газпром трансгаз Сургут».

Основные маршруты движения грузового транспорта в городском округе г. Сургут осуществляются по следующим улицам: Индустриальная, Нефтеюганское шоссе, Югорский тракт, Тюменский тракт, ул. Профсоюзов, ул. Островского, ул. Производственная, ул. Грибоедова, ул. Сосновая, ул. Аэрофлотская.

Речной порт расположен в юго-восточной части г. Сургута и осуществляет грузовые перевозки в такие города как Нижневартовск, Мегион и Нефтеюганск.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом осуществляется по железнодорожной линии Тюмень – Сургут – Коротчаево. Железнодорожная линия обеспечивает перевозку грузов в северные регионы страны.

Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения осуществляется следующими организациями: АО Филиал № 3 ГК «Северавтодор», ЗАО «Дорстройиндустрия», ООО «ТЭКСИБ», ООО «СтройДорСервис».

Состояние инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб является удовлетворительным.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Всесторонний анализ данных о ДТП является одной из наиболее важных составляющих работы по организации дорожного движения.

На сегодняшний день проблема аварийности на автомобильных дорогах приобретает особую остроту в связи с увеличением парка транспортных средств,

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения и крайне низкой дисциплиной как водителей, так и пешеходов.

В настоящее время обеспечение безопасности дорожного движения как на местных дорогах и улицах населенных пунктов, так и на трассах регионального и федерального значения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является одной из актуальных задач.

В качестве исходных данных для анализа уровня безопасности дорожного движения на территории исследуемого муниципального образования была использована информация, предоставленная ОМВД России по городу Сургуту.

Согласно данным, за 12 месяцев 2017 года произошло 354 учетных дорожно-транспортных происшествия. В результате произошедших ДТП погибло – 10 человек, получили ранения – 444 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 14 %, число погибших возросло на 42 % и число раненых снизилось на 14,9 %.

Общая статистика аварийности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года представлена в таблице 16.

Таблица 16 – Статистика аварийности в г. Сургуте за период с 2015 г. по 2017 г.

Общие данные	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Количество учетных ДТП, единиц	423	412	354
Ранено, человек	557	522	444
Погибло, человек	22	7	10

Распределение значений основных показателей (рисунок 10), характеризующих уровень аварийности в пределах улично-дорожной сети г. Сургута, на протяжении трех анализируемых лет остается примерно на одном уровне, однако отмечено снижение числа раненных и общего количества ДТП к 2017 г., в то же время в 2017 году возросло число погибших в результате ДТП по

сравнению с 2016 годом.




Рисунок 10 – Динамика изменения основных показателей аварийности за период с 2015 по 2017 гг.

Социальный риск, являясь приведенным показателем, позволяет сравнивать степень последствий (уровень смертности) транспортной аварийности в муниципальных образованиях с различной численностью населения и социально-экономической структурой, а также используется в целях сопоставления ситуации на дорогах одного и того же населенного пункта при изменении числа жителей. Значение социального риска по городу Сургуту за 2017 год составило 2,8 погибших на 100 тысяч населения, аналогичный показатель по ХМАО за прошедший год составил – 10,7 случаев, по России – 13,0 случаев. Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» к 2018 году этот показатель по стране не должен превышать 10,6 случая на 100 тысяч населения. В городе Сургуте значение данного показателя практически в три раза меньше, что говорит о сравнительно низкой

смертности в результате транспортных аварий.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2024 году социальный риск должен не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения, а к 2030 году показатель должен стремиться к нулевому уровню смертности. Поэтому в дальнейшем требуется проводить мероприятия по снижению аварийности.

На основании методических рекомендаций по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения тяжесть последствий вычисляется как отношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к числу пострадавших (суммарному числу погибших и раненых), по городу Сургуту за 2017 год составило 2,2 %, по ХМАО – 6,1 %, по России – 8,1 %. Как следует из приведенных выше значений тяжести последствий, вероятность смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу и по России в целом.

На рисунке 11 приведена диаграмма распределения ДТП по видам за 2017 год.




Рисунок 11 – Распределение ДТП за 2017 г. по видам

Как показано на приведенной выше диаграмме, одним из наиболее часто встречающихся видов ДТП на территории муниципального образования являются столкновения, что свидетельствует о наличии большого числа конфликтов между транспортными потоками и несоответствие действующего скоростного режима конкретным условиям дорожного движения.

Другим распространенным видом аварий на улицах и дорогах Сургута является наезд на пешехода, что говорит о необходимости снижения скоростного режима и обустройства пешеходных переходов.

Стоит отметить, что за прошедший год совершено 9 ДТП с участием велосипедистов, что является следствием отсутствия соответствующей инфраструктуры, необходимой для безопасной и комфортной реализации велосипедных корреспонденций.

В результате обработки статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях за 2017 год выявлено, что основными причинами ДТП являются:

- несоблюдение очередности проезда;
- неправильный выбор дистанции;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Среди сопутствующих условий совершения ДТП стоит отметить такие недостатки транспортно-эксплуатационного содержания ряда участков улично-дорожной сети, как:

- отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части;
- неправильное применение или плохая видимость дорожных знаков;
- отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек);
- недостатки зимнего содержания;
- отсутствие или неисправности стационарного наружного электроосвещения.

При анализе причин и условий совершения ДТП особое внимание стоит уделить аварийно-опасным участкам дорог. Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. (ред. от

03.07.2016) аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий) – это участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

По предоставленной статистике дорожно-транспортных происшествий в 2017 году на территории исследуемого муниципального образования зарегистрировано 14 аварийно-опасных участков:

- проспект Мира, д. 23-23.1 (б-р Писателей) – 3 ДТП;
- пересечение Тюменского тракта и подъезда к п.г.т Белый Яр – 3 ДТП;
- пересечение улицы Аэрофлотской и улицы Домостроителей – 3 ДТП;
- пересечение улицы Геологической и улицы Первопроходцев – 5 ДТП;
- улица Игоря Киртбая, д.9-12/1 – 5 ДТП;
- пересечение улицы Майской и улицы Ленина, д.4 – д. 33-35 – 5 ДТП;
- улица Островского, д. 20-22 – 4 ДТП;
- улице Энергетиков, д.5 – 4 ДТП;
- Нефтеюганское шоссе, д.8-11/1 – 4 ДТП;
- Нефтеюганское шоссе, д.22/1-24/3 – 3 ДТП;
- пересечение улицы Университетская и Пролетарского проспекта – 3 ДТП;
- улица Пушкина, д.8-25А – 5 ДТП;
- Югорский тракт, д.28б – 27А – 6 ДТП;
- Югорский тракт, д.5-8 – 5 ДТП.

Картограмма дорожно-транспортных происшествий приведена на рисунке 12.

В дальнейшем путем совершенствования схем организации дорожного движения и применения современных средств обеспечения безопасности дорожного движения можно добиться постепенного снижения уровня аварийности на улично-дорожной сети г. Сургута и степени негативных

последствий, вызванных дорожно-транспортными происшествиями. ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог».




Рисунок 12 – Картограмма дорожно-транспортных происшествий в городе Сургуте за 2017 год

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Автотранспорт является основным источником загрязнения атмосферного воздуха района и области в целом. Основными загрязняющими веществами являются формальдегид и оксид углерода.

Из общего количества проб, не соответствующих гигиеническим нормативам более 50 % составляют пробы, отобранные на автомагистралях.

Причиной увеличения доли загрязнения от передвижных источников является увеличение единиц автотранспорта, т.к. большое количество эксплуатируемых автомобилей не соответствует установленным экологическим нормативам. Стационарные посты наблюдения на автомагистралях района отсутствуют.

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

Транспортная инфраструктура включает в себя автомобильные дороги, мосты, путепроводы, транспортные развязки, объекты дорожного и придорожного сервиса, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров и других участников дорожного движения.

Транспортная инфраструктура города Сургута представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, автомобильными и пешеходными мостами, транспортными развязками, автостанцией, ж/д вокзалом, объектами дорожного и придорожного сервиса.

Протяженность дорог общего пользования всех форм собственности, проходящих по территории МО г. Сургут составляет 282,097 км, из которых 270,989 с усовершенствованным покрытием. Пересечения следующих автомобильных дорог выполнены в разных уровнях:

- Тюменский тракт и Югорский тракт;
- Тюменский тракт, Нефтеюганское шоссе, ул. Аэрофлотская, пр-кт Ленина;
- ул. Аэрофлотская и ул. Западная.

На пересечениях и примыканиях автодорог «Северный обход города Сургута», «Сургут – Нижневартовск» организованы переходно-скоростные полосы и левоповоротные карманы, что обеспечивает безопасность дорожного движения и снижает количество конфликтных ситуаций.

Повышение безопасности дорожного движения в городе Сургуте

осуществляется также с помощью канализирования движения (разделения транспортных потоков с помощью технического обустройства), а также с помощью технических средств ОДД.

Для разделения транспортных потоков противоположных направлений на УДС города Сургута устроены автомобильные дороги с конструктивно выделенной разделительной полосой по улицам: проспект Мира, проспект Ленина, Аэрофлотской, Пролетарский проспект, Университетской, Ивана Захарова, Югорский тракт, Никольской, Крылова, Семена Билецкого, Грибоедова, Тюменский тракт, Комсомольский проспект, Геологическая, Иосифа Каролинского.

Круговое движение организовано на следующих пересечениях улиц и дорог:

- ул. Сосновая – Восточная объездная дорога;
- пр-кт Ленина – ул. Островского;
- Набережный пр-кт – ул. Республики – ул. Майская.

Светофорное регулирование осуществляется на 163 перекрестках и перегоне улиц. Перечень пересечений со светофорным регулированием представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень пересечений со светофорным регулированием транспортного потока

№ п/п	Наименование главной дороги/улицы	Наименование второстепенной дороги/улицы	Тип светофора
1	Югорский тракт	Югорская	светофор типа: Т.3.п, Т.3.л, П.1
2	Югорский тракт	Энергетиков	светофор типа: Т.1, П.1
3	Югорский тракт	Энгельса	светофор типа: Т.1, П.1
4	Югорский тракт	Никольская	светофор типа: Т.1, П.1
5	Югорский тракт	Заячий остров	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л, П.1
6	Югорский тракт	Разворотная площадка	светофор типа: Т.1, П.1
7	Югорский тракт	Флегонта Показаньева	светофор типа: Т.3.л,

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование главной дороги/улицы	Наименование второстепенной дороги/улицы	Тип светофора
			Т.3.п, П.1
8	Югорский тракт	Игоря Киртбая	светофор типа: Т.1, П.1
9	Игоря Киртбая	(пеш.)	светофор типа: Т.1, П.1
10	проспект Ленина	Игоря Киртбая	светофор типа: Т.1, П.1
11	проспект Ленина	(пеш. ост. УБР)	светофор типа: Т.1, П.1
12	проспект Ленина	Энтузиастов	светофор типа: Т.1, Т.3.л, Т.3.п, П.1
13	проспект Ленина	Г. Кукуевицкого	светофор типа: Т.1
14	проспект Мира	(пеш. Маг. Даниловский)	светофор типа: Т.1, П.1
15	проспект Мира	Лермонтова	светофор типа: Т.1.п, Т.3.л, Т.1, П.1
16	проспект Мира	Островского	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л, Т.1, П.1
17	проспект Мира	Пушкина	светофор типа: Т.3.П, Т.3.Л, Т.1., П.1
18	проспект Мира	(пеш. маг. 2 гантели)	светофор типа: Т.1, П.1
19	проспект Мира	Маяковского	светофор типа: Т.1. п, Т.1.л, Т.1, П.1
20	проспект Мира	(кафе - кондитерская)	светофор типа: Т.1, П.1
21	проспект Мира, Пролетарский проспект	30 лет Победы	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л, Т.1, П.1
22	Пролетарский проспект	Университетская	светофор типа: Т.1.пл, Т.1, П.1
23	Пролетарский проспект	Иосифа Каролинского	светофор типа: Т.1, П.1
24	Пролетарский проспект	Ирины Захарова	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л., Т.1, П.1
25	Комсомольский проспект	Геологическая	светофор типа: Т.1, П.1
26	Геологическая	(пеш. Аптека)	светофор типа: Т.1, П.1
27	Геологическая	Мелик-Карамова	светофор типа: Т.1.л, Т.1.п, Т.1, П.1
28	Югорская проспект	Мелик-Карамова	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л, П.1
29	Мелик-Карамова	(пеш. Храм)	светофор типа: Т.1, П.1
30	Мелик-Карамова	Фёдорова	светофор типа: Т.1, П.1
31	Мелик-Карамова	(пеш. Мемориал)	светофор типа: Т.1, П.1
32	Комсомольская	Геологов	светофор типа: Т.1, П.1
33	Комсомольский проспект	р-он Федорова, 59 (пеш)	светофор типа: Т.1, П.1
34	Университетская	пеш. №3 (ботанич. сад)	светофор типа: Т.1, П.1
35	Университетская	пеш. №2 (общегор. парк)	светофор типа: Т.1, П.1

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование главной дороги/улицы	Наименование второстепенной дороги/улицы	Тип светофора
36	Университетская	пеш. №1 (общегор. парк)	светофор типа: Т.1, П.1
37	Университетская	За ручьем	светофор типа: Т.1, П.1
38	Университетская	Юности	светофор типа: Т.1, П.1
39	Университетская	Сибирская	светофор типа: Т.1, П.1
40	Профсоюзов	Чехова	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л, Т.1, П.1
41	Профсоюзов	Лермонтова	светофор типа: Т.1, П.1
42	Профсоюзов	Островского	светофор типа: Т.3.л, Т.3.п, П.1
43	Профсоюзов	Пушкина	светофор типа: Т.1.л, Т.1, П.1
44	Профсоюзов	Маяковского	светофор типа: Т.1.Л, Т.1.п, Т.1
45	Профсоюзов	Генерала Иванова	светофор типа: Т.1, П.1
46	Быстринская	Генерала Иванова	светофор типа: Т.1, П.1
47	30 лет Победы	Профсоюзов	светофор типа: Т.1, Т.1.лп, П.1
48	30 лет Победы	Быстринская	светофор типа: Т.1, Т.1, лп, П.1
49	30 лет Победы	Взлётная	светофор типа: Т.1, П.1
50	Университетская	(пеш.)	светофор типа: Т.1, П.1
51	И. Каролинского	Университетская	светофор типа: Т.1, П.1
52	Университетская	(пеш. между Захарова и Каролинского)	светофор типа: Т.1, П.1
53	И. Захарова	Университетская	светофор типа: Т.1, П.1
54	Югорская	Первопроходцев	светофор типа: Т.1, П.1
55	Югорская	Комсомольский проспект	светофор типа: Т.1.п, П.1
56	Югорская	Взлётный пр-д, Рыбников	светофор типа: Т.1, П.1
57	Щепеткина	Комсомольский проспект	светофор типа: Т.1.п, Т.1.л, П.1
58	Щепеткина	Рыбников	светофор типа: Т.1, П.1
59	Щепеткина	Терешковой	светофор типа: Т.1, П.1
60	Щепеткина	Сосновая	светофор типа: Т.1, П.1
61	Щепеткина	Инженерная	светофор типа: Т.1, П.1
62	Нефтеюганское шоссе	Комплектовочная	светофор типа: Т.1, П.1
63	Нефтеюганское шоссе	Маяковского	светофор типа: Т.1
64	Нефтеюганское шоссе	Островского	светофор типа: Т.1.п, П.1
65	Нефтеюганское шоссе	(Мясокомб.)	светофор типа: Т.1. Т.1.л, П.1
66	Нефтеюганское шоссе	«Пивзавод»	светофор типа: Т.1, П.1
67	Тюменский тракт	(пеш. Хлебзавод)	светофор типа: Т.1, П.1

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование главной дороги/улицы	Наименование второстепенной дороги/улицы	Тип светофора
68	Тюменский тракт	а/д Белый Яр – Сургут	светофор типа: Т.1.п Т.1.л, П.1
69	Сосновая	д. 45/1	светофор типа: Т.1 Т.1.л, П.1
70	Сосновая	д. 70/1	светофор типа: Т.1, П.1
71	Производственная	Монтажная	светофор типа: Т.1, Т.1.п, П.1
72	Нефтеюганское шоссе	УТТ-6	светофор типа: Т.1
73	Островского	Трубная, Андреевский заезд	светофор типа: Т.1, П.1
74	Индустриальная	Островского	светофор типа: Т.1 Т.1.п Т.1.л, П.1
75	Геологическая	ТЦ Славянский	светофор типа: Т.1, П.1
76	Индустриальная	Буровая	светофор типа: Т.1, П.1
77	Аэрофлотская	Индустриальная, Крылова	светофор типа: Т.1, Т.1.п Т.1.пл, П.1
78	Аэрофлотская	Домостроителей	светофор типа: Т.1 Т.1.п Т.1.л, П.1
79	Крылова	Пож. часть	светофор типа: Т.1
80	Крылова	Семёна Белецкого	светофор типа: Т.1, Т.1.п, П.1
81	Крылова	И.Шидловского	светофор типа: Т.1, П.1
82	Есенина	Крылова	светофор типа: Т.1, П.1
83	Грибоедова	(пеш. Д. № 7)	светофор типа: Т.1, П.1
84	Привокзальная- Грибоедова	Привокзальная	светофор типа: Т.1, П.1
85	Аэрофлотская	а/д «Сургут – Нижневартовск»	светофор типа: Т.1 Т.1.л
86	Аэрофлотская	дорога на кладбище	светофор типа: Т.1, П.1
87	Аэрофлотская	а/д «Сургут – Нижневартовск»	светофор типа: Т.1
88	Аэрофлотская	Домостроителей	светофор типа: Т.1, П.1
89	Аэрофлотская	гост. «Полет»	светофор типа: Т.1, П.1
90	а/д Белый Яр – Сургут	вблизи д.33 по ул. Уральской	светофор типа: Т.1
91	а/д Белый Яр – Сургут	Еловая	светофор типа: Т.1, П.1
92	50 лет ВЛКСМ	Студенческая	светофор типа: Т.1, П.1
93	проспект Ленина	50 лет ВЛКСМ	светофор типа: Т.1.п, П.1
94	проспект Ленина	бульвар Свободы	светофор типа: Т.1.п, П.1
95	Университетская	проспект Ленина	светофор типа: Т.1, Т.1.п, П.1
96	Университетская	Энергетиков	светофор типа: Т.1. П.1
97	Энгельса	(Мэрия)	светофор типа: Т.1, П.1
98	Югорский тракт	Энгельса	светофор типа: Т.1.п, П.1
99	Республики	«Дары природы»	светофор типа: -

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование главной дороги/улицы	Наименование второстепенной дороги/улицы	Тип светофора
100	Республики	(пеш. Налоговая)	светофор типа: Т.1, П.1
101	Майская	Декабристов	светофор типа: Т.1, П.1
102	Майская	Энергетиков	светофор типа: Т.3.л, Т.2
103	Энергетиков	бульвар Свободы	светофор типа: Т.3.л
104	Энергетиков	(выезд из ЦРБ)	светофор типа: Т.1, П.1
105	Энергетиков	(пеш. маг. Изида)	светофор типа: Т.1, П.1
106	Энергетиков	(пеш. д. № 3)	светофор типа: Т.1, П.1
107	Мелик-Карамова	Гагарина, Энергетиков	светофор типа: Т.3.л, П.1
108	Мелик-Карамова	(выезд мкрн. 21-22)	светофор типа: Т.1, П.1
109	Мелик-Карамова	«Сад-огород»	светофор типа: Т.1, П.1
110	И. Захарова	Инженерная	светофор типа: Т.1, П.1
111	И. Захарова	23 «В» 2 п.к. – пеш. пер. № 3	светофор типа: Т.1, П.1
112	И. Захарова	23 «В» 2 п.к. – пеш. пер. № 2	светофор типа: Т.1, П.1
113	И. Захарова	23 «В» 2 п.к. – пеш. пер. № 1	светофор типа: Т.1, П.1
114	И. Захарова	(пеш. переход)	светофор типа: Т.1, П.1
115	30 лет Победы	(пеш. д. № 58)	светофор типа: Т.1, П.1
116	30 лет Победы	Маяковского	светофор типа: Т.1.п, П.1
117	30 лет Победы	Юности	светофор типа: Т.1, Т.1.л, П.1
118	30 лет Победы	(пеш. д. 22А)	светофор типа: Т.1, П.1
119	проспект Ленина	(пеш. у Авроры)	светофор типа: Т.1, П.1
120	проспект Ленина	Декабристов	светофор типа: Т.1.л, П.1
121	проспект Ленина	(пеш. Маг. Пальмира)	светофор типа: Т.1, П.1
122	Набережный проспект	Заячий Остров	светофор типа: Т.1, П.1
123	Набережный проспект	Нефтяников	светофор типа: Т.1, П.1
124	Набережный проспект	Г. Кукуевецкого	светофор типа: Т.1, П.1
125	Набережный проспект	(пеш. Рынок)	светофор типа: Т.1, П.1
126	Набережный проспект	ул. Дзержинского	светофор типа: Т.3.л, П.1
127	Дзержинского	(пеш. Д. № 4)	светофор типа: Т.1, П.1
128	Г. Кукуевецкого	Улица «4А»	светофор типа: Т.1, П.1
129	Г. Кукуевецкого	(пеш. у стом.)	светофор типа: Т.1, П.1
130	Нефтяников	(пеш. у бани)	светофор типа: Т.1, П.1
131	Набережный проспект	д.22	светофор типа: Т.1, П.1
132	Индустриальная	Производственная	светофор типа: -
133	Энгельса	съезд на ул. Энгельса»	светофор типа: -
134	Островского	(пеш. у д.22)	светофор типа: Т.1, П.1
135	Лермонтова	б. Писателей	светофор типа: Т.1, П.1
136	Бахилова	Бажова	светофор типа: Т.1, П.1
137	Островского	Бажова, Студенческая	светофор типа: Т.1, П.1
138	проспект Мира	(пеш. Рынок д.26А)	светофор типа: Т.1, П.1
139	проспект Мира	бульвар Писателей	светофор типа: Т.3.л, П.1

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование главной дороги/улицы	Наименование второстепенной дороги/улицы	Тип светофора
140	Сосновая	п.к. 5-04	светофор типа: -
141	Университетская	(пеш)	светофор типа: Т.1, П.1
142	Университетская	1 «СВ»	светофор типа: -
143	проспект Комсомольский	(пеш. маг. Виола)	светофор типа: Т.1, П.1
144	Губкина	Нефтяников	светофор типа: Т.1.л, П.1
145	Энтузиастов	(ТЦ Восход)	светофор типа: Т.1, П.1
146	Пушкина	(пож. часть)	светофор типа: Т.1, П.1
147	Пушкина	Пеш. у д.15 (р-он МБОУ СОШ № 15)	светофор типа: Т.1, П.1
148	Маяковского	(пеш. у д.24)	светофор типа: Т.3.л, П.1
149	Маяковского	Быстринская	светофор типа: Т.1, П.1
150	Каролинского	18 – р-он МБОУ СОШ № 31	светофор типа: Т.1, П.1
151	Монтажная	СО пр. Андреевский	светофор типа: Т.1, П.1
152	Майская	(20-я – (пеш.))	светофор типа: Т.1
153	Тюменский тракт, Нефтеюганское шоссе	проспект Ленина, Аэрофлотская	транспортная развязка
154	Тюменский тракт	Югорский тракт	транспортная развязка
155	Аэрофлотской	Западная	транспортная развязка
156	Набережный проспект	Майская, ул. Республики	кольцевое пересечение
157	проспект Ленина	ул. Майская, Островского	кольцевое пересечение
158	проспект Мира	проспект Ленина	кольцевое пересечение
159	Нефтеюганское шоссе, Нижневартовское шоссе. ул. 30 лет Победы	Рационализаторов, Электротехническая	кольцевое пересечение
160	ул. Сосновая	Туманная	кольцевое пересечение
161	ул. Туманная	Энергостроителей	кольцевое пересечение
162	Нефтеюганское шоссе	Островского	канализированное пересечение
163	Нефтеюганское шоссе	Производственная, Маяковского	канализированное пересечение
164	ул. Энтузиастов	Губкина	канализированное пересечение
165	Набережный проспект	Заячий Остров, Восход	канализированное пересечение
166	ул. Рационализаторов	Инженерная, Щепаткина	канализированное пересечение

Дорожные сооружения на территории города Сургута представлены 19 автомобильными мостами через р. Обь, р. Сайма, р. Черная, Сургутское

водохранилище.

Дорожный и придорожный сервис на территории муниципального образования включает в себя следующие объекты:

- 54 станций технического обслуживания (СТО);
- 107 автозаправочных станций (АЗС);
- 3 автогазозаправочных станций (АГЗС);
- 25 автомоек;
- 1 ж/д вокзал (ул. Привокзальная, 23);
- 320 автобусных остановок.

Перспективы развития территории муниципального образования города Сургута, в том числе транспортной инфраструктуры, определяются на основании документов территориального и стратегического планирования к которым относятся:

- Стратегия социально-экономического развития на федеральном, региональном и местном уровнях;
- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития;
- Схема территориального планирования на федеральном, региональном и местном уровнях;
- Генеральный план городского округа, поселения;
- Государственные и муниципальные программы.

Общий перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории города Сургута, запланированных документами территориального и стратегического планирования на федеральном, региональном и местном уровнях представлен в Приложении Б.

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Сургута

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры на территории РФ осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ);
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 29 декабря 2018 г.);
- распоряжением Правительства РФ № 384-р от 19.03.2013 «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
- распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 г. № 2438-р «Перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых

обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации».

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Сургут, включает следующие документы (с изменениями и дополнениями):

а) территориальное и стратегическое планирование:

1) Генеральный план города Сургута, утвержден Решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 №153 с изменениями, утвержденными Решением Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ;

2) Местные нормативы градостроительного проектирования города Сургута, утверждены решением Думы города Сургута № 695-V ДГ от 07.05.2015;

3) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа города Сургут на период до 2030 года, утверждена решением Думы города Сургута № 718-V ДГ от 28.05.2015.

б) Среднесрочная перспектива развития:

4) «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержден постановлением администрации города Сургута № 7921 от 25.10.2016;

в) Текущая деятельность в сфере транспорта и развитие транспортной инфраструктуры:

5) Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сургута, утвержден постановлением администрации города Сургута № 2754 от 08.10.2008 (с изменениями и дополнениями от 15.07.2011, 2.10.2015 гг.);

6) Реестр городских муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

7) Положение об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержден постановлением администрации города Сургута № 470 от 26.01.16;

8) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы», утверждена постановлением администрации города Сургута № 1056 от 13.02.18;

9) Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» – утверждена постановлением администрации города Сургута № 11725 от 29.12.17.

Правовое обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках действующего законодательства. Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Сургута, в целом сформирована.

1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование транспортной инфраструктуры муниципального образования городского округа города Сургут осуществляется согласно утвержденным федеральным и муниципальным программам.

Основным программным документом, который определяет направление развития всей транспортной системы страны, является государственная программа РФ «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства 20.12.2017 № 1596) (далее – Программа развития ТС РФ).

Цели Программы развития ТС РФ:

- ускорение товародвижения, снижение транспортоемкости экономики до 26,3 т-км на 1000 рублей внутреннего валового продукта (уточняется в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов);

- повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 4,2 тыс. пасс.-км

на 1 жителя (уточняется в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов);

- повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта транспортных услуг до 19 млрд. долларов США (уточняется в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов);

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 10 процентов по отношению к уровню 2016 года (уточняется в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов);

- снижение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», до 68 процентов (уточняется в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов).

Программа развития ТС РФ разработана на 2018 – 2021 годы.

Программа развития ТС РФ включает в себя следующие направления (подпрограммы):

- «Железнодорожный транспорт»;
- «Дорожное хозяйство»;
- «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»;
- «Морской и речной транспорт»;
- «Надзор в сфере транспорта»;
- «Комплексное развитие транспортных узлов»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»».

Объемы и источники финансирования Программы развития ТС РФ:

- общий объем финансирования Программы развития ТС РФ – 7753331417,8 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 1867073636,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 1848709478,5 тыс. рублей; на 2021 год – 1970789446,4 тыс. рублей; из них:

- объем бюджетных ассигнования федерального бюджета – 3182884232 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 746696480,1 тыс. рублей; на 2020 год – 774027045,3 тыс. рублей; на 2021 год – 862946837,7 тыс. рублей (уточняется в рамках формирования федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов);

- объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 2728918013 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 652799035 тыс. рублей; на 2020 год – 658760435 тыс. рублей; на 2021 год – 751286708 тыс. рублей;

- объем средств из внебюджетных источников – 1841529172,8 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 467578121,2 тыс. рублей; на 2020 год – 414921998,2 тыс. рублей; на 2021 год – 356555900,7 тыс. рублей.

Параметры финансового обеспечения проектов (программ) Программы развития ТС РФ:

- общий объем финансового обеспечения реализации проектов (программ) Программы – 2965259554,3 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 709250409,9 тыс. рублей; на 2020 год – 656011434,9 тыс. рублей; на 2021 год – 646067911,2 тыс. рублей; из них:

- объем бюджетных ассигнования федерального бюджета – 1217988765,3 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 271598424,7 тыс. рублей; на 2020 год – 278869409,4 тыс. рублей; на 2021 год – 340169368,2 тыс. рублей (уточняется в рамках формирования федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов);

- объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 51542500 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 720500 тыс. рублей; на 2020 год – 6681900 тыс. рублей; на 2021 год – 146800 тыс. рублей;

- объем средств из внебюджетных источников – 1695728289 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 436931485,2 тыс. рублей; на 2020 год – 369460125,5 тыс. рублей; на 2021 год – 305751743 тыс. рублей.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут, предусмотренные Программой развития ТС, включают в себя:

- развитие участка ж/д дороги Тобольск – Сургут – Коротчаево.

Программой развития ТС РФ предусмотрена модернизация железнодорожной инфраструктуры указанного участка до 2020 года. В рамках реализации проекта запланировано сооружение второго пути на всем протяжении участка Тобольск – Сургут – Ульт-Ягун (без учета мостов под второй путь через реки Юганская Обь и Обь), 14 разъездов на участке Ульт-Ягун – Коротчаево и объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения пропускной способности участка до 66 пар поездов в сутки.

Основным программным документом, который определяет направление развития транспортной системы автономного округа, является государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» (утверждена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 354-п) (далее – Программа ХМАО Современная транспортная система).

Цели Программы ХМАО Современная транспортная система:

- развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса;
- обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов;
- повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Сроки реализации Программы ХМАО Современная транспортная система: 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года.

Программа ХМАО «Современная транспортная система» включает в себя

следующие подпрограммы или основные мероприятия:

- Подпрограмма I «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства»;
- Подпрограмма II «Автомобильный транспорт»;
- Подпрограмма III «Гражданская авиация»;
- Подпрограмма IV «Водный транспорт»;
- Подпрограмма V «Железнодорожный транспорт»;
- Подпрограмма VI «Дорожное хозяйство»;
- Подпрограмма VII «Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
- Подпрограмма VIII «Безопасность дорожного движения»;
- Подпрограмма IX «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива».

Общий объем финансирования Программы ХМАО Современная транспортная система в 2019 – 2025 годах и на период до 2030 года составляет 202 166 012,7 тыс. руб., в том числе:

- 2019 год – 16 719 745,3 тыс. руб.;
- 2020 год – 16 621 427,5 тыс. руб.;
- 2021 год – 22 147 135,6 тыс. руб.;
- 2022 год – 23 107 606,7 тыс. руб.;
- 2023 год – 19 845 665,8 тыс. руб.;
- 2024 год – 15 314 524,8 тыс. руб.;
- 2025 год – 14 657 911,8 тыс. руб.;
- 2026 год – 2030 год - 73 751 995,2 тыс. руб.

Программой ХМАО Современная транспортная система предусмотрены мероприятия, направленных в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наименование проекта на

территории г. Сургута – «Безопасные и качественные автомобильные дороги Сургутской городской агломерации». Срок реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан на 2019 – 2030 гг. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет всего 164 066 552,2 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 7 674 000,0 тыс. руб.;
- средства бюджета автономного округа (дорожный фонд) – 129 546 195,7 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 553 788,1 тыс. руб.;
- иные источники финансирования – 26 292 568,4 тыс. руб.

Подпрограммой VI «Дорожное хозяйство» предусмотрено строительство улицы Киртбая в г. Сургуте от ул. 1 «3» до ул. 3 «3» протяженностью 0,91 км. В 2013-2015 финансирование мероприятия осуществляется за счет местного бюджета, В 2017-2019 – за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Дорожный фонд) и местного бюджета.

Подпрограммой VIII «Безопасность дорожного движения» предусмотрено создание интеллектуального транспортного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, финансирование будет производиться из бюджета автономного округа и составит 1 906 859,4 тыс. руб., срок реализации мероприятия 2019-2024 гг.

В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Сургута, на местном уровне реализуется муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (утверждена постановлением Администрации города Сургута № 8981 от 13.12.2013, с изм. от 13.02.2018 № 1056).

Комплексная цель муниципальной программы – развитие транспортной системы города.

Данная программа состоит из двух подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство»;

- «Автомобильный транспорт».

Цели подпрограммы «Дорожное хозяйство»:

- развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, для устойчивого социально-экономического развития города;
- обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния.

Задачи подпрограммы «Дорожное хозяйство»:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды;
- выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог;
- строительство автомобильных дорог и улиц;
- строительство линий уличного освещения;
- строительство внутриквартальных проездов;
- реконструкция автомобильных дорог и улиц;
- строительство парковок;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Целью подпрограммы «Автомобильный транспорт» является развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Задачи подпрограммы «Автомобильный транспорт»:

- увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом;
- обновление подвижного состава общественного транспорта.

Реализация мероприятий настоящей программы направлены на улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствования процесса управления транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозки), что соответствует вектору ЖКХ направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

В рамках Подпрограммы «Дорожное хозяйство» запланированы следующие мероприятия:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объект строительства «Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте»;
- выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса для строительства объекта «Улица Набережная Кайдалова»;
- выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса для строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап)»;
 - строительство улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»;
 - строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2;
 - строительство автомобильной дороги к новому кладбищу;
 - строительство улицы Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте;
 - строительство проезда Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте;

- строительство проезда Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова;
- строительство магистральной улицы 1 «З» на участке от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в г. Сургуте;
- строительство транспортной развязки на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте;
- строительство транспортной развязки на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте;
- строительство линий уличного освещения по ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина), ул. Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены), ул. Базовая, ул. Инженерная, ул. Терешковой, ул. Западная, ул. Автомобилистов, бульваре Писателей, ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная), ул. Монтажная, ул. Буровая, ул. Промышленная, ул. Трубная, ул. Технологическая, ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до), ул. Пионерная, ул. Электротехническая, на автодороге в п. Лесной, автодороге на городское кладбище, автодороге на КОС, автодороге на СОТ «Магистраль», автодороге на СОТ «Виктория», автодороге в СОТ «Прибрежный»;
- строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне 26, микрорайоне 40, микрорайоне 5 «А», микрорайоне 34 (2-я очередь), микрорайоне 32 (2-я очередь);
- реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения;
- строительство дополнительных парковочных мест на земельных участках, примыкающих к территориям медицинских учреждений БУ ХМАО-Югры «ОКДЦ», мкр-н 5 «А», БУ ХМАО-Югры «ОКДЦ» СОКБ в кв. 6, БУ ХМАО-Югры «Кожно-венерологический диспансер» в границах красных линий пр. Ленина, БУ ХМАО-Югры «СКГБ № 2», на прилегающей территории мкр-н 23 (взрослая поликлиника), ОВЛ «Росинка» БУ ХМАО-Югры «СКГБ № 4» на прилегающей территории, частично в границах красных линий

улицы Бахилова, мкр-н 11, БУ ХМАО-Югры «СКГБ № 4» на прилегающей территории, в границах красных линий улиц поселка Юность, БУ ХМАО-Югры «СКГБ № 4» на прилегающей территории, в границах красных линий улицы Островского;

- изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства дополнительных парковочных мест на территории, примыкающей к БУ ХМАО-Югры «ОКДЦ» СОКБ в кв. 6;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» включает в себя мероприятия, направленные на улучшение обслуживания населения городским общественным транспортом.

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство» всего составляет 42 061 509 964,90 рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 15 337 282 825,96 рублей;
- за счет средств местного бюджета – 26 704 227 138,94 рублей.

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы «Автомобильный транспорт» всего – 13 800 000 000,00 рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 13 800 000 000,00 рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» всего – 55 861 509 964,90 рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 15 337 282 825,96 рублей;
- за счет средств местного бюджета – 40 504 227 138,94 рублей.

Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства всего – 46 168 000 000,00, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 6 500 000 000,00 рублей;
- за счет средств местного бюджета – 39 668 000 000,00 рублей.

Объем ассигнований соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства всего – 9 693 509 964,90 рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 8 837 282 825,96 рублей;
- за счет средств местного бюджета – 836 227 138,94 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» по подпрограмме «Дорожное хозяйство» финансирование по годам из средств местного бюджета фактически составило:

- за 2015 год – 1 625 231 тыс. руб.;
- за 2016 год – 1 918 193 тыс. руб.;
- за 2017 год – 1 721 502 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» по подпрограмме «Автомобильный транспорт» финансирование по годам из средств местного бюджета фактически составило:

- за 2015 год – 779 588 тыс. руб.;
- за 2016 год – 712 280 тыс. руб.;
- за 2017 год – 782 849 тыс. руб.

2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по территории городского округа

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа

Документом территориального планирования Генеральным планом муниципального образования городского округа города Сургута вариативность сценариев социально-экономического развития обуславливается демографическими тенденциями. В рамках прогнозирования численности населения на расчетный период до конца 2035 года выделены три варианта:

- 1 вариант – характерен для сценария развития города «Город, специализирующийся на нефтегазодобыче». Предполагает снижение уровня сальдо миграции (за счет увеличения оттока населения из города и снижении притока населения);
- 2 вариант – учитывает стабилизацию оттока населения с территории, за счет повышения качества жизни населения. Данный вариант прогноза учитывает условия развития города по сценарию «Центр технологического процессинга», определенные Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года;
- 3 вариант – основан на сохранении суммарного коэффициента рождаемости (не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в году), а также учитывает снижение численности выбывшего населения. Данный вариант прогноза характеризует сценарий развития города «Центр технологического кластера», при котором предполагается сокращение доли базового сектора, глубокая диверсификация городской экономики.

Прогноз численности населения городского округа город Сургут при разных вариантах развития представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Прогноз численности населения городского округа город Сургут

	Численность населения на конец года, тыс. чел.:			Возрастная структура населения, %:		
	2020 г.	2030 г.	2035 г.	младше трудоспособного возраста	трудоспособного возраста	старше трудоспособного возраста
1 вариант	372,1	414,1	425,0	23,1	56,9	20,0
2 вариант	379,0	427,1	440,0	23,3	57,7	19,0
3 вариант	378,3	430,4	450,0	23,3	57,5	19,3

Генеральным планом за основу был принят третий вариант прогноза, при котором численность населения на конец 2035 года составит 450,0 тыс. человек.

Прогнозируемая численность населения по возрастным категориям при третьем варианте развития города Сургута представлена таблице 19.

Таблица 19 – Численность населения в городе Сургуте на конец 2035 года при третьем варианте развития

Численность населения, тыс. человек	2020 г.	2030 г.	2035 г.
Городской округ город Сургут, в том числе:	378,3	430,4	450,0
младше трудоспособного возраста (до 16 лет)	91,0	102,5	104,9
трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет – мужчины, от 16 до 54 лет – женщины)	224,6	250,6	258,6
старше трудоспособного возраста (с 60 лет – мужчины, с 55 лет – женщины)	62,7	77,3	87,0

Генеральным планом муниципальное образование городской округ город Сургут условно разделен на 25 планировочных районов.

Генеральным планом объем проектного жилищного фонда в границах города Сургута на конец 2035 года определен в размере 13,1 млн. кв. м общей площади жилых помещений.

В полном объеме предусматривается снос ветхого и аварийного, а также инвентарного жилищного фонда, вынос жилищного фонда из санитарно-

защитных зон предприятий, расположенных на территории городского округа. Общая площадь жилых помещений, предусмотренных под снос, составляет 212 тыс. кв. м (или 3,0% от объема действующего жилищного фонда).

Наибольший объем сноса приходится на такие микрорайоны, как: Южный, Ядро центра, п. Юность, мкр. №39 (п. Медвежий угол), п. Лунный, п. Кедровый, п. Строитель, п. Геолог, п. Таежный, п. Дорожный, мкр. №1, мкр. №2, мкр. №4, мкр. №19, мкр. №21-22, мкр. №24, мкр. №27А, мкр. №28, мкр. №30А, южнее мкр. XXII.

С учетом запланированного объема сноса жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить не менее 5,7 млн. кв. м общей площади жилых помещений. Среднегодовой темп жилищного строительства при этом должен составлять порядка 300 тыс. кв. м площади жилых помещений.

На конец расчетного срока территории, занятые жилой застройкой в границах населенного пункта, должны составить порядка 2181,8 га, средняя плотность населения на территории жилой застройки – 206 чел./га. Распределение территории жилой застройки по виду на конец 2035 года, с указанием общей площади жилых помещений проектного жилищного фонда и предполагаемого числа проживающего населения представлено в таблице 20.

Таблица 20 – Параметры территорий с жилой застройкой на конец 2035 года

Наименование зон с жилой застройкой	Площадь территории, га	Общий объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений	Проектная численность населения, тыс. чел.	Средняя плотность населения, чел./га
Территории жилой застройки				
Всего, в т.ч.:	2197,5	12 942,1	442,0	201
индивидуальная жилая застройка	395,5	315,7	10,2	26
малоэтажная жилая застройка	210,5	815,2	28,5	135
среднеэтажная жилая застройка	188,5	886,5	29,5	156

Продолжение таблицы 20

Наименование зон с жилой застройкой	Площадь территории, га	Общий объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений	Проектная численность населения, тыс. чел.	Средняя плотность населения, чел./га
Территории жилой застройки				
многоэтажная жилая застройка	1403	10 924,7	373,8	266
Территории общественно-деловой застройки				
Общественно-деловая зона	55,3	189,4	8,0	145
Итого:	2252,8	13 131,5	450,0	201

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). На сегодняшний день по муниципальному образованию приходится 22 кв. м общей площади жилья на одного жителя.

Распределение проектного жилищного фонда в разрезе планировочной организации территории города Сургута, а также показатель обеспеченности населения жильем на конец 2035 года приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Распределение проектного жилищного фонда в разрезе планировочной организации территории города Сургута на конец 2035 года

Наименование района	Объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений	Проектная численность населения, тыс. чел.	Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на одного жителя
Восточный жилой район	1474,5	49,9	29,6
Восточный планировочный район	466,7	17,2	27,1
Восточный промышленный район	595,8	20	29,8
Восточный рекреационный район	2,3	0,1	23,0
Жилой район Нефтяников	985,1	33,8	29,2
Западный жилой район	428,6	15,9	27,0

Продолжение таблицы 21

Наименование района	Объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений	Проектная численность населения, тыс. чел.	Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на одного жителя
Западный планировочный район	50,0	1,7	29,4
п. Дорожный	18,0	0,6	30,0
п. Снежный	50,2	1,6	31,4
п. Таёжный	46,1	1,8	25,6
п. Юность	409,9	15,7	26,1
пос. Лесной	2,5	0,1	25,0
Северный жилой район	1464,0	48,8	30,0
Северный промышленный район	46,3	1,5	30,9
Северо-восточный жилой район	1612,2	54,4	29,6
Северо-западный жилой район	1808,8	61,8	29,3
Северо-западный планировочный район	1050,0	40,4	26,0
Центральный жилой район	2320,3	75,9	30,6
Южный планировочный район	189,4	5,6	33,8
Южный район	110,8	3,2	34,6
Итого	13 131,5	450,0	29,2

Помимо изыскания территорий под размещение жилой застройки в сложившихся микрорайонах города Генеральным планом предусматривается формирование новых свободных от застройки микрорайонов под жилищное строительство. Территория площадью более 270 га севернее мкр. п. Юность (за железной дорогой) определена под новый жилой микрорайон с многоэтажной жилой застройкой. При заданном типе жилой застройки в данном микрорайоне возможно расселить более 40 тыс. человек.

К преобразованию под многоэтажную жилую застройку определена территория промышленного и коммунально-складского назначения на

территории восточного промышленного района. На территории порядка 95 га возможно будет возвести до 570 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Проектная мощность населения на данной территории составит более 19 тыс. человек.

В микрорайонах п. Медвежий угол, п. Юность, п. ЦПКРС, п. СУ-4 предусматривается реорганизация существующей жилой застройки, с заменой на средне- и многоэтажную. Также предусмотрен вынос инвентарного жилищного фонда из мкр. Ядро центра (п. Строитель).

В таких микрорайонах, как п. Лунный, п. Кедровый и п. Лесной инвентарное жилье предусматривается заменить на индивидуальную жилую застройку.

Градостроительная емкость территории площадью 136 га, находящаяся восточнее Сургутского водохранилища и определенная Генеральным планом под застройку индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, составляет более 17 тыс. человек.

Освоение новых территорий под размещение индивидуальной жилой застройки предусматривается также в районе Заячьего острова (порядка 22 га) и восточнее садовых товариществ «Березовое» и «Пищевик» (порядка 66 га). Размещение индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки предусматривается в микрорайоне № 43 (порядка 51 га).

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами:

- снос объектов;
- строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития;
- реконструкция действующих объектов.

Генеральным планом предусмотрен снос зданий объектов социальной

сферы в г. Сургуте по следующим причинам:

по ветхости объектов:

- молодежно-подростковый клуб «Вдохновение»;

с целью освобождения территории под проектируемую улично-дорожную сеть (для муниципальных нужд):

- Лыжная база «Сайма»;
- спортивная площадка на 620 кв. м;
- баскетбольная площадка на 703 кв. м;
- баня;
- рынки по ул. Сосновая;

в соответствии с решениями утвержденной документации по планировке территории:

- БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»;
- МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка».

Помимо сноса объектов предусмотрен вынос недействующего МБОУ ДОД «Станция юных техников», размещенного в приспособленном помещении.

На расчетный период до конца 2035 года Генеральным планом разработаны предложения по размещению и реконструкции объектов капитального строительства в сфере социальной инфраструктуры на территории города по каждому планировочному району.

Восточный жилой район

В микрорайоне 21-22 в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается:

- реконструкция дошкольной образовательной организации с размещением начальной общеобразовательной организации;
- реконструкция спортивного комплекса с игровыми залами и плавательным бассейном.

В микрорайоне 24 по ул. Геологов и Авиационная в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается размещение:

- объектов местного значения городского округа – общеобразовательная организация, спортивный комплекс с игровыми залами, организация дополнительного образования;

- объектов регионального значения – поликлиника.

В микрорайоне 25 предлагается:

- размещение детской школы искусств;
- реконструкция МБОУ СОШ № 38.

В микрорайоне 27 предлагается размещение:

- поликлиники регионального значения;
- сквера по ул. Мелика-Карамова.

В микрорайоне 27А в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается:

- размещение дошкольной образовательной организации; организации дополнительного образования; общеобразовательной организации;
- резервирование территории для размещения территориального центра социальной помощи семье и детям.

В микрорайоне 28 в зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки по улице Рыбников предлагается:

- размещение трех дошкольных образовательных организаций; общеобразовательной организации; организации дополнительного образования;
- реконструкция МБОУ СОШ №4.

В микрорайоне 29 в зоне общественно-делового назначения предлагается:

- размещение спортивного комплекса;
- плавательного бассейна.

В микрорайоне ВЖ1 в зоне общественно-делового назначения предлагается размещение:

- организации дополнительного образования;
- спортивного комплекса с игровыми залами;
- торгово-развлекательного комплекса;
- парка на берегу р. Обь.

Восточный коммунальный район

В восточном коммунальном районе в зоне промышленного назначения предлагается:

- размещение комплекса объектов регионального значения – нефтехимический комбинат, нефтегазохимический комплекс, научно-исследовательский центр для нефтегазового кластера, завод по производству базальтового волокна и продукции из базальтового волокна;

- размещение объектов иного значения – полигон испытания технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, завод по производству жидкого азота и промышленных газов, сорбентный завод, завод по производству труб из композитных материалов и нефтегазохимический комбинат «Сургутполимер».

Восточный промышленный район

В зоне проектируемой многоэтажной жилой застройки планируется размещение объектов местного значения городского округа:

- шесть дошкольных образовательных организаций;
- две общеобразовательных организации;
- четыре организации дополнительного образования;
- три многофункциональных культурных центра с библиотеками;
- одна библиотека;
- два спортивных комплекса с игровыми залами;
- бассейн.

В зоне общественно-делового назначения предлагается разместить многофункциональную спортивную площадку.

В зоне многофункционального назначения по ул. Рационализаторов предлагается разместить два приюта для бездомных животных.

Восточный рекреационный район

В зоне объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения предлагается:

- резервирование территории для размещения объектов регионального значения – санаторий для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера и Центр здоровья;

- размещение конноспортивной базы.

В зоне промышленного и коммунально-складского назначения предлагается:

- размещение полигона для складирования снега, комплексного межмуниципального полигона ТБО, мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода;
- размещение объекта регионального назначения – судостроительного завода.

Восточный планировочный район

В северной части восточного планировочного района в зоне общественно-делового назначения предлагается разместить:

- центр социальной адаптации регионального значения;
- социально-оздоровительный центр.

В зоне малоэтажной жилой застройки на берегу Сургутского водохранилища планируются размещение следующие объекты местного значения городского округа:

- две общеобразовательных организации;
- две дошкольных образовательных организации.

В зоне общественно-делового назначения предлагается размещение:

- организации дополнительного образования;
- объекта регионального значения – центр социальной адаптации в северной части района вдоль автодороги на Нижневартовск.

Жилой район Нефтяников

В зоне многоэтажной жилой застройки на берегу протоки Бардыковки предлагается размещение объектов местного значения городского округа – организация дополнительного образования.

В зоне многоэтажной жилой застройки в южной части района предлагается размещение:

- плавательного бассейна;
- дошкольной образовательной организации;

- организации дополнительного образования.

В микрорайоне 1 предлагается реконструкция МБДОУ Детского сада «Елочка» № 12.

В микрорайоне 2 в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается размещение:

- дошкольной образовательной организации;
- организации дополнительного образования.

В микрорайоне 4 предлагается размещение общеобразовательной организации.

В микрорайоне 37 предлагается размещение:

- в зоне озелененных территорий общего пользования – многофункциональной спортивной площадки, сквера;
- в зоне малоэтажной жилой застройки – спортивного комплекса с игровыми залами, молодежного центра;
- в зоне общественно-деловой застройки по Югорскому тракту – конноспортивного манежа;
- в зоне многоэтажной жилой застройки по проспекту Набережный – организации дополнительного образования;
- в рекреационной зоне парка Кедровый лог предлагается резервирование территории для размещения этнографического центра регионального значения и парка аттракционов.

Западный жилой район

В микрорайоне 51 предлагается размещение:

- в зоне малоэтажной жилой застройки – объектов местного значения городского округа: общеобразовательной и дошкольной образовательной организаций;
- в зоне общественно-делового назначения – объектов регионального значения: психо-наркологического диспансера, хосписа и больницы.

В микрорайоне 35 предлагается размещение объектов местного значения городского округа:

- в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательной и дошкольной образовательной организаций;
- в зоне озелененных территорий общего пользования – сквера.

В микрорайоне 35А предлагается размещение объектов местного значения городского округа:

- в зоне среднеэтажной жилой застройки – общеобразовательной организации, организации дошкольного образования;
- в зоне рекреационного назначения – плавательного бассейна, спортивного ядра;
- в зоне озеленения общего пользования – многофункциональной спортивной площадки.

В общественно-деловой зоне предлагается резервирование территорий для размещения объектов регионального значения:

- центра санитарно-гигиенического и ветеринарного надзора;
- многопрофильного больничного комплекса;
- центра биотехнологических и фармацевтических исследований;
- кардиореабилитационного центра.

Северо-западный жилой район

В 38 микрорайоне предлагается разместить объекты местного значения городского округа:

- в зоне многоэтажной жилой застройки – образовательный комплекс школа-детский сад, общеобразовательную организацию, две дошкольных образовательных организации;
- в зоне общественно-делового назначения – спортивный комплекс с игровыми залами.

В микрорайоне 39 предлагается разместить:

- в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательную организацию, две дошкольные образовательные организации, спортивный центр с игровыми залами и бассейн;

- в зоне общественно-деловой застройки вдоль улицы Аэрофлотская – выставочный зал, центр творчества и досуга, библиотеку, театр актера и куклы;
- в зоне озелененных территорий общего пользования – многофункциональную спортивную площадку.

В зоне многоэтажной жилой застройки предлагается резервирование территории для размещения:

- социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;
- территориального центра социальной помощи семье и детям;
- социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей.

В микрорайоне 41 предлагается разместить в зоне многоэтажной жилой застройки – билдинг-сад.

В микрорайоне 42 предлагается размещение объектов местного значения городского округа:

- в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательной организации, дошкольной образовательной организации и молодежного центра во встроенных помещениях;
- в зоне озеленения общего пользования – спортивного центра с игровым залом, сквера.

В микрорайоне 43 предлагается разместить объекты местного значения городского округа:

- в зоне общественно-делового назначения – две общеобразовательные организации по улице Крылова, дошкольную образовательную организацию по улице Есенина;
- в зоне озелененных территорий общего пользования в центральной части микрорайона – крытый корт, лыжную базу, парк и многофункциональную спортивную площадку.

В микрорайоне 44 предлагается разместить объекты местного значения городского округа:

- в зоне озеленения общего пользования – спортивный центр с игровыми залами, парк;

- в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательную организацию, дошкольную образовательную организацию, поликлинику регионального значения;

- в зоне общественно-делового назначения – центр дополнительного образования «Технополис».

В микрорайоне 45 предлагается разместить объекты местного значения городского округа:

- в зоне проектной многоэтажной жилой застройки – две общеобразовательных организации, дошкольную образовательную организацию;

- в зоне общественно-делового назначения по ул. Аэрофлотская – крытый каток, плавательный бассейн, универсальный спортивно-зрелищный зал, организацию дополнительного образования, многофункциональный культурный центр с библиотекой.

В микрорайоне 48 в зоне общественно-делового назначения предлагается разместить: общеобразовательную организацию, дошкольную образовательную организацию, библиотеку.

В микрорайоне ПИКС предлагается разместить в зоне среднеэтажной жилой застройки объекты местного значения городского округа:

- три организации дополнительного образования;
- многофункциональную спортивную площадку.

В коммунальном квартале 36 в зоне малоэтажной жилой застройки предлагается размещение объекта местного значения городского округа: дошкольной образовательной организации.

Западный промышленный район

В зоне общественно-делового назначения на продолжении улицы Привокзальная предлагается размещение объектов местного значения городского округа:

- спортивно-игровой зал;
- крытый стадион.

В производственной зоне по ул. Автомобилистов предлагается размещение приюта для бездомных животных.

Западный планировочный район

В западном территориальном районе предлагается:

- разместить в зоне производственного и коммунально-складского назначения два кладбища, полигон для складирования снега, объект регионального значения – предприятие деревянного каркасного домостроения по технологии NASCOR;

- разместить в зоне общественно-делового назначения – общеобразовательную и дошкольную образовательные организации, многофункциональный культурный центр с библиотекой, спорткомплекс с игровыми залами; в районе аэропорта – пожарное депо;

- разместить в рекреационной зоне на берегу Сургутского водохранилища – пляж;

- резервирование в зоне производственного и коммунально-складского назначения территории для размещения индустриального парка.

Северо-западный планировочный район

В зоне многоэтажной жилой застройки в проектируемом жилом микрорайоне предлагается:

- разместить семь дошкольных образовательных организаций; пять общеобразовательных организаций; четыре организации дополнительного образования; спортивный комплекс с игровыми залами; библиотеку;

- резервирование территории для размещения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, территориального центра социальной помощи семье и детям и социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей.

В зоне общественно-делового назначения предлагается разместить:

- физкультурно-спортивные залы;
- плавательный бассейн;
- библиотеки;

- клуб;
- организацию дополнительного образования;
- два многофункциональных культурных центра с библиотекой;
- общественный центр;
- объект федерального значения пожарное депо.

Северный жилой район

В зоне многоэтажной жилой застройки в 11 микрорайоне по улице Бахилова предусмотрено размещение объекта местного значения городского округа – спортивного центра с универсальным игровым залом.

Северный планировочный район

В общественно-деловой зоне к югу от территории аэропорта предлагается:

- разместить объект местного значения городского округа – музей;
- зарезервировать территорию для размещения регионального объекта – центра медицины катастроф.

Северо-восточный жилой район

В микрорайоне 30 предлагается:

- разместить в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательную организацию, дошкольную образовательную организацию;

- разместить в зоне озелененных территорий общего пользования по ул. Университетская – спортивный центр с игровыми залами, молодежный центр, детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадам; резервирование территории для размещения социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В микрорайоне 30 в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается:

- разместить две общеобразовательных организации, три организации дошкольного образования, объект регионального значения – поликлиники;
- резервирование территории для размещения территориального центра помощи семье и детям.

В микрорайоне 31Б предлагается:

- в зоне многоэтажной жилой застройки разместить дошкольную образовательную организацию и общеобразовательную организацию;
- в зоне общественно-делового назначения по ул. Взлетная разместить молодежный центр и спорткомплекс с игровыми залами; резервирование территории для размещения территориального центра помощи семье и детям.

В микрорайоне 31 предлагается размещение:

- в зоне озелененных территорий общего пользования – спортивного комплекса с игровыми залами и многофункциональной спортивной площадки;
- в зоне многоэтажной жилой застройки по улице Школьная – общеобразовательной и дошкольной образовательной организаций.

В микрорайоне 32 в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается:

- размещение общеобразовательной организации;
- реконструкция МБОУДДМШВ Начальной школы-детского сада № 43 (дошкольное отделение).

В микрорайоне 33 предлагается к размещению общеобразовательная организация.

В микрорайоне 34 предлагается разместить:

- в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательную организацию и многофункциональную спортивную площадку;
- в зоне общественно-делового назначения на завершении улицы Университетская – плавательный бассейн, многофункциональный комплекс «Югра», многофункциональный культурный центр с библиотекой.

В микрорайоне 31А в зоне общественно-деловой застройки предлагается размещение больничного комплекса регионального значения.

В северо-восточном жилом районе предлагается зарезервировать общественно-деловые зоны для размещения социальных объектов регионального значения.

Центральный жилой район

В микрорайоне А в зоне среднеэтажной жилой застройки предлагается

разместить спортивный центр с универсальным игровым залом.

В микрорайонах Центральный и 17 в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается разместить спортивные центры с игровыми залами.

В микрорайоне 19 по улице Юности в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается:

- разместить объект местного значения – молодежный центр во встроенных помещениях;

- разместить объект регионального значения – поликлинику;

- реконструкция Дома культуры «Строитель».

В микрорайоне 20А предлагается размещение:

- в зоне общественно-делового назначения – городского архива;

- в зоне многоэтажной жилой застройки – дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, организации дополнительного образования;

- в зоне озелененных территорий общего пользования – сквера.

В парке у Саймы предусмотрено размещение:

- в зоне озелененных территорий общего пользования – спортивного городка;

- в зоне общественно-делового назначения – станции юннатов.

В ядре центра в зоне общественно-делового назначения предлагается размещение: музыкально-драматического театра, центральной детской библиотеки, учреждения культуры клубного типа, центра перспективного развития, центра молодежного творчества, музея, здания администрации (органы местного самоуправления).

В зоне многоэтажной жилой застройки по проспекту Набережный предлагается размещение дошкольной образовательной организации; в зоне общественно-делового назначения предлагается разместить центр единоборств.

На пересечении улиц Маяковского и 30 Лет Победы в общественно-деловой зоне предлагается разместить организацию дополнительного образования и физкультурно-спортивный зал.

Юго-западный район

В западной части района у существующего водоема предлагается размещение объектов местного значения городского округа:

- в зоне объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения – этнографического музея и этнографического парка;
- в зоне общественно-делового назначения – мототрассы, центра технических видов спорта, манежа; объекта регионального назначения – центра спортивной медицины и реабилитации.

В проектируемой общественно-деловой зоне в квартале Пойма-2 предлагается разместить:

- объект федерального значения – база УВД;
- объект регионального значения – детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
- объекты местного значения городского округа – организация дополнительного образования, волейбольная арена, два крытых стадиона, бассейн с искусственным пляжем и секторами для занятий спортом, отдыха и развлечений, выставочный зал, организация дополнительного образования, легкоатлетический манеж;
- объекты иного значения – научно-методический консультативный центр спорта, центр экстремальных и автоспортивных видов спорта.

Вдоль Югорского тракта предлагается разместить два полигона для складирования снега.

В восточной части района в квартале Пойма-8 и Пойма-3 предлагается размещение:

- объектов регионального значения – центра спорта инвалидов, комплекса университетского городка в составе кампуса, технопарка, инновационного центра, школы для одаренных детей;
- объекта местного значения городского округа – дошкольной образовательной организации.

В квартале П-2 предлагается резервирование территории в зоне

общественно-делового назначения для размещения Всемирного торгового центра.

В квартале П-7 в зоне общественно-делового назначения предлагаются к размещению:

- объекты местного значения городского округа – спорткомплекс с игровыми залами, многофункциональный культурный центр с библиотекой, плавательный бассейн;

- объекты регионального значения – медицинский институт и образовательный комплекс.

В квартале Пойма-5 в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается размещение объектов местного значения городского округа – общеобразовательной организации, дошкольной образовательной организации, спортивной школы-интерната;

В квартале П-12 предлагается размещение объектов местного значения городского округа:

- в зоне общественно-делового назначения – дом дружбы народов, дом ветеранов, планетарий, центр народного творчества и ремесел, плавательный бассейн;

- в зоне озеленения общего пользования – воднолыжного стадиона на протоке Черная и пляжа.

Южный район

В микрорайоне малоэтажной жилой застройки предусмотрено размещение объектов местного значения городского округа: общеобразовательной организации, дошкольной образовательной организации, организации дополнительного образования и спортивного комплекса с игровыми залами.

В микрорайоне 23А в зоне многоэтажной жилой застройки предлагается размещение дошкольной образовательной организации.

Южный планировочный район

В южном планировочном районе предлагается размещение:

- на набережной – образовательного комплекса;

- в восточной части района в зоне общественно-делового назначения – организации дополнительного образования и плавательного бассейна;
- в жилом квартале на набережной в зоне многоэтажной жилой застройки – общеобразовательной организации, дошкольной образовательной организации и спортивной школы-интерната;
- на набережной в зоне рекреационного назначения – крытый стадион и спортивный комплекс с игровыми залами, два пляжа и воднолыжный стадион.
- резервирование территории на набережной для размещения объекта регионального значения – цирка.

п. Лунный

По ул. Энергостроителей в зоне среднеэтажной застройки предлагается размещение дошкольной образовательной организации.

п. Снежный

В восточной части в зоне общественно-делового назначения предлагается:

- размещение общеобразовательной организации, физкультурно-спортивного зала;
- резервирование территории для размещения объекта – общественный центр.

п. Юность

На реконструируемой территории предлагаются к размещению объекты местного значения городского округа:

- в зоне многоэтажной жилой застройки – три дошкольных образовательных организации, три общеобразовательных организации, гимнастический центр, детская школа искусств;
- в общественно-деловой зоне – дошкольная образовательная организация, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа, многофункциональный культурный центр, музей, легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, хореографическую школу.

п. Таежный

В зоне общественно-делового назначения предлагается размещение

объектов местного значения городского округа: организации дополнительного образования, многофункционального культурного центра и библиотеки.

Генеральным планом определены значения показателей социально-экономического развития города Сургута на конец 2035 года (таблица 22).

Таблица 22 – Показатели социально-экономического развития города Сургута на конец 2035 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
1	Территория		
-	Общая площадь муниципального образования, в том числе:	га	35 397
		%	100
1.1	территории вне установленных границ населенного пункта г. Сургута:	га	13 897
		%	39,26
1.1.1	Общественно-делового назначения, в том числе:	га	14,5
		%	0,04
-	общественно-деловая	га	14,5
		%	0,04
1.1.2	Производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:	га	362
		%	1,02
-	производственная	га	350,6
		%	0,99
-	коммунально-складская	га	0,2
		%	0
-	производственная и коммунально-складская	га	11,2
		%	0,03
1.1.3	Инженерной инфраструктуры	га	1671,5
		%	4,72
1.1.4	Транспортной инфраструктуры	га	39,7
		%	0,11
1.1.5	Улично-дорожной сети	га	324,2
		%	0,92

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
1.1.6	Рекреационная, в том числе:	га	401,3
		%	1,13
-	озелененных территорий общего пользования	га	0,4
		%	0
-	объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения	га	400,9
		%	1,13
1.1.7	Сельскохозяйственного использования, в том числе:	га	1814,1
		%	5,13
-	сельскохозяйственных угодий	га	288,5
		%	0,82
-	ведения садоводства, огородничества	га	1292,5
		%	3,65
-	объектов сельскохозяйственного назначения	га	233,1
		%	0,66
1.1.8	Специального назначения, в том числе:	га	169
		%	0,48
-	складирования и захоронения отходов	га	169
		%	0,48
1.1.9	Акваторий	га	1045,5
		%	2,95
1.1.10	Природного ландшафта, в том числе:	га	6462,9
		%	18,26
-	природных территорий, не покрытых лесом и кустарником	га	1052,1
		%	2,97
-	территорий, покрытых лесом и кустарником	га	4939,9
		%	13,96
-	заболоченных территорий	га	470,9
		%	1,33
1.1.11	Добычи полезных ископаемых	га	1592,3
		%	4,5
1.2	Общая площадь населенного пункта г. Сургута, в том	га	21500

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
		%	60,74
1.2.1	Жилого назначения, в том числе:	га	2097,9
		%	5,92
-	многоэтажной жилой застройки	га	1283,5
		%	3,62
-	среднеэтажной жилой застройки	га	215,8
		%	0,6
-	малоэтажной жилой застройки	га	211,4
		%	0,59
-	индивидуальной жилой застройки	га	387,2
		%	1,09
1.2.2	Общественно-делового назначения, в том числе:	га	1588,2
		%	4,48
-	общественно-деловая	га	1376
		%	3,88
-	делового, общественного и коммерческого назначения	га	212,1
		%	0,6
1.2.3	Производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:	га	1281,3
		%	3,61
-	производственная	га	1134,5
		%	3,2
-	коммунально-складская	га	145,1
		%	0,41
-	производственная и коммунально-складская	га	1,7
		%	0
1.2.4	Инженерной инфраструктуры	га	1211,7
		%	3,4
1.2.5	Транспортной инфраструктуры	га	1249,2
		%	3,53
1.2.6	Улично-дорожной сети	га	1775,2
		%	5,02

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
1.2.7	Рекреационная, в том числе:	га	5340,8
		%	15,08
-	городских лесов	га	4445,0
		%	12,72
-	озелененных территорий общего пользования	га	800,5
		%	2,26
-	объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения	га	36,7
		%	0,1
1.2.8	Сельскохозяйственного использования, в том числе:	га	2424,5
		%	6,85
-	сельскохозяйственных угодий	га	257,6
		%	0,73
-	объектов сельскохозяйственного назначения	га	71,2
		%	0,2
-	ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества	га	158,6
		%	0,45
-	ведения садоводства, огородничества	га	1937,1
		%	5,47
1.2.9	Специального назначения, в том числе:	га	175,6
		%	0,52
-	ритуального назначения	га	135,6
		%	0,38
-	складирования и захоронения отходов	га	40
		%	0,11
1.2.10	Обороны и безопасности	га	21,2
		%	0,06
1.2.11	Акваторий	га	3338,6
		%	9,43
1.2.12	Природного ландшафта, в том числе:	га	828
		%	2,35
-	природных территорий, не покрытых лесом и	га	281,4

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
		%	0,8
-	территорий, покрытых лесом и кустарником	га	272,1
		%	0,77
-	заболоченных территорий	га	274,5
		%	0,78
1.2.13	Добычи полезных ископаемых	га	137,4
		%	0,39
1.2.14	Режимных территорий	га	30,8
		%	0,08
2	Население		
2.1	Численность населения (на конец года)	тыс. чел.	450,0
2.2	Показатели естественного движения населения:	-	-
2.2.1	прирост	чел.	7046
2.2.2	убыль	чел.	4008
2.2.3	коэффициент естественного прироста	чел. на 1000 чел.	6,8
2.3	Показатели миграции населения:	-	-
2.3.1	прирост	чел.	-
2.3.2	убыль	чел.	-
2.3.3	коэффициент миграционного прироста	чел. на 1000 чел.	4,0
2.4	Возрастная структура населения:	-	-
2.4.1	младше трудоспособного возраста	%	23,6
2.4.2	трудоспособного возраста	%	58,1
2.4.3	старше трудоспособного возраста	%	18,3
3	Жилищный фонд		
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв. м площади жилых помещений	13 131,5
3.2	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв. м	5 662,1

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
		площади жилых помещений	
3.3	Общий объем убыли жилищного фонда	тыс. кв. м площади жилых помещений	212,0
3.4	Существующий сохраняемый жилищный фонд	тыс. кв. м площади жилых помещений	6 784,9
3.5	Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений	кв. м/чел	29
3.7	Количество инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства	шт.	16
4	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения		
4.1	Объекты учебно-образовательного назначения		
4.1.1	Дошкольные образовательные организации	место	31595
		мест/1 тыс. чел.	70
4.1.2	Общеобразовательные организации, в том числе:		
4.1.2.1	Общеобразовательные школы	учащихся	79373
		учащихся/1 тыс. чел.	176
4.1.2.2	Вечерние (сменные) общеобразовательные школы	учащихся	150
		учащихся/1 тыс. чел.	менее 1
4.1.2.3	Специальные (коррекционные) образовательные организации	учащихся	569
		учащихся/1 тыс. чел.	1
4.1.2.4	Специальные учебно-воспитательные учреждения для	учащихся	140

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
	обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением	учащихся/1 тыс. чел.	менее 1
4.1.3	Организации дополнительного образования	место	44500
		мест/1 тыс.чел.	100
4.1.4	Межшкольные учебные комбинаты	место	640
		мест/1 тыс. чел.	1,5
4.1.5	Организации дополнительного профессионального образования	объект	7
4.1.6	Образовательные организации высшего образования	объект	11
4.1.7	Профессиональные образовательные организации	объект	13
4.2	Медицинские организации		
4.2.1	Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе:		
4.2.1.1	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	посещение в смену	12106
		посещений в смену/1 тыс. чел.	27
4.2.1.2	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	койка	6174
		коек/1 тыс. чел.	14
4.2.1.3	Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови	объект	6
4.2.1.4	Санаторно-курортные организации	объект	4
4.2.2	Медицинские организации особого типа	объект	6
4.2.3	Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	объект	3
4.3	Учреждения социального обслуживания		
4.3.1	Геронтологические центры	место	216
		мест/1 тыс.	менее 1

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
		чел.	
4.3.2	Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	место	112
		мест/1 тыс. чел.	менее 1
4.3.3	Нестационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей	место	100
		мест/1 тыс. чел.	менее 1
4.3.4	Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства	место	30
		мест/1 тыс. чел.	менее 1
4.3.5	Комплексные центры социального обслуживания населения	место	531
		мест/1 тыс. чел.	1
4.3.6	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	объект	3
4.4	Спортивные сооружения		
4.4.1	Физкультурно-спортивные залы	кв. м общей площади	157500
		кв. м общей площади/1 тыс. чел.	350
4.4.2	Плавательные бассейны	кв. м зеркала воды	14222
		кв. м зеркала воды/1 тыс. чел.	32
4.4.3	Плоскостные сооружения	кв. м общей	877500

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
		площади	
		кв. м общей площади/ 1 тыс. чел.	1950
4.5	Учреждения культуры и искусства		
4.5.1	Музеи	объект	6
4.5.2	Выставочные залы, галереи	объект	4
4.5.3	Учреждения культуры клубного типа	место	9287
		мест/1 тыс. чел.	21
4.5.4	Кинотеатры	объект	7
4.5.5	Библиотеки	объект	61
4.5.6	Театры	место	1792
		мест/1 тыс. чел.	4
4.5.7	Концертные залы, филармонии	место	1023
		мест/1 тыс. чел.	2
4.5.8	Универсальные спортивно-зрелищные залы	место	2788
		мест/1 тыс. чел.	6
4.6	Объекты пожарной безопасности		
4.6.1	Пожарное депо	автомобиль	57
5	Инвестиционные площадки		
5.1	количество инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства	объект	20
5.2	в сфере развития транспортно-логистического комплекса	объект	1
5.3	в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса	объект	7
5.4	в сфере развития лесопромышленного комплекса	объект	1
5.5	в сфере развития строительного комплекса	объект	1

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
5.6	в сфере развития агропромышленного комплекса	объект	2
5.7	в сфере развития туризма и рекреации	объект	2
6	Транспортная инфраструктура		
6.1	Протяженность железных дорог – всего	км	290,2
6.2	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе:	км	117,7
-	регионального или межмуниципального значения	км	47,8
-	местного значения	км	69,9
6.2	Протяженность улиц и дорог – всего, в том числе:	км	244,5
-	магистральных дорог скоростного движения	км	7,2
-	магистральных дорог регулируемого движения	км	56,5
-	магистральных улиц общегородского значения	км	22,6
-	магистральных улиц районного значения	км	66,7
-	улиц и дорог местного значения	км	91,5
6.3	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)	автомобилей	420
7	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории		
7.1	Водоснабжение вынесено в секретный том	-	-
7.2	Канализация, протяженность	км	485,5
7.3	Электроснабжение, протяженность	км	344,8
7.4	Теплоснабжение, протяженность магистральных тепловых сетей	км	471,9
7.5	Газоснабжение, протяженность	км	224,8
8	Инженерная подготовка территории		
8.1	Защита территории от затопления: протяженность защитных сооружений	км	37,1
8.2	Объем бытовых отходов	тыс.т/год	142,2
8.3	Мусоросортировочный завод	единиц	1
8.4	Мини-завод по переработке бытовых и промышленных отходов	единиц/ тыс.т/год	1/44
8.5	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	2/69,4

Продолжение таблицы 22

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчетный срок
8.6	Полигон для складирования снега	единиц/га	4/60,1
9	Ритуальное обслуживание населения		
9.1	Общее количество кладбищ	единиц/га	3/130,2

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования для эффективного социально-экономического развития города Сургута на расчетный срок до конца 2035 года важными остаются следующие отрасли промышленного производства:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- добыча полезных ископаемых;
- развитие обрабатывающих производств.

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года обозначены приоритеты по отношению к городу Сургуту в сфере нефтегазового сектора, развития технологичного потребления, инновационного развития, развития малого и среднего бизнеса. Стратегическими направлениями долгосрочного социально-экономического развития городского округа город Сургут в производственной сфере являются:

- изменение пространственной организации нефтегазовой отрасли: образование головных офисов или представительств крупных компаний, центров НИОКР, нефтесервисных компаний, центров подготовки кадров, а также транспортно-логистических предприятий;

- создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка;

- развитие сферы нефтегазодобычи, включая все элементы технологической цепочки: разведка месторождений, добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа;
- создание Индустриального парка;
- создание инфраструктуры ИЦ РАН – Югра;
- строительство комплексного межмуниципального полигона с технологиями по сортировке отходов;
- возможность размещения на территории новых видов деятельности малого и среднего бизнеса.

Ведущими стратегическими приоритетами развития города Сургута, способствующие комплексному социально-экономическому формированию муниципального образования, являются:

- развитие глубокой переработки: нефтегазохимическое производство;
- инновационно-технологическое обеспечение нефтегазового кластера (создание технопарка);
- инфраструктурное обеспечение нефтегазового кластера (деловой квартал);
- модернизация зоны аэропорта;
- развитие внешних коммуникаций;
- развитие торговли и потребительского сектора;
- развитие транспортно-логистического комплекса;
- создание кластера креативной индустрии;
- развитие городской среды;
- развитие рынка жилой недвижимости;
- повышение качества управления городским хозяйством.

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года предусмотрена реализация проектов производственной сферы на территории городского округа город Сургут. Особое значение уделяется проектам по развитию химической и нефтехимической промышленности.

Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года предлагается размещение в городе Сургуте следующих производственных объектов:

- нефтехимический комбинат;
- Сургутский нефтегазохимический комплекс.

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предполагается размещение в городе Сургуте объектов:

- завод по производству жидкого азота и промышленных газов;
- нефтегазохимический комбинат «Сургутполимер»;
- завод по производству труб из композитных материалов;
- Югорский сорбентный завод (продукция из торфа);
- предприятие деревянного каркасного домостроения по технологии NASCOR;
- завод по производству базальтового волокна и продукции из базальтового волокна.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года рассматриваются три прогноза развития:

- консервативный;
- базовый;
- целевой.

В редакции Стратегии, утверждённой решением Думы города Сургута от 08.06.2015 N 718-V ДГ, предполагалась возможность реализации трёх сценариев: инерционного, инновационного и целевого (форсированного). Содержание указанных сценарных условий в настоящее время не соответствует изменившимся сценариям развития региона и страны.

В итоге, для обеспечения согласованности со сценарными условиями: Стратегии 2030 ХМАО – Югры, долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Сургута, долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, а также преемственности с предыдущей редакцией Стратегии было выбрано два возможных сценария: инерционный и инновационный. Инерционный вариант Стратегии соответствует консервативному варианту долгосрочного прогноза, а инновационный – целевому.

Оба сценария развития города предполагают относительную стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. Валютные колебания во многом сгладят возможное снижение цен на нефтяные и газовые ресурсы. Ожидается, что санкции и эмбарго не будут распространяться на нефтегазовые предприятия, поскольку европейские партнёры заинтересованы в дальнейшем росте своей экономики. На этом фоне инвестиции в экономику и бюджетные ресурсы сохранятся на приемлемом для дальнейшего развития уровне. Трансферты по федеральным и региональным программам будут осуществлены в полном объёме с учётом приоритетов развития города.

В соответствии с принципом пространственного развития, представленным в Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры на период до 2030 года, город Сургут отнесён к староосвоенной городской (второй) зоне «социального укоренения», что определяет вполне конкретные требования к формированию системы приоритетных целей, задач, инструментов и форм развития территории.

Учитывая данный факт, выводы, полученные в ходе анализа социально-экономического развития города, а также выбор в качестве основного на уровне ХМАО – Югры инновационного сценария развития в Стратегии в качестве основного выбран инновационный сценарий развития города Сургута.

Стратегия будет реализовываться по 2030 год (включительно) поэтапно в соответствии с инновационным сценарием развития с учетом изменения макроэкономической ситуации в Российской Федерации и ХМАО – Югре.

Выделены 3 основных этапа реализации Стратегии: 2015 – 2017, 2018 – 2023 и 2024 – 2030.

В таблице 23 представлены основные целевые показатели Стратегии.

Таблица 23 – Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
Генеральная цель - повышение уровня и качества жизни жителей на основе расширения возможностей предпринимательств а и формирования инфраструктуры для устойчивого социально- ориентированного инновационного экономического развития посредством взаимодействия гражданского общества, бизнеса и власти	1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	369,1	427,5	520,0
	2. Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	100,4	110,5	137,7
	3. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	0,16	0,15	0,13
Направление - Деловая среда				
Цель направления - создание условий для устойчивого экономического развития города на базе привлечения инвестиций, формирования имиджа города как центра "умной" экономики северных регионов посредством внедрения инновационных технологий	4. Рост среднегодовой численности занятых в экономике на территории муниципального образования, %	100,5	112,8	134,3
	5. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)	32 127,8	64 994,0	102 856,0
	6. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)	62 056,2	98 598,8	177 088,5

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	7. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. рублей (ежегодно)	25 222,0	38 519,8	66 123,2
Наименование вектора - Инвестиционно-инновационный потенциал				
Цель вектора - формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций в интересах инновационного развития города	8. Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно)	20	22	24
	9. Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)	0	12	24
	10. Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. (нарастающим итогом)	3	6	10
	11. Оценка предпринимательски м сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно)	3,2	4,0	4,8
Наименования вектора - Предпринимательство				
Цель вектора - создание условий для развития предпринимательства	12. Число субъектов малого и среднего предпринимательств	485	495	509

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
на территории города, в том числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугах	а на 10 тыс. человек населения, ед. (нарастающим итогом, на конец отчетного периода)			
	13. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет, млн. рублей (ежегодно)	168 823,4	238 743,8	356 549,4
Направление - Социальная среда				
Цель направления - расширение возможностей развития человеческого капитала	14. Рост численности постоянного населения (среднегодовой), %	101,6	117,6	143,1
	15. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода, коэффициент	3,5	3,7	4,5
	16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет*(9)	73,5	74,6	75,8
Наименование вектора - Образование, воспитание, молодёжная политика				
Цель вектора - обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение	17. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	79,8	96,0	100,0
	18. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, %	66,0	90,0	100,0
	19. Охват дополнительным	78,0	80,0	80,0

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, %			
	20. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	85	87,5	91
	21. Численность населения, работающего в качестве волонтеров, чел. с нарастающим итоном	500	680	820
Наименование вектора - Физическая культура и спорт				
Цель вектора - создание условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также создание и совершенствование системы спортивной подготовки и спортивного резерва	22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % (нарастающим итоном)	30,3	45,0	55,0
	23. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями	41,0	41,3	41,6

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	исходя из единовременной пропускной способности, %			
	24. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %	48,0	51,5	55,0
Наименование вектора - Социальная поддержка				
Цель вектора - создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в соответствии с нормами и нормативами, установленными действующим законодательством, в том числе в рамках реализации переданных государственных полномочий	25. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением, %	100	100	100
	26. Доля работников организаций муниципального сектора, охваченных мероприятиями по улучшению условий и охраны труда в общей численности работников муниципальных организаций, %	100	100	100
	27. Соотношение прожиточного	1,75	1,92	2,46

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	минимума и пенсии по старости, коэффициент			
Наименование вектора - Культура				
Цель вектора - создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам	28. Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных	90,00	90,00	95,00
	29. Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	100,00	102,49	106,18
Направление - Городская среда				
Цель направления - формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города	30. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	5	10	15
	31. Рост индекса качества городской среды*(10), %	100	102	106
Наименование вектора - Транспортная система				
Цель вектора - развитие транспортной системы города с учетом агломерационного аспекта	32. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным	78,6	83,0	88,5

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	требованиям к их транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %			
	33. Протяжённость эксплуатационного пассажирского автобусного пути, км (нарастающим итогом, на конец отчетного периода)	1041,3	1102,5	1226,55
	34. Площадь отремонтированных дорог, тыс. кв. м (ежегодно)	177,3	250,0	250,0
Наименование вектора - Безопасность				
Цель вектора - обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален	35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	88,1	100,0	100,0
	36. Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), %	99,5	95,5	90
	37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, %	100	100	100
Наименование вектора - Территориальное развитие				
Цель вектора - создание	38. Ввод в	129,5	336,1	255,9

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учётом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск	эксплуатацию жилья, тыс. кв. м (ежегодно)			
	39. Рост общей площади общественных пространств для массового отдыха населения, %	100	102	105
Наименование вектора - Жилищно-коммунальное хозяйство				
Цель вектора - содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения	40. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, %	1,2	0,7	0,5
	41. Обеспечение надёжности и безаварийности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счёт реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, %	100	100	100
Наименование вектора - Благоустройство и охрана окружающей среды				
Цель вектора - создание и благоустройство общественных и дворовых территорий с высоким уровнем комфорта для населения города Сургута	42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом)	18	48	90
	43. Площадь	455,18	459,28	459,28

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га (нарастающим итогом)			
	44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, %	75,0	77,0	80,5
Направление - Институциональная среда (гражданское общество и власть)				
Цель направления - создание условий для активного участия жителей в развитии города на основе сотрудничества между жителями, объединениями горожан, бизнесом и властью	45. Удовлетворённость горожан созданными условиями для участия в развитии города, % от числа опрошенных	69	72	80
	46. Количество горожан, участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, собраниях и конференциях по вопросам ТОС, публичных слушаниях, чел. (ежегодно)	4400	5176	6296
	47. Количество действующих электронных	4	6	10

Продолжение таблицы 23

Цели и задачи	Целевые показатели	2018 (справочно)	Плановые значения (2-3 этапы реализации Стратегии)	
			2023	2030
	сервисов взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями, ед. (нарастающим итогом)			
	48. Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного бюджетирования, %	100,0	118,0	143,0
	49. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных	64,0	66,0	70,0
	50. Удовлетворённость населения качеством государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных	90	90	90

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года определены 4 направления и 11 векторов социально-экономического развития города Сургута:

1. Направление «Деловая среда» включает следующие два вектора:

- «Инвестиционно-инновационный потенциал» – будут реализовываться инвестиционные проекты на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленные на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры.;

- «Предпринимательство» – планируемые значимые проекты вектора: создание Дома предпринимателя: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города; развитие бренда «Сделано в Сургуте»: предоставление прав использования уникального товарного знака местным товаропроизводителям, соответствующим установленным требованиям; создание регионального центра, обслуживающего электронную торговлю, в том числе экспортно-импортные операции.

2. Направление «Социальная среда» включает следующие четыре вектора:

- «Образование, воспитание, молодёжная политика» – планируемые мероприятия: строительство и реконструкция образовательных организаций; создание ресурсного центра по развитию добровольчества и поддержки молодёжных общественных организаций; строительство и организация работы молодёжных центров, центров военно-патриотической направленности и иных направлений.

- «Физическая культура и спорт» – наиболее значимым для данного вектора проектом является строительство и реконструкция спортивных объектов различной направленности;

- «Социальная поддержка» – основные задачи: 1) социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе путём реализации переданных государственных полномочий; 2) реализация гарантий погребения; 3) содействие улучшению условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников организаций города; 4) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию у населения здорового образа жизни.

- «Культура» - наиболее значимым для данного вектора проектом является строительство и реконструкция объектов и учреждений культуры различной направленности, реализация всех обозначенных задач вектора будет

обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» и целей, задач флагманского проекта АртМолл.

3. Направление «Городская среда» включает следующие пять векторов:

- «Транспортная система» – наиболее значимыми для данного вектора проектами являются следующие: 1) строительство 13 транспортных развязок в разных уровнях (в рамках реализации флагманского проекта "Транспортный каркас и городские дороги"); 2) строительство транспортно-пересадочных узлов (автовокзал, мультифункциональные посадочные площадки и прочее); 3) развитие систем связи; 4) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог в целях обеспечения агломерационного эффекта (в рамках реализации флагманского проекта "Транспортный каркас и городские дороги"); реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- «Безопасность» – стратегические проекты вектора: «Безопасный город»; «Интерактивная карта безопасности»; «Народный патруль» (выявление административных правонарушений); «Безопасный двор»; развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций.

- «Территориальное развитие» – наиболее значимыми для данного вектора проектами являются следующие: 1) «Единое визуально-ландшафтное пространство объектов на территории города Сургута»; 2) перспективное развитие новых территорий города; 3) развитие застроенных территорий города; 4) развитие зон рекреационного назначения; 5) развитие общественных пространств.

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – наиболее значимыми для данного вектора проектами являются следующие: 1) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 2) снос ветхого и аварийного жилья; реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с

учётом муниципальной составляющей региональных проектов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

- «Благоустройство и охрана окружающей среды» – наиболее значимыми для данного вектора проектами являются следующие: 1) общегородская акция «Чистый город»; 2) развитие ландшафтных и рекреационных комплексов (в рамках реализации флагманского проекта «Формирование комфортной городской среды»); 3) создание условий для строительства комплексного межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов; 4) строительство полигонов для утилизации снега; 5) проектирование и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации; реализация всех обозначенных задач вектора будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей региональных проектов в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Экология».

4. Направление «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» не включает векторов развития; в рамках развития города по этому направлению предполагается реализация следующих проектов: 1) «Бюджет Сургута online»; 2) «Активный город» («Банк социально-значимых идей»): сбор инициатив граждан для их дальнейшего рассмотрения и реализации с возможностью народного голосования за проекты; 3) «Умный горожанин»: повышение компетенций граждан в вопросах гражданского участия в развитии города, в том числе в области повышения финансовой грамотности населения; 4) «Твой Сургут»: развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций населением; 5) «Мой город - мой дом»: реализация социально значимых проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями (советами многоквартирных домов); 6) «Социокультурная адаптация мигрантов»: интеграция приезжающего населения в общественную жизнь города Сургута, приобщение к общественным нормам и ценностям, распространенным в городе Сургуте; 7) «Простые правила»: городской конкурс социальной рекламы по острым социальным проблемам общественной жизни; реализация всех

обозначенных задач направления будет обеспечиваться с учётом региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

2.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, городского округа

Прогноз социально-экономического развития городского округа позволяет сделать вывод, что ожидаются значительные изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на расчетный срок.

Основным видом транспорта на территории города является автомобильный. Также представлены воздушный, железнодорожный и водный виды транспорта. В связи с высоким транспортным спросом существующая инфраструктура автомобильного транспорта в целом справляется с решаемыми задачами, однако некоторые участки улично-дорожной сети города на настоящий момент времени функционируют на пределе пропускной способности.

На рисунке 13 представлена диаграмма изменения численности населения на прогнозные периоды при инновационном варианте развития муниципального образования.



Рисунок 13 – Прогноз численности населения городского округа г. Сургута

При выбранном варианте развития ожидается рост численности населения городского округа на 22 % к 2035 году.

К расчётному сроку (2035 г.) прогнозируется рост уровня автомобилизации на 17 %, что говорит о смещении транспортного спроса населения в сторону использования индивидуального транспорта. Предпочтение использования личных автомобилей при совершении корреспонденций может оказать негативное воздействие на функционирование и развитие общественного транспорта.

В рамках развития жилого фонда генеральным планом г. Сургута предусматривается формирование новых микрорайонов под жилищное строительство и реорганизация существующих микрорайонов:

- территория севернее мкр. п. Юность (за железной дорогой), определена под новый жилой микрорайон с многоэтажной жилой застройкой с возможностью расселить более 40 тысяч человек;
- территория промышленного и коммунально-складского назначения на территории восточного промышленного района определена к преобразованию под многоэтажную жилую застройку с возможностью расселить более 19 тысяч человек;
- в микрорайонах п. Медвежий угол, п. Юность, п. ЦПКРС, п. СУ-4 предусматривается замена существующей жилой застройки на средне- и многоэтажную. Также предусмотрен вынос инвентарного жилищного фонда из мкр. Ядро центра (п. Строитель);
- в п. Лунный, п. Кедровый и п. Лесной предусматривается замена инвентарного жилья на индивидуальную жилую застройку;
- территория, находящаяся восточнее Сургутского водохранилища, определена под застройку индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, рассчитанными на более, чем 17 тысяч человек;
- территории под размещение индивидуальной жилой застройки в районе Заячьего острова и восточнее садовых товариществ «Березовое» и «Пищевик»;

- размещение индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки предусматривается в микрорайоне № 43.

В данных районах прогнозируется увеличение численности населения после окончания жилищного строительства, поэтому ожидается рост транспортного спроса, как на общественный, так и на личный транспорт.

В связи со строительством новых объектов промышленности ожидается рост интенсивности грузового автомобильного транспорта на расчетный срок, как следствие роста транспортного спроса. На территории муниципального образования планируется строительство следующих крупных предприятий:

- в восточном рекреационном районе в зоне промышленного и коммунально-складского назначения предлагается размещение полигона для складирования снега, комплексного межмуниципального полигона ТБО, мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода, а также судостроительного завода;

- в западном территориальном районе предлагается разместить в зоне производственного и коммунально-складского назначения полигон для складирования снега и предприятие деревянного каркасного домостроения по технологии NASCOR;

- в восточном коммунальном районе в зоне промышленного назначения предлагается разместить нефтехимический комбинат, нефтегазохимический комплекс, научно-исследовательский центр для нефтегазового кластера, завод по производству базальтового волокна и продукции из базальтового волокна; полигон испытания технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, завод по производству жидкого азота и промышленных газов, сорбентный завод, завод по производству труб из композитных материалов и нефтегазохимический комбинат «Сургутполимер».

Схемой территориального планирования Российской Федерации предусмотрено строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участках «Тобольск – Сургут» и «Сургут – Ульт-Ягун», а также проектирование и строительство второго мостового перехода через реку

Объ на линии «Тобольск – Сургут». В результате ожидается рост транспортного спроса на грузовые перевозки железнодорожным транспортом.

Таким образом, с учетом прогнозируемой численности населения, роста уровня автомобилизации, строительства новых жилых площадей, объектов промышленности и объектов транспортной инфраструктуры в городском округе г. Сургут ожидается рост транспортного спроса на 22 %.

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие сети городского пассажирского транспорта предусматривается на основе следующих принципов:

- повышение качества оказания транспортных услуг;
- стимулирование использования населением общественного транспорта;
- повышение имиджа общественного транспорта;
- обеспечение транспортной связи всех жилых районов с центром города и объектами массового посещения общественным транспортом;
- обеспечение приоритетного развития общественного транспорта перед индивидуальным;
- обеспечение нормативного радиуса доступности остановок общественного транспорта.

С целью повышения привлекательности городского общественного транспорта, снижения транспортных задержек на маршрутах, а также с целью удовлетворения пассажирского спроса в пиковые периоды суток требуется рассмотреть возможности применения выделенных полос для движения общественного транспорта.

Для повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы проектом Генерального плана города Сургута предусмотрено формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов, строительство автовокзала и новых современных автостанций в городе Сургуте.

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обозначены приоритеты по отношению к городу Сургуту в сфере нефтегазового сектора, развития технологичного потребления, инновационного развития, развития малого и среднего бизнеса. Одним из ведущих долгосрочных (до 2030 года) стратегических приоритетов развития города Сургута, способствующих комплексному социально-экономическому формированию муниципального образования, является развитие транспортно-логистического комплекса.

Прогноз мероприятий по развитию автомобильного транспорта описан в разделе 2.4 данной ПКРТИ.

Схемой территориального планирования Российской Федерации предлагается до 2030 года провести реконструкцию аэропортового комплекса города Сургута с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, заменой светосигнального оборудования. Также предусмотреть искусственную взлетно-посадочную полосу и места стоянки воздушных судов.

В части железнодорожного транспорта Схемой территориального планирования Российской Федерации до 2020 года предлагается строительство:

- дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»;
- дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун».

Также Схемой территориального планирования Российской Федерации до 2030 года предусмотрены проектирование и строительство второго мостового перехода через реку Обь в целях повышения пропускной способности грузообразующей линии «Тобольск – Сургут».

Согласно Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры до 2022 года ожидается реконструкция железнодорожного вокзала города Сургута.

Стратегией социально-экономического развития Уральского

Федерального округа в области водного вида транспорта предлагается создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута.

Генеральным планом города Сургута предлагается на период до 2033 года проектирование:

- грузовой пристани;
- причала для прогулочных катеров в количестве 4 объектов;
- лодочной станции.

В перспективе (2030-2035 годы) возможно строительство речного вокзала в качестве мероприятия местного значения.

Развитие внутреннего водного транспорта на р. Обь, р. Черная, протока Кривуля возможно за счет организации сплава на малых туристических судах, либо за счет развития водных видов спорта на базе размещаемых объектов туризма и рекреации.

2.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры городского округа г. Сургут выявлены следующие проблемы:

- перегрузка участков улично-дорожной сети в центральной части города;
- наличие 14 аварийно-опасных участков дорог;
- низкая транспортная доступность районов в северной и в восточной частях города;
- несоответствие параметров улиц и дорог города нормативным требованиям.

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки и увеличением количества автотранспортных средств.

Целью развития транспортной инфраструктуры исследуемой территории является создание условий для роста экономической активности городского

округа и улучшения качества жизни населения за счет расширения спектра транспортных услуг, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города, снижения уровня аварийности.

Для развития улично-дорожной сети документами стратегического и территориального планирования на федеральном, региональном и местном уровнях предусмотрены мероприятия по развитию дорожной сети городского округа г. Сургут. Общий перечень мероприятий по развитию дорожной сети на территории городского округа г. Сургут приведен в таблице 24.

В результате мероприятий можно прогнозировать увеличение протяженности и пропускной способности улично-дорожной сети города Сургут за счет строительства и реконструкции дорог и улиц, а также строительства транспортных развязок, мостов и путепроводов.

Таблица 24 – Мероприятия по развитию дорожной сети на территории городского округа г. Сургут

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
Объекты федерального значения						
1	Включение в сеть дорог федерального значения новые направления автомобильных дорог, входящих в состав маршрутов федерального значения, обеспечивающих межрегиональное сообщение и позволяющих интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных областей в единую транспортную систему России: "Северо-Запад – Сибирь"	-	-	-	2016-2030 до 2020	СЭР РФ, СЭР УФО
2	а/д Салехард – Новый Уренгой – Сургут	С	-	-	2016-2030	СЭР РФ
3	а/д Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» на участке км 11+700 - км 733+000 - км 950+000	Р	IV	847,8	до 2020	СТП РФ
Объекты регионального значения						
4	Перевод а/д Восточная объездная г. Сургута в категорию магистральной дороги скоростного движения	Р	-	2,4	до 2033	Генплан г. Сургута
Объекты местного значения						
5	Магистральные улицы районного значения	Р	-	15,1	до 2033	Генплан г. Сургута
6	Магистральные дороги регулируемого движения	П	-	51,5	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
7	Магистральные дороги регулируемого движения	Р	-	5,0	до 2033	Генплан г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
8	Улицы и дороги местного значения	П	-	74,6	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
9	Улицы и дороги местного значения	Р	-	16,9	до 2033	Генплан г. Сургута
10	Магистральные дороги скоростного движения	Р	-	7,2	до 2033	Генплан г. Сургута
11	Магистральные улицы районного значения	П	-	51,6	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
12	Магистральные дороги скоростного движения	П	-	10,5	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
13	Магистральные улицы общегородского значения	П	-	12,8	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
14	Магистральные улицы общегородского значения	Р	-	9,8	до 2033	Генплан г. Сургута
15	Автомобильные дороги общего пользования, класса "обычная автомобильная дорога"	П	IV	15,7	до 2033	Генплан г. Сургута
16	Подъездные пути к больничному городку в микрорайоне 5	Р	-	-	2015-2017	План по реализации СЭР г. Сургута
17	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	С	-	-	2015-2017 2019	ГП ХМАО «Развитие транспортной системы»

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
						План по реализации СЭР г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
18	Объездная автомобильная дорога города Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в городе Сургуте)	С	-	-	2015-2017	План по реализации СЭР г. Сургута
19	Улица Киртбая в г. Сургуте от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»	С	-	0,91	2013-2019	ГП ХМАО «Развитие транспортной системы» ПКРТИ г. Сургута
20	Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
21	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка"	С	-	-	2018	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
22	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	С	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
23	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья"	С	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
24	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2")	С	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
25	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	С	-	-	2020-2021 2021	ГП ХМАО «Развитие транспортной системы» ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
26	Автомобильная дорога к новому кладбищу	С	-	-	2021-2035 2021-2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
27	Улица Усольцева (2 "З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте	С	-	-	2020-2022 2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
						города Сургута»
28	Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	С	-	-	2022-2035 2022-2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
29	Проезд Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова	С	-	-	2023-2035 2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
30	Строительство магистральной улицы, продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Крылова до продолжения ул. Привокзальная	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
31	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта	С	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
32	Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участке от ул. 5 "З" до ул.Контейнерной	С	-	-	2021-2035	ПКРТИ г. Сургута
33	Строительство магистральных улиц районного значения 33 "З" на участке от ул.Усольцева до ул.Крылова	С	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута
34	Строительство улиц и дорог местного значения от продолжения ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Крылова (39 "З")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
35	Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
36	Строительство магистральной улицы районного значения улицы 39 "З" на участке от ул. 5"З" до ул. Контейнерной	С	-	-	2022-2035	ПКРТИ г. Сургута
37	Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая	С	-	-	2021-2035	ПКРТИ г. Сургута
38	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от ул. Киртбая до ул.Еловая (4 "З")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
39	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул.1 "З"	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
40	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
41	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	С	-	-	2022-2035	ПКРТИ г. Сургута
42	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
43	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
44	Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий	С	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута
45	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезда Тихий	С	-	-	2021	ПКРТИ г. Сургута
46	Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В")	С	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута
47	Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы	С	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута
48	Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый);	С	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
49	Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул.Югорская до пождепо 1 ПК	С	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
50	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от ул. Мелик-Карамова до ул. Нагорная	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
51	Строительство магистральных улиц районного значения (проспект Комсомольский (ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепеткина	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
52	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Школьная)	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
53	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7 "ПР" до примыкания с проектируемой улицей	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
54	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2 "ПР") от ул. 7 "ПР" до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
55	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 11"В" до ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
56	Строительство улицы 1"СВ" на участке от ул.И.Захарова до ул.Университетской	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
57	Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В)	С	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
58	Строительство ул. 1"СВ" на участке от ул.Университетская до ул.30 лет Победы	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
59	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР"	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
60	Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона, в том числе инженерные сети	С	-	-	2019-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
61	Строительство магистральной улицы районного значения Базовая (1 "ПР") от ул. Нижневартовское шоссе (4 "ПР") до ул. Инженерная (2 "ПР"), в том числе магистральные сети	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
62	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги	С	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
63	Строительство магистральных улиц районного значения в продолжении ул. Сосновая от ул. Гидростроителей до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
64	Строительство магистральных улиц районного значения (ул. Гидростроителей) от ул. Сосновая до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	С	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
65	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Базовая (1"ПР") до ул. Рационализаторов (6"ПР")	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
66	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от ул. Пионерная (12"ПР") до проектируемой развязки	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
67	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
68	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
69	Строительство магистральной улицы районного значения южнее ул. Транспортных строителей и севернее 200 м Тюменского тракта	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
70	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Юбилейная) от ул. Линейная до примыкания к проектируемой улице, в том числе магистральные сети	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
71	Строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с ул. Юбилейная до проектируемой развязки в разных уровнях	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
72	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Кольцевая до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении	С	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
73	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская	С	-	-	2022-2035	ПКРТИ г. Сургута
74	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
75	Строительство магистральной улицы районного значения (ул.	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
	Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная					
76	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Молодежная) от продолжения ул. Кольцевая до Тюменского тракта	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
77	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. Саянская до продолжения ул. Кольцевая	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
78	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
79	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
80	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в северо-западном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
81	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П") от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
82	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
83	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
84	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от проектируемой автомобильной дороги в западном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
85	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР);	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
86	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от ул. 18 ЮР в восточном направлении до примыкания с ул. Югорский Тракт (1 "З")	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
87	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 "З") до ул. 3 ЮР	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
88	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение ул. 5"З") от ул. Еловая (4 "З") в юго-восточном направлении до примыкания с проектируемой улицей	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
89	Строительство моста через протоку Боровая				2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
90	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
91	Строительство магистральных улиц общегородского Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	С	-	-	2019-2021	ПКРТИ г. Сургута ГП ХМАО "Современная транспортная система"
92	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. 1 "з") от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамова	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
93	Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
94	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
95	Строительство улиц и дорог местного значения на территории микрорайона, в том числе магистральные сети	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
96	Строительство магистральных дорог регулируемого движения внутри микрорайона	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
97	Строительство магистральных улиц районного значения внутри микрорайона	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
98	Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
99	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" западном направлении до существующей автомобильной дороги Строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" падном направлении до существующей автомобильной дороги	С	-	-	2018	ПКРТИ г. Сургута
100	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории "участок от Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2"	С	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
101	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от автомобильно дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в южном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
102	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от региональной автомобильной дороги в северном направлении	С	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
103	Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	Р	-	-	2023-2035 2024-2026	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
104	Реконструкция улицы Щепеткина	Р	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
105	Реконструкция улицы Сосновая	Р	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
106	Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки	Р	-	-	2018-2021	ПКРТИ г. Сургута
107	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	Р	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
108	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З";	Р	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
109	Реконструкция магистрального канализационного коллектора по ул. Тюменский тракт от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная	Р	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
110	Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З")	Р	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
111	Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З"	Р	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
112	Реконструкция улицы и дороги местного значения Мечникова от ул. Крылова (ул 39"З") до ул. Привокзальная (44"З")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
113	Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
114	Реконструкция магистральной улицы районного значения Контейнерная от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в том числе магистральные сети	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
115	Реконструкция магистральной улицы районного значения Восход от ул. Нефтяников до проспекта Набережный (ул. 22)	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
116	Реконструкция улицы Киртбая (23 "З") с магистральными сетями от ул. Аэрофлотская до 1"З"	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
117	Реконструкция магистральной улицы районного значения Магистральная (4 "А") от ул. Кукуевецкого (ул. 21) до ул. Губкина	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
118	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до ул. Маяковского (ул. 7)	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
119	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы	Р	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
120	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Юности от ул. Университетская до бульвара Свободы	Р	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
121	Реконструкция Проспекта Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул. Геологической	Р	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
122	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный до проспекта Ленина	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
123	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Магистральная (4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевецкого (ул. 21)	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
124	Реконструкция улицы Кукуевецкого на участке от пр.Набережный до ул. 4"А"	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
125	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Сергея Безверхова)	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
126	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Энгельса) от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 "З")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
127	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
	Набережный (22) до ул. Югорский Тракт (1 "З");					
128	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Федорова (3 В) от проспект Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Карамова	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
129	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 4"В") от проспект Пролетарский (1В) до проспект Комсомольский (ул. 2 В);	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
130	Реконструкция улиц и дорог местного значения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Заводская	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
131	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
132	Реконструкция улиц и дорог местного значения проезд Мунарева на участке от проспект Комсомольский до ул. Мелик-Карамова	Р	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
133	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамова	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
134	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)	Р	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
135	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Терешковой)	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
136	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
137	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 11"В") от ул. Каролинского (4В) до ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
138	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул.Геологической	Р	-	-	2021-2035	ПКРТИ г. Сургута
139	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе	Р	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута
140	Реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Юбилейная до продолжения ул. Кольцевая	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
141	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")	Р	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
142	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе	Р	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута
143	Реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от ул. Островского до ул. Производственная (7 "П")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
144	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до ул. Производственная (7 "П")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
145	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Монтажная) от ул. Производственная (7 "П") до ул. Комплектовочная	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
146	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюганское шоссе до ул. Технологическая (10 "П")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
147	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от ул. Технологическая (10П) до ул. Индустриальная (4 "П")	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
148	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до в восточном направлении	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
149	Реконструкция магистральной дороги регулируемого	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
	движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР");					
150	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургу́та
151	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Тру́бная) от ул. Островского до ул. Индустриальная (4 "П"), в том числе магистральные сети	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургу́та
152	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от ул. Геологическая (4В) до проезд Тихий	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургу́та
153	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19)	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургу́та
154	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от ул. Энергостроителей (10"ПР") в северном направлении	Р	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургу́та
155	Магистральная улица 1 "З" на участке от улицы 39 "З" до улицы 44 "З" в г. Сургуте	С	-	-	2024	МП «Развитие транспортной системы города Сургу́та»
156	Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургу́та	С	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы города Сургу́та»
157	Внутриквартальный проезд микрорайон 40	С	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
						города Сургута»
158	Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А"	С	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
159	Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)	С	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
160	Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)	С	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
161	Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020 2019-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
162	Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020 2019-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
163	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
164	Транспортная развязка на пересечении Восточной обьездной дороги, Сосновой улицы, проектируемой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной обьездной дороги	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
165	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт	С	-	-	2030-2035 2015-2030	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
					до 2033 2018-2020	Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
166	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
167	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей)	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
168	Транспортная развязка в разных уровнях Развязка объездной автомобильной дороги 1 "З" VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
169	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
					2018-2020	ПКРТИ г. Сургута
170	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
171	Транспортная развязка в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее поселка Юность	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
172	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков	С	-	-	2030-2035 2015-2030 до 2033 2018-2020	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
173	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Сосновая и Щепеткина	С	-	-	2030-2035 2015-2030	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута

Продолжение таблицы 24

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ – основание
					до 2033 2018-2020	Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
174	Транспортная развязка в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижевартском тракте) выезд к проектируемому мосту (путепроводу) через р. Обь	С	-	-	2030-2035 до 2033	СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
175	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристов	С	-	-	2030-2035 до 2033	СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
176	Автодорожные мосты и путепроводы	П			до 2033 2018-2022	Генплан г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
177	Путепровод через железную дорогу на участке продолжения ул.Семена Билецкого	С			2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
178	Путепровод на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточнее ул. Путейцев	С			2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
179	Путепровод через Сургутское водохранилище от автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории	С			2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
180	Автодорожная эстакада на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая	С			2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
Примечание – В графе «Вид работ» приняты следующие сокращения: С-строительство, Р-реконструкция, П – проектирование.						

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На основании анализа статистических данных по г. Сургуту была проведена оценка уровня автомобилизации на расчетный срок до 2035 г. Путем регрессионного анализа составлен прогноз на 2035 год (рисунок 14).

На рисунке 14 представлены данные по динамике автомобилизации в муниципальном образовании за 2015–2017 гг. (сплошная линия) и линия тренда (нанесена пунктиром), аппроксимирующая значения автомобилизации за рассматриваемый период и отражающая изменения данного показателя на прогнозный период.




Рисунок 14 – Прогноз уровня автомобилизации в г. Сургуте

В таблице 25 приведены полученные на основании статистических данных и прогнозные значения автомобилизации.

Таблица 25 – Статистические и прогнозные значения автомобилизации в г. Сургуте

Год	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Уровень автомобилизации, ТС/1000 чел.	458	494	486	506	518	529	538
Год	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Уровень автомобилизации, ТС/1000 чел.	547	555	562	568	572	576	579
Год	2029	2030	2031	3032	2033	2034	2035
Уровень автомобилизации, ТС/1000 чел.	581	582	581	580	577	574	570

Предполагается рост уровня автомобилизации, однако в целом можно отметить, что анализ социально-экономических данных показал одновременный рост как численности населения, так и парка транспортных средств, в связи с этим прогнозируется стабилизация уровня автомобилизации к расчетному сроку.

На базе прогнозных данных можно предположить, что на долгосрочный период до 2035 года обеспеченность жителей города Сургута индивидуальными транспортом составит:

- в 2023 году – 555 автомобилей на 1000 жителей;
- в 2028 году – 579 автомобилей на 1000 жителей;
- в 2035 году – 570 автомобилей на 1000 жителей.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дорогах и улицах города, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестках. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей,

коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

Согласно результатам транспортного моделирования, в настоящее время наблюдается перегрузка на многих участках УДС города. После реализации предлагаемых мероприятий ожидается равномерное распределение транспортной нагрузки и значительное перераспределение транспортных потоков, связанное с планируемым масштабным строительством новых и реконструкцией существующих автомобильных дорог. Анализ существующей обстановки и сложившихся трендов социально-экономического развития позволяет сделать вывод, что в муниципальном образовании на расчетный срок ожидаются значительные изменения параметров дорожного движения, прогнозируется рост плотности дорожной сети.

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В городе Сургуте в 2017 году зарегистрировано 354 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 412 ДТП), в результате которых погибло 10 человек (в 2016 году погибло – 7 человека) и получили травмы 444 человека (в 2016 году ранено – 522 человека).

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- роста уровня автомобилизации и мобильности населения;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- недостатки содержания улично-дорожной сети;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Сургута;
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
- повышение уровня организации дорожного движения за счет разработки комплексных схем и проектов организации дорожного движения и реализации предусматриваемых ими мероприятий.

В случае осуществления в расчетный срок данных мероприятий можно прогнозировать снижение основных показателей аварийности до уровня не более 200 – 215 учетных ДТП в год и 150 – 165 пострадавших, при количестве смертных случаев на уровне – 0-3 случая в год.

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения для территории города Сургута имеет особое значение, так как здесь сконцентрировано достаточно большое количество крупных промышленных предприятий, основным видом деятельности которых является нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, что, безусловно, влияет на качество воздуха, почвы и воды на территории муниципального образования.

Задачами развития транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и

возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

В случае реализации данных мероприятий, в целом прогнозируется снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения прежде всего за счет перехода к использованию более экологически чистых транспортных средств и материалов обустройства транспортной инфраструктуры, а также за счет проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, выноса ряда производств в зоны, отделенные от жилой застройки, и на нивелирование негативного воздействия за счет работ по содержанию автомобильных дорог и очистке города.

3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

3.1 Определение целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры

Важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий имеют целевые показатели, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности дорожного движения и увеличении качества транспортного обслуживания после внедрения всех мероприятий в рамках проекта ПКРТИ.

Разрабатываемая система показателей должна содействовать развитию транспортной инфраструктуры исследуемого муниципального образования в соответствии с наиболее прогрессивными мировыми тенденциями. Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. В целях разработки настоящего проекта принята следующая система целевых показателей.

Для железнодорожного транспорта:

- увеличение протяженности магистральных ж/д путей, %.

Для автомобильного транспорта:

- снижение затрат времени на транспортные перемещения, %;
- снижение общего уровня перепробега транспортных средств, %;
- увеличение средней скорости движения по УДС города, %;
- социальный риск от ДТП, число погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения;

- соответствие уровня обеспеченности территории муниципального образования парковками для постоянного и временного хранения ТС, %.

Для улично-дорожной сети:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, %;
- доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования, %;
- снижение доли протяженности дорожной сети города, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», %;
- увеличение протяженности линий электроосвещения, %.

Для городского пассажирского транспорта общего пользования:

- увеличение количества остановочных пунктов, %;
- доля остановочных пунктов общественного транспорта, находящихся в нормативном состоянии, %.

Для пешеходной и велотранспортной инфраструктуры:

- увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, %;
- увеличение протяженности велодорожек и велополос, %.

3.2 Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского округа г. Сургут

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры проведена на основе сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры г. Сургут с базовыми, за которые были приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры.

В современных условиях социально-экономическое развитие муниципального образования любого ранга, повышение уровня жизни его населения оказывается неразрывно связано с удовлетворением потребностей субъектов хозяйственной деятельности и граждан в транспортных перевозках. Основными требованиями к объектам транспортной сферы являются

следующие:

- сокращение времени и стоимости доставки пассажиров и грузов;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- снижение негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду.

В связи с этим базовым принципом функционирования транспортной системы на определенной территории выступает, как минимум, соответствие возможностей транспортной сети спросу на транспортные корреспонденции. Развитие же транспортной инфраструктуры должно не только соответствовать динамике транспортного спроса, но и стимулировать его, тем самым создавая условия экономического роста муниципального образования.

Варианты проектирования при разработке ПКРТИ обуславливаются, как правило, следующими исходными данными – показателями социально-экономического прогноза:

- численность населения;
- количество рабочих мест;
- уровень автомобилизации населения.

При подготовке принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры г. Сургут был проведен анализ возможных сценариев социально-экономического развития города, сформированных в рамках стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы от 25.12.2018 г. № 382-VI ДГ.

Инерционный сценарий. Инерционный вариант предполагает сохранение в целом текущей структуры экономики и промышленности, доминирование нефтегазового комплекса как базового сектора экономики, низкий уровень технологических изменений в других отраслях.

Продолжится тенденция снижения объёмов добычи нефти на месторождениях Сургутского района в пределах 0,5 – 1 % в год. Приросты выручки и прибыли ОАО «Сургутнефтегаз» (главного градообразующего

предприятия) будут обеспечиваться только за счёт увеличения объёмов добычи нефти по проектам, реализуемым в Восточной Сибири (Талаканское месторождение) и на севере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Рогожниковская группа месторождений), а также ростом мирового уровня цен на углеводороды и постоянной реализацией компанией мероприятий по снижению издержек производства.

Данный сценарий предполагает общее снижение темпов экономического роста, сохранение ключевых диспропорций развития структурного и пространственного характера по мере нарастания ограничений, как по состоянию инфраструктуры, так и по численности экономически активного населения. Стабилизация, а возможно, и сокращение численности платёжеспособного населения Сургута будет происходить из-за того, что освоение месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» на новых территориях будет осуществляться за счёт персонала, привлекаемого вахтовым методом, в том числе и из других городов и регионов.

Инвестиции и новое строительство будут направлены преимущественно на развитие и модернизацию жилищно-коммунального комплекса, строительство объектов социально-культурной и жилищной сферы. Однако будет наблюдаться стабилизация цен на недвижимость и достаточно значительное снижение объёмов жилищного строительства.

Осуществление инфраструктурных проектов будет происходить в рамках традиционных инфраструктурных систем. В то же время в отдельные периоды возможна интенсификация и увеличение объёмов такой работы в связи с появлением в городе глобальных сетевых (преимущественно розничных) операторов. Однако значительного увеличения объёма грузопотоков наблюдаться не будет, так как появление в городе Сургуте крупных, раскрученных компаний без роста соответствующих рынков сбыта приведёт к уходу из этих сегментов значительной доли местных предприятий и частных предпринимателей, работающих в этой сфере.

Инновационный сценарий. Инновационный сценарий развития города

Сургут сформирован на основе выявленных в ходе стратегических сессий предпочитаемых ценностей горожан. Данные ценности были выявлены экспертами на основе проведённого по определённым методикам обсуждения среди представителей общественности, крупных предприятий и Администрации города внешних и внутренних факторов развития Сургута, его сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, а также наиболее вероятных и желательных перспектив его развития. Такое «общественное видение будущего» нашло отражение в сформулированных в итоге общей концепции и ключевых приоритетах социально-экономического развития города.

Общая концепция развития сформулирована следующим образом:

«Сургут должен стать городом с достойным уровнем жизни, инновационной экономикой и политикой, он должен более активно и эффективно развивать науку и бизнес, образование, культуру и здравоохранение, стать удобным для постоянной жизни, должны чётко соблюдаться экологические стандарты жизнедеятельности и градостроительной политики. При этом эффективное развитие города возможно только при условии высокого уровня гражданского общества и равнодушии жителей ко всем происходящим в городе событиям.

Сургут – растущий центр ТЭК, торговли, транспортный узел, центр финансов, диверсифицированной экономики, культуры и образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мобилизация внешних и внутренних инвестиций с приоритетом в росте экономики за счёт кластеризации и диверсификации».

С учётом внешних и внутренних факторов, угроз и возможностей, сильных и слабых сторон развития города в качестве базового сценария социально-экономического развития города Сургута до 2030 года выбран инновационный, основанный на оптимизации использования всех видов ресурсов и инновационных технологий. Предполагается превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого потенциала города, что позволяет улучшить

социальные и экономические параметры его развития. Управление развитием Сургута должно осуществляться с учётом принципов построения инновационной диверсифицированной экономики и синергичного взаимодействия образования, культуры, здравоохранения.

Основываясь на описанных сценариях, были подготовлены два возможных принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры: инновационный и инерционный. Принципиальные варианты определяют наборы мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на перспективы до 2023 года и с 2024 до 2035 гг. без учета дополнительных мероприятий, разрабатываемых в рамках данной ПКРТИ.

При формировании вариантов проектирования ПКРТИ, мероприятия, запланированные в рамках документов территориального и стратегического планирования, были разбиты на три блока:

- 1 блок – вариативные мероприятия, которые должны быть реализованы в полном объеме, однако сроки их реализации зависят от эффективности: в первую очередь должны быть реализованы наиболее эффективные мероприятия;
- 2 блок – обязательные мероприятия, реализация которых предусматривается в период реализации ПКРТИ (до 2035 года), однако сроки их реализации подлежат корректировке в зависимости от финансовых возможностей муниципального образования;
- 3 блок – возможные мероприятия, реализация которых предусмотрена при наступлении наиболее благоприятной экономической обстановки.

Первый блок состоит из базовой и вариативной части. Базовую часть составляют мероприятия, входящие в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Проект БКАД), сроки реализации которых неизменны. Перечень мероприятий Проекта БКАД представлен в таблице 26.

Вариативная часть состоит из наиболее эффективных мероприятий, финансирование которых сопоставимо с ежегодно выделяемым бюджетом на развитие транспортной системы г. Сургута из всех доступных источников.

Таблица 26 – Перечень мероприятий, входящих в Проект БКАД

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации
1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	2019-2021
2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	2019-2022
3	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	2019-2023
4	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	2020-2023
5	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	2020-2021
6	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	2020-2023
7	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	2021-2022

Для определения наиболее эффективных мероприятий вариативной части первого блока было проведено транспортное макро моделирование возможных сценариев развития транспортной системы г. Сургута. Для этого мероприятия были разбиты на 7 вариантов, в каждом из которых рассматривалась базовая часть (мероприятия, входящие в Проект БКАД) и наиболее необходимые мероприятия для решения основных транспортных проблем города, стоимость реализации которых увязана с оценкой финансирования транспортной системы муниципального образования. Возможные варианты развития транспортной системы г. Сургута показаны на рисунках 15-21, параметры мероприятий приведены в таблице 27. По результатам моделирования были получены основные показатели эффективности функционирования транспортной системы (таблица 28).

Данные таблицы 28 показывают, что наиболее высокими показателями эффективности характеризуются мероприятия из сценария №2 (4 из 6 показателей имеют наиболее высокие значения), поэтому этот сценарий был

признан наиболее эффективным и выбран к реализации на краткосрочную перспективу (до 2023 года). Сроки реализации мероприятий других сценариев переносятся на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Мероприятия второго и третьего блока рассматриваются в вариантах проектирования на среднесрочную и долгосрочную перспективы. При этом мероприятия третьего блока являются дополнительными, т.е. выполняются по мере финансовой возможности муниципального образования.




Рисунок 15 – Первый вариант развития транспортной системы г. Сургута



Рисунок 16 – Второй вариант развития транспортной системы г. Сургута




Рисунок 17 – Третий вариант развития транспортной системы г. Сургута




Рисунок 18 – Четвертый вариант развития транспортной системы г. Сургута




Рисунок 19 – Пятый вариант развития транспортной системы г. Сургута




Рисунок 20 – Шестой вариант развития транспортной системы г. Сургута




Рисунок 21 – Седьмой вариант развития транспортной системы г. Сургута

Таблица 27 – Сценарии развития транспортной системы г. Сургута

№ сценария	№ мероприятия	Наименование мероприятия	Ширина проезжей части, м	Протяженность, км	Срок реализации
1 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Обьездная автомобильная дорога г. Сургута (Обьездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")	24	1,08	2019-2020
	9	Реконструкция Нефтеюганского шоссе от ул. Островского до ул. Рационализаторов	24	4,0	2020-2023
		Всего, из них	-	10,02	-
		строительство	-	4,94	-
		реконструкция	-	5,08	-

Продолжение таблицы 27

№ сценария	№ мероприятия	Наименование мероприятия	Ширина проезжей части, м	Протяженность, км	Срок реализации
2 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая	17	1,8	2019-2021
	9	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Островского до ул. Комплектовочная	17	1,89	2020-2022
	10	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского	17	0,23	2021-2022
	11	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети	17	1,66	2022-2023
		Всего, из них	-	10,52	-
		строительство	-	6,74	-
		реконструкция	-	3,78	-

Продолжение таблицы 27

№ сценария	№ мероприятия	Наименование мероприятия	Ширина проезжей части, м	Протяженность, км	Срок реализации
3 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	17	0,96	2019-2020
	9	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")	17	0,5	2020-2021
	10	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе	-	-	2020-2023
	11	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети	17	0,4	2022-2023
		Всего, из них	-	6,8	-
		строительство	-	5,84	-
		реконструкция	-	0,96	-

Продолжение таблицы 27

№ сценария	№ мероприятия	Наименование мероприятия	Ширина проезжей части, м	Протяженность, км	Срок реализации
4 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Университетская) от ул. "ICB" до ул. Рационализаторов	17	0,9	2019-2020
	9	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	17	0,96	2020-2021
	10	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги	17	1,92	2021-2023
	11	Реконструкция ул. Рационализаторов	17	1,92	2022-2023
		Всего, из них	-	10,64	-
		строительство	-	7,76	-
		реконструкция	-	2,88	-

Продолжение таблицы 27

№ сценария	№ мероприятия	Наименование мероприятия	Ширина проезжей части, м	Протяженность, км	Срок реализации
5 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Университетская) от ул. "ICB" до ул. Рационализаторов	17	0,9	2019-2020
	9	Реконструкция ул. Рационализаторов	17	1,92	2020-2022
	10	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	17	0,96	2021-2022
	11	Реконструкция улицы Сосновая	17	2,05	2021-2023
		Всего, из них	-	10,77	-
		строительство	-	5,84	-
		реконструкция	-	4,93	-

Продолжение таблицы 27

6 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	24	0,47	2020-2021
	9	Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул.Югорская до пождепо 1 ПК	24	0,45	2021-2022
	10	Реконструкция улицы Сосновая	17	2,05	2021-2023
	11	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении	24	0,59	2022-2023
		Всего, из них	-	8,5	-
		строительство	-	5,98	-
		реконструкция	-	2,52	-

Продолжение таблицы 27

7 вариант	Базовая часть				
	1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	15	0,65	2019-2021
	2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	-	2019-2022
	3	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	-	2019-2022
	4	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул. 1 "З" (Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте)	15	1,5	2019-2023
	5	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	15	0,84	2020-2023
	6	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	17	0,95	2020-2021
	7	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	15	1,0	2020-2024
	Вариативная часть				
	8	Реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	24	0,47	2019-2020
	9	Реконструкция улицы Сосновая	17	2,05	2020-2022
	10	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2 "ПР") от ул. 7 "ПР" до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	15	0,8	2021-2022
	11	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР"	15	0,3	2022-2023
	12	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная	24	0,39	2022-2023
		Всего, из них	-	8,95	-
		строительство	-	6,04	-
		реконструкция	-	2,91	-

Таблица 28 – Основные показатели эффективности функционирования транспортной системы на краткосрочную перспективу (до 2023 года)

Наименование сценария	Средняя загруженность всей сети		Общая протяженность поездов		Общая "стоимость" в минутах		Общая протяженность поездов вне узлов		Время в пути для всех поездов		Средняя скорость всех поездов	
	%	в % к Базе	км	в % к Базе	мин	в % к Базе	км	в % к Базе	мин	в % к Базе	км/ч	в % к Базе
Базовая модель без учета мероприятий	34,4485	-	319759	-	954298	-	290020	-	912986	-	19,0596	-
Вариант №1	31,5373	-0,5	317766	0,7	760116	-3,6	288979	1,0	720319	-3,7	24,0709	4,9
Вариант №2	30,8427	-2,7	315503	0,0	720572	-8,6	286677	0,2	680691	-9,0	25,2693	10,1
Вариант №3	31,0016	-2,2	314613	-0,3	763888	-3,1	285401	-0,3	723536	-3,2	23,6672	3,1
Вариант №4	30,9447	-2,4	315619	0,0	745830	-5,4	286258	0,0	705317	-5,7	24,3515	6,1
Вариант №5	30,9721	-2,3	316119	0,2	763945	-3,1	286636	0,2	723188	-3,3	23,781	3,6
Вариант №6	30,8394	-2,7	315264	-0,1	762362	-3,3	285983	0,0	722002	-3,4	23,7658	3,5
Вариант №7	31,0097	-2,2	315755	0,1	760168	-3,6	286500	0,1	719666	-3,8	23,8861	4,0

Результаты проведенного транспортного макро моделирования были учтены при формировании наборов мероприятий для вариантов проектирования КСОДД.

Инновационный вариант развития транспортной инфраструктуры на территории г. Сургута подразумевает реализацию передовых тенденций в данной области. В соответствии с данным сценарием предусмотрено развитие по следующим направлениям:

- своевременная реконструкция дорог и их участков, вышедших из нормативного состояния;
- замена аварийно-опасных единиц подвижного состава маршрутного пассажирского транспорта.
- ликвидация на опорной сети автомобильных дорог узких мест путем приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие с требованиями нормативных документов;
- повышение транспортной связности улично-дорожной сети г. Сургут;
- повышение транспортной доступности территорий города, а также близлежащих мест притяжения грузопотоков, приложения труда и объектов отдыха и туризма;
- увеличение уровня технического обслуживания транспортных средств;
- расширение парковочного пространства для постоянного и временного хранения транспортных средств.
- повышение пешеходной связности территории города;
- развитие велосипедной инфраструктуры;
- обеспечение комфортных условий для маломобильных групп населения при реализации транспортных и пеших корреспонденций.

Грамотно сформированный и реалистичный комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, согласно инновационному варианту, позволит адекватно улучшить целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры, принятые для разработки настоящей ПКРТИ. В таблице 29 приведен перечень мероприятий по развитию

транспортной инфраструктуры г. Сургут, реализуемых в рамках инновационного варианта.

Таблица 29 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Инновационного варианта

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
Мероприятия, предусмотренные в период до 2023 года			
Железнодорожный транспорт			
1	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»	-	2019-2020
2	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун»	-	2019-2020
3	Реконструкция железнодорожного вокзала в г. Сургут	-	2021-2022
Автомобильный транспорт			
Объекты транспортной инфраструктуры			
4	Строительство пешеходных переходов в разных уровнях	-	2019-2023
5	Строительство остановок общественного транспорта	-	2019-2023
6	Строительство линий уличного освещения	-	2019-2023
7	Строительство автовокзала	-	2021-2022
Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения			
8	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	0,65	2019-2021
9	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	2019-2022
10	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	1,5	2019-2023
11	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5 "З"	0,84	2020-2023
12	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	0,95	2020-2021
13	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	1	2020-2023
14	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	2019-2022
15	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая	1,8	2019-2021
16	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Островского до ул. Комплектовочная	1,89	2020-2022
17	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского	0,23	2021-2022
18	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети	1,66	2022-2023

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
	Всего, из них	10,37	-
	строительство	6,59	-
	реконструкция	3,78	-
Мероприятия, предусмотренные в период с 2024 по 2035 гг.			
Железнодорожный транспорт			
19	Строительство второго мостового перехода через реку Обь	-	2024-2035
Воздушный транспорт			
20	Реконструкция аэропорта г. Сургута	-	2024-2035
Водный транспорт			
21	Создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута	-	2024-2035
22	Строительство речного вокзала	-	2024-2035
23	Проектирование грузовой пристани	-	2024-2035
24	Проектирование причала для прогулочных катеров	-	2024-2035
25	Проектирование лодочной станции	-	2024-2035
Автомобильный транспорт			
Объекты транспортной инфраструктуры			
26	Проектирование автостанции	-	2024-2035
27	Строительство транспортно-логистического комплекса	-	2024-2035
28	Проектирование автозаправочной станции	-	2024-2035
29	Строительство пешеходных переходов в разных уровнях	-	2024-2035
30	Строительство остановок общественного транспорта	-	2024-2035
31	Строительство линий уличного освещения	-	2024-2035
Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения			
32	Реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	0,47	2024-2035
33	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")	1,08	2024-2035
34	Реконструкция Нефтеюганского шоссе от ул. Островского до ул. Рационализаторов	4	2024-2035
35	Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З")	0,55	2024-2035
36	Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З"	1,56	2024-2035
37	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)	0,57	2024-2035
38	Строительство улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	0,5	2019-2020

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяжен ность, км	Срок реализации
39	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы	0,46	2024-2035
40	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневарттовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги	1,92	2024-2035
41	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов	-	2024-2035
42	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Восточной объездной дороги, Сосновой улицы, проектируемой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной объездной дороги	-	2024-2035
43	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей)	-	2024-2035
44	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков	-	2024-2035
45	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	0,96	2024-2035
46	Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки	1,2	2024-2035
47	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")	0,5	2024-2035
48	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	2,26	2024-2035
49	Строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая	-	2024-2035
50	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья"	1,14	2024-2035
51	Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы	0,72	2024-2035
52	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе	1,1	2024-2035
53	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе	0,42	2024-2035
54	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2")	2,51	2024-2035
55	Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В")	1	2024-2035
56	Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий	0,29	2024-2035
57	Строительство магистральной улицы районного значения 33 "З" на участке от ул. Усольцева до ул. Крылова	0,46	2024-2035
58	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта	0,77	2024-2035
59	Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Базовая до ул. Гидростроителей	1,43	2024-2035

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяжен ность, км	Срок реализации
60	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспекта Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезда Тихий	0,34	2024-2035
61	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Базовая (1"ПР") до ул. Рационализаторов (6"ПР")	0,4	2024-2035
62	Реконструкция улицы Щепеткина	0,54	2024-2035
63	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Юности от ул. Университетская до бульвара Свободы	0,47	2024-2035
64	Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая	0,52	2024-2035
65	Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участке от ул. 5 "З" до ул. Контейнерной	1,26	2024-2035
66	Строительство проезда Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	0,55	2024-2035
67	Строительство автомобильной дороги к новому кладбищу	2,1	2024-2035
68	Строительство улицы Усольцева (2 "З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте	1,86	2024-2035
69	Строительство проезда Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова	0,24	2024-2035
70	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. 1 "З") от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамова	0,75	2024-2035
71	Строительство магистральной улицы 1 "З" на участке от улицы 39 "З" до улицы 44 "З" в г. Сургуте	0,66	2024-2035
72	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная	0,34	2024-2035
73	Строительство магистральной улицы районного значения южнее ул. Транспортных строителей и севернее 200 м Тюменского тракта	0,47	2024-2035
74	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Юбилейная) от ул. Линейная до примыкания к проектируемой улице, в том числе магистральные сети	1,01	2024-2035
75	Строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с ул. Юбилейная до проектируемой развязки в разных уровнях	0,58	2024-2035
76	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Кольцевая до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении	0,93	2024-2035
77	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская	0,55	2024-2035
78	Строительство улиц и дорог местного значения от продолжения ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Крылова (39 "З")	0,87	2024-2035
79	Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"	2,18	2024-2035
80	Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый)		2024-2035
81	Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул. Югорская до пождепо 1 ПК	0,45	2024-2035
82	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении	0,59	2024-2035
83	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Молодежная) от продолжения ул. Кольцевая до Тюменского тракта	0,48	2024-2035
84	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. Саянская до продолжения ул. Кольцевая	0,28	2024-2035

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
85	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная	0,54	2024-2035
86	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая	0,37	2024-2035
87	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября	0,25	2024-2035
88	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении	1	2024-2035
89	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в северо-западном направлении	0,72	2024-2035
90	Строительство магистральной улицы районного значения Генерала Иванова от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе	0,5	2024-2035
91	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от проезда Тихий до пр-кта Ленина	1,06	2024-2035
92	Строительство магистральных улиц районного значения (проспект Комсомольский (ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепеткина	0,25	2024-2035
93	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З"	0,85	2024-2035
94	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский	0,57	2024-2035
95	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамова	0,57	2024-2035
96	Реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Юбилейная до продолжения ул. Кольцевая	0,28	2024-2035
97	Реконструкция ул. Рационализаторов	1,92	2024-2035
98	Реконструкция улицы Сосновая	2,05	2024-2035
99	Реконструкция Тюменского тракта от Югорского тракта до ул. 3 «З»	0,59	2024-2035
100	Реконструкция Тюменского тракта от ул. 5 «З» до границы г. Сургута	4,66	2024-2035
101	Реконструкция ул. Югорская от Комсомольского пр-кта до ул. Мелик-Карамова	0,57	2024-2035
102	Реконструкция ул. Геодезистов п. Снежный	0,98	2024-2035
103	Реконструкция магистральной улицы районного значения Толстого от ул. Привокзальная до проектируемой улицы 5 "З"	0,63	2024-2035
104	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт	-	2024-2035
105	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе	-	2024-2035
106	Строительство путепровода через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого	-	2024-2035
107	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Университетская) от ул. "1СВ" до ул. Рационализаторов	0,9	2024-2035
108	Строительство второго мостового перехода через реку Обь	2,6	2024-2035
109	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР)	0,62	2024-2035
110	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении	0,77	2024-2035
111	Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов	2,33	2024-2035

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
112	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети	0,4	2024-2035
113	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Школьная)	0,31	2024-2035
114	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7 "ПР" до примыкания с проектируемой улицей	0,3	2024-2035
115	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР"	0,3	2024-2035
116	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2 "ПР") от ул. 7 "ПР" до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	0,8	2024-2035
117	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от ул. Киртбая до ул.Еловая (4 "З")	0,74	2024-2035
118	Строительство улицы 1"СВ" на участке от ул. И.Захарова до ул. Университетской	1,02	2024-2035
119	Строительство ул. 1"СВ" на участке от ул.Университетская до ул.30 лет Победы	0,66	2024-2035
120	Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В)	0,69	2024-2035
121	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от ул. Пионерная (12"ПР") до проектируемой развязки	0,66	2024-2035
122	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") в северном направлении	3,1	2024-2035
123	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги к СНТ «Виктория» до автомобильной дороги «Северный обход г. Сургута»	5,3	2024-2035
124	Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов	2,04	2024-2035
125	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение ул. 5"З") от ул. Еловая (4 "З") в юго-восточном направлении до примыкания с проектируемой улицей	5,48	2024-2035
126	Строительство моста через протоку Боровая	-	2024-2035
127	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении	2,28	2024-2035
128	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 "З") до ул. 3 ЮР	0,48	2024-2035
129	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от ул. 18 ЮР в восточном направлении до примыкания с ул. Югорский Тракт (1 "З")	1,16	2024-2035
130	Перевод а/д Восточная объездная г. Сургута в категорию магистральной дороги скоростного движения	2,4	2024-2035
131	Реконструкция улицы и дороги местного значения Мечникова от ул. Крылова (ул 39"З") до ул. Привокзальная (44"З")	0,66	2024-2035
132	Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная	1,3	2024-2035
133	Реконструкция магистральной улицы районного значения Контейнерная от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в том числе магистральные сети	0,61	2024-2035
134	Реконструкция магистральной улицы районного значения Восход от ул. Нефтяников до проспекта Набережный (ул. 22)	0,51	2024-2035

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
135	Реконструкция магистральной улицы районного значения Магистральная (4 "А") от ул. Кукуевицкого (ул. 21) до ул. Губкина	0,18	2024-2035
136	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до ул. Маяковского (ул.7)	0,95	2024-2035
137	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный до проспекта Ленина	0,9	2024-2035
138	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Магистральная (4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевицкого (ул. 21)	0,51	2024-2035
139	Реконструкция улицы Кукуевицкого на участке от пр.Набережный до ул. 4"А"	0,88	2024-2035
140	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Сергея Безверхова)	0,37	2024-2035
141	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Энгельса) от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 "З")	0,53	2024-2035
142	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный (22) до ул. Югорский Тракт (1 "З")	0,72	2024-2035
143	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Федорова (3 В) от проспект Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Карамова	0,59	2024-2035
144	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 4"В") от проспект Пролетарский (1В) до проспект Комсомольский (ул. 2 В)	0,53	2024-2035
145	Реконструкция улиц и дорог местного значения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Заводская	1,49	2024-2035
146	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Терешковой)	0,98	2024-2035
147	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная	0,39	2024-2035
148	Реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от ул. Островского до ул. Производственная (7 "П")	1,16	2024-2035
149	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до ул. Производственная (7 "П")	1,63	2024-2035
150	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Монтажная) от ул. Производственная (7 "П") до ул. Комплектовочная	1,89	2024-2035
151	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюганское шоссе до ул. Технологическая (10 "П")	0,21	2024-2035
152	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от ул. Технологическая (10П) до ул. Индустриальная (4 "П")	1,12	2024-2035
153	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до в восточном направлении	0,98	2024-2035
154	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР")	0,72	2024-2035
155	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе	1,55	2024-2035
156	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Трубная) от ул. Островского до ул. Индустриальная (4 "П"), в том числе магистральные сети	0,69	2024-2035
157	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от ул. Геологическая (4В) до проезд Тихий	1	2024-2035
158	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19)	0,96	2024-2035
159	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от ул. Энергостроителей (10"ПР") в северном направлении	0,76	2024-2035
160	Реконструкция пр-кта Ленина от пр-кта Мира до ул. Дзержинского	0,62	2024-2035
161	Реконструкция пр-кта Ленина от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 30 лет Победы	0,4	2024-2035

Продолжение таблицы 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяжен ность, км	Срок реализации
162	Реконструкция ул. Энгельса от ул. Энергетиков до ул. Гагарина	0,51	2024-2035
163	Реконструкция ул. Мелик-Карамова от ул. Щепеткина в восточном направлении	0,18	2024-2035
164	Реконструкция ул. Энтузиастов	1,09	2024-2035
165	Реконструкция ул. Заячий Остров	0,64	2024-2035
166	Реконструкция ул. Саянская от ул. Контейнерная до ул. Юбилейная	2,39	2024-2035
167	Реконструкция пр-зда Виктора Васильева	0,57	2024-2035
168	Реконструкция ул. Промышленная	0,48	2024-2035
169	Реконструкция ул. Технологическая от ул. Островского до ул. Производственная	1,16	2024-2035
170	Реконструкция ул. Молодежная	0,24	2024-2035
171	Реконструкция ул. Рабочая	0,68	2024-2035
172	Реконструкция ул. Рыбников	0,43	2024-2035
173	Реконструкция ул. Затонская	0,45	2024-2035
174	Реконструкция ул. Пионерская	0,17	2024-2035
175	Реконструкция ул. Октябрьская	0,16	2024-2035
176	Реконструкция ул. Сургутская	0,19	2024-2035
177	Реконструкция магистральной улицы районного значения Базовая (1 "ПР") от ул. Нижневартовское шоссе (4 "ПР") до ул. Инженерная (2 "ПР"), в том числе магистральные сети	1,74	2024-2035
178	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Энергостроителей) от ул. Электротехническая до ул. Туманная	2,32	2024-2035
179	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Туманная)	1,54	2024-2035
180	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского	-	2024-2035
181	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса	-	2024-2035
182	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее поселка Юность	-	2024-2035
183	Строительство путепровода на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточнее ул. Путейцев	-	2024-2035
184	Строительство путепровода через Сургутское водохранилище от автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории	-	2024-2035
185	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Сосновая и Щепеткина	-	2024-2035
186	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижневартовском тракте) выезд к проектируемому мосту (путепроводу) через р. Обь	-	2024-2035
187	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристов	-	2024-2035
	Всего, из них	138,72	-
	строительство	68,23	-
	реконструкция	70,49	-

При инновационном варианте проектирования КСОДД на территории города Сургут будет построено 74,82 км и выполнена реконструкция 74,27 км автомобильных дорог и улиц регионального и местного значения. До 2035 г. будет построено 19 мостовых сооружений, в том числе 2 моста через реку Обь и протоку Боровая, 3 путепровода через ж/д пути и 14 транспортных развязок в разных уровнях.

Инерционный вариант развития транспортной инфраструктуры г. Сургут реализуется в условиях жестких ресурсных ограничений, что приводит к существенному сокращению объема мероприятий, выполняемых в течение срока реализации настоящей ПКРТИ (таблица 30).

Таблица 30 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Инерционного варианта

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
Мероприятия, предусмотренные в период до 2023 года			
Железнодорожный транспорт			
1	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»	-	2019-2020
2	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун»	-	2019-2020
3	Реконструкция железнодорожного вокзала в г. Сургут	-	2021-2022
Автомобильный транспорт			
Объекты транспортной инфраструктуры			
4	Строительство пешеходных переходов в разных уровнях	-	2019-2023
5	Строительство остановок общественного транспорта	-	2019-2023
6	Строительство линий уличного освещения	-	2019-2023
7	Строительство автовокзала	-	2021-2022
Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения			
8	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	0,65	2019-2021
9	Строительство улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	0,5	2019-2020
10	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	2019-2022
11	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	2019-2022

Продолжение таблицы 30

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
12	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")	1,08	2019-2023
13	Строительство улицы Киртбая в г. Сургуте от ул. 1 «3» до ул. 3 «3»	0,91	2019
14	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.5 "З" до ул. 1 "З"	1,5	2019-2023
15	Реконструкция Нефтеюганского шоссе от ул. Островского до ул. Рационализаторов	4,0	2019-2023
16	Строительство второго мостового перехода через реку Обь	2,6	2019-2035
17	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	0,95	2020-2021
18	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	0,84	2020-2023
19	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	1,0	2020-2023
20	Строительство проезда Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	0,55	2022-2023
21	Строительство улицы Усольцева (2 "З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте	1,86	2023
22	Строительство проезда Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова	0,24	2023
	Всего, из них	16,53	-
	строительство	11,45	-
	реконструкция	5,08	-
Мероприятия, предусмотренные в период до 2035 года			
Железнодорожный транспорт			
23	Строительство второго мостового перехода через реку Обь	-	2024-2035
Воздушный транспорт			
24	Реконструкция аэропорта г. Сургуте	-	2024-2035
Водный транспорт			
25	Создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута	-	2024-2035
26	Строительство речного вокзала	-	2024-2035
27	Проектирование грузовой пристани	-	2024-2035
28	Проектирование причала для прогулочных катеров	-	2024-2035
29	Проектирование лодочной станции	-	2024-2035
Автомобильный транспорт			
Объекты транспортной инфраструктуры			
30	Проектирование автостанции	-	2024-2035
31	Строительство транспортно-логистического комплекса	-	2024-2035

Продолжение таблицы 30

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
32	Проектирование автозаправочной станции	-	2024-2035
33	Строительство пешеходных переходов в разных уровнях	-	2024-2035
34	Строительство остановок общественного транспорта	-	2024-2035
35	Строительство линий уличного освещения	-	2024-2035
Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения			
36	Реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	0,47	2024-2026
37	Строительство магистральной улицы 1 "З" на участке от улицы 39 "З" до улицы 44 "З" в г. Сургуте	0,66	2024-2028
38	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги	1,92	2024-2028
39	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов	-	2024-2028
40	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	0,96	2024-2028
41	Реконструкция магистральной улицы районного значения Толстого от ул. Привокзальная до проектируемой улицы 5 "З"	0,63	2024-2028
42	Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая	0,52	2024-2028
43	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от ул. Киртбая до ул.Еловая (4 "З")	0,74	2024-2028
44	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")	0,5	2024-2028
45	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети	0,4	2024-2028
46	Строительство магистральной улицы районного значения 33 "З" на участке от ул.Усольцева до ул.Крылова	0,46	2020-2021
47	Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З")	0,55	2024-2028
48	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе	-	2024-2028
49	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт	-	2024-2028
50	Реконструкция ул. Геодезистов п. Снежный	0,98	2024-2028
51	Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов	2,33	2024-2028
52	Реконструкция улицы Сосновая	0,64	2024-2028
53	Реконструкция ул. Рационализаторов	1,92	2024-2028
54	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)	0,57	2024-2028
55	Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы	0,72	2024-2028

Продолжение таблицы 30

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
56	Строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая		2024-2028
57	Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки	1,2	2024-2028
58	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	2,26	2024-2028
59	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья"	1,14	2024-2028
60	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2")	2,51	2024-2028
61	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от ул. Мелик-Карамова до ул. Нагорная	0,17	2024-2028
62	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе	1,1	2024-2028
63	Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"	2,18	2024-2028
64	Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З"	1,56	2029-2035
65	Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная	1,3	2029-2035
66	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе	0,42	2029-2035
67	Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В")	1,0	2029-2035
68	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезда Тихий	0,34	2029-2035
69	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от проезда Тихий до пр-кта Ленина	1,06	2029-2035
70	Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участке от ул. 5 "З" до ул.Контейнерной	1,26	2029-2035
71	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная	0,34	2029-2035
72	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая	1,8	2029-2035

Продолжение таблицы 30

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
73	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П") от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети	1,66	2029-2035
74	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского	0,23	2029-2035
75	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Островского до ул. Комплектовочная	1,89	2029-2035
76	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная	0,54	2029-2035
77	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая	0,37	2029-2035
78	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября	0,25	2029-2035
79	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении	1,0	2029-2035
80	Строительство магистральной улицы районного значения Генерала Иванова от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе	0,5	2029-2035
81	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З"	0,85	2029-2035
82	Реконструкция Тюменского тракта от Югорского тракта до ул. 3 «З»	0,59	2029-2035
83	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский	0,57	2029-2035
84	Реконструкция ул. Югорская от Комсомольского пр-кта до ул. Мелик-Карамова	0,57	2029-2035
85	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении	0,77	2029-2035
86	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Университетская) от ул. "ICB" до ул. Рационализаторов	0,9	2029-2035
87	Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов	2,04	2029-2035
88	Реконструкция магистральной улицы районного значения Контейнерная от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в том числе магистральные сети	0,61	2029-2035
89	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная	0,39	2029-2035
90	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР")	0,72	2029-2035
91	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе	1,55	2029-2035
92	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Энергостроителей) от ул. Электротехническая до ул. Туманная	2,32	2029-2035
93	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Туманная)	1,54	2029-2035
94	Реконструкция пр-кта Ленина от пр-кта Мира до ул. Дзержинского	0,62	2029-2035

Продолжение таблицы 30

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Срок реализации
95	Реконструкция ул. Мелик-Карамова от ул. Щепеткина в восточном направлении	0,18	2029-2035
96	Реконструкция ул. Энтузиастов	1,09	2029-2035
97	Перевод а/д Восточная объездная г. Сургута в категорию магистральной дороги скоростного движения	2,4	2029-2035
98	Реконструкция ул. Молодежная	0,24	2029-2035
99	Строительство магистральных улиц районного значения в продолжении ул. Сосновая от ул. Гидростроителей до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	1,84	2029-2035
100	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков	-	2029-2035
101	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского	-	2029-2035
102	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса	-	2029-2035
103	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей)	-	2029-2035
104	Строительство путепровода через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого	-	2029-2035
105	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижевартовском тракте) выезд к проектируемому мосту (путепроводу) через р. Обь	-	2030-2035
	Всего, из них	60,84	
	строительство	30,52	
	реконструкция	30,32	

При инерционном варианте проектирования ПКРТИ на территории города Сургут будет построено 40,07 км и выполнена реконструкция 35,39 км автомобильных дорог и улиц федерального, регионального и местного значения. До 2035 г. будет построено 12 мостовых сооружений, в том числе 1 мост через реку Обь, 1 путепровод через ж/д пути и 10 транспортных развязок в разных уровнях.

3.3 Проведение укрупненной оценки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Результаты укрупненной оценки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры отражены в таблице 31.

Таблица 31 – Результаты укрупненной оценки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

№ п/п	Показатель	Текущее состояние	Инерционный вариант	Инновационный вариант
1	Увеличение протяженности магистральных ж/д путей, %	0	13,55	13,55
2	Протяженность улиц и дорог, км	305,097	345,167	368,157
3	Плотность УДС, км/км ²	0,86	0,98	1,07
4	Протяженность реконструируемых улиц и дорог	-	36,06	74,27
5	Количество вновь построенных мостовых сооружений, единиц	-	12	19
6	Количество участков дорожной сети, перегруженных движением, единиц	7	4	0
7	Средний уровень перепробега ТС	51,6 %	43,86 %	39 %
8	Общее время реализации транспортных корреспонденций, мин	723257	655178	565035
9	Средняя загруженность всей сети	27,68 %	25,06 %	23,73 %
10	Средняя скорость всех поездок, км/ч	22,0787	23,3901	26,9126
11	Социальный риск	2,8	1,33	0,89

Как видно из приведенных в таблице 31 значений показателей развития транспортной инфраструктуры, инновационный вариант является наиболее предпочтительным из рассматриваемых. Реализация данного сценария позволит:

- улучшить транспортную и пешеходную связность территорий города за счет увеличения плотности улично-дорожной сети (протяженности дорог при той же площади города) и строительства тротуаров;
- повысить мобильность населения за счет организации велосипедного

движения;

- обеспечить безбарьерную среду для маломобильных групп населения;
- решить проблему дефицита парковочного пространства;
- повысить безопасность дорожного движения путем строительства и реконструкции транспортных развязок, приведения дорог в нормативное состояние, организации/ремонта линий наружного стационарного электроосвещения;
- повысить комфорт при использовании гражданами городского пассажирского транспорта общего пользования;
- создать эффективную велотранспортную инфраструктуру.

4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметрах объектов транспорта, очередности реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

В части воздушного транспорта Схемой территориального планирования Российской Федерации предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса города Сургута, включающая в себя:

- реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замены светосигнального оборудования;
- искусственную взлетно-посадочную полосу 2790x45 м;
- места стоянки воздушных судов в количестве 38 единиц.

Железнодорожный транспорт

В части железнодорожного транспорта Схемой территориального планирования Российской Федерации предусмотрено:

- строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»;
- строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун»;
- проектирование и строительство второго мостового перехода через реку Обь в целях повышения пропускной способности грузообразующей линии «Тобольск – Сургут».

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной

системы России на 2010-2020 гг» уже выделены средства на сооружение второго пути на всем протяжении участка Тобольск - Сургут - Ульт-Ягун (без учета мостов под второй путь через реки Юганская Обь и Обь), 14 разъездов на участке Ульт-Ягун - Коротчаево и объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения пропускной способности участка до 66 пар поездов в сутки. Объем финансирования составляет 44562,8 млн. рублей из средств ОАО «Российские железные дороги».

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры запланирована реконструкция железнодорожного вокзала города Сургута.

Водный транспорт

В области водного вида транспорта Стратегией социально-экономического развития Уральского Федерального округа предлагается создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута.

В рамках генерального плана г. Сургута предлагается:

- строительство речного вокзала;
- проектирование грузовой пристани;
- проектирование причальных комплексов с необходимой инфраструктурой для прогулочных катеров в количестве 4 единиц;
- проектирование лодочной станции для хранения личных транспортных средств.

Автомобильный транспорт

Характеристика мероприятий по развитию автомобильного транспорта описана в разделах 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 данной ПКРТИ.

Сводный перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Сводный перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

№ п/п	Наименование мероприятия	Мощность
Воздушный транспорт		
Объекты федерального значения		
1	Реконструкция аэропортового комплекса города Сургута	1 объект
Железнодорожный транспорт		
Объекты федерального значения		
2	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»	-
3	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун»	14,2
4	Проектирование и строительство второго мостового перехода через реку Обь	2,6
Объекты регионального значения		
5	Реконструкция железнодорожного вокзала города Сургута	1 объект
Водный транспорт		
Объекты регионального значения		
6	Создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута	1 объект
Объекты местного значения		
7	Строительство речного вокзала	1 объект
8	Проектирование грузовой пристани	1 объект
9	Проектирование причала для прогулочных катеров	4 объекта
10	Проектирование лодочной станции	1 объект
Автомобильный транспорт		
	Мероприятия по развитию автомобильного транспорта описаны в разделах 4.2, 4.3, 4.5, 4.6	-

4.2 Мероприятия по развитию автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Существующая система обслуживания населения маршрутным

пассажирским транспортом общего пользования на территории города Сургута в настоящее время в целом удовлетворяет спросу жителей муниципального образования и гостей города на транспортные услуги.

Для обеспечения надлежащего качества транспортных услуг и стимулирования использования населением общественного транспорта необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- обустройство остановочных пунктов согласно нормативным требованиям;
- установка новых остановочных пунктов в зонах перспективной жилой застройки;
- разработка концепции единого дизайна общественного транспорта;
- устройство выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.

Согласно натурным обследованиям, проведенным в г. Сургуте, выявлено 105 остановочных пунктов, не соответствующих нормативным требованиям. Поэтому требуется проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта, которые должны включать в себя: установку автобусного павильона, устройство остановочной и посадочной площадки, устройство линий электроосвещения, организацию пешеходных переходов. Также следует произвести оборудование остановочных комплексов современными схемами движения городского пассажирского транспорта общего пользования с размещением их на расположенных вблизи/на территории остановочных пунктов. Необходимо обустройство конечных остановочных пунктов пассажирского автомобильного транспорта служебными туалетами для экипажей маршрутных транспортных средств общего пользования.

При проведении мероприятий по обустройству остановок общественного транспорта необходимо учитывать методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства (ОДМ 218.2.007–2011), а также требования приказа Минтранса РФ от 1 декабря 2015 года № 347 «Об утверждении Порядка

обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В целях совершенствования общественного транспорта и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов в рамках выбранного варианта проектирования предусматривается строительство 241 остановочного пункта общественного транспорта.

С целью развития пассажирского транспорта в рамках выбранного варианта проектирования предлагается строительство автовокзала местного значения севернее транспортной развязки на пересечении Тюменского тракта и Югорского тракта.

С целью разгрузки автовокзала и улучшения качества обслуживания пассажиров предлагается строительство двух автостанций, как пересадочных комплексов в местах взаимодействия различных видов пассажирского транспорта железнодорожного вокзала и речного порта.

В современных условиях разработка дизайна для общественного транспорта города – это создание единого стиля, в рамках которого каждый вид транспорта будет узнаваемым и запоминающимся. Таким образом, вопрос дизайна общественного транспорта предполагает комплексный подход с учетом:

- исторических особенностей развития города;
- устоявшихся ассоциаций горожан с тем или иным видом транспортных средств;
- внешней привлекательности оформления.

Так, цветовая гамма, эмблема и другие нюансы внешнего оформления транспортных средств должны не только вписываться в архитектурный стиль города, но также быть хорошо заметными вне зависимости от погодных условий и времени суток, а также вызывать положительные эмоции. Такой подход позволит сделать облик общественного транспорта не просто красивым, но и удобным для визуального восприятия.

Грамотная разработка концепции единого дизайна общественного транспорта позволит безошибочно и быстро сориентироваться в поиске подходящего транспортного средства с учетом направления его движения, а также повысить имидж общественного транспорта и города.

Продолжительность поездки и удобство проезда пассажиров – являются ключевыми факторами привлекательности общественного транспорта для городского населения. При повышении качества обслуживания населения городским пассажирским общественным транспортом возрастут его технико-экономические показатели, повысится пассажиропоток, что в конечном итоге принесет прибыль от перевозок и положительный имидж общественного транспорта.

Достижение этих неоспоримых преимуществ возможно с помощью модернизации существующей маршрутной сети по средствам выделения полос для маршрутных транспортных средств. Объем перевозок на маршрутах с выделенными полосами значительно выше по сравнению с обычными городскими маршрутами. Комплексное проведение этого мероприятия позволит повысить провозную способность маршрутов и уменьшить негативную степень воздействия на окружающую среду.

Анализ совокупности факторов позволил определить необходимость выделения обособленных полос для движения общественного транспорта на улично-дорожной сети в городе Сургуте. Подробная характеристика данного комплекса мероприятий раскрыта в Комплексной схеме организации дорожного движения муниципального образования городской округ город Сургут (КСОДД).

Сводный перечень мероприятий по развитию транспорта общего пользования и планируемые сроки их реализации представлены в таблице 33.

Таблица 33 – Сводный перечень мероприятий по развитию транспорта общего пользования

№ п/п	Название мероприятия	Единица изм-я	Мощность
Объекты местного значения			
1	Устройство выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств в городе Сургуте	км	6,64
2	Строительство автовокзала	объект	1
3	Проектирование автостанции	объект	2
4	Строительство новых остановочных пунктов	объект	241
5	Обустройство существующих остановочных пунктов	объект	105
6	Разработка единого дизайна ГПТОП	-	-
7	Оборудование остановочных комплексов современными схемами движения ГПТОП	объект	346
8	Обустройство конечных остановочных пунктов пассажирского автомобильного транспорта служебными туалетами для экипажей маршрутных транспортных средств общего пользования	объект	40

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Основным направлением развития инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта в рамках выбранного варианта проектирования является создание и эффективное функционирование единого парковочного пространства. При этом должен быть исключен дефицит парковочного пространства.

При оценке существующего парковочного пространства был выявлен дефицит 72901 м/м, из которых 6981 м/м покрывается за счет существующих ГСК и профицита мест в соседних выделенных районах, находящихся в пределах нормативной доступности. В целях исключения выявленного дефицита

парковочного пространства планируется организация мест для постоянного хранения ТС в количестве 65920 машино-мест, а также временного хранения ТС – 77617 машино-места.

Перечень транспортных районов, где необходимо устранить дефицит парковок для постоянного хранения ТС представлен в таблице 34, перечень объектов притяжения, где необходимо устранить дефицит парковок для временного хранения ТС – в таблице 35.

Таблица 34 – Перечень районов, где необходимо устранить дефицит парковок для постоянного хранения ТС

№ п/п	Наименование района	Количество, м/м
2	Мкр. 32, п. Юность, п. Мостоотряд-94 (с границей: Тюменский тракт, ул. Контейнерная и железная дорога)	525
3	Мкр. Железнодорожников	940
4	Мкр. ПИКС	3228
5	Мкр. 40, 41	1055
6	Мкр. 38, 39	1653
7	Мкр. п. Звездный	239
8	Мкр. 37, 5-5А	1490
9	Мкр. 11Б	1903
10	Мкр. 11А	3873
11	Мкр. 13А	1096
12	Мкр. 15А (от ул. Островского до ул. Пушкина)	1982
13	Мкр. 15А (от ул. Пушкина до ул. Маяковского)	812
14	Мкр. 34	2153
16	Мкр. 6	1537
17	Мкр. 11	1219
18	Мкр. 12, 13	2722
19	Мкр. 14, 15, 16	3209
20	Мкр. Северо-восточный	99
21	Мкр. 20А	2244

Продолжение работы 34

№ п/п	Наименование района	Количество, м/м
22	Мкр. 32 (с границей: ул. 30 лет Победы, ул. Иосифа Каролинского, ул. Университетская, Пролетарский пр-т)	2870
23	Мкр. 31	1249
24	Мкр. 3	1002
27	Мкр. А	2239
28	Мкр. 7, 7А	2467
29	Мкр. 17	4420
30	Мкр. 8	1378
31	Мкр. 9, 10	3135
32	Мкр. 18	882
33	Мкр. 19, Микрорайон 20	759
34	Мкр. 22, 24	2259
35	Мкр. 23	2653
36	Мкр. 27	3034
37	Мкр. 25	3985
40	Мкр. 27А, 28А	1566
41	Мкр. п. Гидостроитель, п.Финский	43
Всего:		65920

Таблица 35 – Перечень объектов притяжения, где необходимо устранить дефицит парковок для временного хранения ТС

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
Гостиницы			
1	Гостиница «Обь»	пр-кт Набережный, 16	6
2	Гостиница «Поларис»	пр-кт Мира, 6/1	7
3	Гостиница «Янтарь»	ул. Ленинградская, 11	6
Кредитно-финансовые организации			
4	Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк России	ул. Дзержинского, 5	5

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
5	Операционный офис Сургут Уральского филиала ПАО «Росбанк»	ул. 30 лет Победы, 43	13
6	Кредитно-кассовый офис АО «Банк Финам» в г. Сургут	пр. Мира, 36	12
7	Операционный офис в г. Сургуте Тюменского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	ул. Университетская, д. 9	5
8	Дополнительный офис в г. Сургуте Нефтеюганского филиала «Всероссийский банк развития регионов» (АО)	ул. 30 лет Победы, 44/3	5
9	Операционный офис № 8096 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»	пр. Мира, 35	5
10	Кредитно-кассовый офис АО «ОТП Банк» г. Сургут	ул. Маяковского, 21 а	7
Отделения связи			
11	Почтовое отделение связи № 4	ул. Энтузиастов, 3	1
12	Почтовое отделение связи № 5	ул. Первопроходцев, 14	1
13	Почтовое отделение связи № 16	ул. Дзержинского, 2	1
Объекты образования			
14	БУ ПО ХМАО-Югры "Сургутский медицинский колледж"	ул. Федорова, 61/1	220
15	Автономное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры "Сургутский политехнический колледж"	ул. Маяковского, д.41	235
16	БУ Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского: корпус 1	ул. Энергетиков, 49/1	133
17	БУ Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского: корпус 2	Энгельса, 7	9
18	БУ СПО ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж": корпус 1	ул. Энтузиастов, 28	143
19	Сургутский филиал ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»	ул. Энергостроителей, 6	35
20	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 1	пр-кт Ленина, 1	2025
21	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 2	ул. Энергетиков, 22	468
22	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет": корпус 3	ул. Энергетиков, 8	475

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
23	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический	ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2	345
24	ГОУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный педагогический университет": корпус 2	ул. Артема, 9	355
25	Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права»	ул. Рабочая, 43/1	98
26	ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» филиал «Сургутский институт нефти и газа»	ул. Энтузиастов, 38	84
Объекты здравоохранения			
27	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая больница»	ул. Губкина, 1	72
28	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»: взрослая поликлиника	ул. Студенческая, 18	216
29	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»: женская консультация, детская поликлиника	ул. Сибирская, 14/2	215
30	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: женская консультация	г. Сургут, ул. Фёдорова, 69	3
31	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»: клиничко-диагностическая лаборатория	пр. Комсомольский, 36/1	5
32	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»: взрослая поликлиника, детская поликлиника	ул. Энергетиков, 14	40
33	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: корпус № 2 поликлиники для взрослых; отделение профилактических осмотров	пр. Набережный, 39;	60
34	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: детская поликлиника	ул. Губкина, 1/1	48

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
35	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»: поликлиника п. Юность	ул. Саянская, 15/1	58
36	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»	ул. Островского, 15	83
37	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»: взрослая поликлиника	ул. Григория Кукуевецкого, 8	54
38	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»: детская поликлиника	ул. Пушкина, 5/1	38
39	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»: отделение 1	пр-зд Советов, 3	13
40	БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»: отделение 2	Комсомольский пр-кт, 22	5
41	КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»	ул. Геологическая, 18/2	10
42	БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»: приемный покой	ул. Профсоюзов 12/3;	76
43	БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»	ул. Губкина, 1/2	16
44	БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница»	ул. Энергетиков, 14	185
45	БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»	ул. Береговая, 70	17
46	БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер ЦД и ССХ г. Сургут»	пр. Ленина, д. 69/1	25
47	БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая травматологическая больница	Нефтеюганское шоссе, 20	40
48	НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО "РЖД"	ул. Мечникова, 3	86
49	Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России	ул. Озерная, 2	2

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
50	Поликлиника № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по ХМАО-Югре»	пр-кт Мира, 36	60
Учреждения социального обслуживания			
51	БУ ХМАО-Югры «Геронтологический центр»	п. Снежный, ул. Еловая, 4	35
52	БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения»	п. Снежный, ул. Еловая, 8	24
53	Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"	ул. Бажова, 25	68
54	БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»	ул. Лермонтова, 3/1	204
55	БУ ХМАО-Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"	ул. Лермонтова, 9	9
56	БУ ХМАО-Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства"	п. Кедровый, ул. Пионерная, 2	64
Объекты культуры			
57	МАУ «Городской культурный центр»	ул. Сибирская, 2	48
58	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	ул. Майская, 10	1
59	МБУ ИКЦ "Старый Сургут", в том числе 15 отдельно стоящих зданий	Энергетиков, 2	61
60	Центр культуры и досуга "Камертон"	ул. Островского, 16а	3
61	БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр»	ул. Грибоедова, 12	109
62	МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»	пр-кт Ленина, 47	23
63	МАУ "Сургутская филармония"	ул. Энгельса, 18	75
64	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	ул. 30 лет Победы, 21/2	27
65	Музей «Дом купца Г.С. Клепикова»	ул. Просвещения, 7	6
66	Центр патриотического наследия	ул. Просвещения, 7/1	5
67	Мемориальный комплекс геологоразведчиков первопроходцев «Дом-музей Ф.К. Салманова»	ул. Терешковой, 49	3
68	МБУК «Галерея современного искусства «Стерх»»	ул. Магистральная, 34/1	3
69	БУ ХМАО-Югры «Сургутский	пр-кт Набережный, 7	21

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
	киновидеоцентр»		
Объекты спорта			
70	п/б "Водолей" (МАУ СП СШОР «Олимп»)	ул. 30 лет Победы, 22а	81
71	Бассейн (МАОУ ДОД ДООЦП "Дельфин")	ул. Мелик-Карамова, 60А	70
72	Бассейн (Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" УЭЗиС)	пр. Набережный, 37	181
73	Плавательный бассейн (БУ ХМАО-Югры "Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей "На Калинин")	п. Снежный, ул. Еловая, 8	73
74	МБУ СП СШ "Аверс"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а	257
75	МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»	ул. Московская 34 В	223
76	МБУ СП СШОР «Ермак»	ул. Саянская, 11А	301
77	МБУ СП СШОР «Ермак» (СОК «Энергетик»)	ул. Энергетиков, 47	617
78	Спортивный зал "Геолог" (МБУ Центр физической подготовки "Надежда")	ул. Студенческая, 16	48
79	СОК «Олимпиец»	ул. Губкина, 16а	119
80	КСК "Геолог" (МАУ СП СШОР «Олимп»)	ул. Мелик-Карамова, 12	48
81	МБУ СП СШОР № 1	ул. Ивана Захарова, 25	40
82	МБУ СП СШОР «ЮГОРИЯ» имени Арарата Агвановича Пилюяна	ул. Пушкина, д. 15/2	398
83	СК "Дружба"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а	684
84	Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" УЭЗиС	пр-кт Набережный, 37	177
85	Спортивный комплекс "Нефтяник"	ул. Энтузиастов, д. 47а	378
86	Спортивный комплекс "Газовик", Плавательный бассейн	ул. Островского, 16/1	116
87	СК "Факел"	ул. 50 лет ВЛКСМ, д 3/1	495
88	Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер"	ул. Индустриальная, 45	171
89	Спортивный зал (Тюменский социально-культурный центр. Дирекции социальной сферы СЖД ОАО "РЖД" СК "Локомотив")	ул. Мечникова, 5а	324
90	АУ ХМАО-Югры "Сыновья" Спортивно-оздоровительный комплекс	ул. Промышленная, 4	158
91	Фитнес-клуб "Стронг"	ул. Юности, 8	247
92	Центр спортивного искусства, Спортивный зал	ул. 30 лет Победы, 44а	121

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
93	Спортивный клуб "Багира"	ул. Маяковского, 9/1	41
94	Фитнес-центр "5 звезд"	ул. Мира, 33/2	17
95	Спортивный зал (ООО "Премьер - Арена")	ул. Быстринская, 18/4	873
96	Спортивное ядро "Аверс"	Югорский тракт, 8а	874
Органы власти и управления			
97	Администрация г. Сургута	ул. Энгельса, 8	63
98	Администрация Сургутского района	ул. Энгельса, 10	13
99	Административное здание: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Сургут; Дума города Сургута и др.	ул. Восход, 4	30
100	Административное здание: Департамент городского хозяйства Администрации г. Сургут; МКУ управление дошкольными образовательными учреждениями и др.	ул. Гагарина, 11	28
101	Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Отдел судебных приставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы судебных приставов России по ХМАО-Югре	г. Сургут, просп. Мира, 44/2	7
102	ПФР, управление Пенсионного фонда России в г. Сургуте	Майская ул., 8/1	10
103	УМВД России по г. Сургуту	ул. Маяковского, 19	70
104	Сургутский таможенный пост	ул. Профсоюзов, 33	2
Промышленность			
105	ПАО «Сургутнефтегаз»	ул. Григория Кукуевицкого, 1	7870
106	ООО «ГазпромтрансгазСургут»	ул. Университетская 1	157
107	ООО «Газпром переработка»	ул. Островского, 16	161
108	«Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	п. Кедровый, Сургутская ГРЭС-1	14
109	Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»	ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34	355
110	ОАО «Тюменьэнерго»	ул. Университетская, 4	111
111	ООО «СФК Сургутгазстрой», Фонд	пр. Ленина, 43	196

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
	социального страхования РФ по ХМАО-Югре, Филиал № 2		
112	АО «Завод промышленных строительных деталей»	ул. Сосновая, 27	52
113	Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири	ул. Геологическая, 4	3
114	ООО «Сургутские городские электрические сети»	Нефтеюганское шоссе, 15	69
115	СГМУП «Городские тепловые сети»	ул. Маяковского, 15	191
116	СГМУП «Горводоканал»	ул. Аэрофлотская, 4	203
117	ОАО "Сургутгаз"	ул. Маяковского, 14а стр. 1	22
118	СГМУП "ДорРемТех"	ул. Инженерная, 11	8
119	СГМУ Коммунальное предприятие	ул. Производственная, 14	16
120	СГМУП "Комбинат школьного питания"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 1	156
121	ОАО «СПОПАТ»	ул. Производственная, 16	146
122	ОАО «Мостострой -11»	ул. Энергетиков, 26	2
123	СГМУП "Сургутский Хлебозавод"	Нефтеюганское шоссе, 2	60
124	«Сургутский гормолзавод» филиал ОАО «Вимм Билль Данн»	Нефтеюганское шоссе, 4	63
125	ЗАО "Пивоваренный завод "Сургутский"	Нефтеюганское шоссе, 8	59
Развлекательные комплексы			
126	Аквапарк «Акварин»	ул. Профсоюзов, 53/2	78
127	Развлекательный комплекс «Аквион»	ул. Маяковского, 33	86
128	Развлекательный комплекс «Джуманжи»	ул. Югорская, 11	430
129	Развлекательный центр «Орион»	ул. Игоря Киртбая, д. 23	154
130	Спортивно-развлекательный комплекс "Вавилон"	ул. Профсоюзов, 55	186
Объекты торговли			
131	Центральный универсальный рынок СГМУП Городской рынок	ул. Островского, 14/1	76
132	Супермаркет «Чеховский»	ул. Чехова, 6/1	79
133	Торгово-офисный комплекс «Белые ночи»	ул. Маяковского, 45Б	594
134	Интерьер-центр «Гулливер»	ул. Маяковского, 57	704
135	ТЦ «Стелла»	ул. Грибоедова, 8	114
136	ТЦ «Борисовский»	ул. Лермонтова, 9А	837
137	Торговый комплекс «Лента ТК-93»	Югорский тракт, 2	1338
138	ТЦ «Купец»	Югорский тракт, 18	1805

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
139	ТРЦ Сургут Сити Молл, МКУ «МФЦ»	Югорский тракт, 38	1754
140	ТЦ «Славянский»	ул. Геологическая, 9	651
141	ТЦ «Росич»	ул. Геологическая, 10	1489
142	Торгово-офисный комплекс «Гера»	ул. Геологическая, 26	1058
143	ТЦ «Агора»	ул. Профсоюзов, 11	3900
144	ТЦ «Овен»	ул. Профсоюзов, 30	1479
145	ТЦ «Балтийский»	ул. Профсоюзов, 45	486
146	ТЦ «Галерея»	ул. Профсоюзов, 51	578
147	ТЦ «Спарта»	ул. Республики, 76/1	128
148	ТЦ «Ярославна»	ул. Республики, 85	720
149	ТЦ «Невский»	ул. Ленинградская, 1/2	491
150	Гипермаркет «Магнит»	ул. Быстринская, 5	1218
151	Торгово-развлекательный центр "Вершина"	ул. Генерала Иванова, 1	4753
152	ТЦ «Пассаж»	ул. Григория Кукуевицкого, 15	1663
153	ТЦ «Альфа»	ул. Игоря Киртбая, 11	562
154	ТЦ «Магас»	ул. Игоря Киртбая, 19	421
155	ТЦ «Сибирь»	ул. Энгельса, 11	628
156	ТЦ «Северный»	ул. Дзержинского, 24	205
157	ТЦ Витьба	ул. Щепеткина, 48	351
158	Универмаг «Зелёный Берег»	Нефтеюганское шоссе, 16/1	1327
159	ТЦ «Мир инструментов»	Нефтеюганское шоссе, 24/1	720
160	ТЦ «Керама»	Нефтеюганское шоссе, 21А	210
161	Торгово-офисный комплекс «Рандеву»	пр-кт Ленина, 17	1224
162	ТЦ «Мир»	пр-кт Ленина, 41	280
163	ТЦ City Centre, Дирекция в г. Сургут филиала «Западно-Сибирский» ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие»	пр-кт Ленина, 43	1405
164	ТЦ «Вега»	пр-кт Ленина, 71	471
165	ТЦ «Жасмин»	Набережный пр-кт, 6/1	235
166	ТЦ «Новый Мир»	Комсомольский пр-кт, 19	93
167	ТЦ «Беркут»	Пролетарский пр-кт, 4/1	710
168	ТЦ «Магнат»	пр-кт Мира, 47	105
169	ТЦ «Рубин»	пр-кт Мира, 47/2	1440
170	ТЦ «Геолог»	ул. Мелик-Карамова, 41/1	86
171	ТЦ «Весна»	ул. Мелик-Карамова, 41/2	547
172	ТЦ «На строителе»	ул. 30 лет Победы, 7/1	309
173	ТЦ «Союз»	ул. 30 лет Победы, 46	3080

Продолжение таблицы 35

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество, м/м
174	ТЦ «Богатырь», Кредитно-кассовый офис «Сургутский» Филиала «Банковский центр «УРАЛ» Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	ул. 30 лет Победы, 66	4292
175	Торговый комплекс «Лента ТК-92»	ул. 30 лет Победы, 74	1346
176	Продуктовый гипермаркет «Metro Cash & Carry»	ул. 30 лет Победы, 76	1158
177	ТЦ «Лайнер»	ул. Аэрофлотская, 5А	680
178	Мегацентр «Империя»	ул. Аэрофлотская, 8	2092
179	Торговый Комплекс FM	ул. Привокзальная, 27	794
Объекты общественного питания			
180	Ресторан Диван Сарай	Набережный пр-кт, 14/1	15
181	Ирландский паб-ресторан Joint	пр-кт Ленина, 39	10
182	Ресторан MISHKA BAR	пр-кт Мира, 26	15
183	Кафе Дрова	ул. Декабристов, 1/1	13
184	Ресторан Фантазия	бул. Писателей, 19Б	20
185	Кафе Ботаника	ул. Энергетиков, 12	11
186	Ресторан Корона	ул. Мелик-Карамова, 3	27
187	Ресторан Изба	ул. Мелик-Карамова, 38	5
188	Ресторан 1001 Ночь	ул. Мечникова, 10, мкр. Железнодорожников	40
189	Ресторан Лесной	ул. Островского, 47, стр. 4	7
190	Ресторан VIP 777	ул. Маяковского, 26/1	48
191	Кафе, ресторан Дарис	Нижевартовское шоссе, 2	10
Объекты транспорта			
192	Международный аэропорт Сургут	ул. Аэрофлотская, 50	506
193	Железнодорожный вокзал Сургут	ул. Привокзальная, 23	1406
194	Сургутский речной порт	ул. Терешковой, 1	140
Прочие объекты			
195	Деловой центр	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19	40
Всего:			77617

Генеральным планом г. Сургута запланированы мероприятия по строительству объектов дорожного сервиса, в частности планируется

строительство АЗС на Югорском тракте и восточной объездной г. Сургута суммарной мощностью 6 топливораздаточных колонок.

В целях стимулирования перехода транспортных средств на альтернативные, более экологичные, виды топлива необходимо развитие соответствующей инфраструктуры.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта представлены на рисунке 22.

Общий перечень мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта представлен в таблице 36.




Рисунок 22 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта

Таблица 36 – Общий перечень мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм-я	Мощность
1	Организация парковок для постоянного хранения ТС	м/м	65920
2	Организация парковок для временного хранения ТС	м/м	77617
3	Строительство АЗС	объект	2

Реализация мероприятий по строительству и проектированию объектов дорожного сервиса, а также исключению дефицита парковочного пространства может выполняться как за счёт средств местного бюджета, так и за счет средств государственно-частного партнёрства (ГЧП).

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее важных и ответственных разделов организации движения в пределах населенных пунктов. Однако часто не уделяется достаточного внимания условиям пешеходного движения и основные усилия по организации движения направлены главным образом на обеспечение безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта. Такое положение в значительной мере объясняется тем, что при анализе ДТП в качестве основных причин наездов на пешеходов, как правило, выделяют нарушения правил со стороны пешеходов и водителей, а влияние, которое оказывают недостатки в организации движения, остается недостаточно изученным и учтенным.

Можно выделить следующие задачи организации движения пешеходов:

- обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог;
- оборудование пешеходных переходов;
- создание пешеходных зон;

- выделение жилых зон;
- комплексная организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль магистралей является отделение его от транспортных потоков. Необходимыми мерами для этого являются устройство тротуаров на улицах вдоль автомобильных дорог.

В целях развития пешеходной инфраструктуры и повышения безопасности пешеходного движения планируются следующие мероприятия.

Реконструкция тротуаров по улицам: пр-кт Мира (от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы), пр-кт Ленина (от пр-кта Мира до ул. Дзержинского), б-р Свободы, ул. Островского (от Нефтеюганского шоссе до пр-кта Ленина), ул. Крылова (от Аэрофлотская ул. до ул. Грибоедова), ул. Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого), ул. Семена Билецкого, ул. Привокзальная, ул. Щепеткина, ул. Профсоюзов (от ул. Пушкина до пр-кта Ленина), ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская, ул. Быстринская, ул. Пушкина, ул. Генерала Иванова, ул. Дзержинского, ул. Мелик-Карамова, ул. Гагарина, Набережный пр-кт (от ул. Губкина до ул. Заячий Остров), ул. Университетская, ул. Восход, ул. Энтузиастов, ул. Флегонта Показаньева, ул. Нефтяников, ул. Толстого, ул. Дмитрия Коротчаева, Пролетарский пр-кт (от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая).

Строительство тротуаров по улицам: ул. Есенина (от Тюменского тракта до ул. Крылова), ул. Усольцева, ул. Саянская, ул. Контейнерная, ул. Рационализаторов, ул. Сосновая (от ул. Щепеткина до поселка РЭБ Флота), ул. Геодезистов. Нефтеюганское шоссе, ул. Рыбников (от ул. Югорской до ул. Щепёткина), ул. Базовая.

Устройство линий электроосвещения по улицам: ул. Бажова (от д. 19 до пересечения с пр-ктом Ленина), ул. Базовая, а/д в п. Лесной, ул. Инженерная, ул. Автомобилистов, бульвар Писателей, ул. Комплектовочная (от ул. Технологической до ул. Монтажной), ул. Монтажная, ул. Промышленная, ул. Трубная, ул. Западная, ул. Буровая, ул. Терешковой, ул. Школьная, ул.

Октябрьская, ул. Юбилейная (п. Юность), ул. Линейная (п. Юность), ул. Шушенская (п. Юность), ул. Технологическая, ул. Трудовая, автодорога на городское кладбище, автодорога на КОС, автодорога на СОТ «Магистраль», автодорога на СОТ «Виктория», автодорога в СОТ «Прибрежный».

В рамках выбранного варианта проектирования предлагается строительство 12 внеуличных пешеходных переходов на улицах Тюменский тракт, Югорский Тракт, ул. Аэрофлотская, Нефтеюганское шоссе.

Комплексные мероприятия по обустройству пешеходных переходов включают в себя:

- перенос 3 пешеходных переходов;
- устройство 2 регулируемых пешеходных переходов;
- устройство 14 островков безопасности на пешеходных переходах;
- обустройство регулируемых пешеходных переходов ограждениями перильного типа общей протяженностью 30,6 км;
- обустройство 101 пешеходного перехода дублирующими знаками 5.19 «Пешеходный переход» на выносных консолях;

В рамках реализации задачи по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов необходимы к реализации следующие мероприятия:

- оснащение тактильной плиткой тротуаров на пути передвижения инвалидов к местам притяжения (необходимо уложить 38,274 км тактильной плитки);
- оснащение регулируемых пешеходных переходов звуковой сигнализацией в количестве 402 шт.

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции тротуаров необходимо учитывать методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства (ОДМ 218.2.007–2011).

С целью создания безопасной среды для велосипедных передвижений необходима организация велотранспортной инфраструктуры, что сделает

городской округ более удобным и комфортным для жизни, а также снизит вероятность возникновения ДТП с участием велосипедистов.

Велотранспортная инфраструктура должна включать в себя:

- велополосы и велодорожки;
- велопарковки у мест притяжения и приложения труда.

Организация велосипедного движения в г. Сургуте предусматривается по 18 маршрутам. Общая протяженность велосипедных маршрутов составит 60,816 км.

У основных мест притяжения и объектов приложения труда предусмотрена организация 271 велопарковки.

Общий перечень мероприятий по развитию пешеходного и велосипедного движения представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного движения

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Мощность
1	Строительство тротуаров	км	26,668
2	Реконструкция тротуаров	км	63,188
3	Устройство линий электроосвещения	км	13,39
4	Организация велодорожек	км	60,816
5	Организация велопарковок	объект	271
6	Строительство внеуличных пешеходных переходов	объект	12
7	Комплексные мероприятия по обустройству пешеходных переходов	объект	233
8	Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов	км	38,274
		шт.	402

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

В рамках проекта Стратегии социально-экономического развития

городского округа г. Сургут в 2030-2035 и до 2033 года предусмотрено строительство речного вокзала и грузовой пристани.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 №1757-р, предусмотрено создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в речном порту г. Сургута в районе строительства нового моста через р. Обь.

Данные мероприятия по развитию грузового транспорта более подробно рассмотрены в разделе 4.2 настоящей ПКРТИ.

Согласно проведенным транспортным обследованиям и опросу населения, высокотоннажные грузовые ТС составляют существенную часть транспортного потока и приводят к значительным негативным эффектам. Поэтому предлагаются мероприятия по ограничению движения грузовых ТС, которые должны включать в себя:

- введение нормативных актов органами законодательной власти Ханты-Мансийского автономного округа;
- организацию отдела по контролю движения грузовых ТС;
- установка знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»;

Данные мероприятия являются организационными мероприятиями и рассмотрены подробнее в рамках КСОДД.

Планируется строительство двух ТЛЦ в разных частях г. Сургут и на разные периоды реализации. ТЛЦ в микрорайоне 35 с выходом на Нефтеюганское шоссе запланирован на краткосрочную перспективу. ТЛЦ вблизи второго моста через реку Обь в южной части города предусмотрен генеральным планом г. Сургут на перспективу до 2035 г.

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог

Сеть автомобильных дорог общего пользования в совокупности с

элементами пешеходной и велотранспортной инфраструктуры обеспечивает полный объем транспортных корреспонденций г. Сургута.

Детализация данных мероприятий осуществляется посредством разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), регламентированной приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения».

В рамках выбранного варианта проектирования КСОДД предусмотрен ряд мероприятий по развитию сети дорог, повышению транспортной связанности территории города, реконструкции улиц и дорог с повышением их технической категории. Перечень мероприятий приведен в таблице 38.

Схема расположения мероприятий показана на рисунке 23 и в Приложении А.3. Таблица 38 – Мероприятия по развитию сети дорог города Сургута, предусмотренные выбранным вариантом проектирования до 2023 года

№ п/п	Наименование
1	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)
2	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского
3	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте
4	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5 "З"
5	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")
6	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта
7	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского
8	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая
9	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Островского до ул. Комплектовочная
10	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского
11	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети
12	Реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения

Продолжение таблицы 38

№ п/п	Наименование
13	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")
14	Реконструкция Нефтеюганского шоссе от ул. Островского до ул. Рационализаторов
15	Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З")
16	Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З"
17	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)
18	Строительство улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте
19	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы
20	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги
21	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов
22	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Восточной объездной дороги, Сосновой улицы, проектируемой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной объездной дороги
23	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей)
24	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков
25	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого
26	Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки
27	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")
28	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))
29	Строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая
30	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья"
31	Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы
32	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе
33	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе
34	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2")
35	Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В")

Продолжение таблицы 38

№ п/п	Наименование
36	Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий
37	Строительство магистральной улицы районного значения 33 "З" на участке от ул.Усольцева до ул.Крылова
38	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта
39	Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Базовая до ул. Гидростроителей
40	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезда Тихий
41	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Базовая (1"ПР") до ул. Рационализаторов (6"ПР")
42	Реконструкция улицы Щепеткина
43	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Юности от ул. Университетская до бульвара Свободы
44	Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая
45	Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участке от ул. 5 "З" до ул.Контейнерной
46	Строительство проезда Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте
47	Строительство автомобильной дороги к новому кладбищу
48	Строительство улицы Усольцева (2 "З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте
49	Строительство проезда Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова
50	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. 1 "з") от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамова
51	Строительство магистральной улицы 1 "З" на участке от улицы 39 "З" до улицы 44 "З" в г. Сургуте
52	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная
53	Строительство магистральной улицы районного значения южнее ул. Транспортных строителей и севернее 200 м Тюменского тракта
54	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Юбилейная) от ул. Линейная до примыкания к проектируемой улице, в том числе магистральные сети
55	Строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с ул. Юбилейная до проектируемой развязки в разных уровнях
56	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Кольцевая до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении
57	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская
58	Строительство улиц и дорог местного значения от продолжения ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Крылова (39 "З")
59	Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"
60	Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый)
61	Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул.Югорская до поездепо 1 ПК
62	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении

Продолжение таблицы 38

№ п/п	Наименование
63	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Молодежная) от продолжения ул. Кольцевая до Тюменского тракта
64	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. Саянская до продолжения ул. Кольцевая
65	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная
66	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая
67	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября
68	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении
69	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в северо-западном направлении
70	Строительство магистральной улицы районного значения Генерала Иванова от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе
71	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от проезда Тихий до пр-кта Ленина
72	Строительство магистральных улиц районного значения (проспект Комсомольский (ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепеткина
73	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З"
74	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский
75	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамова
76	Реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Юбилейная до продолжения ул. Кольцевая
77	Реконструкция ул. Рационализаторов
78	Реконструкция улицы Сосновая
79	Реконструкция Тюменского тракта от Югорского тракта до ул. 3 «З»
80	Реконструкция Тюменского тракта от ул. 5 «З» до границы г. Сургута
81	Реконструкция ул. Югорская от Комсомольского пр-кта до ул. Мелик-Карамова
82	Реконструкция ул. Геодезистов п. Снежный
83	Реконструкция магистральной улицы районного значения Толстого от ул. Привокзальная до проектируемой улицы 5 "З"
84	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт
85	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе
86	Строительство путепровода через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого
87	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Университетская) от ул. "1СВ" до ул. Рационализаторов
88	Строительство второго мостового перехода через реку Обь
89	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР)
90	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении
91	Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов

Продолжение таблицы 38

№ п/п	Наименование
92	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети
93	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Школьная)
94	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7 "ПР" до примыкания с проектируемой улицей
95	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР"
96	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2 "ПР") от ул. 7 "ПР" до ул. Рационализаторов (6 "ПР")
97	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от ул. Киртбая до ул.Еловая (4 "З")
98	Строительство улицы 1"СВ" на участке от ул. И.Захарова до ул. Университетской
99	Строительство ул. 1"СВ" на участке от ул.Университетская до ул.30 лет Победы
100	Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В)
101	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от ул. Пионерная (12"ПР") до проектируемой развязки
102	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") в северном направлении
103	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги к СНТ «Виктория» до автомобильной дороги «Северный обход г. Сургута»
104	Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов
105	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение ул. 5"З") от ул. Еловая (4 "З") в юго-восточном направлении до примыкания с проектируемой улицей
106	Строительство моста через протоку Боровая
107	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении
108	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 "з") до ул. 3 ЮР
109	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от ул. 18 ЮР в восточном направлении до примыкания с ул. Югорский Тракт (1 "з")
110	Перевод а/д Восточная объездная г. Сургута в категорию магистральной дороги скоростного движения
111	Реконструкция улицы и дороги местного значения Мечникова от ул. Крылова (ул 39"З") до ул. Привокзальная (44"З")
112	Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная
113	Реконструкция магистральной улицы районного значения Контейнерная от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в том числе магистральные сети
114	Реконструкция магистральной улицы районного значения Восход от ул. Нефтяников до проспекта Набережный (ул. 22)
115	Реконструкция магистральной улицы районного значения Магистральная (4 "А") от ул. Кукуевидского (ул. 21) до ул. Губкина
116	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до ул. Маяковского (ул.7)
117	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный до проспекта Ленина

Продолжение таблицы 38

№ п/п	Наименование
118	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Магистральная (4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевецкого (ул. 21)
119	Реконструкция улицы Кукуевецкого на участке от пр.Набережный до ул. 4"А"
120	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Сергея Безверхова)
121	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Энгельса) от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 "З")
122	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный (22) до ул. Югорский Тракт (1 "З")
123	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Федорова (3 В) от проспект Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Карамова
124	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 4"В") от проспект Пролетарский (1В) до проспект Комсомольский (ул. 2 В)
125	Реконструкция улиц и дорог местного значения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Заводская
126	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Терешковой)
127	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная
128	Реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от ул. Островского до ул. Производственная (7 "П")
129	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до ул. Производственная (7 "П")
130	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Монтажная) от ул. Производственная (7 "П") до ул. Комплектовочная
131	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюганское шоссе до ул. Технологическая (10 "П")
132	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от ул. Технологическая (10П) до ул. Индустриальная (4 "П")
133	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до в восточном направлении
134	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР")
135	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе
136	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Трубная) от ул. Островского до ул. Индустриальная (4 "П"), в том числе магистральные сети
137	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от ул. Геологическая (4В) до проезд Тихий
138	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19)
139	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от ул. Энергостроителей (10"ПР") в северном направлении
140	Реконструкция пр-кта Ленина от пр-кта Мира до ул. Дзержинского
141	Реконструкция пр-кта Ленина от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 30 лет Победы
142	Реконструкция ул. Энгельса от ул. Энергетиков до ул. Гагарина
143	Реконструкция ул. Мелик-Карамова от ул. Щепеткина в восточном направлении
144	Реконструкция ул. Энтузиастов
145	Реконструкция ул. Заячий Остров
146	Реконструкция ул. Саянская от ул. Контейнерная до ул. Юбилейная
147	Реконструкция пр-зда Виктора Васильева

Продолжение таблицы 38

№ п/п	Наименование
148	Реконструкция ул. Промышленная
149	Реконструкция ул. Технологическая от ул. Островского до ул. Производственная
150	Реконструкция ул. Молодежная
151	Реконструкция ул. Рабочая
152	Реконструкция ул. Рыбников
153	Реконструкция ул. Затонская
154	Реконструкция ул. Пионерская
155	Реконструкция ул. Октябрьская
156	Реконструкция ул. Сургутская
157	Реконструкция магистральной улицы районного значения Базовая (1 "ПР") от ул. Нижневартовское шоссе (4 "ПР") до ул. Инженерная (2 "ПР"), в том числе магистральные сети
158	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Энергостроителей) от ул. Электротехническая до ул. Туманная
159	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Туманная)
160	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского
161	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса
162	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее поселка Юность
163	Строительство путепровода на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточнее ул. Путейцев
164	Строительство путепровода через Сургутское водохранилище от автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории
165	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Сосновая и Щепеткина
166	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижневартовском тракте) выезд к проектируемому мосту (путепроводу) через р. Обь
167	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристов




Рисунок 23 – Схема расположения мероприятий по развитию сети дорог

По результатам динамического моделирования планируемые мероприятия по строительству транспортных развязок на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе, ул. Островского и Нефтеюганского шоссе предлагается заменить на строительство прямоходных эстакад.

На рисунке 24 приведено типовое решение предлагаемых мероприятий.




Рисунок 24 – Типовое решение транспортного сооружения в продольном и поперечном профилях

При реализации эстакадного хода для прямого движения по Нефтеюганскому шоссе разъезд транспорта для поворотных направлений на пересекающих его улицах осуществляется в нулевом уровне при условии применения двухфазного светофорного регулирования.

Данное проектное решение существенно снижает себестоимость работ относительно развязки в разных уровнях, при этом не уменьшает транспортную эффективность, а также позволяет обеспечить транспортную доступность объектов, расположенных вдоль шоссе между упомянутыми пересечениями.

В целях создания благоприятных условий дорожного движения необходимо развитие системы водоотвода на автомобильных дорогах. В рамках ПКРТИ предлагается проектирование сетей ливневой канализации по улицам Мелик-Карамова, Щепеткина, Югорский тракт, Рационализаторов, Сосновая, Базовая, Нижневартовское шоссе, Энергетиков, 30 лет Победы, б-р Свободы, Набережный проспект, Заячий Остров, Восход, Энергостроителей, Электротехническая, Нефтеюганское шоссе, Производственная, Индустриальная, Грибоедова, Крылова, Привокзальная, Дмитрия Коротчаева, Саянская. Протяженность проектируемой сети ливневой канализации составит 53,2 км.

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения перегруженности дорог и их участков должно быть реализовано комплексное мероприятие по повышению эффективности организации дорожного движения в этом направлении, включающее мероприятия по:

- скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;
- ограничению доступа транспортных средств на определенные территории;
- формированию перечня пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования;
- разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением;
- устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;
- расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также должна быть решена задача по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации.

Детализация данных мероприятий осуществляется посредством разработки проектов и схем организации дорожного движения, регламентированных приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения».

5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и с привлечением дополнительных источников финансирования. Объемы инвестиций и их распределение носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при корректировке (актуализации) Программы, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий ПКРТИ, составляет 148 654 098,58 тыс. руб., из которых средства местного бюджета – 19 395 885,40 тыс. руб. Объёмы и источники финансирования представлены в таблице 39.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Таблица 39 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	
		1 555 505,31	5 801 093,34	4 838 147,64	2 447 113,34	2 994 634,47	131 017 604,48	Всего
		615 672,00	959 540,00	919 696,00	-	-	-	Федеральный бюджет
		311 957,00	4 211 231,30	3 192 260,11	1 642 404,96	2 146 153,60	76 385 544,05	Региональный бюджет
		539 257,98	541 183,81	548 954,87	539 373,29	582 625,88	18 273 886,23	Местный бюджет
		88 618,33	89 138,23	177 236,66	265 335,09	265 854,99	36 358 164,20	Внебюджетные источники
1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта								
1	Реконструкция аэропортового комплекса города Сургута	По проекту		-	-	-	-	Региональный бюджет
2	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»	По проекту		-	-	-	-	Внебюджетные источники
3	Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун»	По проекту		-	-	-	-	Внебюджетные источники
4	Строительство второго мостового перехода через реку Обь	-	-	-	-	-	По проекту	Внебюджетные источники
5	Реконструкция железнодорожного вокзала города Сургута	По проекту				-	-	Внебюджетные источники
6	Создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута	По проекту		-	-	-	-	Региональный бюджет
7	Строительство речного вокзала	-	-	-	-	-	По проекту	Местный бюджет
8	Проектирование грузовой пристани	-	-	-	-	-	По проекту	Местный бюджет
9	Проектирование причала для прогулочных катеров	-	-	-	-	-	По проекту	Местный бюджет
10	Проектирование лодочной станции	-	-	-	-	-	По проекту	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
2. Мероприятия по развитию автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов								
11	Устройство выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств	-	-	-	-	-	26 966,28	Местный бюджет
12	Строительство автовокзала	По проекту		-	-	-	-	Местный бюджет
13	Проектирование автостанции	-	-	-	-	-	По проекту	Местный бюджет
14	Строительство новых остановочных пунктов	1 558,00	1 558,00	3 116,00	4 674,00	4 674,00	182 040,00	Местный бюджет
15	Обустройство существующих остановочных пунктов	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	4 160,00	Местный бюджет
16	Разработка единого дизайна городского пассажирского транспорта общего пользования	5 000,00	-	-	-	-	-	Местный бюджет
17	Оборудование остановочных комплексов современными схемами движения ГПТОП	1200,00	1400,00	1600,00	1800,00	2000,00	26600,00	Местный бюджет
18	Обустройство конечных остановочных пунктов пассажирского автомобильного транспорта служебными туалетами для экипажей маршрутных транспортных средств общего пользования	-	-	-	-	-	По проекту	Местный бюджет
3. Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства								
19	Организация парковок для постоянного хранения ТС	41 298,88	41 298,88	82 597,76	123 896,64	123 896,64	3 716 899,20	Местный бюджет
20	Организация парковок для временного хранения ТС	5 862,16	5 862,16	11 724,32	17 586,48	17 586,48	527 594,44	Местный бюджет
		88 098,43	88 098,43	176 196,86	264 295,29	264 295,29	3 523 937,20	Внебюджетные источники
21	Строительство АЗС	-	-	-	-	-	18 000,00	Внебюджетные источники
4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения								

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
22	Строительство тротуаров	3 672,78	7 345,56	7 345,56	7 345,56	11 018,34	146 911,20	Местный бюджет
23	Реконструкция тротуаров	5 665,10	11 330,19	11 330,19	11 330,19	16 995,29	226 603,80	Местный бюджет
24	Устройство линий электроосвещения	2 684,66	5 369,31	5 369,31	5 369,31	8 053,97	30 444,00	Местный бюджет
25	Организация велодорожек	3 542,50	8 922,00	9 268,00	20 007,90	20 007,90	790 624,20	Местный бюджет
26	Организация велопарковок	335,05	670,10	670,10	670,10	1 005,15	30 154,50	Местный бюджет
		519,90	1 039,80	1 039,80	1 039,80	1 559,70	20 796,00	Внебюджетные источники
27	Строительство внеуличных пешеходных переходов	-	-	-	59 850,00	59 850,00	658 350,00	Региональный бюджет
		-	-	-	3 150,00	3 150,00	34 650,00	Местный бюджет
28	Комплексные мероприятия по обустройству пешеходных переходов	4 394,72	8 789,45	8 789,45	8 789,45	13 184,17	37 670,00	Местный бюджет
29	Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	1 051,66	14 823,28	Местный бюджет
5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб								
30	Строительство транспортно-логистического центра в микрорайоне 35 с выходом на Нефтеюганское шоссе	-	-	По проекту			-	Внебюджетные источники
31	Строительство транспортно-логистического центра в районе второго мостового перехода через р. Обь	-	-	-	-	-	По проекту	Внебюджетные источники
6. Мероприятия по развитию сети дорог								
32	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «3», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	87 652,00	412 500,00	190 563,00	-	-	-	Федеральный бюджет
		26 296,00	123 750,00	57 169,00				Региональный бюджет
		2 921,80	47 355,34	14 540,01	-	-	-	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
33	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая	-	234 650,00	234 650,00	-	-	-	Региональный бюджет
		4 700,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Местный бюджет
34	Строительство короткой прямоходной эстакады на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Островского	-	1 511 768,79	323 950,46	323 950,46	-	-	Региональный бюджет
		2 292,88	-	-	-	-	-	Местный бюджет
35	Строительство короткой прямоходной эстакады на пересечении Нефтеюганское шоссе – ул. Маяковского	-	2 176 950,51	466 489,40	466 489,40	-	-	Региональный бюджет
		6 074,02	-	-	-	-	-	Местный бюджет
36	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	-	-	1 616 550,15	346 403,60	346 403,60	-	Региональный бюджет
		18 547,14	-	-	-	-	-	Местный бюджет
37	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	-	67 270,00	269 285,00	-	-	-	Федеральный бюджет
		-	20 181,00	80 785,30	-	-	-	Региональный бюджет
		-	2 243,00	8 977,00	-	-	-	Местный бюджет
38	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Островского до ул. Комплектовочная	-	-	274 711,50	274 711,50	-	-	Региональный бюджет
		-	8 917,00	10 000,00	10 000,00	-	-	Местный бюджет
39	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 1"З" до улицы 3"З"	63 627,80						Региональный бюджет
		47 206,27						Местный бюджет
40	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	-	-	-	-	496 000,00	-	Региональный бюджет
		-	4 000,00	2 000,00	-	-	-	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
41	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	-	-	-	-	520 000,00	-	Региональный бюджет
		-	5 800,00	2 000,00	-	-	-	Местный бюджет
42	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского	-	-	-	171 000,00	-	-	Региональный бюджет
		-	-	9 000,00	-	-	-	Местный бюджет
43	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети	-	-	-	-	723 900,00	-	Региональный бюджет
		-	-	-	8 100,00	30 000,00	-	Местный бюджет
44	Строительство улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте, включая инженерные сети	220 184,00	-	-	-	-	-	Федеральный бюджет
		66 054,70	-	-	-	-	-	Региональный бюджет
		7 340,00	-	-	-	-	-	Местный бюджет
45	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги	-	-	-	-	-	1 045 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	55 000,00	Местный бюджет
46	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")	-	-	-	-	-	129 200,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 800,00	Местный бюджет
47	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной	-	-	-	-	-	122 090,08	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 425,79	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
	дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))							
48	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья"	-	-	-	-	-	229 276,53	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 067,19	Местный бюджет
49	Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы	-	-	-	-	-	30 000,00	Местный бюджет
50	Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2")	-	-	-	-	-	498 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	26 250,00	Местный бюджет
51	Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В")	-	-	-	-	-	310 000,00	Местный бюджет
52	Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий	-	-	-	-	-	77 000,00	Местный бюджет
53	Строительство магистральной улицы районного значения 33 "З" на участке от ул.Усольцева до ул.Крылова	-	-	-	-	-	156 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 250,00	Местный бюджет
54		-	-	-	-	-	280 250,00	Региональный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта	-	-	-	-	-	14 750,00	Местный бюджет
55	Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Базовая до ул. Гидростроителей	-	-	-	-	-	543 400,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	28 600,00	Местный бюджет
56	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезда Тихий	-	-	-	-	-	157 700,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 300,00	Местный бюджет
57	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Базовая (1"ПР") до ул. Рационализаторов (6"ПР")	-	-	-	-	-	156 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 250,00	Местный бюджет
58	Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая	-	-	-	-	-	180 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	9 500,00	Местный бюджет
59	Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участке от ул. 5 "З" до ул.Контейнерной	-	-	-	-	-	399 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	21 000,00	Местный бюджет
60	Строительство проезда Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	-	-	-	-	-	123 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	13 127,99	Местный бюджет
61	Строительство улицы Усольцева (2 "З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте	-	-	-	-	-	413 250,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	21 750,00	Местный бюджет
62	Строительство проезда Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова	-	-	-	-	-	67 993,78	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	3 578,62	Местный бюджет
63		-	-	-	-	-	286 900,00	Региональный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. 1 "З") от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик- Карамова	-	-	-	-	-	15 100,00	Местный бюджет
64	Строительство магистральной улицы 1 "З" на участке от улицы 39 "З" до улицы 44 "З" в г. Сургуте	-	-	-	-	-	190 824,07	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 043,37	Местный бюджет
65	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная	-	-	-	-	-	237 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 500,00	Местный бюджет
66	Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"	-	-	-	-	-	628 900,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	33 100,00	Местный бюджет
67	Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул. Югорская до поездепо 1 ПК	-	-	-	-	-	127 300,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 700,00	Местный бюджет
68	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении	-	-	-	-	-	286 900,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	15 100,00	Местный бюджет
69	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная	-	-	-	-	-	235 600,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 400,00	Местный бюджет
70	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая	-	-	-	-	-	156 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 250,00	Местный бюджет
71	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября	-	-	-	-	-	118 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 250,00	Местный бюджет
72		-	-	-	-	-	235 600,00	Региональный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении	-	-	-	-	-	12 400,00	Местный бюджет
73	Строительство магистральной улицы районного значения Генерала Иванова от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе	-	-	-	-	-	30 400,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	1 600,00	Местный бюджет
74	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от проезда Тихий до пр-кта Ленина	-	-	-	-	-	2 229 596,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 084,00	Местный бюджет
75	Строительство магистральных улиц районного значения (проспект Комсомольский (ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепеткина	-	-	-	-	-	121 600,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 400,00	Местный бюджет
76	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение улицы Университетская) от ул. "ICB" до ул. Рационализаторов	-	-	-	-	-	164 160,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 640,00	Местный бюджет
77	Строительство второго мостового перехода через реку Обь	-	-	-	-	-	32 795 431,00	Внебюджетные источники
		-	-	-	-	-	20 455 469,00	Региональный бюджет
78	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР)	-	-	-	-	-	295 450,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	15 550,00	Местный бюджет
79	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении	-	-	-	-	-	314 450,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	16 550,00	Местный бюджет
80	Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов	-	-	-	-	-	736 250,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	38 750,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
81	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети	-	-	-	-	-	171 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	9 000,00	Местный бюджет
82	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР"	-	-	-	-	-	118 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 250,00	Местный бюджет
83	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2 "ПР") от ул. 7 "ПР" до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	-	-	-	-	-	313 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	16 500,00	Местный бюджет
84	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от ул. Киртбая до ул.Еловая (4 "З")	-	-	-	-	-	207 100,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 900,00	Местный бюджет
85	Строительство улицы 1"СВ" на участке от ул. И.Захарова до ул. Университетской	-	-	-	-	-	228 665,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 035,00	Местный бюджет
86	Строительство ул. 1"СВ" на участке от ул.Университетская до ул.30 лет Победы	-	-	-	-	-	147 250,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	7 750,00	Местный бюджет
87	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от ул. Пионерная (12"ПР") до проектируемой развязки	-	-	-	-	-	300 200,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	15 800,00	Местный бюджет
88	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") в северном направлении	-	-	-	-	-	123 690,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 510,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
89	Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов	-	-	-	-	-	199 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 500,00	Местный бюджет
90	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение ул. 5"З") от ул. Еловая (4 "З") в юго-восточном направлении до примыкания с проектируемой улицей	-	-	-	-	-	819 660,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	43 140,00	Местный бюджет
91	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 "З") до ул. 3 ЮР	-	-	-	-	-	136 800,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	7 200,00	Местный бюджет
92	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от ул. 18 ЮР в восточном направлении до примыкания с ул. Югорский Тракт (1 "З")	-	-	-	-	-	513 950,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	27 050,00	Местный бюджет
93	Строительство автомобильной дороги к новому кладбищу	-	-	-	-	-	890 076,30	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	46 846,11	Местный бюджет
94	Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый)	-	-	-	-	-	310 000,00	Местный бюджет
95	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7 "ПР" до примыкания с проектируемой улицей	-	-	-	-	-	125 000,00	Местный бюджет
96	Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В)	-	-	-	-	-	220 000,00	Местный бюджет
97	Строительство магистральной улицы районного значения южнее ул. Транспортных строителей и севернее 200 м Тюменского тракта	-	-	-	-	-	197 600,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 400,00	Местный бюджет
98		-	-	-	-	-	391 400,00	Региональный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Юбилейная) от ул. Линейная до примыкания к проектируемой улице, в том числе магистральные сети	-	-	-	-	-	20 600,00	Местный бюджет
99	Строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с ул. Юбилейная до проектируемой развязки в разных уровнях	-	-	-	-	-	118 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 250,00	Местный бюджет
100	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Кольцевая до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении	-	-	-	-	-	349 600,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	18 400,00	Местный бюджет
101	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская	-	-	-	-	-	185 000,00	Местный бюджет
102	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Молодежная) от продолжения ул. Кольцевая до Тюменского тракта	-	-	-	-	-	155 000,00	Местный бюджет
103	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. Саянская до продолжения ул. Кольцевая	-	-	-	-	-	309 000,00	Местный бюджет
104	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в северо-западном направлении	-	-	-	-	-	317 300,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	16 700,00	Местный бюджет
105	Строительство моста через протоку Боровая	-	-	-	-	-	587 100,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	30 900,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
106	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении	-	-	-	-	-	735 000,00	Местный бюджет
107	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги к СНТ «Виктория» до автомобильной дороги «Северный обход г. Сургута»	-	-	-	-	-	211 470,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	11 130,00	Местный бюджет
108	Реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	-	-	-	-	-	367 041,69	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	23 970,05	Местный бюджет
109	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")	-	-	-	-	-	222 300,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	11 700,00	Местный бюджет
110	Реконструкция Нефтеюганского шоссе от ул. Островского до ул. Рационализаторов	-	-	-	-	-	1 641 600,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	86 400,00	Местный бюджет
111	Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З")	-	-	-	-	-	95 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	5 000,00	Местный бюджет
112	Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З"	-	-	-	-	-	308 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	16 250,00	Местный бюджет
113	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)	-	-	-	-	-	120 000,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
114	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы	-	-	-	-	-	124 000,00	Местный бюджет
115	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"3") на участке от ул. Грибоедова (35"3") до ул. Толстого	-	-	-	-	-	260 965,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	13 735,00	Местный бюджет
116	Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки	-	-	-	-	-	627 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	33 000,00	Местный бюджет
117	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе	-	-	-	-	-	217 550,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	11 450,00	Местный бюджет
118	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе	-	-	-	-	-	100 700,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	5 300,00	Местный бюджет
119	Реконструкция улицы Щепеткина	-	-	-	-	-	427 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	22 500,00	Местный бюджет
120	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Юности от ул. Университетская до бульвара Свободы	-	-	-	-	-	78 000,00	Местный бюджет
121	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"3" до ул. 5"3"	-	-	-	-	-	114 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 000,00	Местный бюджет
122	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский	-	-	-	-	-	119 700,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 300,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
123	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. Мелик- Карамова	-	-	-	-	-	124 450,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 550,00	Местный бюджет
124	Реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Юбилейная до продолжения ул. Кольцевая	-	-	-	-	-	99 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	5 250,00	Местный бюджет
125	Реконструкция ул. Рационализаторов	-	-	-	-	-	525 312,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	27 648,00	Местный бюджет
126	Реконструкция улицы Сосновая	-	-	-	-	-	1 045 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	55 000,00	Местный бюджет
127	Реконструкция Тюменского тракта от Югорского тракта до ул. 3 «З»	-	-	-	-	-	242 136,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 744,00	Местный бюджет
128	Реконструкция Тюменского тракта от ул. 5 «З» до границы г. Сургута	-	-	-	-	-	1 912 464,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	100 656,00	Местный бюджет
129	Реконструкция ул. Югорская от Комсомольского пр-кта до ул. Мелик- Карамова	-	-	-	-	-	146 205,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	7 695,00	Местный бюджет
130	Реконструкция ул. Геодезистов п. Снежный	-	-	-	-	-	141 120,00	Местный бюджет
131	Реконструкция магистральной улицы районного значения Толстого от ул. Привокзальная до проектируемой улицы 5 "З"	-	-	-	-	-	161 595,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 505,00	Местный бюджет
132	Перевод а/д Восточная объездная г. Сургута в категорию магистральной дороги скоростного движения	-	-	-	-	-	734 400,00	Региональный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
133	Реконструкция улицы и дороги местного значения Мечникова от ул. Крылова (ул 39"3") до ул. Привокзальная (44"3")	-	-	-	-	-	212 500,00	Местный бюджет
134	Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная	-	-	-	-	-	250 800,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	13 200,00	Местный бюджет
135	Реконструкция магистральной улицы районного значения Контейнерная от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в том числе магистральные сети	-	-	-	-	-	229 482,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 078,00	Местный бюджет
136	Реконструкция магистральной улицы районного значения Восход от ул. Нефтяников до проспекта Набережный (ул. 22)	-	-	-	-	-	80 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	4 250,00	Местный бюджет
137	Реконструкция магистральной улицы районного значения Магистральная (4 "А") от ул. Кукуевецкого (ул. 21) до ул. Губкина	-	-	-	-	-	46 550,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	2 450,00	Местный бюджет
138	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до ул. Маяковского (ул.7)	-	-	-	-	-	194 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 250,00	Местный бюджет
139	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный до проспекта Ленина	-	-	-	-	-	164 350,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 650,00	Местный бюджет
140	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Магистральная (4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевецкого (ул. 21)	-	-	-	-	-	100 700,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	5 300,00	Местный бюджет
141	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Сергея Безверхова)	-	-	-	-	-	63 000,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
142	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Энгельса) от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 "З")	-	-	-	-	-	65 550,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	3 450,00	Местный бюджет
143	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный (22) до ул. Югорский Тракт (1 "З")	-	-	-	-	-	86 450,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	4 550,00	Местный бюджет
144	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Федорова (3 В) от проспект Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик- Карамова	-	-	-	-	-	79 000,00	Местный бюджет
145	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 4"В") от проспект Пролетарский (1В) до проспект Комсомольский (ул. 2 В)	-	-	-	-	-	125 400,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 600,00	Местный бюджет
146	Реконструкция улиц и дорог местного значения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Заводская	-	-	-	-	-	325 000,00	Местный бюджет
147	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Терешковой)	-	-	-	-	-	47 000,00	Местный бюджет
148	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная	-	-	-	-	-	78 850,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	4 150,00	Местный бюджет
149	Реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от ул. Островского до ул. Производственная (7 "П")	-	-	-	-	-	172 000,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
150	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до ул. Производственная (7 "П")	-	-	-	-	-	263 000,00	Местный бюджет
151	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Монтажная) от ул. Производственная (7 "П") до ул. Комплектовочная	-	-	-	-	-	263 000,00	Местный бюджет
152	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюганское шоссе до ул. Технологическая (10 "П")	-	-	-	-	-	48 000,00	Местный бюджет
153	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от ул. Технологическая (10П) до ул. Индустриальная (4 "П")	-	-	-	-	-	155 000,00	Местный бюджет
154	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до в восточном направлении	-	-	-	-	-	155 000,00	Местный бюджет
155	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР")	-	-	-	-	-	130 150,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	6 850,00	Местный бюджет
156	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе	-	-	-	-	-	237 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 500,00	Местный бюджет
157	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Трубная) от ул. Островского до ул. Индустриальная (4 "П"), в том числе магистральные сети	-	-	-	-	-	109 000,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
158	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от ул. Геологическая (4В) до проезд Тихий	-	-	-	-	-	197 600,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 400,00	Местный бюджет
159	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19)	-	-	-	-	-	176 700,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	9 300,00	Местный бюджет
160	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от ул. Энергостроителей (10"ПР") в северном направлении	-	-	-	-	-	152 950,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 050,00	Местный бюджет
161	Реконструкция пр-кта Ленина от пр-кта Мира до ул. Дзержинского	-	-	-	-	-	233 244,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	12 276,00	Местный бюджет
162	Реконструкция пр-кта Ленина от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 30 лет Победы	-	-	-	-	-	150 480,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	7 920,00	Местный бюджет
163	Реконструкция ул. Энгельса от ул. Энергетиков до ул. Гагарина	-	-	-	-	-	200 583,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	10 557,00	Местный бюджет
164	Реконструкция ул. Мелик-Карамова от ул. Щепеткина в восточном направлении	-	-	-	-	-	46 170,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	2 430,00	Местный бюджет
165	Реконструкция ул. Энтузиастов	-	-	-	-	-	279 585,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	14 715,00	Местный бюджет
166	Реконструкция ул. Заячий Остров	-	-	-	-	-	164 160,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	8 640,00	Местный бюджет
167	Реконструкция ул. Саянская от ул. Контейнерная до ул. Юбилейная	-	-	-	-	-	188 905,60	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	9 942,40	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
168	Реконструкция пр-зда Виктора Васильева	-	-	-	-	-	41 496,00	Местный бюджет
169	Реконструкция ул. Промышленная	-	-	-	-	-	34 944,00	Местный бюджет
170	Реконструкция ул. Технологическая от ул. Островского до ул. Производственная	-	-	-	-	-	84 448,00	Местный бюджет
171	Реконструкция ул. Молодежная	-	-	-	-	-	12 096,00	Местный бюджет
172	Реконструкция ул. Рабочая	-	-	-	-	-	34 272,00	Местный бюджет
173	Реконструкция ул. Рыбников	-	-	-	-	-	35 776,00	Местный бюджет
174	Реконструкция ул. Затонская	-	-	-	-	-	22 680,00	Местный бюджет
175	Реконструкция ул. Пионерская	-	-	-	-	-	8 568,00	Местный бюджет
176	Реконструкция ул. Октябрьская	-	-	-	-	-	8 064,00	Местный бюджет
177	Реконструкция ул. Сургутская	-	-	-	-	-	9 576,00	Местный бюджет
178	Реконструкция магистральной улицы районного значения Базовая (1 "ПР") от ул. Нижневартовское шоссе (4 "ПР") до ул. Инженерная (2 "ПР"), в том числе магистральные сети	-	-	-	-	-	660 250,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	34 750,00	Местный бюджет
179	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Энергостроителей) от ул. Электротехническая до ул. Туманная	-	-	-	-	-	674 424,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	35 496,00	Местный бюджет
180	Реконструкция дороги регулируемого движения (ул. Туманная) от ул. Энергостроителей до ул. Пионерская	-	-	-	-	-	447 678,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	23 562,00	Местный бюджет
181	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Школьная)	-	-	-	-	-	96 000,00	Местный бюджет
182	Реконструкция улицы Кукуевицкого на участке от пр.Набережный до ул. 4"А"	-	-	-	-	-	172 500,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
183	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов	-	-	-	-	-	2 375 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	125 000,00	Местный бюджет
184	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Восточной объездной дороги, Сосновой улицы, проектируемой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной объездной дороги)	-	-	-	-	-	1 425 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	75 000,00	Местный бюджет
185	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей)	-	-	-	-	-	1 453 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	76 500,00	Местный бюджет
186	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков	-	-	-	-	-	1 140 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	60 000,00	Местный бюджет
187	Строительство автодорожной эстакады на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая	-	-	-	-	-	1 140 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	60 000,00	Местный бюджет
188	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт	-	-	-	-	-	1 453 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	76 500,00	Местный бюджет
189	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе	-	-	-	-	-	1 453 500,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	76 500,00	Местный бюджет
190	Строительство путепровода через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого	-	-	-	-	-	2 375 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	125 000,00	Местный бюджет
191	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского	-	-	-	-	-	1 357 550,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	71 450,00	Местный бюджет

Продолжение таблицы 39

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. рублей, в ценах соответствующих лет						Источник финансирования
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.	9
192	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса	-	-	-	-	-	1 357 550,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	71 450,00	Местный бюджет
193	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Сосновая и Щепеткина	-	-	-	-	-	1 425 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	75 000,00	Местный бюджет
194	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижевартовском тракте) выезд к проектируемому мосту (путепроводу) через р. Обь	-	-	-	-	-	2 500 000,00	Региональный бюджет
195	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристов	-	-	-	-	-	1 425 000,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	75 000,00	Местный бюджет
196	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее поселка Юность	-	-	-	-	-	1 448 750,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	76 250,00	Местный бюджет
197	Строительство путепровода на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточнее ул. Путейцев	-	-	-	-	-	584 250,00	Региональный бюджет
		-	-	-	-	-	30 750,00	Местный бюджет
198	Строительство путепровода через Сургутское водохранилище от автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории	-	-	-	-	-	610 000,00	Местный бюджет
199	Строительство сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети г. Сургута	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 820 000,00	Местный бюджет
200	Комплексные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	-	-	-	-	-	257 003,00	Региональный бюджет
		14 608,28	17 838,82	24 224,50	13 768,00	28 168,28	45 407,81	Местный бюджет

6 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры проведена на основе сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры г. Сургут с базовыми показателями. За базовые целевые показатели приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры.

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети исследуемого муниципального образования выражается в следующем:

- повышении комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог;
- экономии времени за счет увеличения средней скорости движения;
- снижении затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и организаций муниципального образования;
- обеспечении доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации программы. Критериями оценки являются: эффективность, результативность, финансовое исполнение.

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе реализации Программы и финансовых затрат, связанных с ее реализацией. Результативность отражает степень достижения плановых

значений целевых показателей Программы. Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.

Значения показателей, отраженных в цели проекта, с разбивкой по годам реализации проекта приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Целевые индикаторы и показатели проекта

Показатель	Единица измерения	Базовое значение (2018 г.)	Значение показателя, в том числе					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.
Железнодорожный транспорт								
Увеличение протяженности магистральных ж/д путей	%	0	0	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Автомобильный транспорт								
Снижение затрат времени на транспортные перемещения	%	0	1,69	2,54	9,2	10,13	12,49	21,88
Снижение общего уровня перепробега транспортных средств	%	0	2,2	2,4	2,9	3,1	3,5	12,6
Увеличение средней скорости движения по УДС города	%	0	1,9	5,9	6,9	8,7	9,8	21,88
Социальный риск от ДТП	число погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения	2,8	2,42	2,09	2,02	1,72	1,58	0,89
Соответствие уровня обеспеченности территории муниципального образования парковками для постоянного и временного хранения ТС	%	34,08	38,6	41,2	44,55	49,7	52,1	100

Продолжение таблицы 40

Показатель	Единица измерения	Базовое значение (2018 г.)	Значение показателя, в том числе					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.
Улично-дорожная сеть								
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	0	4,30	8,67	10,81	13,33	14,80	23,98
Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования	%	0	3,99	8,31	10,48	12,93	14,51	23,03
Снижение доли протяженности дорожной сети города, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»	%	0	10	20	25	27	30	100
Увеличение протяженности линий электроосвещения, %	%	0	1,26	1,80	2,34	2,81	3,07	5,24
Городской пассажирский транспорт общего пользования								
Увеличение количества остановочных пунктов	%	0	7,88	9,92	12,30	14,63	18,48	76,5
Доля остановочных пунктов общественного транспорта, находящихся в нормативном состоянии	%	39,36	45,40	51,46	57,49	63,69	69,64	100
Пешеходная и велотранспортная инфраструктура								
Увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, %	%	0	4,6	6,3	7,5	8,6	10,2	52,28

Продолжение таблицы 40

Показатель	Единица измерения	Базовое значение (2018 г.)	Значение показателя, в том числе					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024-2035 гг.
Протяженности велодорожек и велополос, км	км	0	2,4	6,3	16,5	26,4	42,1	260

7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Проведенный в рамках разработки настоящей работы анализ условий функционирования системы экономических, политических, правовых и социальных институтов на территории исследуемого муниципального образования городской округ город Сургут показал, что созданные формальные и неформальные условия хозяйственной деятельности соответствует рыночным условиям хозяйствования. Отношения собственности урегулированы в соответствии с действующим законодательством:

- создан частный сектор;
- сформированы учреждения и организации рыночного типа (коммерческие банки, инвестиционные фонды и т.п.);
- в системе управления народным хозяйством успешно происходит замена административных рычагов экономическими, прежде всего бюджетными и налоговыми.

Развиваются предпринимательство и конкуренция, формируются новые рыночные структуры на основе добровольного соглашения между хозяйствующими субъектами. Действующая нормативно-правовая база позволяет эффективно реализовывать социально-экономическую политику, и тем самым создавать условия для динамичного развития муниципального образования как в каждой сфере развития транспортной инфраструктуры, так и в комплексе.

Проводимая органами местного самоуправления политика направлена на повышение уровня доверия населения к действующей власти, и, тем самым, к улучшению инвестиционного климата и активизации предпринимательства.

Таким образом, потребность в проведении институциональных преобразований на территории муниципального образования городской округ

город Сургут отсутствует. Характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. Нормативно-правовая база для настоящей Программы сформирована.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения данной работы были разработаны мероприятия по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории города.

Набор мероприятий был сформирован на основании результатов сбора документарных данных, проведения серии замеров, анализа полученных данных и результатов транспортного моделирования.

Прогнозная оценка эффективности реализации Программы взаимосвязанных мероприятий показала, что при ее реализации достигается улучшение показателей транспортной доступности, снижение аварийности, создание велотранспортной и пешеходной инфраструктуры и устранение дефицита парковочного пространства, оптимизация дорожного движения.

В результате реализации мероприятий будет достигнут следующий социально-экономический эффект на период до 2035 года:

- увеличение протяженности магистральных ж/д путей на 13,55 %;
- снижение общего уровня перепробега транспортных средств, 39 %;
- увеличение средней скорости движения по УДС города, 26,9126 км/ч;
- социальный риск от ДТП (число погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения) – 0,89;
- соответствие уровня обеспеченности территории муниципального образования парковками для постоянного и временного хранения ТС, 100 %;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, 20,7 %;
- доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования, 23,1 %;
- снижение доли протяженности дорожной сети города, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», 100 %;
- увеличение протяженности линий электроосвещения, 5,24 %;
- увеличение количества остановочных пунктов, 76,5 %;
- доля остановочных пунктов общественного транспорта, находящихся в

нормативном состоянии, 100 %;

- увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек, 52,28 %;
- протяженность велодорожек и велополос, 260,0 км.

Для реализации мероприятий программы необходимо финансирование в размере 148 654 098,58 тыс. руб.

Выявленные на этапе анализа транспортные проблемы могут быть с успехом решены за счет реализации разработанной программы мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение А.1 – Схема расположения объектов притяжения транспортного потока.

Приложение А.2 – Схема улично-дорожной сети г. Сургута.

Приложение А.3 – Схема расположения мероприятий по развитию сети дорог.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Общий перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры документами территориального и стратегического планирования на федеральном, региональном и местном уровнях

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категор ия	Кол-во объектов	Протяженн ость, км	Срок реализации, г	Документ –основание
Железнодорожный транспорт							
Объекты федерального значения							
1	Дополнительные вторые железнодорожные пути общего пользования на участке «Тобольск – Сургут»	С	-	-	-	2015 до 2020 до 2030	СЭР РФ СТП РФ, ГП «Развитие транспортной системы», СЭР г. Сургута
2	Дополнительные вторые железнодорожные пути общего пользования на участке «Сургут – Ульт-Ягун»	С	-	-	14,2	2015 до 2020 до 2030	СЭР РФ, СТП РФ, ГП «Развитие транспортной системы», Генплан г. Сургута СЭР г. Сургута
3	Второй мостовой переход через реку Обь	С, П	-	-	2,6	до 2030, 2016- 2030, до 2020, 2014-2030, до 2030 2015-2017	СТП РФ, СЭР ХМАО СЭР РФ, СЭР УФО, СТП ХМАО СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
Объекты регионального значения							
4	Железнодорожный вокзал г. Сургут	Р	-	1 объект	-	2018-2030 до 2030	СТП ХМАО СЭР г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Катего рия	Кол-во объектов	Протяжен ность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
						2018-2022	План по реализации СЭР г. Сургута
Воздушный транспорт							
Объекты федерального значения							
5	Аэропорт г. Сургута	Р	-	1 объект	-	до 2020, 2012-2030 до 2030 2015-2017	СТП РФ, СЭР УФО, СТП ХМАО, Генплан г. Сургута СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
Водный транспорт							
Объекты федерального значения							
6	Создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и терминального хозяйства в пунктах взаимодействия различных видов транспорта в порте г. Сургута	-	-	-	-	до 2020	СЭР УФО
Объекты местного значения							
7	Речной вокзал	С	-	1 объект	-	2015-2017	План по реализации СЭР г. Сургута
8	Грузовая пристань	П	-	1 объект	-	до 2033	Генплан г. Сургута
9	Причал для прогулочных катеров	П	-	4 объекта	-	до 2033	Генплан г. Сургута
10	Лодочная станция	П	-	1 объект	-	до 2033	Генплан г. Сургута
Автомобильный транспорт							
Объекты федерального значения							
11	Включение в сеть дорог федерального значения новые направления автомобильных дорог, входящих в состав маршрутов федерального значения, обеспечивающих межрегиональное сообщение и позволяющих интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных	-	-	-	-	2016-2030 до 2020	СЭР РФ, СЭР УФО

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	областей в единую транспортную систему России: "Северо-Запад – Сибирь"						
12	а/д Салехард – Новый Уренгой – Сургут	С	-	-	-	2016-2030	СЭР РФ
13	а/д Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» на участке км 11+700 - км 733+000 - км 950+000	Р	IV	-	847,8	до 2020 до 2030	СТП РФ, СЭР г. Сургута
Объекты регионального значения							
14	Перевод а/д Восточная объездная г. Сургута в категорию магистральной дороги скоростного движения	Р	-	-	2,4	до 2033	Генплан г. Сургута
15	Транспортно-логистический комплекс	С	-	1 объект	-	до 2030	СЭР ХМАО, Генплан г. Сургута СЭР г. Сургута
16	а/д «Сургут – Нижневартовск» от Северного обхода города Сургута до развилки автодорог в направлении Нижневартовска и Когалыма	Р	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
17	Магистраль с новым мостовым переходом через реку Обь к востоку от города Сургута	С	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
Объекты местного значения							
Улично-дорожная сеть							
18	Магистральные улицы районного значения	Р	-	-	15,1	до 2033	Генплан г. Сургута
19	Магистральные дороги регулируемого движения	П	-	-	51,5	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
20	Магистральные дороги регулируемого движения	Р	-	-	5,0	до 2033	Генплан г. Сургута
21	Улицы и дороги местного значения	П	-	-	74,6	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
22	Улицы и дороги местного значения	Р	-	-	16,9	до 2033	Генплан г. Сургута
23	Магистральные дороги скоростного движения	Р	-	-	7,2	до 2033	Генплан г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Катего рия	Кол-во объектов	Протяжен ность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
24	Магистральные улицы районного значения	П	-	-	51,6	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
25	Магистральные дороги скоростного движения	П	-	-	10,5	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
26	Магистральные улицы общегородского значения	П	-	-	12,8	2018-2022 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута
27	Магистральные улицы общегородского значения	Р	-	-	9,8	до 2033	Генплан г. Сургута
28	Автомобильные дороги общего пользования, класса "обычная автомобильная дорога"	П	IV	-	15,7	до 2033	Генплан г. Сургута
29	Подъездные пути к больничному городку в микрорайоне 5	Р	-	-	-	2015-2017	План по реализации СЭР г. Сургута
30	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	С	-	-	-	2015-2017 2019	План по реализации СЭР г. Сургута ПКРТИ г. Сургута ГП ХМАО «Современная транспортная система»
31	а/д между Сургутом и Белым Яром (от Югорского тракта до улицы Горького)	С	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
32	а/д между Западной промзоной Сургута и промзоной посёлка Солнечный	С	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
33	а/д между проектирующимся новым мостом через реку Обь (восточнее города Сургута) и Северным обходом города Сургута	С	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
34	а/д прямая связь Нефтеюганского шоссе с восточным выездом из города Сургута (Нижневартовским трактом)	С	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
35	Объездная автомобильная дорога города Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в городе Сургуте)	С	-	-	-	2015-2017	План по реализации СЭР г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
36	Улица Киртбая в г. Сургуте от ул. 1 «3» до ул. 3 «3»	С	-	-	0,91	2019	ГП ХМАО «Современная транспортная система» ПКРТИ г. Сургута
37	Строительство автомобильной дороги от Югорского Тракта до улицы Рационализаторов	С	-	-	-	2021-2022 до 2030	ПКРТИ г. Сургута, СЭР г. Сургута
38	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка"	С	-	-	-	2018	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
39	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	С	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
40	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья"	С	-	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
41	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2")	С	-	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
42	Строительство магистральной улицы районного значения 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. (39 "З")	С	-	-	-	2020-2021 2021	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута» ГП ХМАО «Современная транспортная система»
43	Автомобильная дорога к новому кладбищу	С	-	-	-	2021-2035 2021-2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Катего рия	Кол-во объектов	Протяжен ность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
							транспортной системы города Сургута»
44	Улица Усольцева (2 "З") на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте	С	-	-	-	2020-2022 2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
45	Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	С	-	-	-	2022-2035 2022-2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
46	Проезд Тихий от ул. Мелик-Карамова до набережной Ивана Кайдалова	С	-	-	-	2023-2035 2023	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
47	Строительство магистральной улицы, продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Крылова до продолжения ул. Привокзальная	С	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
48	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта	С	-	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
49	Строительство магистральной улицы районного значения улица 39"З" на участке от ул. 5 "З" до ул. Контейнерной	С	-	-	-	2021-2035	ПКРТИ г. Сургута
50	Строительство магистральных улиц районного значения 33 "З" на участке от ул. Усольцева до ул. Крылова	С	-	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута
51	Строительство улиц и дорог местного значения от продолжения ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Крылова (39 "З")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
52	Строительство магистральной улицы районного значения 44 "З" на участке от ул. Аэрофлотская до ул. 33 "З"	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
53	Строительство магистральной улицы районного значения улицы 39 "З" на участке от ул. 5"З" до ул. Контейнерной	С	-	-	-	2022-2035	ПКРТИ г. Сургута
54	Строительство магистральной улицы районного значения Усольцева (3"З") на участке от Тюменского тракта (23 "З") до ул. Киртбая	С	-	-	-	2021-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
55	Строительство магистральной улицы районного значения 3 "З" на участке от ул. Киртбая до ул. Еловая (4 "З")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
56	Строительство магистральной улицы районного значения улица 4 "З" на участке от ул.3 "З" до ул.1 "З"	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
57	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") от ул. 5 "З" до Тюменского тракта	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
58	Строительство магистральной улицы районного значения Киртбая (23 "З") на участке от улицы 3 "З" до улицы 5"З"	С	-	-	-	2022-2035	ПКРТИ г. Сургута
59	Строительство магистральной дороги регулируемого движения улицы 5 "З" от Тюменского тракта до ул. Киртбая (23 "З")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
60	Строительство магистральной дороги регулируемого движения 5 "З" от ул. Киртбая (23 "З") до ул. Еловая (4 "З"), в том числе магистральные сети	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
61	Строительство улиц и дорог местного значения Набережная Кайдалова от пр-кта Комсомольский до проезда Тихий	С	-	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута
62	Строительство магистральных улиц районного значения (продолжение проспект Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 "В") до проезда Тихий	С	-	-	-	2021	ПКРТИ г. Сургута
63	Строительство улиц и дорог местного значения (Набережная Кайдалова) от проспекта Пролетарский (1"В") до проспекта Комсомольский (ул. 2"В")	С	-	-	-	2020-2021	ПКРТИ г. Сургута
64	Строительство улиц и дорог местного значения (продление Набережной Кайдалова от проезда Тихий до Обской улицы	С	-	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута
65	Строительство улиц и дорог местного значения западнее пер. Зеленый (паралельно пер. Зеленый);	С	-	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
66	Строительство магистральных улиц общегородского значения улица Салманова на участке от ул. Югорская до пождепо 1 ПК	С	-	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
67	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от ул. Мелик-Карамова до ул. Нагорная	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
68	Строительство магистральных улиц районного значения (проспект	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Катего рия	Кол-во объектов	Протяжен ность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	Комсомольский (ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепеткина						
69	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Школьная)	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
70	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 7 "ПР" до примыкания с проектируемой улицей	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
71	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2 "ПР") от ул. 7 "ПР" до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
72	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. 11"В" до ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
73	Строительство улицы 1"СВ" на участке от ул. И. Захарова до ул. Университетской	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
74	Строительство улиц и дорог местного значения ул. Взлетная от ул. 11"В" до ул. 30 лет Победы (9В)	С	-	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
75	Строительство ул. 1"СВ" на участке от ул. Университетская до ул.30 лет Победы	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
76	Строительство магистральных улиц районного значения ул. Инженерная (2"ПР") от ул. Ивана Захарова (ул. 23"В") до ул. 7"ПР"	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
77	Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона, в том числе инженерные сети	С	-	-	-	2019-2035	ПКРТИ г. Сургута
78	Строительство магистральной улицы районного значения Базовая (1 "ПР") от ул. Нижневартовское шоссе (4 "ПР") до ул. Инженерная (2 "ПР"), в том числе магистральные сети	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
79	Строительство магистральной дороги скоростного движения Нижневартовское шоссе (4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до Восточной Объездной дороги	С	-	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
80	Строительство магистральных улиц районного значения в продолжении ул. Сосновая от ул. Гидростроителей до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
81	Строительство магистральных улиц районного значения (ул. Гидростроителей) от ул. Сосновая до ул. Рационализаторов (6 "ПР")	С	-	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
82	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Базовая (1"ПР") до ул. Рационализаторов (6"ПР")	С	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
83	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от ул. Пионерная (12"ПР") до проектируемой развязки	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
84	Строительство магистральных улиц общегородского значения (продолжение ул. Ф. Салманова (1"В")) от проектируемой развязки в западном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
85	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (продолжение ул. Семёна Билецкого (1 "З") от ул. Привокзальная (44 "З") до ул. Западная	С	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
86	Строительство магистральной улицы районного значения южнее ул. Транспортных строителей и севернее 200 м Тюменского тракта	С	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
87	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Юбилейная) от ул. Линейная до примыкания к проектируемой улице, в том числе магистральные сети	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
88	Строительство магистральной улицы районного значения от примыкания с ул. Юбилейная до проектируемой развязки в разных уровнях	С	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
89	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Кольцевая до ул. Контейнерная (от ул. Кольцевая улица проходит в южном направлении 200 м с последующим поворотов в восточном направлении	С	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
90	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до ул. Саянская	С	-	-	-	2022-2035	ПКРТИ г. Сургута
91	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. Кольцевая	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
92	Строительство магистральной улицы районного значения (ул. Кольцевая) от ул. Контейнерная до ул. Пограничная	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
93	Строительство улиц и дорог местного значения (ул. Молодежная) от продолжения ул. Кольцевая до Тюменского тракта	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Катего рия	Кол-во объектов	Протяжен ность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
94	Строительство улиц и дорог местного значения от ул. Саянская до продолжения ул. Кольцевая	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
95	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Молодежная до ул. 60 лет Октября	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
96	Строительство магистральной улицы районного значения от ул. 60 лет Октября в западном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
97	Строительство магистральной дороги регулируемого движения от проектируемой развязки в разных уровнях в северо-западном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
98	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П") от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, в том числе магистральные сети	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
99	Строительство магистральной дороги регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Комплектовочная до ул. Электротехническая	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
100	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. Индустриальная (4 "П")) от ул. Трубная до ул. Островского	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
101	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от проектируемой автомобильной дороги в западном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
102	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. Дзержинского (16 ЮР);	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
103	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от ул. 18 ЮР в восточном направлении до примыкания с ул. Югорский Тракт (1 "з")	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
104	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 "з") до ул. 3 ЮР	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
105	Строительство магистральных дорог регулируемого движения (продолжение ул. 5"З") от ул. Еловая (4 "З") в юго-восточном	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	направлении до примыкания с проектируемой улицей						
106	Строительство моста через протоку Боровая	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
107	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемой улицей в западном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
108	Строительство магистральных улиц общегородского значения Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	С	-	-	0,65	2019-2021	ПКРТИ г. Сургута ГП ХМАО «Развитие транспортной системы»
109	Строительство магистральных улиц общегородского значения (ул. 1 "з") от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамова	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
110	Строительство магистральных улиц районного значения от продолжения ул. 5 "З" до ул. Геодезистов	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
111	Строительство магистральных улиц районного значения от ул. Геодезистов в западном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
112	Строительство улиц и дорог местного значения на территории микрорайона, в том числе магистральные сети	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
113	Строительство магистральных дорог регулируемого движения внутри микрорайона	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
114	Строительство магистральных улиц районного значения внутри микрорайона	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
115	Строительство улиц и дорог местного значения внутри микрорайона	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
116	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" западном направлении до существующей автомобильной дороги Строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" падном	С	-	-	-	2018	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	направлении до существующей автомобильной дороги						
117	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории "участок от Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2"	С	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
118	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от автомобильно дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в южном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
119	Строительство магистральных дорог регулируемого движения от региональной автомобильной дороги в северном направлении	С	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
120	Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения	Р	-	-	-	2023-2035 2024-2026	ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
121	Реконструкция улицы Щепеткина	Р	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
122	Реконструкция улицы Сосновая	Р	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
123	Реконструкция магистральной улицы районного значения улицы Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки	Р	-	-	-	2018-2021	ПКРТИ г. Сургута
124	Реконструкция магистральной улицы районного значения Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова (35"З") до ул. Толстого	Р	-	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
125	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения Тюменский тракт от ул. 3"З" до ул. 5"З";	Р	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
126	Реконструкция магистрального канализационного коллектора по ул. Тюменский тракт от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная	Р	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
127	Реконструкция магистральной улицы районного значения 33"З" от ул. Крылова (39"З") до ул. Привокзальной (44 "З")	Р	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
128	Реконструкция магистральной улицы районного значения Привокзальная (44 "З") от ул. Толстого до ул. 33"З"	Р	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
129	Реконструкция улицы и дороги местного значения Мечникова от ул. Крылова (ул 39"З") до ул. Привокзальная (44"З")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
130	Реконструкция магистральной улицы районного значения Дмитрия Коротчаева от ул. Толстого до ул. Контейнерная	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
131	Реконструкция магистральной улицы районного значения Контейнерная от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в том числе магистральные сети	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
132	Реконструкция магистральной улицы районного значения Восход от ул. Нефтяников до проспекта Набережный (ул. 22)	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
133	Реконструкция улицы Киртбая (23 "З") с магистральными сетями от ул. Аэрофлотская до 1"З"	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
134	Реконструкция магистральной улицы районного значения Магистральная (4 "А") от ул. Кукуевецкого (ул. 21) до ул. Губкина	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
135	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от проспект Ленина до ул. Маяковского (ул.7)	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
136	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Сибирская от ул. Таежная до бульвара Свободы	Р	-	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
137	Реконструкция улиц и дорог местного значения ул. Юности от ул. Университетская до бульвара Свободы	Р	-	-	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
138	Реконструкция Проспекта Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул. Геологической	Р	-	-	-	2020-2022	ПКРТИ г. Сургута
139	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный до проспекта Ленина	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
140	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Магистральная (4 А) от проспект Ленина до ул. Кукуевецкого (ул. 21)	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
141	Реконструкция улицы Кукуевецкого на участке от пр. Набережный до ул. 4"А"	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
142	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Сергея Безверхова)	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
143	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Энгельса) от ул. Гагарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 "З")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
144	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Дзержинского (16 ЮР)) от проспект Набережный (22) до ул. Югорский Тракт (1 "З");	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
145	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Федорова (3 В) от проспект Комсомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Карамова	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
146	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 4"В") от проспект Пролетарский (1В) до проспект Комсомольский (ул. 2 В);	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
147	Реконструкция улиц и дорог местного значения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Заводская	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
148	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до проспект Пролетарский	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
149	Реконструкция улиц и дорог местного значения проезд Мунарева на участке от проспект Комсомольский до ул. Мелик-Карамова	Р	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
150	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. Геологическая (4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамова	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
151	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) до ул. Геологическая (4В)	Р	-	-	-	2018-2019	ПКРТИ г. Сургута
152	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Терешковой)	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
153	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")) от проспект Пролетарский (1В) до ул. Инженерная	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
154	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения (ул. 11"В") от ул. Каролинского (4В) до ул. Ивана Захарова (ул. 23"В")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
155	Реконструкция магистральных улиц общегородского значения Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет	Р	-	-	-	2021-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	Победы до ул. Геологической						
156	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское шоссе	Р	-	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута
157	Реконструкция магистральной улицы районного значения от ул. Юбилейная до продолжения ул. Кольцевая	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
158	Реконструкция магистральной дороги скоростного движения (Нефтеюганское шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Островского (ул. 7 "В")	Р	-	-	-	2019-2020	ПКРТИ г. Сургута
159	Реконструкция магистральной улицы районного значения (ул. Островского (ул. 7 "В")) от ул. Пофсоюзов (ул.23"В") до Нефтеюганское шоссе	Р	-	-	-	2020	ПКРТИ г. Сургута
160	Реконструкция улиц и дорог местного значения (заезд Андреевский) от ул. Островского до ул. Производственная (7 "П")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
161	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до ул. Производственная (7 "П")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
162	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Монтажная) от ул. Производственная (7 "П") до ул. Комплектовочная	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
163	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюганское шоссе до ул. Технологическая (10 "П")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
164	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Комплектовочная) от ул. Технологическая (10П) до ул. Индустриальная (4 "П")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
165	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Технологическая (10"П")) от ул. Комплектовочная до в восточном направлении	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
166	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Энергостроителей (10"ПР") до ул. Пионерная (12"ПР")	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
167	Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения (ул. Электротехническая) от ул. Пионерная (12"ПР") до Нижневартовское шоссе	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
168	Реконструкция улиц и дорог местного значения (ул. Трубная) от ул. Островского до ул. Индустриальная (4 "П"), в том числе магистральные сети	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
169	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от ул. Геологическая (4В) до проезд Тихий	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
170	Реконструкция магистральных улиц районного значения (ул. Мелик-Карамова) от проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19)	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
171	Реконструкция магистральных дорог регулируемого движения от ул. Энергостроителей (10"ПР") в северном направлении	Р	-	-	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
	Реконструкция улицы Рационализаторов	Р	-	-	-	до 2030	СЭР г. Сургута
172	Магистральная улица 1 "З" на участке от улицы 39 "З" до улицы 44 "З" в г. Сургуте	С	-	-	-	2024	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
173	Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута	С	-	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
174	Внутриквартальный проезд микрорайон 40	С	-	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
175	Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А"	С	-	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
176	Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)	С	-	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
177	Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)	С	-	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
Транспортная инфраструктура							

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
178	Автозаправочная станция	П	-	2 объекта, мощностью 6 колонок	-	до 2033	Генплан г. Сургута
179	Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020 2019-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
180	Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020 2019-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
181	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе, улицы 30 лет Победы и улицы Рационализаторов	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
182	Транспортная развязка на пересечении Восточной обьездной дороги, Сосновой улицы, проектируемой автомобильной дороги (продолжение Нефтеюганского шоссе до Восточной обьездной дороги	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
183	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул. Контейнерная и Тюменский тракт	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
						2018-2020	ПКРТИ г. Сургута
184	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении продолжения улицы Льва Толстого и Нефтеюганского шоссе	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
185	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной (переустройство сетей)	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
186	Транспортная развязка в разных уровнях Развязка объездной автомобильной дороги 1 "З" VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
187	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Югорский тракт и Дзержинского	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
188	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Югорский Тракт и Энгельса	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
189	Транспортная развязка в разных уровнях на примыкании проектируемой улице к Тюменскому тракту южнее поселка Юность	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
190	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул. Югорский тракт и Энергетиков	С	-	1 объект	-	2015-2030 до 2033 2018-2020	План по реализации СЭР г. Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
191	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц	С	-	1 объект	-	2015-2030	План по реализации СЭР г.

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	Сосновая и Щепеткина					до 2033 2018-2020	Сургута Генплан г. Сургута ПКРТИ г. Сургута
192	Транспортная развязка в разных уровнях на Восточной объездной дороге (Нижевартовском тракте) выезд к проектируемому мосту (путепроводу) через р. Обь	С	-	1 объект	-	до 2033	Генплан г. Сургута
193	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристов	С	-	1 объект	-	до 2033	Генплан г. Сургута
194	Автостанция	П	-	2 объекта	-	до 2033	Генплан г. Сургута
195	Пешеходные переходы в разных уровнях	П	-	18 объектов	-	до 2033	Генплан г. Сургута
196	Пешеходный переход в разных уровнях на пересечении улиц Аэрофлотская и Профсоюзозов	С	-	1 объект	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
197	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью через Тюменский тракт	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
198	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью через ул. Югорский Тракт (1 "З")	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
199	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке ул. Университетская (ул. 8) и проспект Ленина	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
200	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке проспект Пролетарский и ул. Каролинского (4В)	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
201	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью на перекрестке ул. Университетская (ул. 8) и проспект Пролетарский	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
202	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью через Нефтеюганское шоссе	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
203	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью через Нефтеюганское шоссе	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
204	Пешеходный переход в разных уровнях с проезжей частью через ул. Югорский Тракт (1 "З")	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
205	Автодорожные мосты и путепроводы	П	-	10 объектов	-	до 2033 2018-2022	Генплан г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
206	Путепровод через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого	С	-	1 объект	-	2021-2022	ПКРТИ г. Сургута
207	Путепровод на проектируемой автомобильной дороге от Нефтеюганское шоссе в 500 метрах восточнее ул. Путейцев	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
208	Путепровод через Сургутское водохранилище от автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
209	Автодорожная эстакада на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая	С	-	1 объект	-	2023-2035	ПКРТИ г. Сургута
210	Стоянка транспортных средств (Парковка)	П	-	5834 машино- мест	-	до 2033	Генплан г. Сургута
211	Автостоянка	С	-	2 140 ма- шино- мест	-	2023-2030	План по реализации СЭР г. Сургута
212	Строительство многоуровневой парковки для посетителей и пациентов больничного городка в 5 микрорайоне	П	-	-	-	2015-2017	План по реализации СЭР г. Сургута
213	Автовокзал	П С	-	1 объект	-	до 2033 2015-2017	Генплан г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
214	Реализация комплексных проектов по созданию транспортно-пересадочных узлов с развитой общественно-деловой функцией и обустроенной прилегающей территорией	С	-	-	-	до 2030 2015-2030	СЭР г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
215	Остановки автобусов	П	-	283 объект	-	до 2033 2015-2030	Генплан г. Сургута План по реализации СЭР г. Сургута
216	Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) на въездах и выездах с территории	П	-	-	-	2015-2030	План по реализации СЭР г. Сургута

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
	города систем видеонаблюдения, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма						
217	Строительство внутриквартальных проездов, парковок, тротуаров, линий уличного освещения, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса	С	-	-	-	2018-2035	ПКРТИ г. Сургута
218	Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул.Бахилова до пр.Ленина)	С	-	-	-	2018-2019	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
219	Линии уличного освещения ул.Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены)	С	-	-	-	2018-2019	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
220	Линии уличного освещения автодорога в п. Лесной	С	-	-	-	2018-2019	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
221	Линии уличного освещения ул. Базовая	С	-	-	-	2018-2019	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
222	Линии уличного освещения ул. Инженерная	С	-	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
223	Линии уличного освещения ул. Терешковой	С	-	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
224	Линии уличного освещения ул. Западная	С	-	-	-	2019-2020	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Катего рия	Кол-во объектов	Протяжен ность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
225	Линии уличного освещения ул. Автомобилистов	С	-	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
226	Линии уличного освещения Бульвар Писателей	С	-	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
227	Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная)	С	-	-	-	2020-2021	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
228	Линии уличного освещения ул. Монтажная	С	-	-	-	2021-2022	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
229	Линии уличного освещения ул. Буровая	С	-	-	-	2021-2022	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
230	Линии уличного освещения ул. Промышленная	С	-	-	-	2021-2022	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
231	Линии уличного освещения ул. Трубная	С	-	-	-	2022-2023	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
232	Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище	С	-	-	-	2022-2023	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
233	Линии уличного освещения автодороги на КОС	С	-	-	-	2022-2023	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
234	Линии уличного освещения ул. Технологическая	С	-	-	-	2023-2024	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование	Вид работ	Категория	Кол-во объектов	Протяженность, км	Срок реализации, г	Документ –основание
235	Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до)	С	-	-	-	2023-2024	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
236	Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль"	С	-	-	-	2023-2024	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
237	Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория"	С	-	-	-	2024-2025	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
238	Линии уличного освещения автодороги в СОТ "Прибрежный"	С	-	-	-	2024-2025	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
239	Линии уличного освещения ул. Пионерная	С	-	-	-	2024-2025	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
240	Линии уличного освещения ул. Электротехническая	С	-	-	-	2025-2026	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
241	Дополнительные парковочные места на земельных участках, примыкающих к территориям медицинских учреждений	С	-	-	-	2018-2019	МП «Развитие транспортной системы города Сургута»
Примечание – В графе «Вид работ» приняты следующие сокращения: С-строительство, Р-реконструкция, П – проектирование.							