



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута

№ 01-11-597/17-0

от 26.01.2017



На № 18-02-43/17 от 16.01.2017

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 03.02.2017, по вопросам:

- о выполнении поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 06.05.2015 № 13 (в редакции от 17.03.2016 №7, относительно проведения в 2016 году инженерных изысканий и планирования бюджетных ассигнований на завершение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств №3 в микрорайоне 25»);

- о выполнении мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации зданий образовательных учреждений в городе Сургуте, построенных в рамках окружных программ в период 2012 – 2015 годов (с предоставлением плана мероприятий по устранению дефектов, допущенных по причине некачественных проектных решений).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Жаравина Мария Витальевна
52 20 90

Дума № 18-01-114/17-0
от 27.01.2017



Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
о выполнении поручения постоянного комитета Думы города по социальной
политике, утверждённого постановлением Председателя Думы города
от 06.05.2015 № 13

В целях выполнения поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике, утверждённого постановлением Председателя Думы города от 06.05.2015 № 13 (в редакции от 17.03.2016 № 7), относительно проведения в 2016 году инженерных изысканий и планирования бюджетных ассигнований на завершение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25» сообщаем о выполненной работе по состоянию на 25.01.2017.

Проектирование объекта «Детская школа искусств в мкр. 25» (далее – объект) осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы». По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 17.05.2016 № 06П/2016 (далее – контракт) на выполнение проектно-изыскательских работ с проектной организацией ООО «Стройуслуга» (далее – Подрядчик). Срок выполнения работ – 14 месяцев с даты заключения контракта (по 17.07.2017). Цена контракта – 8 271 089,8 рублей.

В 2016 году в полном объеме выполнены и оплачены инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта, отчетная документация по которым передана Подрядчиком Заказчику (МКУ «Управление капитального строительства»). Финансирование на 2016 год в объёме, необходимом для выполнения инженерных изысканий, составило 1 064 847,58 рублей.

Разработаны предпроектные решения по размещению проектируемого объекта в границах земельного участка, предоставленного для строительства объекта. Схема размещения объекта согласована в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города.

Планировочные решения по объекту согласованы письмом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города от 07.12.2016 № 22-02-2799/16-0-0 в части приспособления подвального помещения для кратковременного пребывания людей (укрытие).

В настоящее время Подрядчиком разработаны и направлены в структурные подразделения Администрации города на рассмотрение и согласование:

- в комитет культуры и туризма – планировочные решения, откорректированные по замечаниям ККиТ, МБУ ДО «ДШИ № 2», МБУ ДО «ДШИ № 3», полученным в конце декабря 2016 года;
- в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города – 2 варианта паспорта отделки фасадов.

В стадии разработки находятся разделы сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.

Планируемый срок направления согласованной с заинтересованными организациями проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение государственной экспертизы – апрель 2017 года.

Лимит финансирования на 2017 год на выполнение проектных работ и их завершение – 7 206 242,22 рублей. Данная сумма предусмотрена в бюджете города на 2017 год.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства –
главный архитектор



А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.В. Усов

2017г.

Мокринская Ирина Анатольевна,
Суржко Елена Борисовна,
(3462) 52-82-37

