



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация г. Сургута
№ 01-11-3904/15-0-0
от 16.06.2015



На № 18-02-1434/15 от 02.06.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 16.06.2015, по вопросам:

О мероприятиях, проведенных Администрацией города, в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного процесса в данном учреждении;

О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.Р. Пелевин

Ускова Валентина Васильевна
(3462) 52 20 90

Дума города Сургута
№18-01-1477/15-0-0
от 15.06.2015

Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике

«Центр технических видов спорта в районе острова Заячий» («Мототрасса на острове Заячий»).

Разработанная департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города концепция проекта развития центра технических видов спорта, включающая 6 этапов строительства (в том числе «Мототрасса на острове Заячий»), не соответствует требованиям, предъявляемым к составу ПСД определенных Постановлением Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2014, что не позволит получить заключение государственной экспертизы на строительство объекта, как на объект капитального строительства. На совещании в ДАиГ 20.03.2015 года по вопросу строительства мототрассы было принято решение выполнить обустройство мототрассы в некапитальном исполнении.

В бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства Администрации города утверждены бюджетные ассигнования для реализации мероприятия по строительству объекта «Мототрасса на «Заячем острове» в объеме 20 056 060,00 рублей. В связи с тем, что осуществлять работы по капитальному строительству без проведения проектно - изыскательских работ и экспертизы проекта не представляется возможным, лимиты бюджетных обязательств по указанному объекту были предложены к уменьшению для проведения в 2015 году работ по обустройству мототрассы на Заячем острове, не относящихся к капитальному строительству. Письмо о согласовании и восстановлении лимитов бюджетных обязательств в объеме 20 056 060,00 рублей в целях реализации мероприятия в текущем финансовом году направлено Главе города Д.В. Попову (от 09.06.2015 № 02-01-3980/15). Учитывая, что доведенные лимиты при формировании бюджета на 2015 год были распределены в рамках обеспечения доли местного бюджета к субсидиям бюджета автономного округа и в целях обеспечения принятых ранее бюджетных обязательств, уменьшить лимиты на указанную сумму в рамках других объектов не представляется возможным.

Статья 49 Земельного Кодекса РФ позволяет изъять земельный участок у ОАО «Сургутнефтегаз» для муниципальных нужд (для размещения транспортной и инженерной инфраструктуры). В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства ведется разработка проекта планировки улично - дорожной сети городского округа город Сургут. В соответствии с проектом планировки через земельный участок, принадлежащий ОАО «Сургутнефтегаз», проходят красные линии проектируемой автомобильной дороги от Югорского тракта. Планируемая дорога расположена в непосредственной близости с земельным участком, предоставленным МБУ ЦСП «Сибирский легион». После утверждения улично-дорожной сети города Сургута, в соответствии с законодательством РФ, будет принято решение об изъятии земельного участка у ОАО «Сургутнефтегаз» для муниципальных нужд.

Также сообщаем, что в адрес руководства ОАО «Сургутнефтегаз» от имени Администрации города и Думы города неоднократно направлялись письма

с предложением рассмотреть возможность обмена указанного земельного участка.
До настоящего времени ответ от ОАО «Сургутнефтегаз» на запрос не поступал.

Директор департамента
– главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

_____/ А.А. Шатунов

_____/ 015

Валгушкин Юрий Викторович
Чашурин Надежда Витальевна
Чубукин Вадим Валерьевич
тел. (3462)52-82-31