



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-3230/12-0-0
от 13.06.2012

На № 18-02-1488/12 от 22.05.2012

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию:

1) по вопросам повестки дня заседания постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города, которое состоится 15.06.2012:

«О концепции развития городских пассажирских перевозок»,
подготовленную департаментом городского хозяйства;

«О ходе строительства объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А»
(Лыжная трасса), подготовленную департаментом архитектуры и
градостроительства;

2) по вопросу «О реализации мероприятий по строительству в городе
Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений на территориях,
близлежащих к общеобразовательным учреждениям», подготовленную
департаментом архитектуры и градостроительства согласно повестки дня
заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике,
которое состоится 20.06.2012.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова В.В.
52-20-90



Дума города Сургута
№18-01-1472/12-0-0
от 13.06.2012

Информация о ходе строительства объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А» (Лыжная трасса)

Строительство лыжной трассы подразделяется на 2 этапа:

- строительство малого круга (2,5 км);
- строительство большого круга (7 км).

Проектная документация на выполнение работ по строительству большого круга подлежит корректировке. Проведенный открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ признан не состоявшимся в связи с тем что не поступило ни одной заявки. На сегодняшний день сформирована конкурсная документация и направлена согласование в Департамент экономической политики для проведения повторного конкурса.

Строительство малого круга, которое планируется выполнить в 2012 году, в свою очередь делится на 4 этапа строительства:

- 1 этап. Подготовительные работы (валка деревьев и земляные работы), наружное освещение, наружные сети связи, устройство малых архитектурных форм стоимость 13060 тыс.рублей;
- 2 этап. Дорожная одежда дорожек от стартовой площадки до ПК14 в объеме 1083,48м²; стоимость 13993 тыс.рублей
- 3 этап. Дорожная одежда дорожек от ПК14 до ПК56 в объеме 1057,52 м²; стоимость 13658 тыс.рублей
- 4 этап. Устройство обыкновенного газона и восстановление зеленых насаждений.

Срок реализации 1,2,3 этапов до 15.08.2012 года. Стоимость и сроки реализации этапов подлежат уточнению по результатам аукционов.

На этапы №1, 2, 3 объявлен аукцион. Подача заявок до 02.07.2012, аукцион состоится 09.07.2012.

По 4 этапу строительства малого круга аукционная документация сформирована и направлена в Департамент экономической политики - стоимость 11473 тыс. рублей. Срок реализации 4 этапа - до 15.10.2012 года. Стоимость и сроки реализации этапов подлежат уточнению по результатам аукционов.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А. В. Усов