

Дополнительное соглашение №1
к Концессионному соглашению № 17-10-31/9 от 14.02.2019
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

г. Сургут

«___» _____ 2020 г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут, от имени которого в соответствии с Уставом города Сургута выступает Администрация города Сургута в лице Главы города Сургута Шувалова Вадима Николаевича, действующий на основании Устава города Сургута (далее – Концедент), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройцентр», расположенное по адресу: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. 30 лет Победы, д.60, каб.2, в лице директора Симоновой Анны Александровны, действующего на основании Устава (далее – Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые **Стороны**, а по отдельности – **Сторона**, в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт б пункта 2.2 Концессионного соглашения № 17-10-31/9 от 14.02.2019 изложить в следующей редакции:

«б) В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

№	Мероприятие	Срок
1	Получение положительного заключения Государственной Экспертизы	12 месяцев с Даты Заключения Соглашения
2	Подача заявления на получение разрешения на строительство	13 месяцев с Даты Заключения Соглашения
3	Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения	13 месяцев с Даты Заключения Соглашения
4	Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000»	18 месяцев с Даты Заключения Соглашения
5	Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000»	33 месяца с Даты Заключения Соглашения

Во избежание сомнений Стороны установили следующее:

- (1) под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» понимается завершение бетонных работ по всем объектам капитального строительства, входящим в состав Объекта Соглашения, до отметки поверхности плиты пола первого этажа;
- (2) под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» понимается завершение всех видов работ по устройству несущих и ограждающих конструкций по всем объектам капитального строительства без отделки, входящим в состав Объекта Соглашения.»

2. Во всем остальном, не противоречащем настоящему Дополнительному соглашению, Стороны руководствуются Концессионным соглашением № 17-10-31/9 от 14.02.2019 в его действующей редакции.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения № 17-10-31/9 от 14.02.2019.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

От Концедента:
Глава города Сургута

От Концессионера:
Директор ООО «ИСЦ»

_____/В.Н. Шувалов/
М.П.

_____/А.А. Симонова/
М.П.