



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
Администрация г. Сургута
№ 01-11-4587/16-0-0
от 15.06.2016



На № 18-02-1502/16 от 31.05.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.06.2016, по вопросам:

О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» (в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25);

Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010 годы», «Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»;

О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

О.М. Лапин

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-1615/16-0-0
от 16.06.2016



Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
по вопросу «О мероприятиях, проводимых Администрацией города в целях
завершения строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным
бассейном на 50 метров в городе Сургуте» в 2016 году».

Строительство объекта реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы».

Работы по корректировке сметной документации выполнены. Выдано заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости на дополнительные работы объектов капитального строительства № 86-1-6-0010-16 от 16.02.2016.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта № 37/2016 от 14.06.2016 на сумму 415 049 694,67 рублей.

Средства в размере 3 836 043,54 рублей на подключение объекта к инженерным сетям предложены к включению в бюджетную смету на рассмотрение Думой города в июне, (дополнительно для подключения необходимо 3 283 687,89 рублей).

Директор департамента
архитектуры и градостроительства -
главный архитектор

А. А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

копия подлинника А.А. Шатунов

15.06.2016 2016 г.

Абубакирова Лариса Зинфировна

Тел. (3462) 528237 *Л.З. Абубакирова*