



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация г. Сургута
№ 01-11-3290/15-0-0
от 20.05.2015



На № 18-02-1190/15 от 08.05.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем», подготовленную для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.05.2015.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова Валентина Васильевна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-1196/15-0-0
от 20.05.2015

Информация по вопросам принятым на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике от 21.04.2015 о ходе работ по строительству объекта: «Центр технических видов спорта в районе острова Заячий» («Мототрасса на острове Заячий»).

«Центр технических видов спорта в районе острова Заячий» («Мототрасса на острове Заячий»).

Разработанная департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города концепция проекта развития центра технических видов спорта, включающая 6 этапов строительства (в том числе «Мототрасса на острове Заячий»), не соответствует требованиям, предъявляемым к составу ПСД определенных Постановлением Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2014, что не позволит получить заключение государственной экспертизы на строительство объекта, как на объект капитального строительства. На совещании в ДАиГ 20.03.2015 года по вопросу строительства мототрассы было принято решение о передаче денежных средств на бюджетную смету департамента культуры, молодежной политики и спорта для производства работ по обустройству мототрассы. По мнению депутатов, присутствующих на указанном совещании, на данный период времени нет необходимости строительства мототрассы в капитальном исполнении. Департаментом Аи Г направлено предложение на имя Главы города о восстановлении лимита бюджетных обязательств и перераспределении средств в бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства. Так же ДАиГ направлено на рассмотрение бюджетной комиссии предложение о выделении дополнительных средств в 2015 в 2016 году на выполнение корректировки проекта объекта «Центр технических видов спорта в районе острова Заячий», в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу ПСД на объекты капитального строительства.
Приложение: План мероприятий на 2 л. в 1 экз.

И.о директора архитектуры
и градостроительства

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.А. Шатунов

2015 г.

**План мероприятий
по строительству объекта «Мототрасса на острове Заячий».**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Результат	Примечание
	Восстановление лимита бюджетных обязательств в объеме 20 056 060 тыс. рублей в бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства	01.07. 2015	ДАиГ. ДФ	Наличие лимитов бюджетных обязательств, возможность строительства мототрассы во временном исполнении	
2	Рассмотрение бюджетной комиссией предложения о выделении дополнительных средств в 2015-2016 годах на корректировку ПИР по объекту «Центр технических видов спорта в районе острова Заячий» («Мототрасса на острове Заячий»).	01.07. 2015		Разработка проектной документации в соответствии с требованиями предъявляемым к составу ПСД на объекты капитального строительства.	
3	Утверждение красных линий подъездной автодороги	3-й квартал 2015	ДАиГ	Постановление Администрации города	
4	Принятие решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд у ОАО «СНГ»	01.12.2015	ДАиГ	Постановление Администрации города	
5	Формирование границ и постановка на кадастровый учет земельного участка подлежащего изъятию	01.12.2015	ДАиГ	Кадастровый паспорт земельного участка	
6	Оценка стоимости изымаемого имущества	01.01.2016	ДАиГ	Отчет об оценке	
7	Заключение Соглашения об изъятии земельного участка с ОАО «СНГ»	01.03.2016	ДАиГ	Соглашение	
8	Передача земельного участка и регистрация права муниципальной собственности	01.05.2016	ДАиГ	Зарегистрированные права на земельный участок	
9	Производство работ по обустройству мототрассы во временном исполнении	декабрь 2015 года	ДАиГ		
10	Проведение конкурса на выполнение корректировки ПИР на объект «Центр технических видов спорта в районе острова Заячий» («Мототрасса на острове Заячий»)	февраль 2016 года	ДАиГ , МКУ «УКС»		

11	Выполнение ПИР	Декабрь 2016 года	Исполнитель определиться по конкурсу	Проектная для капитального строительства	
----	----------------	-------------------	--	---	--

И.о директора департамента архитектуры и градостроительства

А. В Усов