



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182

Председателю Думы города  
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



На ПК-92/9 от 01.11.2019;  
На № 18-02-2516/9 от 31.10.2019

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о ходе работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15 (1 этап, восстановление и укрепление конструкций здания), подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 24.10.2019 № 26).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Информация департамента архитектуры и градостроительства  
по вопросу «О ходе работ по капитальному ремонту административного  
здания, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15  
(I этап, восстановление и укрепление конструкций здания)»  
(на ПК-92 от 01.11.2019)

20.02.2020 в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 12.08.2019 № 17/2019 генподрядчик ООО «Сургутстройцентр» уведомил о завершении работ по капитальному ремонту объекта «Административное здание по ул. Маяковского, 15» (вывод из аварийного состояния здания).


Согласно пункту 10.9 муниципального контракта приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в течение 15 рабочих дней. По состоянию на 25.02.2020 МКУ «Управление капитального строительства» совместно с генподрядной организацией проводит мероприятия по приемке работ.

Директор департамента архитектуры  
и градостроительства – главный архитектор

 С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

  
В.Э. Шмидт  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020