




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-8285/17-0
от 07.09.2017



На № 18-02-1924/17 от 04.08.2017

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросам:

«О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году», подготовленную департаментом образования для рассмотрения на заседании постоянного комитета по социальной политике 12.09.2017;

«О реализации в 2017 году планов Администрации города по установке остановочных павильонов на остановках общественного пассажирского транспорта», подготовленную департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города 13.09.2017.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-1991/17-0
от 08.09.2017



Информация к заседанию постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию город (13.09.2017, 14:30)

5. О ходе реализации в 2017 году планов Администрации города по установке остановочных павильонов на остановках общественного пассажирского транспорта

В соответствии с поручением комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол ПК по ГХиПРГ от 08.02.2017 № 3) Администрацией города 03.03.2017 был разработан и представлен в Думу города план мероприятий по установке остановочных павильонов.

Изначально в соответствии с Планом и имеющимися в бюджете города финансовыми средствами в 2017 году в срок до 01.09.2017 планировалось приобрести и установить за счет финансовых средств бюджета города (7 338 333,33 руб.) 28 остановочных павильонов (27 - площадью 7,5 м² и 1 автопавильон площадью 15 м²).

Учитывая пожелания горожан в части выбора конструктивного решения автопавильонов, Администрацией города на сегодняшний день в рамках финансовых средств бюджета города (26 781 390 руб.) планируется приобрести и установить 18 теплых остановочных комплексов.

На первые четыре остановочных комплекса проведен аукцион, заключен муниципальный контракт от 28.07.2017 № 41-ГХ, срок исполнения которого до 01.09.2017. По состоянию на 07.09.2017 автопавильоны после проведения процедуры муниципального заказа не установлены. Заказчиком МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» ведется претензионная работа с подрядной организацией, которая, в свою очередь, устно гарантирует доставку и установку четырех автопавильонов в срок до 20.09.2017. По итогу выполненных работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции за несвоевременное исполнение контракта.

На 14 остановочных комплекса планируется проведение аукциона (последний срок подачи заявок 11.09.2017). Установить эти автопавильоны после проведения процедуры муниципального заказа планируется до 01.12.2017.

Данные остановочные комплексы планируется оснастить оборудованием для беспроводного доступа в сеть интернет по технологии WiFi, антивандальными USB розетками, инфракрасными обогревателями, электронным табло с функциями демонстрации прогноза времени прибытия маршрутных транспортных средств и возможностью расширения функций табло для показа рекламно-информационного контента, антивандальными уличными цифровыми видеочамерами направленного типа, теплыми скамьями.

Также в Сургуте в плановом порядке проводятся открытые аукционы на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для размещения остановочного комплекса в соответствии с распоряжением Администрации города от 18.12.2015 № 2900

«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества для размещения остановочного комплекса».


Аукционы проводятся в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Всего в 2016-2017 был проведен 41 аукцион: разыграна 21 площадка для размещения автопавильонов, заключено 14 договоров (6 павильонов установлены, 8 будут установлены до наступления зимнего сезона).

По состоянию на 07.09.2017 по 9 площадкам выполнена работа по определению рыночной стоимости имущества для объявления аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для размещения остановочного комплекса.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента
городского хозяйства
Администрации города Сургута



К.Ю. Карпеткин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

Н.Н. Кривцов

« » 2017 г.

**Перечень остановок общественного транспорта по ул. Университетской, пр. Ленина и Мира
для приобретения и установки муниципальных теплых остановочных комплексов**

№ п/п	Местонахождение (улица)	Наименование остановочного пункта	Наличие автопавильона	Принадлежность автопавильона	Мероприятия/сроки	Вторичная установка муниципального автопавильона
Первый этап установки теплых автопавильонов (до 01.09.2017)						
1	Университетская (нечетн.)	Парк « За Саймой»	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	ул. Крылова "Александрия" (неч.ст.)
2	Университетская (нечетн.)	Храм Г. Победоносца	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	ул. С.Билецкого "По требованию"
3	Университетская (нечетн.)	20А микрорайон	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	ул. Саянская "Школа"
4	Университетская (четн.)	Храм Г. Победоносца	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	ул. Геологическая "ТЦ "Славянский"
Второй этап установки теплых автопавильонов (до 30.11.2017)						
5	Ленина (четная) (д.56)	Аврора	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	ул. Быстринская «Уч. комбинат»
6	Ленина (нечет.) (д.37)	Бахилова	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	Б Свободы "Энергетиков"
7	Ленина (нечетн.)	М-н 1000 мелочей	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	Б Свободы "Энергетиков"
8	Мира (четн.) (д.28)	Банк «УралСиб»	+	муниципальный «Алпюр»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2-е полугодие	ул. Каролинского (чет.ст., д. 10) "Взлетный"

9	Мира (нечетн.) (д.42)	Трансагентство	+	муниципальный «Аллор»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2- е полугодие	ул. Островского "Островского"
10	пр. Ленина (чет.ст.)	Бахилова	отсутствует		Установка мун теплого а/п - 2017	
11	Университетска я (четн.)	20А микрорайон	+	муниципальный «Аллор»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2- е полугодие	ул. Гагарина "10 мкрн."
12	Ленина (четн., д. 28)	М-н 1000 мелочей	+	частный	1 Демонтаж а/п (решение суда); 2 Установка мун теплого а/п - 2018	
13	Ленина (чет.ст.)	Агентство воздушных сообщений	+	муниципальный «Аллор»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2- е полугодие	ул. С.Билецкого(тр. разв. Гриб.) " По требованию"
14	Мира (нечетн.) (д.35)	Банк «УралСиб»	отсутствует		Установка мун теплого а/п - 2017	
15	пр. Мира	УСЗН	+	муниципальный «Аллор»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2- е полугодие	Ивана Захарова (четн.) "31Б мкрн."
16	Университетска я (четн.) (д.6)	Ул. Юности	отсутствует		Установка мун теплого а/п - 2017	
17	Университетска я (нечет.) (д.7)	Ул. Юности	отсутствует		Установка мун теплого а/п - 2017	
18	Мира (д.22)	Центральный рынок	+	муниципальный «Аллор»	1 Перенос мун а/п; 2 Установка мун теплого а/п - 2017, 2- е полугодие	ул. Крылова "МК- 114"

Всего - 18 , в том числе:

Приобретение теплых
мун.павильонов в 2017 - 18 ед.

Перенос сущ. муниципальных в 2017 - 13 ед.

Демонтаж сущ. частных в 2017 - 1 ед.

Начальник ОРСАД ДТУ Д



А.В.Кононенко

Кичигина Н.Б., 52-45-17