



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация г. Сургута

№ 01-11-451215-0-0

от 06.07.2015



На № 18-02-1372/15-0-0 от 27.05.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет план мероприятий, подготовленный департаментом архитектуры и градостроительства по поручению заместителя главы Администрации города А.А. Шатунова по результатам рассмотрения вопроса «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем» на депутатских слушаниях (заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике) (протокол от 21.05.2015 № 100).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90

План мероприятий
по строительству объекта «Мототрасса на острове Заячий»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Результат	Примечание
1	Восстановление лимита бюджетных обязательств в объеме 20 056 060 тыс. рублей в бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства	01.07.2015	ДАиГ, ДФ	Наличие лимитов бюджетных обязательств, возможность строительства мототрассы во временном исполнении	исполнено
2	Рассмотрение Бюджетной комиссией при Главе города предложения о выделении дополнительных средств в 2015-2016 годах на корректировку ПИР по объекту «Центр технических видов спорта в районе острова Заячий»	01.07.2015		Разработка проектной документации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу ПСД на объекты капитального строительства.	исполнено
3	Утверждение красных линий подъездной автодороги	3-й квартал 2015	ДАиГ	Постановление Администрации города	
4	Принятие решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд у ОАО «СНГ»	01.11.2015	ДАиГ	Постановление Администрации города	
5	Формирование границ и постановка на кадастровый учет земельного участка подлежащего изъятию	01.11.2015	ДАиГ	Кадастровый паспорт земельного участка	
6	Оценка стоимости изымаемого имущества	01.01.2016	ДАиГ	Отчет об оценке	
7	Заключение Соглашения об изъятии земельного участка с ОАО «СНГ»	01.03.2016	ДАиГ	Соглашение	
8	Передача земельного участка и регистрация права муниципальной собственности	01.05.2016	ДАиГ	Зарегистрированные права на земельный участок	

9	Проведение конкурса на выполнение корректировки ПИР на объект «Центр технических видов спорта в районе острова Заячий»	сентябрь 2015 года	ДАиГ, МКУ «УКС»	Начало работ по проектно-изыскательским работам	
10	Выполнение инженерно-изыскательских работ	декабрь 2015 года	Исполнитель определится по результатам проведения аукциона	Возможность дальнейшего выполнения работ по проектированию объекта	
11	Проведение аукциона на выполнение работ по обустройству мототрассы во временном исполнении	сентябрь 2015 года	ДАиГ, МКУ «УКС»	Начало работ по обустройству мототрассы во временном исполнении	
12	Производство работ по обустройству мототрассы во временном исполнении, в соответствии с концепцией, разработанной департаментом культуры, молодежной политики и спорта	декабрь 2015 года	Исполнитель определится по результатам проведения аукциона	Возможность использования мототрассы во временном исполнении	
13	Выполнение работ по проектированию объекта	март 2016 года	Исполнитель определится по результатам проведения конкурса	Проектная документация для капитального строительства объекта	

Директор департамента архитектуры и градостроительства –
главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы
Администрации города

А.А. Шатунов

.....
..... 2015

Мадкина Наталья Ивановна, тел. (3462) 52-82-31