



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута

№ 01-11-5763/15-0-0

от 31.08.2015



На № 18-02-2013/15-0-0 от 21.08.2015

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячьем», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 14.09.2015.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90



Дума города Сургута
№18-01-2027/15-0-0
от 01.09.2015

Информация
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике по вопросу: «О
состоянии дел по строительству мототрассы на острове Заячий»

По объекту «Мототрасса на «Заячем острове». 1 этап» подготовлена конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских работ, согласованная и утвержденная Администрацией города Сургута.

На официальном сайте Российской Федерации размещено извещение о проведении открытого конкурса для закупки № 0187300006515001183. Дата и время вскрытия конвертов – 16.09.2015.

Начальная (максимальная) цена контракта – 7 565 047, 70 руб.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 ноября 2016 года.

Источник финансирования – бюджет города Сургута.

Проектом бюджета на плановый период 2015 – 2017 годы на выполнение проектно-изыскательских работ предусмотрены средства: на **2015** год в размере 1 965 788,00 руб., на **2016** год в размере 5 599 260,00 руб.

Выполнение работ по вертикальной планировке необходимо для создания объекта «Мототрасса на «Заячем острове» во временном исполнении; также подготовлена аукционная документация. По состоянию на 26.08.2015 документация направлена на согласование в АИС Горзакупки «Сургут» Срок публикации открытого аукциона 31.08.2015.


Начальная (максимальная) цена контракта -19 999 999,36 руб.

Срок выполнения работ- с момента заключения контракта по 25.11.2015

Источник финансирования –бюджет города Сургута.

Для обеспечения возможности выполнения работ по вертикальной планировке ведется работа с ОАО «Сургутнефтегаз» по организации проезда через территорию общества. Для обеспечения размещения транспортной и инженерной инфраструктуры объекта: «Мототрасса на «Заячем острове» 1 этап» Администрацией города подготовлен проект постановления Администрации города «Об изъятии земельного участка у ОАО «Сургутнефтегаз» с объектами недвижимости», который находится в стадии согласования. Ориентировочная стоимость размера возмещения за изымаемый участок составляет 58 млн. руб. В настоящее время Администрацией города прорабатывается вопрос по предоставлению другого земельного участка взамен изымаемого.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства- главный архитектор



А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

_____ А.А. Шатунов

_____ 2015 г.

Червяков Александр Анатольевич

Мокринская Ирина Анатольевна

(3462) 52856

