



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 52-21-75, факс (3462) 52-21-82  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города  
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



121046 557102  
№01-02-2280/1  
от:22/03/2021

На № 18-02-817/1 от 16.03.2021;  
На № ПК-41/0 от 21.10.2020

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет план мероприятий («дорожная карта») по развитию сферы социальной рекламы в городе Сургуте, подготовленный управлением массовых коммуникаций в соответствии с поручением, данным по результатам рассмотрения вопроса «О мероприятиях, проведенных Администрацией города в 2020 году в целях размещения и продвижения в городе социальной рекламы» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 13.10.2020 № 27), для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 30.03.2021.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Главы города

А.Н. Томазова

Сайтова Алина Ильгизовна  
Тел. (3462) 52-22-27



121055 130105  
№ 18-01-827/1  
от: 23/03/2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления  
массовых коммуникаций



В.В. Щербаков

«    »                      2021

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Координационного совета  
по социальной рекламе,  
и.о. Главы города



А.Н. Томазова

«    »                      2021

План мероприятий («дорожная карта»)  
по развитию сферы социальной рекламы в Сургуте

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационное сопровождение деятельности в сфере социальной рекламы			
1.	Организовать и провести заседания Координационного совета по социальной рекламе с утверждением дорожной карты по развитию сферы социальной рекламы в Сургуте	До 19.02.2021	Щербаков В.В.
2.	Актуализировать реестр местных производителей социальной рекламы на официальном портале Администрации города (участники конкурсов, грантов, исполнители муниципальных программ)	До 19.02.2021 и далее по мере необходимости	Щербаков В.В.
3.	Предоставить предложения по кандидатурам (экспертов) для включения в экспертную группу по оценке социальной рекламы при координационном совете	31.03.2021	Члены Координационного совета
4.	Разработать порядок работы экспертной группы при Координационном совете по социальной рекламе	08.04.2021	Щербаков В.В.
	Утвердить состав экспертной группы и порядок	12.04.2021	Члены Координационного совета

	её работы (заочное утверждение)		
5.	Подготовить реестр рекламных конструкций для бесплатного размещения городской социальной рекламы	01.04.2021	Солод С.В.
<b>II. Конкурсы по производству социальной рекламы</b>			
6.	Организовать и провести конкурс социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи	IV 2021 года и далее ежегодно	Щербаков В.В.
7.	Разместить в социальных сетях социальных видеороликов и плакатов по итогам конкурса социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи	IV 2021 года и далее ежегодно	Щербаков В.В.
8.	Организовать и провести конкурс эскизов среди художников для реализации проекта «Фасады Сургута» (с учётом пункта 13 дорожной карты и пункта 14)	05.05.2021	Новикова Н.Н.
9.	Презентовать лучшие эскизы на заседании Координационного совета по социальной рекламе.	По мере необходимости	Новикова Н.Н.
10.	Привлечь экспертную группу для оценки эскизов	12.05.2021	Щербаков В.В.
<b>III. Разработка и реализация проектов социальной рекламы</b>			
11.	Предоставить в управление массовых коммуникаций направления (темы) социальной рекламы на ближайшие 5 лет (21 – 26 г.г.), в том числе для размещения на фасадах домов	01.04.2021	Члены координационного совета
12.	Подготовить реестр направлений (тем) на основе предложений членов Координационного совета.	12.04.2021	Щербаков В.В.
13.	Утвердить реестр направлений (тем) социальной рекламы (заочное утверждение).	19.04.2021	Члены координационного совета
14.	Актуализировать список фасадов домов города,	05.04.2021	Богач Р.А.

	пригодных для нанесения муралов (адрес, высота, материал, из которого выполнен фасад)		
15.	Подготовить смету проекта «Фасады Сургута» (с учётом пункта 14 дорожной карты)	16.04.2021	Сидорова О.В.
16.	Предоставить в управление массовых коммуникаций варианты финансирования проекта «Фасады Сургута»	05.05.2021	Члены Координационного совета
17.	Проработать возможность софинансирования проекта «Фасады Сургута» с фондом капитального ремонта	05.05.2021	Богач Р.А.