
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628408 
Тел. 522-175, факс 522-182

Администрация г. Сургута 
№ 01-11-6864/16-0-0

от 01 .09.2016

щ ̂ седателк^Думы города 
Бонддр^ко

Н а№  18-02-2166/16 от 17.08.2016

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О выполнении 
поручения постоянного комитета Думы города по социальной политике, 
утверждённого постановлением Председателя Думы города от 06.05.2015 № 15 
(в редакции от 17.03.2016 № 8) (относительно разработки графика по устранению 
замечаний, выявленных в процессе эксплуатации недавно построенных 
образовательных учреждений, разработки регламента взаимодействия и плана 
мероприятий, направленных на обеспечение качественного строительства 
и эксплуатации объектов образования)», подготовленную департаментом 
архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета Думы города по социальной политике 08.09.2016.

Приложение: на 30 л. в 1 экз.

Г лава города В.Н. Шувалов

Дума № 18-01-2128/16-0-0 
от 02.09.2016

Жаравина Мария Витальевна 
тел. (3462) 52-20-90



Информация
по вопросу «О выполнении поручения постоянного комитета Думы города 

по социальной политике, утверждённого постановлением Председателя
Думы города от 06.05.2015 № 15.

Регламент взаимодействия структурных подразделений 
Администрации города и муниципальных учреждений, заказчиков, 
застройщиков, инвесторов при проектировании, строительстве 
(реконструкции), осуществлении контроля за ходом строительства объектов, 
ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов капитального 
строительства социального значения согласован и утвержден 
постановлением Администрации города от 14.06.2016 № 4417.

Приложение: 1. Сводный график проведения мероприятий по устранению 
выявленных в процессе эксплуатации дефектов по вновь 
введенным зданиям образовательных учреждений, 
построенным в рамках программы «Сотрудничество» 
и с применением механизма государственно -  частного 
партнерства по состоянию на 01.09.2016 на 13 л. в 1 экз;

2. Копии писем МКУ «УКС» на 13 л. в 1 экз;
3. Копия Акта об устранении нарушений на Зл. в 1экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор А. А. Фокеев

Абубакирова Лариса Зинфировна 
Тел. (3462) 52-82-37



Сводный график
проведения мероприятий по устранению выявленных в процессе эксплуатации дефектов по вновь введенным зданиям образовательных учреждений,

построенным с применением механизма государственно -  частного партнерства
по состоянию на 01.09.2016

№
п/п

Замечание Срок устранения 
замечания

Пояснения

МБОУ средняя школа № 31, 0 0 0  СК «СОК»
1 Вздутие плитки на площадке крыльца (вход в столовую 

со стороны внутреннего двора)
до 16.09.2016 Письмо М КУ  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

2 В подвале (по всей площади Блока -  Б) после скопления 
грунтовых вод на полу и стенах (высота от пола 40 см.) 
образовалась плесень, грибок

до 16.09.2016 Письмо М КУ  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

3 Во внутреннем дворе (Блока -  Д, Г) провал отмостки и 
брусчатки

до 16.09.2016 Письмо М КУ  «У К С » от 01.09.2016 №  43-02-2586/16

4 В спортивном зале N° 1 окна в количестве 2 шт. не 
герметичны (запотевают стеклопакеты).

до 16.09.2016 Письмо М К У  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:

1. Отклеиваются обои в административном блоке до 16.09.2016 Письмо М КУ  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

2. В спортивном зале № «(№ 204с) промерзают оконные 
рамы)

до 16.09.2016 Письмо М К У  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

3. В раздевалке № 117с (душевая) испорчена плитка из-за 
протечки (шаровый кран на трубах установлен 
негерметично), ржавчина не очищается.

до 16.09.2016 Письмо М К У  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

4. Повторное отклеивание обоев в кабинете № 219 до 16.09.2016 Письмо М К У  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

5. Следы от протечек на стенах в кабинете № 307, на 
потолочных картах в коридоре около каб. № 307

до 16.09.2016 Письмо М КУ  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

6. В кабинетах №206с,207с,212с промерзают оконные рамы до 16.09.2016 Письмо М К У  «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

7. В раздевалке № 107с трещина на наружной стене около 
гардероба

до 16.09.2016 Письмо М КУ «У К С » от 01.09.2016 № 43-02-2586/16
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8. В спортивном блоке на втором этаже около лифта 
трещины на стене

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

9. В техническом помещении бассейна течь со второго 
этажа, гибок на стенах, трещины в покрытии пола

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

10. В душевых бассейна не закреплены шкафы для одежды до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

11. В лифтовом холле на 3-м этаже трещины на полу 
(разорвало плитку)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

12. Образуется наледь над бассейном Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо 
МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

13. Атмосферная влага с кровли бассейна стекает по 
фасадной плитке и проникает во внутренние помещение 
блока- Г.

Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо 
МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

14. Промерзание окон в зале бассейна Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо 
МКУ «УКС» от 24 08.2016 № 43-02-2487/16)

15. Появление трещин на стенах в душевой и в санузле 
бассейна

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

16. Слив в душевых бассейна смонтирован негерметично, 
канализационные стоки протекают на 1 этаж (лыжную 
базу)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

17. Вздутие ламината в зале хореографии (каб. №302) до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

18. В подвале под столовой у лифтовой шахты на стенах 
образование трещин и разрушение облицовки стен

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

19. На фасаде с лицевой стороны между окнами столярной 
мастерской выпадает облицовочная плитка

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

20. На лестничных маршах разъединение звеньев поручней 
(шатаются)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

21. Появление трещин на облицовке стен из плитки в 
складских помещениях пищеблока (№27,29)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

22. Образование плесени на стенах в моечной пищеблока 
(№7п)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16



3

23. Разрушении пола из плитки в подвальном помещении 
пищеблока на лестничной площадке

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

24. Вздутие линолеума в учебных кабинетах «112.1, 209.1, 
304.1, 315.1, 319.1, 306.1, 307.1, разошлись швы в 
раздевалке бассейна

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

25. Разрушение покрытия крыльца из плитки (запасной 
выход у медицинского кабинета со стороны внутреннего 
двора)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

26. Провал отмостки с лицевой стороны здания (кабинет № 
128)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

27. На веранде сорвало часть кровли из профлиста в 
результате сильного ветра

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

28. Вздутие напольной плитки у входа в подвал, что 
препятствует открытию (закрытию) входной двери в 
подвал

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

29. Вздутие напольной плитки в тамбуре эвакуационного 
выхода № 5 (блок В)

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

30. На крыльце главного входа расшатались перила блока В до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

31. Проседание брусчатки до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

32. Вздутие напольной плитки в библиотечном фонде до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

33. Течь в местах ливневых канализаций на кровле до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16

34. В результате течи по швам плит перекрытий третьего и 
второго этажа была нарушена отделка в помещениях: 
№315.1,312.1,313.1,309.1,310.1,209.1,212.1, 128.1, 
109.1, 140, запасной выход на улицу № 6, № 326, 328, 
коридор блок -  Б 3 этаж, спортивный зал №240 с, 
административный блок.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2586/16
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МБДОУ детский сад № 36 «Яблонька», ООО «СУ -  14»
1 Частично во всех групповых помещениях и помещениях 

детского сада наблюдаются трещины на стенах и 
потолках, вздутие и шелушение краски, плохо 
прокрашенные трубы.

Замечание устраняется по 
мере возникновения

Образование трещин происходит в результате усадки 
здания. Усадка здания из кирпича может составлять от 4 до 
6 лет.

2 Коридоры: грязные потолочные карты, вздулась и 
осыпается краска, испачканные стены

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

3 Протекает крыша в костюмерной, образовались желтые 
пятна на потолке.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

4 В групповых помещениях №№52,48 образовалась 
плесень, отходит краска от стен.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

5 Сколы на покрытии пола из плитки: запасной выход 
группы «Росточек», запасной выход из кабинета 
плотника, вход в подвал П-б -  фасадная плитка, запасной 
выход бассейна, запасной выход блок А, запасной выход 
группы «Капелька», запасной выход медицинского 
блока, запасной выход пищеблока, центральный вход.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

6 Разрушено покрытие крыльца из плитки на запасном 
выходе.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
1. На лестничных маршах отколота плитка на ступеньках, в 

местах примыкания перил, испачканные стены. По все 
коридорам и помещениям где установлены 
вентиляционные решетки -  сделаны неаккуратно, 
царапины.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

2. На малых архитектурных формах наблюдается 
образование ржавчины на соединительных болтах, 
отслоение краски

Срок гарантии на лакокрасочные материалы завода- 
изготовителя 1 год. Замечание не принимается.

3. Расслоение обшивки теневых навесов из многослойной 
фанеры

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

4. В подвале повышенная влажность воздуха, что приводит 
к образованию конденсата и плесени

В процессе комиссионного обследования в подвале было 
сухо.

5. Нарушение целостности облицовки стен из керамической 
плитки в пищеблоки

Устранено

6. На воротах отошло сварочное соединение Замечание снято в ходе комиссионного обследования.
7. Фасадная плитки и плитка на ступеньках запасных 

выходов (частично) треснута, разбита.
Требуется рассмотрение проектных решений. В зимний 
период образовавшиеся сосулки падают на указанные
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выходы. (Письмо МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02- 
2487/16)

8. В тамбуре запасного входа не установлен доводчик, что 
привело к пробоине в стене дверной ручкой

Замечание не принимается. Устранить силами 
администрации детского сада.

9. В группах «Капелька», «Ручеек» в игровой комнате 
нарушено покрытие пола

Устранено

10. Не работают светильники в помещении приема пищи Устранено
11. Образуются трещины в стеклопакетах в кол-ве 8 шт до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16
12. Исполнительная документация вентиляционных сетей до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

И.о. заместителя начальника ОКС

Л

С.В. Курбатова



Сводный график
проведения мероприятий по устранению выявленных в процессе эксплуатации дефектов по вновь введенным зданиям образовательных учреждений,

построенным в рамках программы «Сотрудничество» 
по состоянию на 01.09.2016

№
п/п

Замечание Срок устранения 
замечания

Пояснения

МБДОУ детский сад №  34 «Берёзка», ООО «СУ-14»
1 Трещины на стенах, в коридоре в административном блоке Замечание устраняется 

по мере возникновения
Образование трещин происходит в результате усадки здания. 
Усадка здания из кирпича может составлять от 4 до 6 лет.

2 На входной зоне отколота плитка (7 плиток) до 16.09.2016 Требуется рассмотрение проектных решений по козырькам 
входных зон (Письмо МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

4 В группах 2,9 треснула плитка в санузлах. до 16.09.2016 Требуется рассмотрение проектных решений о причинах 
появления хаотичных трещин на керамической плитке. (Письмо 
МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

5 В помещении бассейна (зал сухого плаванья) треснула 
плитка

до 16.09.2016 Требуется рассмотрение проектных решений о причинах 
появления хаотичных трещин на керамической плитке. (Письмо 
МКУ «УКС» от 24,08.2016 № 43-02-2487/16)

6 Неровное основание пола в спортивном зале. до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
1. Почти на всех малых архитектурных формах частично 

слезла краска.
Срок гарантии на лакокрасочные материалы завода-изготовителя 1 
год. Замечание не принимается.

2. Сырость в подвале. После комиссионного обследования 
17.06.2016, было принято решение об удлинении 
трубопровода внутреннего водостока на 1 м.

Требуется отводящий дренаж от здания. Данные виды работ 
можно учесть в благоустройстве внутриквартальных проездов мкр. 
31. Замечание не принимается. ^

3. В ножных ванных стоит вода по причине отсутствия трапов. Выполнено согласно проектным решениям. Замечание не f 
принимается.

4. В прачечной у двух сушильных машин заужен выход пара. Выполнено.

5. В группах № 1,3,4,5,6,7,8,10 образовались трещины в 
керамической плитке пола.

до 16.09.2016 Требуется рассмотрение проектных решений о причинах ( 
появления хаотичных трещин на керамической плитке. (Письмо 
МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

6. Просело дорожное покрытие (асфальт) на территории, 
покрытие площадки перед центральным входом (брусчатка), 
просело покрытие тротуара (брусчатка) со стороны ворот

Ведутся ремонтные работы сетей ГВС. Замечание не принимается.

7. В зимнем саду, в коридоре 2-го этажа отслоение напольной 
плитки

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16
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8. Образовалась течь в зимнем саду до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

9. Отмостка здания растрескалась, появились шелушения, 
местами просела

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

10. В коридорах учреждения, вентиляционной камере, 
помещении подвала появились трещины на потолках, стенах

Замечание устраняется 
по мере возникновения

Образование трещин происходит в результате усадки здания. 
Усадка здания из кирпича может составлять от 4 до 6 лет.

11. В инвентарной бассейна появились пятна плесени до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

12. В помещении бассейна, около душевых выпадает напольная 
мозаика

Замечание не принимается. Устранить силами администрации 
детского сада (1 шт размер 3x3 см)

13. Около места, где просело асфальтное полотно, снят и не 
установлен бордюр

Не принимается

14. На третьем этаже здания в коридоре, в помещениях 311,308 
на стенах образовались темные разводы

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

15. Образование ржавчины на соединительных болтах перил в 
коридорах ДОУ, на пожарных лестницах, ведущих на крышу 
здания

Срок гарантии на лакокрасочные материалы завода-изготовителя 1 
год. Замечание не принимается.

16. В туалетной комнате гр. № 4 «Одуванчик» намокла и выпала 
потолочная карта

При комиссионном обследовании течи не обнаружено. Замечание 
не принимается.

МБДОУ детский сад № 29 «Журавушка», ООО «СУ-14»
1 Течь кровли над методическим кабинетом на 2 этаже и в 

группе кратковременного пребывания.
Решения вопроса после 
предоставления 
проектных решений КУ 
ХМАО-Югры "УКС".

Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо МКУ 
«УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

2 В кабинетах учителя-логопеда, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, комнате приема 
пищи персонала на 3 этаже на стене под окном темные 
разводы и вздутие водоэмульсионной краски.

Решения вопроса после 
предоставления 
проектных решений КУ 
ХМАО-Югры "УКС".

Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо МКУ 
«УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

3 Отсутствуют люки для системы поливочных кранов по 
периметру здания, выведены два крана из 4 указанных в 
проекте.

Устранено.

4 Нарушена гидроизоляции пола в помещениях душевых При комиссионном обследовании течи не обнаружено. Замечание
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бассейна, вода протекает на первый этаж. не принимается

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
1. Сырость и образование плесени на светоаэрационных 

фонарях в помещении бассейна и зала сухого плавания.
Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо МКУ 
«УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

2. Отсутствие объездных путей со стороны хозяйственных 
ворот.

Не принимается. Решение вопроса можно учесть при 
благоустройстве внутриквартальных проездов.

3. Скопление воды на территории образовательного 
учреждения.

Не принимается. Выполнено в соответствии с проектными 
решениями на период строительства детского сада.

4. Образование трещин в отделочном слое стен в горячем цехе 
пищеблока.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

5.

1i

Разрушение отделочного потолков в складском помещении 
пищеблока.

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2585/16

Г ,!
i
!
!
1
i

Недостающий напор воды в душевых бассейна. Совместно с представителями МКУ «ДЭАЗиИС» выяснить 
причину нехватки напора воды на душевые бассейна (ошибка 
проектных решений или нехватка давления в централизованной 
системе водоснабжения). (Письмо МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 
43-02-2487/16)

МБДОУ детский сад № 43 «Лесная сказка», ООО «Версо — Монолит»
1 На центральном крыльце треснула по всему периметру 

нижняя ступенька
до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2587/16

2

i
i

i

Вентиляция
Представителям МКУ «ДЭАЗиИС» не предъявлены пуско­
наладочные работы:
- комплексные испытания работоспособности систем 
вентиляции с отработкой приборов автоматизации в режиме 
«зима» (72 часа);
- аэродинамические испытания систем по определению 
соответствия выдаваемых расходов воздуха по 
воздухораспределительным устройствам проектным 
данным, в том числе и естественной вентиляции. Без 
предъявления указанных инструментальных измерений 
определить количество и эффективность работы системы 
вентиляции объекта не представляется возможным.

Замечания снято заместителем директора МКУ «ДЭАЗиИС» А.В. 
Тарасовым.
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Особенно актуально данный вопрос стоит для помещений 
пищеблока и прачечной;
- испытания сработки огнезадерживающих клапанов и 
автоматического блокирования электроприемников систем 
вентиляции для отключения при пожаре от сигнала «пожар» 
от пожарной сигнализации.

3 Имеются многочисленные следы течей на полу и 
воздуховодах в чердачном помещении, что может 
свидетельствовать об обмерзании воздуховодов.

В связи с тем что чердачное помещение, не отапливаемое 
возникает разность температур, которая приводит к капельному 
эффекту. Замечание не принимается.

4 Не расключено срабатывание клапана на сухотрубе от 
пожарной сигнализации

до 16.09.2016 Письмо МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2587/16

5 Течь кровли в местах перепада высот.
Наблюдается намокание стен и потолков в спортивном зале, 
внутренние и центральные лестницы.

Подрядчиком были выполнены мероприятия, которые не привели 
к желаемому эффекту. Требуется рассмотрение проектных 
решений. (Письмо МКУ «УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
1. Отсутствуют подходы и подъезды к зданию учреждения Данные виды работ можно учесть в благоустройстве 

внутриквартальных проездов. Замечание не принимается
МБДОУ детский сад № 31 «Снегирек», ООО «Юг рапромстрой»

1 Трещины на стенах:
- в музыкальном зале;
- зимнем саду;
- в кабинетах: музыкального руководителя, методическом, 
психолога, физкультурного работника, заместителя по АХР, 
комнате приема пищи, процедурном, прачечной, вахте 
(центральный вход);
-в коридорах;
- в групповых помещениях;
- лифтовые.

Замечание устраняется 
по мере возникновения

Согласно заключению ООО «АСПИ» образование трещин 
происходит в результате усадки здания. Усадка здания из кирпича 
может составлять от 4 до 6 лет.

2 В осенне-весенний период наблюдается течь кровли над 
административным блоком

Устранено (Акт об устранении нарушений)

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
1. Теплоизоляция трубопроводов автоматизированного узла 

управления тепловой энергии выполнена некачественно.
Устранено (Акт об устранении нарушений)

2. Не выполнена теплоизоляция трубопровода Устранено (Акт об устранении нарушений)
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3. В летне-осенний период в подвальном помещении 
происходит поднятие грунтовых вод, что приводит к 
затоплению подвала.

Требуется рассмотрение проектных решений по устройству отвода 
грунтовых вод и дождевых с игровых площадок (Письмо МКУ 
«УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

Не ровное гравийное покрытие на игровых площадках групп 
«Березка», «Радуга»

МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик», ЗАО «Запсибэнергострой»
Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:

1. Лопнула плитка на крыльце Подрядчик отказался устранять замечание в виду того что 
повреждение механическое. Направлено письмо в УКС ХМАО 
обязать подрядчика устранить замечание (Письмо МКУ «УКС» от 
01.09.2016 № 43-02-2590/16)

2. На сливной трубе требуется установить отвод (чтобы при 
промывке фильтра поток воды не бил в основную 
канализацию)

Замечание не принимается.

3. В следствие намокания наружной стены повреждена 
внутренняя отделка в помещениях, образовался грибок.

Подрядчик отказался устранять замечание. Направлено письмо в 
УКС ХМАО обязать подрядчика устранить замечание (Письмо 
МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2590/16)

4. Из-за сильного протекания кровли в группе № 13 «Лотос» 
произошла порча имущества (вздулись парты в количестве 6 
штук), намок ковер, повреждена внутренняя отделка 
потолка, стен в групповой и спальне

Подрядчик отказался устранять замечание. Направлено письмо в 
УКС ХМАО обязать подрядчика устранить замечание (Письмо 
МКУ «УКС» от 01.09.2016 № 43-02-2590/16)

5. Проседание тротуарной плитки возле эвакуационного 
выхода медицинского блока

Устранено

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек», ООО «Имани»
i

i

L  .

1. Протекание кровли в помещениях 2-го этажа 
(методкабинете, группы кратковременного пребывания).
2. Образование трещин в стяжке пола значительное 
количество мест в помещениях (спортивного зала, группы 
«Исследователи», музыкальном зале).
3. Образование трещин в стяжке пола отдельными местами в 
помещениях (групповых «Следопыты», «Фантазёры», 
«Путешественники», в раздевальных комнатах групповых 
«Шалуны», «Умники», «Крепыши»).

Подрядчик бездействует. Направлено письмо в УКС ХМАО 
обязать подрядчика устранить замечание. (Письмо МКУ «УКС» от 
01.09.2016 № 43-02-2590/16)



4. Нарушен температурный режим в помещении театральной 
студии. Под одним оконным проёмом отсутствует 
отопительный прибор, под другим оконным проёмом 
установлен отопительный прибор недостаточной площади. 
Проверить соответствие либо отклонение от проектного 
решения количество отопительных приборов в данном 
помещении не представляется возможным в связи с 
отсутствием проектной документации в образовательном 
учреждении (не передана подрядной организацией). В 
театральной студии на стенах наблюдаются микротрещины в 
штукатурном слое.
5. Отсутствие запоров на 18 наружных дверных блоках 
эвакуационных выходов из групповых помещений, 
установлены замки, что препятствует свободному 
открыванию дверей при эвакуации.
6. В нерабочем состоянии источник бесперебойного питания
1000 ВА/670 Вт, Powerware 9120, установленный в
серверной.
7. На дверных блоках некачественные (ломаются) доводчики 
в количестве 5 штук.
8. Теневые навесы не соответствуют нормативным размерам.
9. На козырьках эвакуационных выходов не предусмотрен 
наружный организованный водосток, вследствие чего в 
период межсезонья образуется наледь.
10. Уклон пандуса не соответствует нормативным 
требованиям. Отсутствует дополнительный нижний 
поручень пандуса. Покрытие пандуса не соответствует 
нормативным требованиям. Отсутствует колесоотбойное 
устройство на съездах и промежуточных площадках 
пандуса.
11. В процедурном кабинете медицинского блока на стенах 
имеются трещины керамической плитки
12. Нарушена гидроизоляции пола в помещениях душевых 
бассейна, вода протекает на первый этаж.
13. В тамбуре второго корпуса на стенах образовались 
мокрые пятна, грибок.
14. Кабинет № 346 на стенах проступают пятна ржавчины. 

Замечания от 13.01.2016г.
15. В прачечной на стене произошло вспучивание
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керамической плитки, и деформация дверного откоса.
16. Многочисленные микротрещины в штукатурке стен.
17. Повреждение отделки оконных откосов практически во 
всех помещениях.
18. В помещении пищеблока подтекает электрокотел.

Замечания, принятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
1. Отсутствует исполнительная документация по системе 

наружного видеонаблюдения. (Переданы только 
исполнительные схемы)

Подрядчик бездействует. Направлено письмо в УКС ХМАО 
обязать подрядчика устранить замечание. (Письмо МКУ «УКС» от 
01.09.2016 №43-02-2590/16)

2. Выпадение фасадной плитки из креплений у основания 
здания.

3. Течь кровли над спортивным залом.
4. Разрушение покрытия крыльца из керамической плитки.
5. Течь кровли (группы «Исследователи», «Путешественники» 

- 3 этаж
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце», ЗАО «Запсибэнергострой»

1. Деформация пола (вздутие линолеума, нарушение 
целостности стяжки пола) выявлена в группах № 3 (спальня, 
групповая), № 8 (спальня), № 7 (спальня), №12 (спальня), 
№1 (приемная), № 2 (групповая), № 11 (на входе в спальню), 
№ 6 (в групповой разошелся шов на линолеуме), в кабине 
отдела кадров, малом спортивном зале

Гарантийный срок эксплуатации объекта закончен. Устранение 
выявленных замечаний необходимо предусмотреть в рамках 
текущего либо капитального ремонта.

2. Протекание крыш прогулочных веранд (деформация досок 
внутренней отделки)

3. Наличие грибка черной плесени в помещениях бассейна
4. В пищеблоке (коридор) на потолке, в тамбуре пожарного 

выхода из спальни группы № 2 нарушена целостность 
отделки (выпала штукатурка), в музыкальном зале трещина 
между плитами перекрытия

5. На периллах крылец, металлических дверях пожарных 
выходов, ограждении (забор) отслоилась краска, имеется 
ржавчина

6. Промерзание входной двери и оконных откосов на окнах в 
горячем цеху пищеблока. Инфильтрация холодного воздуха 
через щели оконных откосов, металлические двери 
пожарных выходов. Несоблюдение теплового режима в 
зимний период.

7. Проседание тротуарной плитки возле канализационного 
колодца и крылец.
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8. Отслоение кафельной плитки (пищеблок, коридоры 2 и 3 
этажа)

МБДОУ №  21 «Светлячок», ООО СК «СОК»
1. Проблемы с системой вентиляции. Проведено обследование, 

в результате которого выявлено множество замечаний при 
проектировании и строительстве объекта.

Требуется рассмотрение проектных решений. (Письмо МКУ 
«УКС» от 24.08.2016 № 43-02-2487/16)

И.о. заместителя начальника ОКС С.В. Курбатова
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Н а№  02-02-5374/16-0-0 о т  09.08.2016

Д иректору
департам ента архитектуры  
и градостроительства - 
главном у архитектору

А . А. Ф окееву

О направлении информации

Уважаемый Алексей Александрович!

По итогам обследования, проведенного с 03.08.2016 по 08.08.2016 рабочей группой 
по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в 
процессе эксплуатации вновь введенных зданий образовательных учреждений в городе 
Сургуте, построенных в рамках программы «Сотрудничество» и с применением 
государственно-частного партнерства сообщаем следующее.

В ходе указанной проверки выявлены дефекты, для устранения которых необходимо 
выполнить технические обследования зданий образовательных учреждений (части или 
определенного конструктива). По результатам обследований специализированной 
организации (имеющей допуски СРО) необходимо разработать проектные решения для 
внесения корректировок в проектную документацию. На основании изложенного, 
Учреждением в срок до 05.09.2016 будут подготовлены и направлены в Ваш адрес расчеты  
на проведение технических обследований образовательных учреждений.

Дополнительно сообщаем, что подрядным организациям направлены требования об 
устранении замечаний в сроки, установленные в ходе комиссионного обследования, в связи 
с чем направляем Вам сводные графики устранения замечаний (приложение 1,2).

Приложение:
1. Сводный график проведения мероприятий по устранению выявленных в процессе 

эксплуатации дефектов по вновь введенным зданиям образовательных учреждений, 
построенных в рамках программы «Сотрудничество» на 8 л. в 1 экз.

2. Сводный график проведения мероприятий по устранению выявленных в процессе 
эксплуатации дефектов по вновь введенным зданиям образовательных учреждений, 
построенных с применением механизма государственно -  частного партнерства на 8 л. в 1 
экз.

Директор А.В. И нин

С.В. Курбатова 
тел. 51-77-92

ДАиГМ* 02-01-7032/16-0-0 
от 24.08.2016

mailto:uks@admsurgut.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

(МКУ «УКС») Директору
ООО «Версо-Монолит»

ул. Островского, д.47, г. Сургут, 
ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628418 

приемная тел. (3462) 51-79-32, факс 51-79-80 Ё.И. Магеррамову
отдел делопроизводства и контроля 

тел. 51-79-31, факс 51-77-99 
E-mail: uks@adinsiiraut.ru 

ОКПО 56075599. ОГРН 1028600584924 
ИННЖПП 8602003204/860201001

№ 9 з  i y -Л-бУ-Г/ ЛЯ
На № от

По состоянию на 01.09.2016 Вами не исполнены гарантийные обязательства 
по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания 
образовательного учреждения МБДОУ Детский сад № 43 «Лесная сказка» по адресу: 
г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1.

Требую в срок до 16.09.2016 провести мероприятия по устранению 
выявленных дефектов (приложение 1) и представить в адрес МКУ «УКС» отчет о 
выполнении гарантийных обязательств с подтверждающими документами от 
эксплуатирующей организации.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Уважаемый Ёлчу Ибадович!

И.о. директора В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92

mailto:uks@adinsiiraut.ru


Приложение 1
к письму________________________
о т « » 2016 г.

№
п/п

Замечание Срок устранения 
замечания

Пояснения

МБ►ДОУ детский сад №  43 «Лесная сказка»
1 На центральном крыльце треснула по всему 

периметру нижняя ступенька
2 Вентиляция

Представителям МКУ «ДЭАЗиИС» не 
предъявлены пуско-наладочные работы:
- комплексные испытания работоспособности 
систем вентиляции с отработкой приборов 
автоматизации в режиме «зима» (72 часа);
- аэродинамические испытания систем по 
определению соответствия выдаваемых 
расходов воздуха по
воздухораспределительным устройствам 
проектным данным, в том числе и 
естественной вентиляции. Без 
предъявления указанных инструментальных 
измерений определить количество и 
эффективность работы системы вентиляции 
объекта не представляется возможным. 
Особенно актуально данный вопрос стоит для 
помещений пищеблока и прачечной;

Замечания снято заместителем 
директора МКУ «ДЭАЗиИС» А.В. 
Тарасовым.

- испытания сработки огнезадерживающих 
клапанов и автоматического блокирования 
электроприемников систем вентиляции для 
отключения при пожаре от сигнала «пожар» 
от пожарной сигнализации.

Направлено повторное письмо в 
адрес подрядчика. По состоянию 
на 10.08,2016 вышли из строя 14 
противопожарных клапанов. 
Направлены требования о замене в 
рамках гарантийных обязательств.

3 Имеются многочисленные следы течей на 
полу и воздуховодах в чердачном помещении, 
что может свидетельствовать об обмерзании 
воздуховодов.

В связи с тем что чердачное 
помещение, не отапливаемое 
возникает разность температур, 
которая приводит к капельному 
эффекту.
Замечание не принимается.

4 Не расключено срабатывание клапана на 
сухотрубе от пожарной сигнализации

5 Течь кровли в местах перепада высот 
Наблюдается намокание с ген и потолков в 
спортивном зале, внутренние и центральные 
лестницы.

Подрядчиком были выполнены 
мероприятия, которые не привели 
к желаемому эффект') Будут 
направлены требования.
Требуется рассмотрение 
проектных решений.

Замечания, прннятые/не принятые к устранению в процессе комиссионного обследования:
I. Отсутствуют подходы и подъезды к зданию 

учреждения
Данные виды работ можно учесть 
в благоустройстве 
внутриквартальных проездов.

И.о. директора МКУ «УКС» В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92
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Директору 
ООО «СУ-14»

Н. Н. Наумову

Уважаемый Николай Николаевич!

По состоянию на 01.09.2016 Вами не исполнены гарантийные обязательства по 
устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации следующих 
образовательных учреждений:
- МБДОУ Детский сад № 34 «Березка», г. Сургут, ул. Университетская, 39/1;
- МБДОУ Детский сад № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская, 31/1;
- МБДОУ Детский сад № 36 «Яблонька», г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4.

Требую в срок до 16.09.2016 провести мероприятия по устранению 
выявленных дефектов (приложение 1) и представить в адрес МКУ «УКС» отчет о 
выполнении гарантийных обязательств с подтверждающими документами от 
эксплуатирующих организаций.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

И.о. директора В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92

mailto:aks@admsurgut.ru


Приложение !  ̂ _  у
к письму ^/-3
от « /•’У » _________2016 г.

№
п/п

Замечание Срок устранения 
замечания

Пояснения

МБДОУ детский сад № 34 «Берёзка»
1 Трещины на стенах, в коридоре в 

административном блоке
Происходит естественная усадка здания

2 На входной зоне отколота плитка (7 плиток) Требуется рассмотрение проектных 
решений по козырькам входных зон

4 В группах 2,9 треснула плитка в санузлах. Выясняются причины появления 
хаотичных трещин на керамической 
плитке.

5 В помещении бассейна (зал сухого плаванья) 
треснула плитка

Выясняются причины появления 
хаотичных трещин на керамической 
плитке.

6 Неровное основание пола в спортивном зале.
Замечания, принятые/не принятые к 
устранению в процессе комиссионного 
обследования:

1. Почти на всех малых архитектурных формах 
частично слезла краска.

Срок гарантии на лакокрасочные 
материалы завода-изготовителя 1 год. 
Замечание не принимается.

2. Сырость в подвале. После комиссионного 
обследования 17.06.2016, было принято 
решение об удлинении трубопровода 
внутреннего водостока на 1 м.

Требуется отводящий дренаж от здания. 
Данные виды работ можно учесть в 
благоустройстве внутриквартальных 
проездов мкр. 31

п В ножных ванных стоит вода по причине 
отсутствия трапов.

Выполнено согласно проектным 
решениям.

4. В прачечной у двух сушильных машин заужен 
выход пара,

Выполнено.

5. В группах № 1,3,4,5,6,7,8,10 образовались 
трещины в керамической плитке пола.

Выясняются причины появления 
хаотичных трещин на керамической 
плитке.

6. Просело дорожное покрытие (асфальт) на 
территории, покрытие площадки перед 
центральным входом (брусчатка), просело 
покрытие тротуара (брусчатка) со стороны 
ворот

Покрытие асфальтобетона-замечание не 
принимается в виду ремонтных работ 
сетей ГВС.

7. В зимнем саду, в коридоре 2-го этажа 
отслоение напольной плитки

8. Образовалась течь в зимнем саду
9. Отмостка здания растрескалась, появились 

шелушения, местами просела
10. В коридорах учреждения, вентиляционной 

камере, помещении подвала появились 
трещины на потолках, стенах

Происходит естественная усадка 
здания. Замечание устраняется по мере 
возникновения

11. В инвентарной бассейна появились пятна 
плесени

12. В помещении бассейна, около душевых 
выпадает напольная мозаика

Не принимается, Устранить силами 
администрации детского сада (1 шт 
размер 3x3 см)

13. Около места, где просело асфальтное полотно, 
снят и не установлен бордюр

Не принимается

14. На третьем этаже здания в коридоре, в 
помещениях 311,308 на стенах образовались 
темные разводы



15. Образование ржавчины на соединительных 
болтах перил в коридорах ДОУ, на пожарных 
лестницах, ведущих на крышу здания

Срок гарантии на лакокрасочные 
материалы завода-изготовителя 1 год. 
Замечание не принимается.

16. В туалетной комнате гр. № 4 «Одуванчик» 
намокла и выпала потолочная карта

Не принимается. При комиссионном 
обследовании течи не обнаружено.

МБДОУ детский сад № 29 «Журавушка»
] Течь кровли над методическим кабинетом на 2 

этаже и в группе кратковременного 
пребывания

Требуется рассмотрение проектных 
решений

2 В кабинетах учителя-логопеда, инструктора по 
физической культуре, музыкального 
руководителя, комнате приема пищи 
персонала на 3 этаже на стене под окном 
темные разводы и вздутие водоэмульсионной 
краски.

Требуется пасомо грение проектных 
решений

лj Отсутствуют люки для системы поливочных 
кранов по периметру здания, выведены два 
крана из 4 указанных в проекте.

Устранено.

4 Нарушена гидроизоляции пола в помещениях 
душевых бассейна, вода протекает на первый 
этаж.

При комиссионном обследовании течи 
не обнаружено.

Замечания, принятые/не принятые к 
устранению в процессе комиссионного 
обследования:

1. Сырость и образование плесени на 
светоазрациониых фонарях в помещении 
бассейна и зала сухого плавания

требуется рассмотрение проектных 
решений

2. Отсутствие объездных путей со стороны 
хозяйственных ворот.

Не принимается. Решение вопроса 
можно учесть при благоустройстве 
внутриквартальных проездов.

3. Скопление воды на территории 
об раз о вател ь но го у прежде н ия.

Не принимается. Выполнено в 
соответствии с проектными решениями 
на период строительства детского сада.

4. Образование трещин в отделочном слое стен в 
горячем цехе пищеблока.

5. Разрушение отделочного потолков в 
складском помещении пищеблока.

4. Недостающий напор воды в душевых 
бассейна

Совместно с представителями МКУ 
«ДЭАЗиИС» выяснить причину 
нехватки напора воды на душевые 
бассейна ('ошибка проектных решений 
и л  и нехватка давления в 
централизованной системе 
водоснабжения)

МБДОУ детский сад №  36 «Яблонька» ЗАО «СУ -  14»
1 Частично во всех групповых помещениях и 

помещениях детского сада наблюдаются 
трещины на стенах и потолках, вздутие и 
шелушение краски, плохо прокрашенные 
трубы.

Происходит естественная усадка здания

2 Коридоры: грязные потолочные карты, 
вздулась и осыпается краска, испачканные 
стены

3 Протекает крыша в костюмерной, 
образовались желтые пятна на потолке.

4 В групповых помещениях №№52,48 
образовалась плесень, отходит краска от стен.

5 Сколы на покрытии пола из плитки: запасной 
выход группы «Росточек», запасной выход из 
кабинета плотника, вход в подвал П-6 -



фасадная плитка, запасной выход бассейна, 
запасной выход блок А, запасной выход 
группы «Капелька», запасной выход 
медицинского блока, запасной выход 
пищеблока, центральный вход.

6 Разрушено покрытие крыльца из плитки на 
запасном выходе.
Замечания, принятые/не принятые к 
устранению в процессе комиссионного 
обследования:

1. На лестничных маршах отколота плитка на 
ступеньках, в местах примыкания перил, 
испачканные стены. По все коридорам и 
помещениям где установлены 
вентиляционные решетки -  сделаны 
неаккуратно, царапины.

2. На малых архитектурных формах наблюдается 
образование ржавчины на соединительных 
болтах, отслоение краски

Срок гарантии на лакокрасочные 
материалы завода-изготовителя 1 год. 
Замечание не принимается.

**>J. Расслоение обшивки теневых навесов из 
многослойной фанеры

4. В подвале повышенная влажность воздуха, что 
приводит к образованию конденсата и плесени

В процессе комиссионного 
обследования в подвале было сухо.

5. Нарушение целостности облицовки стен из 
керамической плитки в пищеблоки

Устранено

б. На воротах отошло сварочное соединение Замечание снято в ходе комиссионного 
обследования.

7 Фасадная плитки и плитка на ступеньках 
запасных выходов (частично) треснута, 
разбита. ' • • ' Ч -  .Г: Ч Ч . , - '

Требуется рассмотрение гщ'ректныч' у .
- пдаЬд У; {-У
'образовавш и^
указанньтё выхода . д .’ :

8. В тамбуре запасного входа не установлен 
доводчик, что привело к пробоине в стене 
дверной ручкой

Замечание не принимается. Устранить 
силами администрации детского сада.

9. В группах «Капелька», «Ручеек» в игровой 
комнате нарушено покрытие пола

Устранено

10. Не работают светильники в помещении 
приема пищи

Устранено

11. Образуются трещины в стеклопакетах в кол-ве 
8 шт

12. И с пол н ител ь н ая доку меытация 
вентиляционных сетей

___________________________ L

Внести изменения по монтажу 
пожарных клапанов и предоставить 
данные документы эксплуатации. По 
мере готовности документы. 
Требование направлено подрядчику.

И.о. директора МКУ «УКС» В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92
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ИНН/КПП 8602003204/860201001

______ 'iC'lfi № J/p / J'-, ?*>}’& //0
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Генеральному директору 
ООО «Строительная компания
СОК»

Э.В. Калашникову

Уважаемый Эдуард Вячеславович!

По состоянию на 01.09.2016 Вами не исполнены гарантийные обязательства 
по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания 
образовательного учреждения МБОУ Средняя школа № 31 по адресу: г. Сургут, ул. 
Иосифа Каролинского, 18.

Требую в срок до 16.09.2016 провести мероприятия по устранению 
выявленных дефектов (приложение 1) и представить в адрес МКУ «УКС» отчет о 
выполнении гарантийных обязательств с подтверждающими документами от 
эксплуатирующей организации.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92
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Приложение 1
к письму 0 3  /  V  3  б J  к / у -
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№
п/п

З а м еч а н и е С рок  устр ан ен и я  
зам еч ан и я

П оя сн ен и я

МБОУ средняя школа № 31
1 Вздутие плитки на площадке крыльца (вход в 

столовую со стороны внутреннего двора)
2 В подвале (по всей площади Блока -  Б) после 

скопления грунтовых вод на полу и стенах (высота 
от пола 40 см.) образовалась плесень, грибок

э Во внутреннем дворе (Блока -  Д, Г) провал 
отмостки и брусчатки

4 В спортивном зале № 1 окна в количестве 2 шт. не 
герметичны (запотевают стеклопакеты).

З ам еч ан и я , п р и н я ты е/н е п р и н я ты е к у ст р а н ен и ю  в п роц ессе к ом и сси он н ого  обсл едов ан и я :
1. Отклеиваются обои в административном блоке

2. В спортивном зале № «(№ 204с) промерзают 
оконные рамы)

3. В раздевалке № 117 с (душевая) испорчена плитка 
из-за протечки (шаровый кран на трубах 
установлен негерметично), ржавчина не очищается.

4. Повторное отклеивание обоев в кабинете № 219

5. Следы от протечек на стенах в кабинете № 307, на 
потолочных картах в коридоре около каб. № 307

6. В кабинетах №206с,207с,212с промерзают оконные 
рамы

7. В раздевалке № 107с трещина на наружной стене 
около гардероба

8. В спортивном блоке на втором этаже около лифта 
трещины на стене

9. В техническом помещении бассейна течь со 
второго этажа, гибок на стенах, трещины в 
покрытии пола

10. В душевых бассейна не закреплены шкафы для 
одежды

11. В лифтовом холле на 3-м этаже трещины на полу 
(разорвало плитку)

12. Образуется наледь над бассейном Требуется рассмотрение 
проектных решений.

13. Атмосферная влага с кровли бассейна стекает по 
фасадной плитке и проникает во внутренние 
помещение блока- Г.

Требуется рассмотрение 
проектных решений.

14. Промерзание окон в зале бассейна Требуется рассмотрение 
проектных решений.

15. Появление трещин на стенах в душевой и в санузле 
бассейна

16. Слив в душевых бассейна смонтирован 
негерметично, канализационные стоки протекают 
на 1 этаж (лыжную базу)

17. Вздутие ламината в зале хореографии (каб. №302)



18. В подвале под столовой у лифтовой шахты на 
стенах образование трещин и разрушение 
облицовки стен

19. На фасаде с лицевой стороны между окнами 
столярной мастерской выпадает облицовочная 
плитка

20. На лестничных маршах разъединение звеньев 
поручней (шатаются)

21. Появление трещин на облицовке стен из плитки в 
складских помещениях пищеблока (№27,29)

22. Образование плесени на стенах в моечной 
пищеблока (№7п)

23. Разрушении пола из плитки в подвальном 
помещении пищеблока на лестничной площадке

24. Вздутие линолеума в учебных кабинетах «112.1, 
209.1,304.1, 315.1, 319.1, 306.1, 307.1, разошлись 
швы в раздевалке бассейна

25. Разрушение покрытия крыльца из плитки (запасной 
выход у медицинского кабинета со стороны 
внутреннего двора)

26. Провал отмостки с лицевой стороны здания 
(кабинет № 128)

27. На веранде сорвало часть кровли из профлиста в 
результате сильного ветра

28. Вздутие напольной плитки у входа в подвал, что 
препятствует открытию (закрытию) входной двери 
в подвал

29. Вздутие напольной плитки в тамбуре 
эвакуационного выхода № 5 (блок В)

30. На крыльце главного входа расшатались перила 
блока В

31. Проседание брусчатки

32. Вздутие напольной плитки в библиотечном фонде

33. Течь в местах ливневых канализаций на кровле

34. В результате течи по швам плит перекрытий 
третьего и второго этажа была нарушена отделка в 
помещениях:
№ 315.1,312.1, 313.1, 309.1, 310.1, 209.1,212.1, 
128.1, 109.1, 140, запасной выход на улицу № 6, № 
326, 328, коридор блок -  Б 3 этаж, спортивный зал 
№240 с, административный блок.

И.о. директора МКУ «УКС» В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

(МКУ «у к с ») Врио директора
КУ «УКС Югры»

ул. Островского, д.47, г. Сургут,
ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628418

приемная тел. (3462) 51-79-32, факс 51-79-80 М.В. ЖуКОВОИ
отдел делопроизводства и контроля 

тел. 51-79-31, факс 51-77-99 
E-mail: uks@admsurgut.ru 

ОКПО 56075599, ОГРН 1028600584924 
ИНН/КПП 8602003204/860201001
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Уважаемая Марина Валентиновна!

В рамках проверки рабочей группы по координации мероприятий, 
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь 
построенных зданий образовательных учреждений в г. Сургуте произведено 
обследование следующих объектов:
- МБДОУ Детский сад № 34 «Березка», г. Сургут, ул. Университетская, 39/1;
- МБДОУ Детский сад № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская, 31/1;
- МБДОУ Детский сад № 30 «Семицветик», г. Сургут, проспект Мира, 55/3;
- МБДОУ Детский сад № 33 «Аленький цветочек», г. Сургут, ул. И. Кайдалова, 28/2;
- МБДОУ Детский сад № 15 «Серебряное копытце», г. Сургут, ул. Генерала 
Иванова, 7/2.

В связи с тем, что МКУ «УКС» осуществляло технический надзор за ходом 
строительства и не являлось Заказчиком по строительству вышеперечисленных 
объектов, у учреждения нет законных оснований обязать подрядные организации 
приступить к выполнению работ по устранению замечаний в рамках гарантийной 
эксплуатации объектов.

На основании вышеизложенного, прошу направить в адрес подрядных 
организаций, осуществляющих работы по строительству объектов, требования 
устранить замечания по вновь введенным зданиям образовательных учреждений, 
отраженные в приложении к настоящему письму.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора В.И. Демин

4 1Г гН.А. Воробьева
51-77-92

mailto:uks@admsurgut.ru


Приложение 1
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№
п/п

Замечание

МБДОУ детский сад № 34 «Берёзка» ООО «СУ-14»
1 Трещины на стенах, в коридоре в административном блоке
2 На входной зоне отколота плитка (7 плиток)
4 В группах 2,9 треснула плитка в санузлах.
5 В помещении бассейна (зал сухого плаванья) треснула плитка
6 Неровное основание пола в спортивном зале.
7 Почти на всех малых архитектурных формах частично слезла краска.
8 Сырость в подвале. После комиссионного обследования 17.06.2016, было принято решение об удлинении 

трубопровода внутреннего водостока на 1 м.
9 В ножных ванных стоит вода по причине отсутствия трапов.
10 В прачечной у двух сушильных машин заужен выход пара.
11 В группах № 1,3,4,5,6,7,8,10 образовались трещины в керамической плитке пола.
12 Просело дорожное покрытие (асфальт) на территории, покрытие площадки перед центральным входом 

(брусчатка), просело покрытие тротуара (брусчатка) со стороны ворот
13 В зимнем саду, в коридоре 2-го этажа отслоение напольной плитки
14 Образовалась течь в зимнем саду
15 Отмостка здания растрескалась, появились шелушения, местами просела
16 В коридорах учреждения, вентиляционной камере, помещении подвала появились трещины на потолках, стенах
17 В инвентарной бассейна появились пятна плесени
18 В помещении бассейна, около душевых выпадает напольная мозаика
19 Около места, где просело асфальтное полотно, снят и не установлен бордюр
20 На третьем этаже здания в коридоре, в помещениях 311,308 на стенах образовались темные разводы
21 Образование ржавчины на соединительных болтах перил в коридорах ДОУ, на пожарных лестницах, ведущих на 

крышу здания
22 В туалетной комнате гр. № 4 «Одуванчик» намокла и выпала потолочная карта

МБДОУ детский сад № 29 «Журавушка» ООО «СУ-14»
1 Течь кровли над методическим кабинетом на 2 этаже и в группе кратковременного пребывания.
2 В кабинетах учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, комнате 

приема пищи персонала на 3 этаже на стене под окном темные разводы и вздутие водоэмульсионной краски.
Лэ Отсутствуют люки для системы поливочных кранов по периметру здания, выведены два крана из 4 указанных в 

проекте.
4 Нарушена гидроизоляции пола в помещениях душевых бассейна, вода протекает на первый этаж,
5 Сырость и образование плесени на светоаэрационных фонарях в помещении бассейна и зала сухого плавания.
6 Отсутствие объездных путей со стороны хозяйственных ворот.
7 Скопление воды на территории образовательного учреждения.
8 Образование трещин в отделочном слое стен в горячем цехе пищеблока.
9 Разрушение отделочного потолков в складском помещении пищеблока.
10 Недостающий напор воды в душевых бассейна.
11 Не ровное гравийное покрытие на игровых площадках групп «Березка», «Радуга»

МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик» ЗАО «Запсибэнергострой»
1. Лопнула плитка на крыльце
2. . На сливной трубе требуется установить отвод (чтобы при промывке фильтра поток воды не бил в основную 

канализацию)
оJ . В следствие намокания наружной стены повреждена внутренняя отделка в помещениях, образовался грибок.
4. Из-за сильного протекания кровли в группе № 13 «Лотос» произошла порча имущества (вздулись парты в 

количестве 6 штук), намок ковер, повреждена внутренняя отделка потолка, стен в групповой и спальне
5. Проседание тротуарной плитки возле эвакуационного выхода медицинского блока

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» ООО «Имани»
1. Протекание кровли в помещениях 2-го этажа (методкабинете, группы кратковременного пребывания).



2. Образование трещин в стяжке пола значительное количество мест в помещениях (спортивного зала, группы 
«Исследователи», музыкальном зале).
3. Образование трещин в стяжке пола отдельными местами в помещениях (групповых «Следопыты», «Фантазёры», 
«Путешественники», в раздевальных комнатах групповых «Шалуны», «Умники», «Крепыши»).
4. Нарушен температурный режим в помещении театральной студии. Под одним оконным проёмом отсутствует 
отопительный прибор, под другим оконным проёмом установлен отопительный прибор недостаточной площади. 
Проверить соответствие либо отклонение от проектного решения количество отопительных приборов в данном 
помещении не представляется возможным в связи с отсутствием проектной документации в образовательном 
учреждении (не передана подрядной организацией). В театральной студии на стенах наблюдаются микротрещины 
в штукатурном слое.
5. Отсутствие запоров на 18 наружных дверных блоках эвакуационных выходов из групповых помещений, 
установлены замки, что препятствует свободному открыванию дверей при эвакуации.
6. В нерабочем состоянии источник бесперебойного питания 1000 ВА/670 Вт, Powerware 9120, установленный в 
серверной.
7. На дверных блоках некачественные (ломаются) доводчики в количестве 5 штук.
8. Теневые навесы не соответствуют нормативным размерам.
9. На козырьках эвакуационных выходов не предусмотрен наружный организованный водосток, вследствие чего в 
период межсезонья образуется наледь.
10. Уклон пандуса не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует дополнительный нижний поручень 
пандуса. Покрытие пандуса не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует колесоотбойное устройство 
на съездах и промежуточных площадках пандуса.
11. В процедурном кабинете медицинского блока на стенах имеются трещины керамической плитки
12. Нарушена гидроизоляции пола в помещениях душевых бассейна, вода протекает на первый этаж.
13. В тамбуре второго корпуса на стенах образовались мокрые пятна, грибок.
14. Кабинет № 346 на стенах проступают пятна ржавчины.
Замечания от 13.01.2016г.
15. В прачечной на стене произошло вспучивание керамической плитки, и деформация дверного откоса.
16. Многочисленные микротрещины в штукатурке стен.
17. Повреждение отделки оконных откосов практически во всех помещениях.
18. В помещении пищеблока подтекает электрокотел.

1. Отсутствует исполнительная документация по системе наружного видеонаблюдения. (Переданы только 
исполнительные схемы)

2. Выпадение фасадной плитки из креплений у основания здания.
3. Течь кровли над спортивным залом.
4. Разрушение покрытия крыльца из керамической плитки.
5. Течь кровли (группы «Исследователи», «Путешественники» - 3 этаж

МБДОУ №  15 «Серебряное копытце» ЗАО «Запсибэнергострой»
1. Деформация пола (вздутие линолеума, нарушение целостности стяжки пола) выявлена в группах № 3 (спальня, 

групповая), № 8 (спальня), № 7 (спальня), №12 (спальня), №1 (приемная), № 2 (групповая), № 11 (на входе в 
спальню), № 6 (в групповой разошелся шов на линолеуме), в кабине отдела кадров, малом спортивном зале

2. Протекание крыш прогулочных веранд (деформация досок внутренней отделки)
оJ. Наличие грибка черной плесени в помещениях бассейна
4. В пищеблоке (коридор) на потолке, в тамбуре пожарного выхода из спальни группы № 2 нарушена целостность 

отделки (выпала штукатурка), в музыкальном зале трещина между плитами перекрытия
5. На периллах крылец, металлических дверях пожарных выходов, ограждении (забор) отслоилась краска, имеется 

ржавчина
6. Промерзание входной двери и оконных откосов на окнах в горячем цеху пищеблока. Инфильтрация холодного 

воздуха через щели оконных откосов, металлические двери пожарных выходов. Несоблюдение теплового режима в 
зимний период.

7. Проседание тротуарной плитки возле канализационного колодца и крылец.
8. Отслоение кафельной плитки (пищеблок, коридоры 2 и 3 этажа)

И.о. директора МКУ «УКС» В.И. Демин

Н.А. Воробьева
51-77-92



АКТ
об устранению нарушений

Объект капитального строительства: "Детский сад

Уполномоченное лицо государственного заказчика 

Технический надзор

Балансодержатель объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

Эксплуатирующая организация

Подрядчик

Комиссия в составе:

Представитель технического надзора - МКУ "УКС"_

Представитель МБДОУ Детский сад №31 "Снегирек" - заведующая Маликова Н.А.

Представитель эксплуатирующей организации - МКУ ДЭАЗиИС_____________

Представитель подрядчика ООО "Юграпромстрой" - заместитель директора Шестакович В.Р.

произвели осмотр выполненных подрядной организацией работ по устранению замечаний и составили настоящий акт о нижеследующем:

№
п/п

Замечания

Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения

Мероприятия по устранению нарушения 
Наименование статей технических регламентов, 

нормативных документов, листов проектной 
документации

Срок устранения
Отметка о 

выполнении№, дата, Пункт
замечаний

З а м е ча н и я , у с т р а н е н н ы е  П о д р я д ч и ко м  в п е р и о д  2015-2016г.

1 Письмо 
Департамента 
образования 

№ 1193 от 05.03.15, 
акт осмотра от 

. 05.02.15

П.4 В групповы х пом ещ ениях неплотно закры ваю тся створки окон
Зам ечание устранено

Июнь 2015г. Акт б/н от 01.06.15

2
П.5 На кры льце центрального  входа треснута напольная плитка Зам ечание устранено Июнь 2015г. Акт б/н от 01.06.15

3
п.6 Течь в сты ке примы кания козырька центрального крыльца к стене

Зам ечание устранено
Июнь 2015г. Акт б/н от 01.06.15

в микрорайоне №32, №1 г. Сургута"

КУ «УКС Югры» г. Ханты-Мансийск 

МКУ "УКС"

Департамент образования Администрации города

Детский сад №31 "Снегирек"

МКУ ДЭАЗиИС

ООО "Юграпромстрой"



/• ,

4 Устный запрос
б/№ Тем ны е разводы  на стенах и потолке Зам ечание устранено Июнь 2015г. Акт б/н от 01.06.15

5 М БДО У "Снегирек" б/№ П лохо уходит вода из ванн в мясном и овощ ном цехах Зам ечание устранено Июнь 2015г. Акт б/н от 01.06.15

6
№ 696 от 10.07.15 

М БДО У "С негирек"

б/№ П ротекает сты к кровли центрального кры льца со стеной. П ротекает кровля на 3 
этаже в группе "С олны ш ко" и в адм инистративном  блоке. В бассейне потолочное 
покры тие отвалилось.

Зам ечание устранено

О ктябрь 2015г. Акт №1 от 03.10.15

7 № 1076 от 12.10.15 б/№ О тслоение напольного покрытия в пом ещ ениях зим него сада Зам ечание устранено О ктябрь 2015г. Акт №1 от 03.10.15

8
Устный запрос 

М БДО У "Снегирек"

б/№ О тсы ревание откоса кабинете руководителя
Зам ечание устранено

О ктябрь 2015г. А кт №1 от 03.10.15

9
№ 1193 от 05.03.15 

Д епартам ент 
образования

п.11 Кабельны е вводы в ВРУ, РП-1, РП-2, АВР вы полнены  без применения 
герм етических м атериалов Зам ечание устранено Н оябрь 2015г. А кт №2 от 23.11.15

10
№ 634 от 25.06.15 

М БДО У "С негирек"

б/№ О тсутствую т паспорта на М АФ и спортивное оборудование
Зам ечание устранено Ноябрь 2015г. Акт №2 от 23.11.15

11
№ 893 от 19.08.15 

М БДО У "С негирек"

Акт При снятии архива и анализе отчетной ведомости по системе ХВС выявлены 
неисправности Зам ечание устранено Н оябрь 2015г. Акт №2 от 23.11.15

12
№ 896 от 19.08.15 

М БДО У "Снегирек"

б/№ В коридоре на 3-м этаже между "Зимним садом " и группой "С олныш ко", в 
коридоре на 1-м этаже напротив "П ищ еблока" произош ло отслоение напольного 
покрытия (плитка)

Зам ечание устранено Ф евраль 2016г. Акт № 5 от 22.02.16

13
№ 917 от 24.08.15 

М БДО У "Снегирек"

б/№ Наруш ение теплоизоляции  трубопроводов в подвале
Зам ечание устранено Апрель 2016г. Акт №6 от 11.04.16

14

Письмо 
Департамента 
образования 

№ 1193 от 05.03.15, 
акт осмотра от 

05.02.15

п.8

Т еплоизоляция  трубопроводов А УР ТЭ  вы полнена не качественно 
(теплоизоляционная краска нанесена с наруш ением технологии вы полнения 
работ), помещ ение, где расположен узел, не имеет вентиляции. В комплексе 
данны е замечания приводят к значительном у повы ш ению  температуры  
внутреннего воздуха в помещ ении АУР ТЭ  (до +50 - +60°С ), в результате 
происходит остановка работы  циркуляционны х насосов АУРТЭ  (срабаты вает 
защ ита от перегрева)

Зам ечание устранено Апрель 2016г. А кт №6 от 11.04.16

15 п.10
В электрощ итовой на кабельны х л иниях в ВРУ, РП-1, РП-2, АВР отсутствую т 
адресны е бирки

Зам ечание устранено Апрель 2016г. Акт №6 от 11.04.16

16
№ 258 от 22.03.16 

М БДО У "С негирек"

б/№ Р астрескивание плитки в помещ ении душ евой в бассейне
Зам ечание устранено 30.04.2016

Акт №7 от 
25.04.2016 г.

17
№ 304 от 01.04.16 

М БДО У "Снегирек"
п.7 П ротекание крыш и адм инистративное блока Зам ечание устранено 07.08.2016

Акт №9 от 
09.08.2016 г.

18
Устный запрос

П оявление трещ ин на парапете Зам ечание устранено 07.08.2016
Акт №9 от 

09.08.2016 г.

19
М БДО У "Снегирек"

Треснута плитка на кры льце главного входа Зам ечание устранено 07.08.2016
Акт №9 от 

09.08.2016 г.

20 № 1193 от 05.03.15 
Д епартам ент 
образования

п.З
Н аруш ение гидроизоляции пола в помещ ении душ евой в бассейне

Зам ечание устранено
22.04.2016

Акт №7 от 
25.04.2016 г.

21 п.12 В эл ектрощ итовой установлены  светильники Н С Б-1х60 с лампам и накаливания Зам ечание устранено
Акт №7 от 

25.04.2016 г.
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№ 4 3 3  от 17.05.16 
М БДО У "С негирек" 
№ 43-02-1484/16 от 
26.05.16 М КУ "УКС ”

б/№

В коидоре третьего  этажа отслоение напольного покрытия (плитка) Зам ечание устранено 28.05.2016
Акт № 8 от 

28.05.2016 г.

23

№ 433 от 17.05.16 
М БДО У "С негирек" 
№ 43-02-1484/16 от 
26.05.16 М КУ "УКС "

б/№

В помещ ении бассейна не работает теплы й пол Зам ечание устранено 23.05.2016
Акт № 8 от 

28.05.2016 г.

24
№ 16 от 12.01.16 

М БДО У "С негирек"

б/№ На 3 этаже со стороны  чердачны х помещ ений промерзла крыш а и образоваласть 
плесень Зам ечание устранено

Акт № 9 от 
09.08.2016 г.

25

Письмо 
Департам ента 
образования 

№ 1193 от 05.03.15, 
акт осмотра от 

05.02.15

п.2

Трещ ины  на стенах;
- в музы кальном  зале;
-зим нем  саду;
в кабинетах:
- музы кального руководителя, м етодическом , психолога, ф изкультурного 
работника, зам естителя по АХР, комнате приема пищи, процедурном , прачечной, 
вахте, в коридорах, в групповы х помещ ениях, лиф товы х

В результате обследования здания проектной 
организацией О О О  "А рхитектурно-строительны й 
проектны й институт", вы полнявш ей ф ункции 
авторского надзора вы явлено, что согласно 
геологических изы сканий, вы полненны х ООО 
"Ю грастройизы скания" в 2008 г., объ ект построен на 
подтопляем ом  участке, так как происходят процессы  
сезонного пром ерзания и морозного  пучения 
грунтов, усадка здания из кирпича мож ет составлять 
от 4  до  6 лет.
В связи с  вы ш еизлож енны м , д анное  зам ечание 
будет устранено застройщ иком  после полной усадки 
здания.

Данное
замечание

устранялось
подрядчиком

неоднократно.

Устранение после 
полной усадки 

здания

Подписи членов комиссии:

Представительтехнического надзора - МКУ "УКС" 1л('

Представитель МБДОУ Детский сад №31 "Снегирек" - заведующая Маликова Н А

Представитель эксплуатирующей организации -МКУДЭАЗиИС , О
м /V. сл^г^_ ^  е

Представитель подрядчика ООО "Юграпромстрой"
Заместитель директора Шестакович В.Р.

Ознакомлены:

Представитель уполномоченного лица государственного заказчика - КУ «УКС Югры» 

Представитель Департамент образования Администрации города

Приложение: Акты об устранении нарушений: б/н от 01.06.15 г., №1, N92, №5, №6, №7, №8, №9 с отметкой МБДОУ №31 "Снегирек"

- <— /  ..' V



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ул. Восход, 4, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628404 
Тел. (3462)52-81-67, 

тел./ факс (3462) 52-80-12; 
http://www.dumasurgut.ru; 

e-mail: duma@admsurgut.ru

Дума Ntt 18-02'2166/16-0*0

О дате заседания комитета 
в сентябре 2016 года

Главе города Сургута 
В.Н. Шувалову

Уважаемый Вадим Николаевич!

Сообщаю, что в соответствии с решением Думы города от 30.06.2016 
№ 903-V ДГ «О плане работы Думы города на II полугодие 2016 года» 
заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике по 
предложению председателя комитета Рябова С. В. запланировано на 08.09.2016.

Согласно части 4.4 раздела 4 Положения о постоянном комитете Думы 
города по социальной политике, утверждённого решением Думы города от 
30.05.2006 № 33-IV ДГ (в редакции от 05.05.2014 № 503-V ДГ) материалы по 
вопросам повестки дня очередного заседания комитета предоставляются в 
Думу города не позднее семи дней до заседания.

В связи с изложенным прошу информацию по вопросам заседания 
комитета предоставить в установленный срок.

Приложение: копия повестки дня заседания комитета -  на 2 л. в 1экз.

С.А. Бондаренко

Абашева Е.Н.
8 (3462) 52-80-04

http://www.dumasurgut.ru
mailto:duma@admsurgut.ru

