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Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию по вопросу «О письме депутата Бруслиновского И.П. 
о состоянии дел по решению проблемы, связанной с невозможностью дальнейшей 
эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов СГМУП Сургутский 
кадастровый центр «Природа», подготовленную департаментом городского 
хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию города 20 мая 2021 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города А.С. Филатов

Исполнитель:
Ускова Валентина Васильевна, 
заместитель начальника управления 
внешних и общественных связей, 
тел.: (3462) 52-20-80

|!123054 995105 
№18-01-1237/1 
от: 17/05/2021



Информация
по вопросу полигона твердых коммунальных отходов 
СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа»

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам суда 
ХМАО -  Югры от 06.02.2018 по делу № 2-7061/2017 иску Сургутского 
транспортного прокурора вынесено решение о запрете СГМУП «СКЦ Природа» 
эксплуатации муниципального полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте 
и об обязании произвести рекультивацию земельного участка, на котором находится 
данный полигон.

Определением Сургутского городского суда от 22.05.2018 СГМУП «СКЦ При­
рода» была предоставлена отсрочка исполнения вышеуказанного судебного акта 
до 01.01.2021.

В связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о невозможности 
исполнения вышеуказанного судебного акта до 01.01.2021, СГМУП «СКЦ Природа» 
повторно обратилось в Сургутский городской суд с заявлением об отсрочке 
его исполнения.

Определением Сургутского городского суда от 06.11.2020 заявление 
СГМУП «СКЦ Природа» от 30.10.2020 удовлетворено, предприятию предоставлена 
отсрочка исполнения апелляционного определения суда до 01.11.2023. Данное 
определение суда не вступило в законную силу. Сургутским транспортным 
прокурором на него подано апелляционное представление.

Решением судебной коллегии в Апелляционном суде ХМАО -  Югры 
06.04.2021 представление Сургутского транспортного прокурора об отмене отсрочки 
закрытия полигона удовлетворено.

Постановлением от 27.04.2021 ведущего судебного пристава-исполнителя 
отдела судебных приставов по городу Сургуту Самурханова М.Р.
по Апелляционному определению Судебной коллегии по гражданским делам суда 
ХМАО -  Югры от 06.02.2018 по делу № 2-7061/2017 о запрете 
СГМУП «СКЦ Природа» эксплуатации муниципального полигона твердых бытовых 
отходов в городе Сургуте и об обязании произвести рекультивацию земельного 
участка, на котором находится данный полигон, возбуждено исполнительное 
производство № 118606/21/86018-ИП.

СГМУП «СКЦ Природа» установлен пятидневный срок для добровольного 
исполнения требований -  до 06.05.2021.

СГМУП «СКЦ Природа» обратилось в Сургутский городской суд с иском 
о признании незаконным постановления от 27.04.2021 о возбуждении 
исполнительного производства № 118606/21/86018-ИП. Определением судьи 
Сургутского городского суда от 30.04.2021 ходатайство удовлетворено.

Определением судьи Сургутского городского суда Бурлуцкого И.В. 
от 29.04.2021 административный иск СГМУП «СКЦ Природа» принят. Беседа 
состоялась 11.05.2021, судебное заседание назначено на 13.05.2021.

Между Администрацией города Сургута (далее -  Заказчик) и обществом 
с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроект» (далее -  Подрядчик) заключен 
муниципальный контракт от 29.01.2020 № 06-12-6/0 на выполнение работ 
по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых 
бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов



IV-V классов опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения 
твердых бытовых отходов (далее -  муниципальный контракт).

Согласно п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ -  с момента 
заключения муниципального контракта до 01.11.2020. В ходе исполнения 
Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту возникли обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения, предвидеть которые Подрядчик 
при заключении не мог -  распространение новой коронавирусной инфекции, 
вызванной (2019-nCoV). Рассмотрев все обстоятельства, учитывая норму ч. 65 ст. 112 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в соответствии с распоряжением Администрации города от 12.05.2020 № 676 
«О возможности внесения изменений в заключенные контракты в 2020 году» 
Заказчиком принято решение о заключении дополнительного соглашения 
к муниципальному контракту в целях продления срока выполнения работ 
по 01.03.2021. До настоящего времени Подрядчиком в адрес Заказчика 
не представлен акт сдачи-приёмки выполненных работ, на основании чего 06.04.2021 
Заказчиком в адрес Подрядчика направлена претензия о взыскании пени 
за нарушение исполнения обязательств по муниципальному контракту. В настоящее 
время подрядчиком разработана проектно-сметная документация, которая проходит 
государственную экологическую экспертизу в Северо-Уральском управлении 
Росприроднадзора (далее -  РПН) города Тюмени (приказ от 05.04.2021 № 580). После 
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проектно-сметная документация будет направлена для прохождения государственной 
экспертизы в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» города 
Москвы (ориентировочный срок проведения 2 месяца). После получения 
положительного заключения государственной экспертизы и проверки комплектности 
материалов Заказчиком будет подписан акт выполненных работ (ориентировочно -  
сентябрь 2021 года).

В бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
утвержденном решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ,
предусматривались бюджетные ассигнования в размере 12 693 816,33 руб. 
на разработку проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых 
бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов 
IV-V классов опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения 
твердых бытовых отходов. Муниципальный контракт на выполнение указанных 
работ заключен 29.01.2020. Цена контракта составила 8 млн. руб. со сроком 
выполнения работ до конца 2020 года.

По обращению главного распорядителя бюджетных средств, в связи 
с невозможностью выполнения работ в указанный срок по причине нарушения 
эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией, объём 
бюджетных ассигнований в размере 8 млн руб. перераспределен с 2020 года 
на 2021 год.

В бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утвержденном решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ, предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 8 млн. руб. на вышеуказанные цели. 
По состоянию на 28.04.2021 оплата работ не произведена.

Решение Думы города о бюджете города на текущий финансовый год 
и плановый период, а также о внесении в них изменений размещены на странице



департамента финансов Администрации города во вкладке Бюджет и финансы 
в составе информации о бюджете города Сургута официального портала 
Администрации города: www. admsurgut/ш /.

Ссылка: http://admsurgnt.ru/mbric/22113/Resheniya-o-bvudzhete).
В рамках государственной программы «Экологическая безопасность», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 05.10.2018 № 352-п «О государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Экологическая безопасность» (далее -  
Государственная программа), предусмотрено предоставление субсидий из бюджета 
автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 
(городских округов и муниципальных районов автономного округа) на реализацию 
проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Порядок 
предоставления субсидий из бюджета автономного округа регулируется 
приложением 8 к Государственной программе, а также приказом Службы 
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.02.2021 
№ 10-п.

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования на реализацию проектов по ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающей среде, направленных на достижение целей 
регионального проекта Государственной программы «Чистая страна». Пунктом 6 
Порядка Государственной программы установлено, что документы, необходимые 
для участия в отборе на право получения субсидии, муниципальные образования 
представляют ежегодно в срок до 1 апреля. Одним из критериев 
при рассмотрении заявки является наличие по объекту проектно-сметной 
документации, утвержденной в установленном порядке. Таким образом, после 
завершения работ в рамках муниципального контракта и получения всех экспертных 
заключений Администрацией города Сургута будет направлена заявка 
в уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
на софинансирование расходных обязательств в целях реализации проекта по выводу 
из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов 
и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V классов 
опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых 
бытовых отходов.

Дополнительно следует отметить, что СГМУП «Сургутский кадастровый центр 
Природа» принимает дополнительные меры к повышению безопасности полётов. 
Согласно отчету «Орнитологическая обстановка на полигоне ТБО г. Сургут 
и безопасность полетов» от 2013 года, составленному Межрегиональной 
общественной организацией по содействию в решении задач в области экологии 
«Эконадзор» по итогам научно-исследовательской работы по вопросу 
орнитологической обстановки на полигоне ТБО города Сургута и безопасности 
полетов, орнитологическая обстановка на аэродроме города Сургута достаточно 
благоприятная, эксплуатация действующего полигона ТБО, расположенного к юго- 
востоку от аэродрома города Сургута, не приводит к осложнению орнитологической 
обстановки на территории последнего.

В соответствии с рекомендациями, указанными в орнитологическом 
заключении, на полигоне ТБО СГМУП «СКЦ Природа» проводятся следующие 
мероприятия:

http://admsurgnt.ru/mbric/22113/Resheniya-o-bvudzhete


1. Разработан и утвержден Порядок по обеспечению оперативного 
изолирования отходов СГМУП «СКЦ Природа».

2. Производится максимальное сокращение площади рабочей карты, 
выделяемой для текущего накопления отходов. В работе используется метод 
«надвига» укладки отходов.

3. Производится немедленное уплотнение вновь доставляемых отходов 
согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 
для твердых бытовых отходов.

4. Производится изоляция заполненной отходами рабочей карты полигона 
грунтом (песком). Параллельно создается резерв грунта (песка) с целью оперативной 
изоляции отходов при такой необходимости.

5. Для систематического отпугивания птиц приобретены и введены 
в эксплуатацию отпугиватели для птиц (модель M l), которые установлены 
по периметру полигона, а также смонтированы на одном из тракторов (бульдозеров), 
занятых захоронением бытовых отходов, с параллельным (разово 1 -2 часа в неделю) 
применением выстрелов из охотничьих ружей для подкрепления отпугивающего 
действия сигналов «бедствия» и «тревоги», транслируемых спецоборудованием.

6. Распределена и закреплена площадь рабочей карты, выделяемой 
для текущего накопления отходов, согласно приказу СГМУП «СКЦ Природа» 
от 29.04.2016 № 55 «О запрете размещения отходов».

7. Не допускается осуществление разгрузки (выгрузки) и складирования 
несортированного мусора от бытовых помещений организаций и отходов от жилищ 
на тело карты второй очереди полигона ТБО на расстоянии до 15 км от контрольной 
точки аэродрома города Сургута.

8. Осуществляется размещение (захоронение) несортированного мусора 
от бытовых помещений организаций и отходов от жилищ на 3-4-5 картах второй 
очереди со стороны первой очереди на расстоянии более 15 км от контрольной точки 
аэродрома.

9. Остальные виды отходов размещаются (захораниваются) на второй 
противоположной части 3-4-5 карт второй очереди полигона ТБО.

10. Для контроля высоты изолирующего слоя и слоя уплотненных отходов 
используется мерный столб (репер), который устанавливается на карте. Соблюдение 
заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона.

11. Проводится периодическая дератизация (уничтожение грызунов) 
на территории полигона ТБО, а также на прилегающих участках согласно договору 
на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 09.01.2020 № 859/20 ПД, 
заключенному с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в ХМАО -  Югре».

В настоящее время Администрацией города Сургута прорабатывается вопрос 
об организации и обустройстве площадки временного накопления отходов на срок 
до 11 месяцев с привлечением средств окружного бюджета.

И.о. директора департамента 
городского хозяйства С.А. Алексеев


