
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации кредитного соглашения 

с Европейским банком реконструкции и развития 
для реализации пилотного проекта реконструкции 

жилищного фонда города Сургута 
по состоянию на 01.12.2012 

1. Общие параметры Проекта 

29 марта 2007 года между городом Сургутом и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) было подписано кредитное соглашение о 
софинансировании пилотного Проекта реконструкции жилищного фонда города 
Сургута (далее - Проект). Сумма предоставленного кредита составляла 700 млн. руб., 
в том числе: 

- Транш А - 280 млн. руб.; 

- Транш В - 420 млн. руб. 
Средства Транша А кредита ЕБРР выбраны городом в полном объеме. 
С 06.08.2012 по заявлению Администрации города ЕБРР аннулировал невыбранную 
сумму Транша В кредита в размере 420 млн. руб. ЕБРР согласился выполнить 
аннулирование без требования от заемщика комиссии за аннулирование в сумме 8,4 
млн. руб., уплата которой предусмотрена кредитным соглашением. В связи с этим, 
Администрация города больше не уплачивает ЕБРР комиссию за обязательство, 
ведется только погашение долга и выплата процентов по Траншу А. 

Обязательства по Траншу А кредита ЕБРР выполняются Администрацией города в 
соответствии с установленным графиком. 

2. Выполнено по состоянию на 01.12.2012. 

Средства Транша А кредита ЕБРР, а также средства бюджета города 
предоставлены ОАО «Югра-консалтинг» в качестве двух бюджетных 
инвестиционных кредитов и направлены на строительство 16-ти этажного жилого 
дома со встроенными помещениями на первом этаже» (объект введен в эксплуатацию 
26.12.2011) и приобретение жилых помещений для переселения жильцов дома 
Восход, 21. 

По состоянию на 1.09.2012 ОАО «Югра-консалтинг» отселены жители из 37 
квартир (43 семьи) домов Восход, 21, Энтузиастов, 17, Молодежный, 2, 16, 
Набережный, 16. 

ОАО «Югра-консалтинг» 20.07.2012 выполнило свои обязательства по возврату 
бюджетных инвестиционных кредитов Администрации города в объеме 369 760 тыс. 
руб. 
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3. Планируемые мероприятия 

В связи с аннулированием Транша В кредита ЕБРР изменен механизм 
финансирования Части В Проекта. ОАО «Югра-консалтинг» привлекло кредит ЗАО 
«СНГБ», в обеспечение обязательств которого предоставлена муниципальная 
гарантия городского округа город Сургут. В рамках Части В Проекта планируется 
снести 4 деревянных 8-ми квартирных дома (проезд Молодежный, 2, 16, улица 
Энтузиастов, 17, проезд Набережный, 16) и выполнить строительство многоэтажного 
жилого дома. 

30.11.2012 

Генеральный директор 
ОАО «Югра-консалтинг» Д. В. Елисеев 
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