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Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О состоянии дел по вопросам 
строительства нового межмуниципального полигона, а также рекультивации 
полигона ТБО СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа», подготовленную 
департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного 
комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 
17 июня 2024 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. Главы города Л.М. Батракова

Исполнитель:
Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия 
с представительными органами власти 
департамента массовых коммуникаций и аналитики, 
тел.: (3462) 52 20 90

mailto:gorod@admsurgut.ru


Информация департамента городского хозяйства 
по вопросу «О состоянии дел по вопросам строительства нового 

межмуниципального полигона, а также рекультивации полигона ТБО 
СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа» для рассмотрения 

на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию города 17.06.2024

По вопросу строительства нового межмуницинального полигона.

Департаментом промышленности ХМАО -  Югры предоставлена 
актуальная информация о ходе строительства в рамках концессионного 
соглашения между Департаментом промышленности автономного округа 
и ООО «Сургутское экологическое объединение» объекта «Комплексный 
межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов 
Сургут, Когалым, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» (далее -  объект, автономный округ).

В процессе исполнения концессионного соглашения на стадии 
проектирования объекта возникли особые обстоятельства -  размещение 
объекта на предоставленном земельном участке не согласовано 
ПАО «Сургутнефтегаз». С целью решения вопроса Департаментом 
промышленности автономного округа сформирована рабочая группа 
с участием концессионера и ПАО «Сургутнефтегаз». По результатам 
совещаний рабочей группы определены новые земельные участки, которые 
были поставлены концессионером на кадастровый учёт. В ходе инженерных 
изысканий выявлены следующие природные факторы, препятствующие 
созданию объекта на выбранных земельных участках:

1) заболачивание территории;
2) заторфовывание (наличие газогенерирующего грунта, вызванное 

процессами гниения заболоченной толщи торфа);
3) наличие озера в границах участка.
В настоящее время рабочей группой прорабатывается вопрос 

предоставления иного земельного участка в Сургутском районе, который 
соответствует нормативным требованиям для создания объекта. Решение 
данного вопроса запланировано в IV квартале 2024 года.

В границах муниципального образования городской округ Сургут 
альтернативные земельные участки, отвечающие требованиям к устройству 
и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов, отсутствуют.

В соответствии с материалами генерального плана муниципального 
образования городской округ Сургут, утверждённого решением 
Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1991 № 153, в границах муниципального образования 
городской округ Сургут не предусмотрена альтернативная территория для 
строительства объекта.



По вопросу рекультивации полигона ТБО СГМУП «Сургутский 
кадастровый центр «Природа».

Между Администрацией города Сургута и Службой по контролю 
и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
заключено соглашение № 1-Сургут-НВОС от 12.02.2024 о предоставлении 
в 2024 -  2026 годах субсидии местному бюджету городского округа Сургут 
из бюджета автономного округа на ликвидацию полигона для захоронения 
твердых бытовых отходов города Сургута в рамках ведомственного проекта 
«Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Экологическая безопасность».

Субсидия предусмотрена в размере 60% от стоимости работ:
-  на корректировку проектно-сметной документации (на 2024 год);
-  на рекультивацию полигона ТБО (на 2025 -  2026 годы).
По результатам конкурсной процедуры по отбору подрядной 

организации на выполнение работ по корректировке проектно-сметной 
документации (ПСД) между Администрацией города Сургута и ООО 
«Русэкотех» (подрядчик) заключен соответствующий муниципальный 
контракт № 7-ДГХ от 01.04.2024. Сумма контракта -  10 000,00 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ -  с момента заключения контракта по 01.12.2024.

Справочно. В соответствии с рекомендациями ФАУ Главгосэкспертиза 
о применении избыточных решений при разработке проектно-сметной 
документации по рекультивации полигона ТБО возникла необходимость 
корректировки имеющейся проектной документации в целях исключения 
отдельных (избыточных) видов работ и возможного уменьшения стоимости 
работ.

На сегодняшний день в рамках заключенного муниципального 
контракта Администрацией города совместно с подрядчиком разработан 
календарный план с промежуточными сроками выполнения работ. 
Подрядчиком проведен анализ предоставленных материалов, по результатам 
подготовлена программа дополнительных инженерных изысканий, 
к выполнению которых подрядчик приступил 05.06.2024. Срок окончания 
изысканий и предоставление заказчику технического отчета по изысканиям -  
не позднее 30.06.2024.

В дальнейшем по результатам изысканий подрядчиком будет выполнена 
корректировка проектной документации, проведены общественные 
обсуждения ПСД, а также направлены материалы для проведения 
необходимых государственных экспертиз, включая ценовую экспертизу.

В 1 квартале 2025 года планируется приступить к выполнению работ 
по рекультивации полигона ТБО в рамках ведомственного проекта 
«Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» 
в соответствии с откорректированной ПСД. Окончание работ запланировано
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на конец 2026 года. Стоимость работ будет определена проектно-сметной 
документацией.

Следует отметить, что возможно привлечение федеральных средств на 
рекультивацию полигона в рамках федерального проекта «Генеральная 
уборка». Начало реализации федерального проекта на территории округа -  
с 2025 года.

Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 11.03.2024 № 159 
объект «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута» 
включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде (ОНВОС).

В соответствии с правилами обследования и оценки объектов 
накопленного вреда окружающей среде, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.11.2023 № 1967 «Об утверждении Правил 
обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде», 
Администрацией города подготовлены и направлены материалы 
по объекту накопленного вреда «Полигон ТБО города Сургута» в адрес 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека с целью осуществления оценки воздействия объекта 
на жизнь и здоровье граждан и подготовки заключения о степени воздействия 
ОНВОС на жизнь и здоровье граждан.

По результатам данной оценки Минприроды РФ до конца 2024 года 
будет осуществлено категорирование ОНВОС, которые подлежат ликвидации 
в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Генеральная 
уборка».

В случае включения полигона ТБО города Сургута в федеральный 
проект «Генеральная уборка» софинансирование мероприятия 
по рекультивации будет осуществлено не только за счет окружных, 
но и федеральных средств.

В настоящее время содержание полигона ТБО в безаварийном 
состоянии, включая мероприятия по изоляции захоронения отходов для 
исключения их негативного воздействия на окружающую среду, контроль 
состояния объекта размещения ТБО, окружающей среды в месте его 
размещения, осуществляет МКУ «Лесопарковое хозяйство». Организован 
круглосуточный контроль состояния тела полигона ТБО для принятия мер 
быстрого реагирования по отсыпке и ликвидации выявляемых очагов тления.

Справочно. В связи с закрытием полигона захоронения ТБО по решению 
суда (в рамках исполнительного производства № 118606/21/86018-ИП), 
с 06.09.2021 основной вид деятельности СГМУП «СКЦ Природа» - 
захоронение ТБО, не осуществляется. В отношении СГМУП «СКЦ Природа» 
проводится процедура ликвидации в установленном законом порядке 
(распоряжение Администрации города от 07.03.2024 № 1016).

На основании определения Сургутского городского суда 
о процессуальном правопреемстве от 09.02.2024 МКУ «Лесопарковое 
хозяйство» является правопреемником СГМУП «СКЦ Природа» в части
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выполнения мероприятий по рекультивации полигона ТБО. При этом согласно 
определению Сургутского городского суда МКУ «Лесопарковое хозяйство» 
предоставлена отсрочка исполнения судебного акта о рекультивации полигона 
ТБО до 31.12.2030.

И.о. директора департамента
городского хозяйства И.В. Бурундукова

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Главы города

С.А. Агафонов

Танеев Анатолий Михайлович
начальника отдела по охране окружающей среды,
природопользованию и благоустройству городских территорий
департамента городского хозяйства Администрации города
тел: (3462) 52-45-60
Нуянзина Мария Валерьевна,
главный специалист отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских территорий 
департамента городского хозяйства, 
тел. (3462) 52-45-51


