



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. 522-175, факс 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города  
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-5378/13-0-0  
от 10.09.2013

На № 18-02-1805/13 от 05.09.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, по вопросам:

«О строительстве лыжной трассы объекта «Спортивное ядро в 35 микрорайоне г. Сургута» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.09.2013;

«О результатах работы Администрации города по сносу незаконно установленных рекламных конструкций» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 17.09.2013 (протокол заседания рабочей группы по разработке проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута», список рекламных конструкций, планируемых к демонтажу, и иные материалы прилагаются).

Приложение: на 26 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Е.И. Бойко  
52 20 90



Информация  
о строительстве лыжной трассы объекта  
«Спортивное ядро в 35 А мкр. г. Сургута»

Инвестор

ООО Строительная компания  
«ВОРТ»

Срок завершения работ в соответствии с  
инвестиционным договором от 15.05.2013  
№ 03/2013

31 октября 2013 г.

| №<br>п.п. | Наименование видов работ              | Готовность, % |
|-----------|---------------------------------------|---------------|
| 1         | <b>Проектно-изыскательские работы</b> | 100           |
| 2         | <b>Строительство малого круга</b>     |               |
| 2.1.      | Подготовительные работы               | 100           |
| 2.2.      | Вынос осей в натуру                   | 100           |
| 2.3.      | Дорожная одежда                       | 85            |
| 2.4.      | Наружные сети связи                   | 30            |
| 2.5.      | Защита кабеля                         | 100           |
| 2.6.      | Наружное электроосвещение             | 30            |
| 2.7.      | Благоустройство                       | 20            |
| 3         | <b>Строительство большого круга</b>   |               |
| 3.1.      | Вынос осей в натуру                   | 100           |
| 3.2.      | Подготовительные работы               | 100           |
| 3.3.      | Устройство покрытия лыжной трассы     | 5             |
| 3.4.      | Наружное электроосвещение             | -             |
| 3.5.      | Благоустройство                       | -             |

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  
- главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы  
Администрации города  
  
А.И. Иванов