



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. 522-175, факс 522-182  
Администрация г. Сургута  
№ 01-11-4587/16-0-0  
от 15.06.2016



На № 18-02-1502/16 от 31.05.2016

Председателю Думы города  
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 17.06.2016, по вопросам:

О ходе выполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города» (в части осуществления мероприятий, направленных на решение вопроса об организации строительства объекта «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25);

Об итогах работы рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте в рамках окружных программ «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010 годы», «Новая школа Югры на 2014 – 2020 годы», «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»;

О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

О.М. Лапин

Ускова Валентина Васильевна  
тел. (3462) 52-20-90


Дума № 18-01-1615/16-0-0  
от 16.06.2016



Информация  
на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике  
о ходе исполнения решения Думы города от 29.10.2014 № 588-V ДГ  
«О вопросе, поставленном Думой города перед Администрацией города»  
в части осуществления мероприятий направленных на решение вопроса  
об организации строительства объекта «Детская школа  
искусств № 3 в микрорайоне 25».

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы» в бюджете города предусмотрены средства местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Детская школа искусств в мкр. 25». Срок выполнения работ 2016 – 2017 года. 17.05.2016 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. После выполнения проектных работ планируется включение мероприятий по строительству объекта в окружную программу на условиях софинансирования.

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства -  
главный архитектор



А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

командировка А.А. Шатунов

15.06.2016 2016 г.

Абубакирова Лариса Зинфировна

Тел. (3462) 528237

