

Информация о ходе выполнения
решения Думы города от 04.03.2011 № 873-IVДГ
«О муниципальной адресной программе сноса и
реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных
территориях города Сургута на 2011-2020 годы

За период с декабря 2011 года до настоящего времени в целях обеспечения реализации на территории муниципального образования городской округ город Сургут мероприятий, предусмотренных Муниципальной адресной программой сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011-2020 годы, утвержденной решением Думы города от 04.03.2011 № 873-IVДГ (с изменениями от 29.12.2011), выполнены следующие мероприятия.

1. Решением Думы города Сургута от 29.12.2011 № 130-VДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 № 873-IVДГ «О муниципальной адресной программе сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы» в адресную программу включены многоквартирные дома, расположенные на застроенных территориях, подлежащих развитию, а именно на территории части микрорайона 28, территории части микрорайона 24, территории части посёлка Юность.

В настоящее время проходит процедуру согласования проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 № 873-IVДГ «О муниципальной адресной программе сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы». Проект решения Думы предусматривает:

- исключение из решения Думы части о возложения контроля за исполнением решения, как части несоответствующей ч. 7 ст. 39 решения Думы города Сургута от 27.04.2006 № 10-IVДГ «О Регламенте Думы города Сургута»;

- изменение этапов реализации Программы в связи с дополнительным включением трёх застроенных территорий, планируемых к развитию;

- внесение дополнительных сведений о документах, подтверждающих признание аварийными многоквартирных домов, включённых ранее в Программу.

2. В отношении квартала 23А выполнены мероприятия:

- по результатам проведённого 14.12.2011 года открытого аукциона, с единственным участником аукциона – ООО «СеверСтрой», заключен договор №17-10-1994/2 от 13.01.2012 о развитии застроенной территории – части квартала 23А города Сургута.

3. В отношении микрорайона 28:

- принято решение о развитии застроенной территории согласно постановлению Администрации города от 29.08.2012 № 6767 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута»;

- проведение независимой оценки стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута планируется в I квартале 2013 года.

4. В отношении микрорайона 21-22:

- согласно постановлению Администрации города от 16.04.2012 № 2595 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.07.2011 № 4722 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута» увеличена площадь застроенной территории части микрорайона 21 – 22, подлежащей развитию;

- подготовлены документы, необходимые для проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории части микрорайона 21 – 22 города Сургута. Проведение аукциона планируется в ноябре – декабре 2012 года.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства

А. В. Усов

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города

_____ А. Ю. Сурлевич
« 31 » 10 2012 г.

Соловьева Евгения Николаевна 528249